3.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 27.oktobra

noteikumiem Nr.1238

Kultūras ministrijas
ziņojums
par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu
par pārskata periodu no 01.01.2011. līdz 30.06.2011.
Ievads 

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un darbības programmā (turpmāk – DP) noteiktajām prioritātēm, Kultūras ministrija iesniegšanai Eiropas Savienības fondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par pārskata periodu no 01.01.2011. līdz 30.06.2011.
Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu 2007.–2013.gada plānošanas periodā, lai veiktu Eiropas Savienības fondu uzraudzību atbilstoši DP un darbības programmas papildinājumam (turpmāk – DPP).

Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, sniedz priekšlikumus par efektivitātes uzlabošanu, kā arī informāciju par uzraudzības rādītāju sasniegšanas progresu.

 
1. Aktivitāšu ieviešana
 1.tabula. Pasākumu un aktivitāšu īstenošanas progress plānošanas periodā
	Prioritāte/pasākums/aktivitāte/ apakšaktivitāte
	DPP noteiktais ES fondu līdzfinansējums
	Izsludinātās projektu iesniegumu atlases
	Noslēgtie līgumi
	

	Nr.
	nosaukums
	(LVL)
	ES fondu līdzfinansējums
	skaits
	ES fondu līdzfinansējums

	
	
	
	LVL
	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinan-sējuma
	
	LVL
	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinan-sējuma

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 F
	 G
	 H

	3.4.3.
	Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme
	25 335 213,42
	25 335 212,00
	99.99%
	10
	16 814 731,45
	66 %

	3.4.3.1.
	„Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide” 
	14 890 142,48
	14 890 142,00
	100%
	2
	8 889 924,20
	60 %

	3.4.3.2.
	 „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana”
	6 445 071,81
	6 445 071,00
	100%
	5
	5 245 999,24


	81 %

	3.4.3.3.
	„Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā”
	3 999 999,13
	3 999 999,00
	100%
	3
	2 678 808,01
	67 %


 Piezīmes.

1. Finanšu informācijas atspoguļojumā izmanto vienotu pieeju, norādot divus ciparus aiz komata.

2. Tabulā iekļautos datus uz pārskata perioda beigām vadības informācijas sistēmā ievada saskaņā ar noslēgto starpresoru vienošanos.

 1.1. Analīze par aktivitātēm, kurās projektu iesniegumu atlase nav uzsākta
	N/A


 Piezīme. Informāciju sniedz saistībā ar DPP plānoto un saistībā ar Ministru kabineta noteikumu par aktivitāšu īstenošanu apstiprināšanas procesu (par aktivitātēm, kurās Ministru kabineta noteikumi ir izstrādes stadijā vai ir apstiprināti, bet projektu atlase nav uzsākta), kā arī par konstatēto noviržu iemesliem un jau uzsākto aktivitāšu ieviešanas progresu.

 1.2. Analīze par uzsāktajām projektu iesniegumu atlasēm
	 N/A


 Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitātēm, kurās ir uzsākta projektu atlase (t.i., nosūtīti uzaicinājumi iesniegt projektu iesniegumus vai publicēts paziņojums par projektu iesniegšanu), – par uzsākto projektu iesniegumu atlašu skaitu, plānoto atlases noslēguma laiku, finansējuma apmēru latos un procentos no DPP noteiktā, iekļaujot kopsavilkumu par projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu salīdzinājumā ar DPP plānoto.

1.3. Analīze par lielo projektu īstenošanas progresu
	N/A


 Piezīme. Atbildīgā iestāde informāciju par katru tās pārziņā esošo lielo projektu sniedz pēc projekta apstiprināšanas atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē. Informāciju sniedz par projektu īstenošanas progresu kopumā (tai skaitā sniedz hronoloģisku paveikto darbu aprakstu sadalījumā pa iepirkuma līgumiem un nobīdēm no iepirkuma plāna, kā arī informāciju par galvenajām tehniskajām, finansiālajām un juridiskajām problēmām, kas radušās projektu ieviešanas gaitā, un par pasākumiem, kas veikti to novēršanai).

 1.4. Analīze par progresu Eiropas Savienības fondu apguvē pasākumu un prioritāšu līmenī
	Vērtējot faktiskos uzņemto saistību rādītājus pret attiecīgo Vadošās iestādes 30.06.2011. izstrādāto mērķa profilu (turpmāk – VI mērķu profils), VI mērķu profilā noteiktās uzņemtās saistības ir 2 436 652.00 LVL apjomā, kura izpilde uz 30.06.2011. ir 41,29%, ņemot vērā to, ka Kultūras ministrijas pārziņā esošajā 3.4.3. pasākumā „Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” uzņemtas saistības par ES fondu finansējumu 2011.gadā ir 3 098 464.00 LVL apmērā. 

Neskatoties uz to, ka 3.4.3.1. un 3.4.3.3.aktivitātēs finansējuma apguves progress uz pārskata perioda beigām neatbilst plānotajam, tomēr 3.4.3.pasākuma līmenī kopējo veikto atmaksu apjomu uz 2011.gada 31.decembri plānots sasniegt 125% apjomā no 2011.gadā paredzētā apjoma (MK 08.03.2011. protokols Nr.14, 21.§) 

2011.gada I ceturksnī tika noslēgtas 5 vienošanās ar:

· Daugavpils pilsētas domi („Artilērijas Arsenāla ēkas rekonstrukcija Daugavpils Rotko Mākslas centra izveide” Nr.3DP/3.4.3.2.0/10/APIA/CFLA/002/001);

· Bauskas novada domi („Bauskas pils – sociālekonomiski nozīmīga kultūras mantojuma objekta – atjaunošana II kārta” Nr.3DP/3.4.3.2.0/10/APIA/CFLA/012/002);
· Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi „Ventspils muzejs” („Livonijas ordeņa pils kompleksa Ventspilī rekonstrukcija, renovācija un ekspozīcijas izveide” Nr.3DP/3.4.3.2.0/10/APIA/CFLA/014/003);

· Tukuma novada domi („Mūsdienīgs muzejs un reģionāls restaurācijas centrs Durbes pils kompleksā Tukumā” Nr.3DP/3.4.3.2.0/10/APIA/CFLA/003/004);

· Kuldīgas novada pašvaldību („Vēsturiskās Bangerta villas restaurācija jaunu un inovatīvu muzeja pakalpojumu izveidei” Nr. 3DP/3.4.3.2.0/10/APIA/CFLA/013/005).
Pēc vienošanās noslēgšanas 4 finansējuma saņēmējiem izmaksāti avansi. Līdz pārskata perioda beigām veikti 3 starpposma maksājumi.


 Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitāšu ieviešanas kopējo dinamiku pasākumu un prioritāšu līmenī. Informāciju sniedz tikai tās atbildīgās iestādes, kuru pārziņā ir prioritāšu un pasākumu ieviešana.

 1.5. Aktivitāšu ieviešanas rīcības plāns nākamajam pusgadam

„Artilērijas arsenāla ēkas rekonstrukcija Dauga

	pils Rotko Mākslas centra izveide” 

	Daugavpils pilsētas dome

	
	3DP/3.4.3.2.0/10/APIA/CFLA/012/002
	„Bauskas pils – sociālekonomiski nozīmīga kultūras mantojuma objekta – atjaunošana II kārta”

	Bauskas novada dome



Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde „Ventspils m

	zejs”


	3DP/3.4.3.2.0/10/APIA/CFLA/013/005
	„Vēsturiskās Bangerta villas restaurācija jaunu un inovatīvu muzeja pakalpojumu izveide”

	Kuldīgas novada pašvaldība


	3DP/3.4.3.2.0/10/APIA/CFLA/003/004
	„Mūsdienīgs muzejs un reģionāls restaurācijas centrs Durbes pils kompleksā Tukumā”

	Tukuma novada dome


	· 3.4.3.3.
Laika periodā no 01.07.2011. - 31.12.2011. ir plānotas Kultūras ministrijas pārbaudes projektu īstenošanas vietās šādos projektos:
3DP/3.4.3.3.0/10/APIA/CFLA/001/001
„Rīgas Doma saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla efektivitātes uzlabošana”
Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca
3DP/3.4.3.3.0/10/APIA/CFLA/006/003
„Spīķeru ēkas remonts ar ārsienu un fasādes restaurācija”
Uldis Dinne un Igors Bukovskis
3DP/3.4.3.3.0/10/APIA/CFLA/014/002
„Ēdoles pils saglabāšana, atjaunošana, pieejamības sabiedrībai nodrošināšana un sociālekonomiskas izmantošanas veicināšana
SIA „Ēdoles pils”
2011.gada III ceturksnī tiks izsludināts atklātas projektu iesniegumu atlases konkurss Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.pasākuma "Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme" 3.4.3.3.aktivitātes "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā" otro kārtu. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: no 2011.gada 1.septembra līdz 2011.gada 1.oktobrim.


Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitātēm, kuras plānots uzsākt nākamajā pusgadā, kā arī par jau uzsākto aktivitāšu progresa plānojumu attiecībā uz rādītāju sasniegšanu un/vai to progresu veicinošiem pasākumiem nākamajā pusgadā.

 1.6. Konstatētās galvenās problēmas aktivitāšu ieviešanā, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai
	  Pārskata periodā nav konstatētas problēmas aktivitāšu ieviešanā.


1.7. Uzņemto saistību sadalījums pa kategorijām (dimensiju kodiem) saskaņā ar Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumu par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, II pielikuma A daļu
 
	Darbības programma
	Prioritārais temats (investīciju joma)
	Finansēšanas veids
	Teritorijas tips 
	Saimnieciskās darbības veids (NACE)
	Atrašanās vieta (NUTS)
	Piešķirtais Kopienas finansējums (LVL)

	3 DP
	59   
	01 
	01 
	22
	LV005
	5 400 355.72

	3 DP
	59
	01
	01
	22
	LV008
	3 489 568.48

	3 DP
	58
	01
	05
	22  
	LV003
	250 409.01

	3 DP
	58
	01
	01
	22
	LV006
	428 400.00

	3 DP
	58
	01
	01
	22
	LV006
	1 999 999.00


 Piezīme. Norāda kopējo piešķirtā (saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem/vienošanos) ES fondu līdzfinansējuma summu katrai kodu kombinācijai.

 2. Finanšu līdzekļu apguve
 2.tabula. Finanšu progress plānošanas periodā1
	 Prioritāte/pasākums/ aktivitāte/ apakšaktivitāte
	 Iesniegtie maksājuma pieprasījumi2
	 Veiktās atmaksas ES fondu finansējuma saņēmējiem3
	 Sertifikācijas iestādē deklarētie izdevumi

	 Nr.
	 nosaukums
	kopējās attieci​nā​mās izmaksas
(LVL)
	 ES fondu līdzfinansējums
	 kopējās attiecināmās izmaksas
(LVL)
	 ES fondu līdzfinansējums
	 kopējais attiecinā​mais finansē​jums
(LVL)
	 ES fondu līdzfinansējums
	 Nacionālais attiecināmais līdzfinansējums

	
	
	
	 LVL
	 % no
DPP noteiktā
ES fondu līdzfinan​sējuma
	
	 LVL
	 % no
DPP noteiktā
ES fondu līdzfinan​sējuma
	
	 LVL
	 % no
DPP noteiktā
ES fondu līdzfinan​sējuma
	 Publisk-ais līdzfinan​sējums
(LVL)
	 privātais līdzfinan​sējums (LVL)

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 F
	 G
	 H
	 I
	 J
	 K
	 L
	 M

	3.4.3.
	Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme
	1 339 370,86
	825 436,96
	3,25%
	1 205 964,04
	741 604,38
	2,92%
	1 205 964,04
	741 604,38
	2,92%
	459 058,60
	5 301,06

	3.4.3.1.
	 Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide
	1 015 299,70
	568 567,83
	3.82%
	964 589,34
	540 170,03
	3.63%
	964 589,34
	540 170,03
	3,63%
	424 419,31
	0

	3.4.3.2.
	 Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana
	271 246,51
	230 462,09
	3,58%
	230 774,70 
	196 135,41 
	3,04%
	230 774,70 
	196 135,41 
	3,04%
	34 639,29 
	0 

	3.4.3.3.
	 Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā
	52 824,65
	26 407,04
	0,66%
	10 600,00
	5 298,94
	0,13%
	10 600,00 
	5 298,94 
	0,13% 
	0 
	5 301,06 


 Piezīmes.

1 Finanšu informācijas atspoguļojumā izmanto vienotu pieeju, norādot divus ciparus aiz komata.
2 Iekļauj informāciju par visiem maksājuma pieprasījumiem, ko finansējuma saņēmēji līdz pārskata perioda beigām iesnieguši sadarbības iestādē vai atbildīgajā iestādē.
3 Sniedzot informāciju par maksājumiem finansējuma saņēmējiem, iekļauj starpposma maksājumus un Eiropas Komisijai deklarējamos avansus atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

2.1. Analīze par finanšu līdzekļu apguvi attiecībā pret mērķa profiliem

Veiktās atmaksas 2011.gadā, t.sk. a


AI rīcības 

	lāna izpilde

	AI rīcības plāna izpilde + prognozes


				Uz 30.06.2011.

	2011.gadam

	uz 30.06.2011.

	2011.gadam

	2011.gad

	m



7=2/5*1

	0

	8=(2+3)/5*100


	3.4.3.1. 

	65 593,39
	1 246 797,31
	1 911 920,00
	2 227 918,00
	3,43%
	2,94%
	58,91%

	3.4.3.2.
	935 195,76
	1 206 205,27
	0,00
	0,00
	-
	-
	-

	3.4.3.3.
	5 298,94
	418 374,96
	524 732,00
	870 546,00
	1,01%
	0,61%
	48,67%

	Kopā

	1 006 088,09
	2 871 377,54
	2 436 652,00
	3 098 464,00
	41,29%
	32,47%
	125,14%


	AI rīcības plāns tika izstrādāts 2011.gada janvārī, kad 3.4.3.2. aktivitātes ietvaros vienošanās par projektu īstenošanu vēl nebija parakstītas, tāpēc 2011.gadā veicamo atmaksu apjoms netika noteikts. 
Neskatoties uz to, ka 3.4.3.1. un 3.4.3.3.aktivitātēs finansējuma apguves progress uz pārskata perioda beigām ir zems (attiecīgi 3.43% un 1.01%), kā arī prognozes par izpildi 2011.gadā nesasniedz plānoto (59% un 49%), tomēr 3.4.3.pasākuma līmenī kopējo veikto atmaksu apjomu uz 2011.gada 31.decembri plānots sasniegt 125% apjomā no 2011.gadā paredzētā apjoma (MK 08.03.2011. protokols Nr.14, 21.§).
Detalizētu informāciju par pasākumiem finansējuma apguves efektivitātes uzlabošanai skatīt 2.8.sadaļā.


 Piezīme. Norāda informāciju par finansējuma apguves progresu un atbilstību plānotajam, konstatētajām novirzēm no plānotā un to īpatsvaru, kā arī par iestādes rīcību finansējuma apguves efektivitātes uzlabošanai. Analīzē iekļauj arī finanšu līdzekļu apguves prognozes.

2.2. Piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīze 
	Saskaņā ar 20.12.2010. likumā "Par valsts budžetu 2011.gadam" (t.sk. 14.04.2011. likumā "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2011.gadam"") apstiprināto finansējumu un ņemot vērā finansējuma pārdales starp aktivitātēm:

3.4.3.1. aktivitātes ietvaros budžetā pieejamais finansējums 2011.gadam ir LVL 2 007 832,00, no tā pārskata periodam finansēšanas plānā apstiprinātie līdzekļi ir LVL 72 711,00. Pārskata periodā tika apgūti līdzekļi 72 621,25 LVL jeb 99,88% apmērā, no kuriem LVL 65 593,39 ERAF finansējums un LVL 7027,86 valsts budžeta daļa.
3.4.3.2. aktivitātes ietvaros budžetā pieejamais finansējums 2011.gadam ir LVL 1 930 648,00, no tā pārskata periodam finansēšanas plānā apstiprinātie līdzekļi ir LVL 941 667,00. Pārskata periodā tika apgūti līdzekļi 940 388,20 LVL jeb 99,86% apmērā, no kuriem LVL 935 195,76 ERAF finansējums un LVL 5 192,44 valsts budžeta daļa.

3.4.3.3. aktivitātes ietvaros budžetā pieejamais finansējums 2011.gadam ir LVL 605 925,00, no tā pārskata periodam finansēšanas plānā apstiprinātie līdzekļi ir LVL 5 300,00. Pārskata periodā tika apgūti līdzekļi LVL 5 298,94 jeb 99,98% apmērā. Norādītā apgūtā summa ir ERAF finansējums. 


 Piezīme. Informāciju sniedz par valsts budžeta līdzekļu izlietojuma īpatsvaru no plānotā, konstatētajām novirzēm un to iemesliem, valsts budžeta līdzekļu izmantošanu paredzētajiem mērķiem un plānotajā apjomā.

 2.3. Apstiprināto projektu finansējuma izmaiņu analīze
	3.4.3.2. aktivitāte:
1) Līdz vienošanās noslēgšanai kopējās attiecināmās izmaksas tika samazinātas 2 no 5 projektiem: 
- 23.11.2010. lēmumā Nr.2.1-3/98 par projekta Nr. 3DP/3.4.3.2.0/10/APIA/CFLA/003 „Mūsdienīgs muzejs un reģionāls restaurācijas centrs Durbes pils kompleksā Tukumā” apstiprināšanu ar nosacījumu kopējās attiecināmās izmaksas tika noteiktas ne vairāk kā LVL 2 983 994,00, bet, pēc lēmumā iekļauto nosacījumu izpildes, vienošanās tika noslēgta par kopējo attiecināmo izmaksu summu LVL 2 764 817,00 apmērā – t.i. kopējās attiecināmās izmaksas līdz vienošanās noslēgšanai tika samazinātas par LVL 219 177,00.

- 23.11.2010. lēmumā Nr.2.1-3/95 par projekta Nr. 3DP/3.4.3.2.0/10/APIA/CFLA/013 „Vēsturiskās Bangerta villas restaurācija jaunu un inovatīvu muzeja pakalpojumu izveidei” apstiprināšanu ar nosacījumu kopējās attiecināmās izmaksas tika noteiktas ne vairāk kā LVL 655 079,18, bet, pēc lēmumā iekļauto nosacījumu izpildes, vienošanās noslēgta par kopējo attiecināmo izmaksu summu LVL 652179.17 apmērā – t.i. kopējās attiecināmās izmaksas līdz vienošanās noslēgšanas tika samazinātas par LVL 2 900,01.
2) pēc vienošanās noslēgšanas grozījumi finansējumā veikti viena projekta ietvaros. 

Ņemot vērā projekta Nr. 3DP/3.4.3.2.0/10/APIA/CFLA/003/004 „Mūsdienīgs muzejs un reģionāls restaurācijas centrs Durbes pils kompleksā Tukumā” finansējuma saņēmēja ierobežotās iespējas pašvaldības finansējuma nodrošināšanā, projekta kopējās attiecināmās izmaksas tika samazinātas par LVL 1 214 817. Tika mainīts līdzfinansējuma procentuālais sadalījums, samazinot valsts budžeta dotāciju pašvaldībām un pašvaldības līdzfinansējumu. Grozījumi veikti pamatojoties uz izstrādāto projekta izmaksu optimizācijas plānu, kura rezultātā projekta ietvaros rekonstruējamā objekta būvniecība tika sadalīta divās kārtās un nolemts projekta ietvaros īstenot tikai pirmās kārtas būvniecību, nemainot īstenošanas rezultātā sasniedzamos rādītājus un neietekmējot projekta vērtēšanas rezultātus. 
Minētie grozījumi būtiski neietekmē aktivitātes kopējo finansējumu, jo, veicot korekciju līdzfinansējuma procentuālajā sadalījumā, ERAF līdzfinansējuma kopējā summa nemainījās, bet valsts budžeta līdzfinansējuma summa samazinājās par LVL 1 214 817. 

 3.4.3.1. aktivitātes un 3.4.3.3.aktivitātes ietvaros pārskata periodā kopējais apstiprināto projektu finansējums nav mainīts. 


 Piezīme. Informāciju sniedz par gadījumiem, kad apstiprinātajiem projektiem tiek izmainīts kopējais finansējums, šādu projektu skaitu un biežumu, norādot finansējuma izmaiņu veikšanas iemeslus un to finansiālo ietekmi uz kopējo aktivitāšu finansējumu.

 2.4. Analīze par Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.pantā norādīto prasību ievērošanu (tai skaitā norādot finanšu ietaupījumu, ja tāds radies, veicot minētajā pantā norādīto prasību uzraudzību)
	N/A


 Piezīme. Informāciju sniedz par finansiālajām izmaiņām projektos, kuras radušās, ja ieņēmumi projektā atšķiras no sākotnēji plānotajiem.
2.5. Problēmas projektu dzīves ciklā
	3.4.3.1. aktivitātē
Līdz pārskata perioda beigām nav noslēgta vienošanās par projekta Nr. 3DP/3.4.3.1.0/09/IPIA/CFLA/03 „Liepājas daudzfunkcionālā centra "Lielais dzintars" izveide” ieviešanu (projekts apstiprināts 14.08.2009.). Finansējuma saņēmējs Liepājas pilsētas dome vairakkārt lūgusi CFLA termiņa pagarinājumu līguma par projekta īstenošanu noslēgšanai, pamatojoties uz to, ka finansējuma saņēmējs nespēj nodrošināt projektam nepieciešamo līdzfinansējumu, kā arī nav sniedzis precīzu informāciju par tā noslēgšanas datumu. 

Projekta Nr. 3DP/3.4.3.1.0/09/IPIA/CFLA/01/001 „Austrumlatvijas reģionālais daudzfunkcionālais centrs Rēzeknē” ieviešanā pārskata periodā darbus kavēja būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums, kas bija saistīts ar pavasara paliem. 

Projekta Nr. 3DP/3.4.3.1.0/09/IPIA/CFLA/02/002 „Daudzfunkcionālā centra "Vidzemes mūzikas un kultūras centrs" izveide” ietvaros īstenotā būvdarbu iepirkuma rezultāti tika apstrīdēti ar sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojā. Ņemot vērā minēto tika veikta iepirkuma pārvērtēšana, līdz ar to kavējot projekta aktivitāšu īstenošanu.  
3.4.3.2. aktivitāte

Projektā Nr. 3DP/3.4.3.2.0/10/CFLA/012/002 „Bauskas pils – sociālekonomiski nozīmīga kultūras mantojuma objekta – atjaunošanas II kārta” aizkavējās iepirkums, jo iespējamā dalītā iepirkuma riska novēršanai finansējuma saņēmējs lūdza preventīvu IUB atzinumu par iepirkuma dokumentāciju.
Projekta Nr. 3DP/3.4.3.2.0/10/APIA/CFLA/013/005 „Vēsturiskās Bangerta villas restaurācija jaunu un inovatīvu muzeja pakalpojumu izveidei” uzsākšana aizkavējusies nepareizi izstrādātas iepirkuma dokumentācijas dēļ, kā rezultātā iepirkums tika pārtraukts un tiks izsludināts nākamajā pārskata periodā. Minētā problēma nerada risku projekta realizēšanai un finansējuma apguvei.
Līdz pārskata perioda beigām nav parakstīta vienošanās par projekta iesnieguma Nr.3DP/3.4.3.2.0/10/APIA/CFLA/020 „Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 10A rekonstrukcija” ieviešanu. Vienošanās noslēgšana plānota 2012.gada sākumā. Ja vienošanās netiks noslēgta norādītajā termiņā, aktivitātes kopējā finansējuma apguve tiks būtiski ietekmēta. 
3.4.3.3.aktivitāte

Projekta Nr. 3DP/3.4.3.3.0/10/APIA/CFLA/006/003 „Spīķeru ēkas remonts ar ārsienu un fasādes restaurāciju” projekta ieviešana un finansējuma apguve kavējas, jo pārskata periodā tika konstatēts, ka finansējuma saņēmējs ir ieķīlājis bankā ēku, kuru paredzēts rekonstruēt, izmantojot ERAF līdzfinansējumu, kā arī to, ka minētās ēkas pārvaldnieks atrodas tiesiskās aizsardzības procesā. Līdz ar to pastāv risks, ka projekts var netikt atbilstoši īstenots un plānotie projekta mērķi un rezultāti var netikt sasniegti, kā arī iespējama būtiska kavēšanās projekta īstenošanā, kas var ietekmēt atbilstošu projekta īstenošanu un finansējuma apguvi. Lai novērstu potenciālos riskus, pieņemts lēmums neveikt ES fondu finansējuma maksājumus projekta ietvaros līdz pilnīgais ķīlas dzēšanai. Pēc informācijas publiskajos medijos ķīlas dzēšana varētu notikt š.g. rudenī. Uz pārskata beigām minētā ķīla vēl nav dzēsta, līdz ar to joprojām pastāv risks ES fondu finansējuma apguvei.
Projektā Nr. 3DP/3.4.3.3.0/10/APIA/CFLA/014/002 „Ēdoles pils saglabāšana, atjaunošana, pieejamības sabiedrībai nodrošināšana un sociālekonomiskās izmantošanas veicināšana” kavējas būvdarbu līguma noslēgšana. 
Projekta Nr. 3DP/3.4.3.3.0/10/APIA/CFLA/001/001 „Rīgas Doma saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla efektivitātes izmantošana” ietvaros konstatēti kavēšanās projekta ieviešanā un finansējuma apguvē, jo pirms būvniecības darbu uzsākšanas ieilga saskaņošanas process ar būvdarbu veicējiem. Iepriekš minētā kavēšanās nerada būtisku risku projekta īstenošanai. Uz pārskata perioda beigām problēmas tika novērstas. 


 Piezīme. Informāciju sniedz, ja kādā no projekta īstenošanas posmiem (sākot ar projekta/projektu apstiprināšanu un beidzot ar izdevumu deklarēšanu Eiropas Komisijai) notikusi aizkavēšanās, kas būtiski ietekmējusi finanšu līdzekļu apguvi aktivitātē vai apakšaktivitātē.
2.6. Dubultā finansējuma risku novēršanas analīze 
	Ņemot vērā to, ka Kultūras ministrija veikt maksājumu pieprasījumu un progresa pārskatu pārbaudes deleģējusi CFLA, tad saņemtā informācija liecina, ka:

· pārbaudot maksājuma pieprasījumus un progresa pārskatus pārliecinās, vai projekta ietvaros rēķini un maksājumi netiek iekļauti vairākkārtīgi, kā arī savas kompetences ietvaros izvērtē projekta ietvaros veiktās aktivitātes un iesniegtos pamatojošos dokumentus. Gadījumā, ja pēc CFLA rīcībā esošās informācijas rodas aizdomas par dubultā finansējuma iespējamību, informē Atbildīgo iestādi un lūdz izvērtēt konstatēto;
· veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās, iespēju robežās pārbauda, vai saskaņā ar aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem projekta attiecināmajos izdevumos nav iekļauti saņēmēja pamatdarbības izdevumi vai citu Eiropas Kopienas, valsts vai pašvaldības līdzfinansēto projektu izdevumi, tādējādi novēršot dubultu finansēšanu un nodrošinot faktisko ar attiecīgā projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu.
Pārskata periodā nav konstatēta dubultā finansējuma riska iestāšanās.


 Piezīme. Informāciju sniedz par atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes veiktajām darbībām, lai novērstu dubultu finansēšanu un nodrošinātu faktisko ar projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu.

 2.7. Analīze par veiktajām pārbaudēm projekta īstenošanas vietā un to rezultātiem
	Aktivitātes 3.4.3.1. ietvaros CFLA līdz pārskata perioda beigām CFLA veica 2 pārbaudes projektu īstenošanas vietās, kuru rezultāts bija pozitīvs. Pārskata periodā CFLA pārbaudes projektu īstenošanas vietās neveica. Uz pārskata perioda beigām aktivitātes ietvaros turpinās 2 projektu ieviešana, t.sk. 1 augsta riska un 1 vidēja riska projekts.
Aktivitātes 3.4.3.2. ietvaros pārskata periodā CFLA veica 6 pirmslīguma pārbaudes projektu īstenošanas vietās. Pārbaudes veiktas 3 augsta riska projektiem un 2 vidēja riska projektiem un projektam, par kura īstenošanu vienošanās vēl nav noslēgta. Visu veikto pārbaužu rezultāti ir pozitīvi. Uz pārskata perioda beigām turpinās 5 projektu ieviešana, t.sk. 3 augsta riska un 2 vidēja riska projekti.
Aktivitātes 3.4.3.3. ietvaros līdz pārskata perioda beigām veiktas 3 pārbaudes projektu īstenošanas vietās pirms līgumu noslēgšanas, kuru rezultāti bija pozitīvi. Pārskata periodā CFLA pārbaudes projektu īstenošanas vietās neveica. Uz pārskata perioda beigām turpinās 3 projektu ieviešana, t.sk. 2 augsta riska un 1 vidēja riska projekti.
 Pārskata periodā Kultūras ministrija 3.4.3.1., 3.4.3.2. un 3.4.3.3.aktivitāšu ietvaros pārbaudes projektu īstenošanas vietās neveica.


2.8. Konstatētās galvenās problēmas finanšu līdzekļu apguvē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai
	3.4.3.2. aktivitātes ietvaros pārskata periodā projektā Nr. 3DP/3.4.3.2.0/10/APIA/CFLA/014/003 „Livonijas ordeņa pils kompleksa Ventspilī rekonstrukcija, renovācija un ekspozīcijas izveide” tika konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 1 464 apmērā (no tiem LVL 1 244,26 ERAF līdzfinansējums). Neatbilstoši veiktie izdevumi tika ieturēti no kārtējā maksājuma pieprasījuma. Minētā summa būtiski neietekmē projekta finansējuma apguvi, kā arī nerada risku projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai.
3.4.3.1. un 3.4.3.3. aktivitātēs pārskata periodā neatbilstoši veiktie izdevumi netika konstatēti. 

Konstatējot neatbilstoši veiktos izdevumus, CFLA ietur tos no kārtējā vai nākamā maksājuma pieprasījuma. Gadījumos, kad novērojams risks, ka projekts netiks ieviests paredzētajā termiņā vai konstatētas problēmas finansējuma apguvē, tiek pastiprināta uzraudzība – notiek regulāra informācijas apmaiņa ar finansējuma saņēmēju, nepieciešamības gadījumā tiek pārvērtēts projekta riska līmenis un veiktas papildu pārbaudes projekta īstenošanas vietās. Par katru problemātisko gadījumu notiek komunikācija ar atbildīgo iestādi.   

Lai veicinātu finanšu līdzekļu apguvi CFLA aicina finansējuma saņēmējus iesniegt maksājuma pieprasījumus pēc iespējas biežāk un nodrošina rūpīgu maksājumu pieprasījumu iesniegšanas un tās plānošanas uzraudzību, regulāri sazinoties ar finansējuma saņēmējiem un atgādinot par nepieciešamību aktualizēt plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikus, ja radušās nobīdes no plānotā, kā arī noskaidrojot aktuālāko progresu projektu ieviešanā. 


 3. Uzraudzības rādītāju izpilde
 3.1. Analīze par uzraudzības rādītāju izpildi (tai skaitā saistībā ar finanšu līdzekļu apguves progresu un uzraudzības rādītāju izpildi teritoriālā griezumā)
	Saskaņā ar 3.darbības programmas papildinājumu plānotie rādītāji: 
3.4.3.1.aktivitātes ietvaros iznākuma rādītāja „Izveidoto daudzfunkcionālo kultūras centru skaits” 2013.gadā plānotā vērtība ir 4. Pārskata perioda beigās sasniegtā vērtība ir „0”. Rezultāta rādītāja „Kultūras pakalpojumu pieprasījums” 2013.gadā plānotā vērtība ir 2.47 milj. apmeklējumu. Pārskata perioda beigās sasniegtā vērtība ir „0”. 
3.4.3.2.aktivitātes ietvaros iznākuma rādītāja „Atjaunoto un saglabāto kultūras mantojuma objektu skaits” 2013.gadā plānotā vērtība ir 10. Pārskata periodā sasniegtā vērtība ir 0. Rezultāta rādītāja „Kultūras pieminekļu īpatsvars, kuru tehniskais stāvoklis var tikt vērtēts kā labs vai apmierinošs” 2013.gadā plānotā vērtība ir 70%. Pārskata perioda beigās sasniegtā vērtība ir 0%.
3.4.3.3.aktivitātes ietvaros iznākuma rādītāja „Privātīpašumā esošo atjaunoto un saglabāto kultūras mantojuma objektu skaits” 2013.gadā plānotā vērtība ir 5, bet pārskata perioda beigās sasniegtā vērtība ir „0”. Rezultāta rādītāja „Kultūras pieminekļu īpatsvars, kuru tehniskais stāvoklis var tikt vērtēts kā labs vai apmierinošs” 2013.gadā plānotā vērtība ir 70%. Pārskata perioda beigās sasniegtā vērtība ir 0%.
Pārskata perioda beigās nav konstatēti riski, kas varētu norādīt uz uzraudzības rādītāju neizpildi. Tā kā plānotie iznākuma un rezultatīvie rādītāji pilnībā tiks sasniegti pēc projektu realizācijas, analīzi par to izpildi būs iespējams nodrošināt pēc projektu ieviešanas beigām.


 Piezīme. Informāciju sniedz saistībā ar plānošanas dokumentos noteikto. Norāda informāciju par uzraudzības rādītāju izpildes progresu un to atbilstību plānotajam, konstatētajiem neizpildes/pārpildes gadījumiem un to iemesliem, iestādes rīcību uzraudzības rādītāju izpildes uzlabošanai. Informāciju sniedz par dažādu veidu rādītājiem pasākuma līmenī (kur tas ir attiecināms, – arī prioritātes līmenī). Norāda informāciju par to, vai uzraudzības rādītāju izpilde un progress ir atbilstošs/adekvāts izlietotajam finansējumam, kā arī par uzraudzības rādītāju neizpildes/pārpildes iemesliem teritoriālā griezumā.

3.2. Konsolidēta analīze par visiem ieviešanas uzraudzības rādītājiem
	Uzraudzības rādītāju izpildes progress pārskata periodā ir 0, jo projektā plānotie rādītāji pilnībā tiks sasniegti projektu īstenošanas beigās.


 Piezīme. Sniedz kopsecinājumus attiecībā uz visu savstarpēji saistīto rādītāju izpildi.
3.tabula
	  Fiziskie rādītāji atbilstoši EK lēmumā norādītajam
	 Vienība
	 Daudzums
	 Fiziskā izpilde līdz iepriekšējā pārskata perioda beigām
	 Fiziskā izpilde pārskata periodā
	 Kopējā fiziskā izpilde pārskata perioda beigās
	 Fizisko rādītāju izpildes īpatsvars
(%)

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 F
	 G

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


 Piezīme. Tabulā iekļauj informāciju tikai par lielajiem projektiem.

 3.3. Analīze par Eiropas Savienības fondu pasākumu un nozares politikas savstarpējo papildinātību/saskaņotību
	N/A


 Piezīme. Informāciju sniedz reizi gadā, informāciju par pilnu gadu iekļaujot ziņojumā par iepriekšējā gada 2.pusgadu.

 3.4. Konstatētās galvenās problēmas uzraudzības rādītāju izpildē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai
	Tā kā projektos plānoto uzraudzības rādītāju izpilde plānota projektu īstenošanas beigās, pārskata periodā netika konstatētas problēmas uzraudzības rādītāju izpildē. 


 4. Veiktās darbības pasākumu un aktivitāšu ieviešanas uzlabošanai
 4.1. Analīze par Ministru kabineta un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas izvirzītajiem uzdevumiem un to izpildi
	   08.03.2011. MK protokollēmuma Nr.14, 21.§ izpildes aprakstu skatīt 2.1. sadaļā.


 Piezīme. Atspoguļo Ministru kabineta un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejās izvirzīto uzdevumu izpildi saskaņā ar uzraudzības komitejas sēžu un citos protokolos noteiktajiem uzdevumiem saistībā ar ES fondu apguvi.
4.2. Analīze par nozīmīgākajām projektu īstenošanā atklātajām neatbilstībām
	   Pārskata periodā projektu īstenošanā netika atklātas neatbilstības, kas ietekmētu projektu ieviešanu un rezultātu sasniegšanu. Informācija par neatbilstoši veiktiem izdevumiem ir sniegta ziņojuma 2.8.sadaļā.


 4.3. Korektīvas darbības, kas veiktas, reaģējot uz citu iestāžu pārskatos sniegtajiem priekšlikumiem par atbildīgās iestādes un attiecīgās sadarbības iestādes darbu
	27.04.2011. audita ziņojumā „Par ES struktūrfondu un KF 2007.-2013.gada plānošanas periodam izveidoto atbilstošo I līmeņa kontroles, maksājumu, sertificēšanas, izdevumu deklarēšanas un izsekojamības sistēmu audita ziņojumu” ES fondu revīzijas iestāde norādīja uz to, ka gan Kultūras ministrija, gan CFLA veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās 3.4.3.1., 3.4.3.2. un 3.4.3.3. aktivitāšu ietvaros un pārbaudes lapās iekļautie jautājumi pārklājas, kas rada nelietderīgu resursu izmantošanas risku. Audita ziņojumā iekļauts ieteikums ar ieviešanas termiņu 15.10.2011. „KM kā AI izvērtēt iespēju nedublēt CFLA deleģētās funkcijas attiecībā uz pārbaudēm projekta īstenošanas vietā vai skaidri noteikt pārbaužu mērķus katrai no institūcijām”. 
Kultūras ministrija informē, ka līdz ieteikuma ieviešanas termiņam beigām, tik veikts augstāk minētā audita ziņojuma ieteikuma Nr.27 izvērtējums.


4.4. Sadarbība starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi
	Sadarbības process starp AI un SI tiek nodrošināts Starpresoru vienošanās par sadarbību ES fondu  vadībā 2007.-2013.gada plānošanas periodā noteiktajā kārtībā. Jautājumu risināšanā plaši tiek pielietota savstarpēja darbinieku saziņa gan elektroniski, gan telefoniski.  Starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi notiek regulāra informācijas apmaiņa par aktivitāšu  ieviešanas  un uzraudzības jautājumiem. 
Pārskata periodā sadarbībā problēmas nav konstatētas.


 Piezīme. Informāciju sniedz par sadarbības procesu starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, konstatētajām problēmām un priekšlikumiem par sadarbības uzlabošanu un pilnveidošanu.

 4.5. Analīze par finansējuma saņēmēju iesniegtajos progresa pārskatos norādītajām problēmām un ierosinājumiem attiecībā uz projektu ieviešanas un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto iestāžu darba efektivitātes uzlabošanu
	Pārskata periodā saņemtajos un izskatītajos finansējuma saņēmēju projektu progresa pārskatos nav norādītas problēmas un ierosinājumi attiecībā uz projektu ieviešanas un ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu darba efektivitātes uzlabošanu. 


 Piezīme. Analīzi balsta uz finansējuma saņēmēju iesniegtajos pārskatos vai aptaujās sniegto informāciju, sniedzot atbildīgās iestādes priekšlikumus par rīcību ES fondu vadības efektivitātes uzlabošanai.

 4.6. Ierosinājumi attiecībā uz nepieciešamo rīcību nākamajā periodā
	Turpināt sadarbību esošajā Starpresoru vienošanās noteiktajā kārtībā.


 Piezīme. Sniedz norādes gan attiecībā uz pašu atbildīgo iestādi, gan attiecībā uz citām institūcijām.
� Saskaņā ar VI ieteikumiem informācija ziņojuma 1.7. sadaļai tiks apkopota par kalendāro gadu un iekļauta ziņojumā par 2011.gada 2.pusgadu.





