

Progresa ziņojums par Rīgas filharmonijas būvprojekta virzību  
Latvijas Republikas Kultūras ministrijā Rīgas filharmonijas Uzraudzības padomei  
2025. gada 12. maijā plkst. 13.45

**Darba kārtība:**

1. Rīgas Domes Īpašuma departamenta informācija par Rīgas filharmonijas projekta skaņošanu ar atbildīgajām institūcijām. Informācija par to, ka:
  - 1.1. Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes (turpmāk – Padome) 12.02.2025. sēdē tika izskatīts jautājums par Rīgas filharmonijas Projekta autoru metu. Padome pieņēma lēmumu apstiprināt metu konkursa rezultātus un atbalstīt metu tālākai virzībai.
  - 1.2. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības padome (turpmāk – Būvniecības padome) 26.02.2025. sēdē izskatīja Rīgas filharmonijas Projekta autoru metu.
2. Prezentācija par izstrādāto Rīgas filharmonijas ēkas plānojumu un iespējamām plānojuma izmaiņām attiecībā uz projektēšanas uzdevumu.
3. Koncertzāles būvniecības izmaksu tvērums.
4. Nepieciešamība veikt papildinājumus projektēšanas uzdevumā nosakot prasības telpām, kurām ir specifiskas prasības:
  - 4.1. klimatam;
  - 4.2. ventilācijai;
  - 4.3. akustikai, tai skaitā mēģinājumu telpām.
5. Finansējuma nepieciešamība ekspertīzei. Akustikas eksperta piesaiste 4.punktā minēto jautājumu risināšanai un būvkonstruktora piesaiste.
6. Informācija par nepieciešamību veikt zemes vienību robežu korekciju.
7. Sabiedriskās ēdināšanas modelis Rīgas filharmonijas ēkā (restorāns 1. stāvā, kas pieejams sabiedrībai, ēdināšanas (bāra, kafejnīca) pasākumu norises laikā, ēdināšanas pakalpojums rezidentiēm dienas, mēģinājumu laikā).
8. Nepieciešamība izstrādāt Rīgas filharmonijas ēkas apsaimniekošanas modeli.