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Izvērtējumā izmantotie saīsinājumi 

 

Saīsinājums Skaidrojums 

 

CFLA Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

CSP Centrālā statistikas pārvalde 

DP Darbības programma 

EPRS Eiropas Parlamenta Pētniecības dienests (European Parlament Research 
service) 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES Eiropas Savienība 

ESF Eiropas Sociālais fonds 

IZM Izglītības un zinātnes ministrija 

JRRMV Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola 

JVLMA Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 

KM Kultūras ministrija 

KPFI Klimata pārmaiņu finanšu instruments 

KPVIS Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma 2014.-2020.gadam 

KRI Kultūra un radošās industrijas 

KTTT Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums 
KWh kilovatstunda 

LKA Latvijas Kultūras akadēmija 

LKA LKK Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža 

LMA Latvijas Mākslas akadēmija 

LMMDV PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola 

LVL Latvijas lats 

MK Ministru kabinets 
MWh megavatstunda 

NAP2020 Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam 

NAP2027 Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam 

NMV PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola 

NVA Nodarbinātības valsts aģentūra 
PIKC Profesionālās izglītības kompetences centrs 

PVN Pievienotās vērtības nodoklis 

RDMV PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola 

RMDV Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola 

RMMT Rīgas Mākslas un mediju tehnikums 

RSMT Rīgas Stila un modes tehnikums 

RVT Rīgas Valsts tehnikums 

SAM specifiskais atbalsta mērķis 

SBDMV Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola 

STEAM dabas zinātņu un tehnoloģiju tēmas (angliski STEAM – Science, Technology, 

Engineering, (lideral) Arts and Mathematics) 

STEM dabas zinātņu un tehnoloģiju tēmas (angliski STEM – Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) 

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VAS Valsts akciju sabiedrība 

VIAA Valsts izglītības attīstības aģentūra 

VMV PIKC Ventspils Mūzikas vidusskola 
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Izvērtējumā izmantotie jēdzieni / termini 

 

Saīsinājums Skaidrojums 
 

Akadēmiskais 
personāls  
 

Augstskolu akadēmiskajos amatos ievēlētie darbinieki (profesori, asociētie 
profesori, docenti, lektori, asistenti, pētnieki un vadošie pētnieki)1. 

Augstākā 
izglītība 

Izglītības pakāpe, kurā pēc vidējās izglītības iegūšanas notiek zinātnē vai 
mākslā, vai arī zinātnē un mākslā sakņota personības attīstība izraudzītajā 

akadēmisko vai profesionālo, vai arī akadēmisko un profesionālo studiju 

virzienā, sagatavošanās zinātniskai vai profesionālai darbībai.2 

Efektivitāte  
 

Efektivitāte nosaka attiecības starp resursiem, ko izmanto intervencei un 
intervences radītajām izmaiņām (kas var būt pozitīvas vai negatīvas). 
Tipiska efektivitātes analīze ietver administratīvā un regulatīvā sloga analīzi 
un izskata vienkāršošanas aspektus, kas ir svarīgi visiem novērtējumiem. 
Novērtējuma atklājumiem ir noteiktas jomas, kurās ir iespējams mazināt 

neefektivitāti, īpaši regulatīvo slogu, un vienkāršot iejaukšanos. Visus 
centienus atbalstīt un īstenot intervenci var iedalīt dažādās kategorijās. Šīs 
izmaksas var saistīt ar dažādiem intervences aspektiem un vērtēt pēc 
ieguvumiem. 

Avots: EK izstrādātās “Labākas pārvaldības vadlīnijas” (European 
Commission, Better Regulation Guidelines, Better Regulation Toolbox) 

Faktors Būtisks, nepieciešams nosacījums kādam procesam, parādībai. 

Ietekme  

Ietekme nosaka, ka finansējums piešķirams indivīdiem un arī ietekme 
izvērtējama indivīda līmenī, bet pēc iespējas apkopot izvērtējuma datus, lai 

iegūtu kopējo ietekmes izvērtējumu. Intervences rezultātā var rasties 
papildus ietekme attiecībā uz uzņēmumiem, strukturālām reformām un 
citiem aspektiem. 

Avots: EK izstrādātās “Labākas pārvaldības vadlīnijas” (European 
Commission, Better Regulation Guidelines, Better Regulation Toolbox) 

Izglītības 

tematiskā joma 
„Mākslas” 

Vizuāli plastiskā māksla, Mūzikas un skatuves māksla, Audiovizuālā māksla 
un mediju māksla, Dizains, Amatniecība, Lietišķā māksla, Radošās 

industrijas. 

Avots: 2017.gada 13.jūnija MK noteikumi Nr.322 “Noteikumi par Latvijas 
izglītības klasifikāciju”, 2.pielikums 

Kultūrvide 
 

Kultūrvide (Cultural environment) ir vide, kas veidojusies cilvēka darbības 
rezultātā un glabā šīs darbības pēdas: gan materiālus veidojumus, gan 
nemateriālas garīgās vērtības. 

Avots: Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam „Radošā 

Latvija” 

Lietderība  

Lietderība nosaka, cik veiksmīga ir rīcība attiecībā pret izvirzīto mērķi. 
Novērtējumā jāsagatavo atzinums par līdzšinējo progresu un ES rīcības 
nozīmi novēroto izmaiņu veikšanā. Ja mērķi nav sasniegti, jāizvērtē, cik liels 
ir progress pret plānoto mērķi un kādi faktori ir ietekmējuši mērķu 
sasniegšanu, kāpēc kaut kas nav bijis veiksmīgs vai kāpēc tas vēl nav 
sasniegts. Analīzē jācenšas noteikt, vai ir bijusi neparedzēta ietekme.  

Avots: EK izstrādātās “Labākas pārvaldības vadlīnijas” (European 
Commission, Better Regulation Guidelines, Better Regulation Toolbox) 

 
1 https://likumi.lv/doc.php?id=266406 

2 https://likumi.lv/doc.php?id=50759 
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Netieša pozitīva 
ietekme 

Netieša pozitīva ietekme ir, ja projekta mērķis vai atbalstāmās darbības rada 
vai var radīt labvēlīgus apstākļus konkrētajam faktoram vai uzlabot tā 

stāvokli, arī projekta rezultātiem būs pastarpināta pozitīva ietekme uz 
faktoru, bet projekts tieši nerisina tā problēmas. 

Avots: CSE COE definīcija 

Pozitīva ietekme  

Tieša pozitīva ietekme ir, ja projekta mērķis un atbalstāmās darbības ir tieši 
vērstas uz konkrētā faktora uzlabošanu, vai projekta ietvaros ir paredzētas 
specifiskas darbības, kas tieši vērstas uz faktora veicināšanu. 

Avots: CSE COE definīcija 

Rezultatīvais 

rādītājs 

Rezultāta būtiskākās pazīmes ir tās, kas nodrošina iespējami objektīvu tā 

sasniegšanas progresa mērīšanu un kuru var izteikt kā skaitlisku vērtību. 
Vārdu savienojumos, kas norāda rezultatīvo rādītāju veidu, vārds 
"rezultatīvais" tiek aizstāts ar attiecīgā rādītāja veida nosaukumu (piemēram, 
ekonomiskās efektivitātes rādītājs, kvalitātes rādītājs)1. 
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Ziņojumā iekļautās tabulas un attēli 

Tabulu saraksts 

Nodaļa Tabulas 
Nr. 

Tabulas nosaukums 

2. 1. Nozares stratēģijas mērķu sasniegšanu veicinošie SAM 

2. 2. SAM ieguldījums NAP2020 mērķu sasniegšanā 

2. 3. Izglītības jomas SAM aktivitātes izvērtējuma sfērā 

3. 4. KM un IZM finansēto profesionālo vidējās izglītības iestāžu iesniegtie projekti KPFI 

3. 5. KPFI ietvaros īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

3. 6. Profesionālo vidējās izglītības iestāžu īstenotie projekti 3.1.1.1.aktivitātē 

3. 7. 3.1.1.1.aktivitātes ietvaros īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

3. 8. Augstākās izglītības iestāžu iesniegtie projekti 3.1.2.1.1.apakšaktivitātei 

3. 9. 3.1.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības 
attīstību 

3. 10. Apakšaktivitātē 3.2.2.1.2 īstenotie projekti 

3. 11. Apakšaktivitātes 3.2.2.1.2 ietvaros īstenotā projekta ietekme uz kultūrizglītības 
attīstību 

3. 12. Profesionālo vidējās izglītības iestāžu īstenotie projekti 1.2.1.1.3.apakšaktivitātē 

3. 13. 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes ietvaros īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības 
attīstību 

3. 14. Augstākās izglītības iestāžu iesniegtie projekti 1.1.2.1.1.apakšaktivitātē 

3. 15. 1.1.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības 
attīstību 

3. 16. Augstākās izglītības iestāžu iesniegtie projekti 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē 

3. 17. 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes ietvaros īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības 

attīstību 

3. 18. Latvijas Nacionālā kultūras centra īstenotā projekta 1.2.1.1.2.apakšaktivitātē 
informācija 

3. 19. Projekta “Profesionālās kultūrizglītības pedagogu  tālākizglītība” ietekme uz 
kultūrizglītības attīstību 

4. 20. Pasākuma 4.2.1.2. finansējuma sadalījums pa saņēmēju grupām 

4. 21. Profesionālo vidējās izglītības iestāžu iesniegtie projekti 4.2.1.2.pasākumam  

4. 22. Pasākuma 4.2.1.2. īstenoto projektu rādītāju vērtības 

4. 23. Pasākuma 4.2.1.2 ietvaros īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

4. 24. 5.6.1. SAM ietvaros apstiprinātie augstākās izglītības iestāžu projekti 

4. 25. 5.6.1. SAM projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

4. 26. 8.1.3. SAM ietvaros iesniegtie profesionālo vidējās izglītības iestāžu projekti 

4. 27. 8.1.3. SAM projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

4. 28. 1.1.1.2 pasākuma ietvaros apstiprinātie  projekti 

4. 29. 1.1.1.2. pasākuma ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

4. 30. 1.1.1.5 pasākuma ietvaros apstiprinātie  projekti 

4. 31. 1.1.1.5. pasākuma ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

4. 32. 8.1.1 SAM ietvaros apstiprinātie projekti 

4. 33. 8.1.1. SAM ietekme īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

4. 34. 8.2.1 SAM ietvaros apstiprinātie projekti 

4. 35. 8.2.1. SAM  ietvaros īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

4. 36. 8.2.2. SAM veikto investīciju progress 

4. 37. 8.2.2. SAM  noteiktie sasniedzamie rādītāji 

4. 38. 8.2.2. SAM  ietvaros īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

4. 39. 8.2.3. SAM veikto investīciju progress 

4. 40. 8.2.3. SAM  ietvaros īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

4. 41. 8.5.3. SAM  ietvaros īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

5. 42. LKA īstenoto projektu ietekme uz iestādes stratēģiskajiem mērķiem 
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5. 43. LKA īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

5. 44. LMA īstenoto projektu ietekme uz iestādes stratēģiskajiem mērķiem 

5. 45. LMA īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

5. 46. JVLMA īstenoto projektu ietekme uz iestādes stratēģiskajiem mērķiem 

5. 47. JVLMA īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

5. 48. RDMV īstenoto projektu ietekme uz iestādes stratēģiskajiem mērķiem 

5. 49. RDMV īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

5. 50. NMV īstenoto projektu ietekme uz iestādes stratēģiskajiem 

5. 51. NMV īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

5. 52. RMMT īstenoto projektu ietekme uz iestādes stratēģiskajiem mērķiem  

5. 53. RMMT īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

5. 54. LMMDV īstenoto projektu ietekme uz iestādes stratēģiskajiem mērķiem  

5. 55. LMMDV īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

5. 56. VMV īstenoto projektu ietekme uz iestādes stratēģiskajiem mērķiem 

5. 57. VMV īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

5. 58. RMDV īstenoto projektu ietekme uz iestādes stratēģiskajiem mērķiem 

5. 59. RMDV īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

5. 60. SBDMV īstenoto projektu ietekme uz iestādes darbības uzdevumiem 

5. 61. SBDMV īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

5. 62. PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” īstenoto projektu 
ietekme uz iestādes darbības uzdevumiem 

5. 63. PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”  

īstenotā projekta ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

6. 64. Kultūrizglītības nozares stratēģijas 2014.-2020. gadam mērķu sasniegtie rādītāji 

6. 65. Kultūrizglītības augstāko izglītības iestāžu īstenoto ES fondu projektu ietekme uz 
kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem 

6. 66. Kultūrizglītības profesionālo vidējo izglītības iestāžu īstenoto ES fondu projektu 
ietekme uz kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem 

7. 67. Nodarbināto skaits mākslā, izklaidē un atpūtā, tūkst. 

7. 68. Ar kultūru un  radošajām industrijām saistītās aizņemtās darbvietas pa darbības 

veidiem (2.ceturkšņa beigās) 

7. 69. Mākslas, izklaides un atpūtas darbības veidos  nodarbināto skaits 

7. 70. Brīvās darbvietas mākslas, izklaides un atpūtas nozarē 

7. 71. Informācija par  mākslās saistīto profesiju grupu darba vietām atbilstoši profesiju 
klasifikatoram -  Radošo un izpildītājmākslu mākslinieki 

7. 72. Informācija par ar mākslu saistīto profesiju grupu darba vietām atbilstoši profesiju 
klasifikatoram -  arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri un dizaineri  

7. 73. Mākslas, kultūras un kulinārijas speciālisti 

7. 74. Mākslas izklaides un atpūtas attīstības tendences (izmaiņas vidēji gadā) 

7. 75. Darbaspēka piedāvājuma prognoze pa izglītības tematiskajām grupām  

7. 76. Darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma prognozes Humanitāro zinātņu un 
mākslas izglītības tematiskajā grupā 

7. 77. Regulārā bruto darba samaksa kultūras un radošo industriju  sektoros 

7. 78. Strādājošo regulārā stundas vidējo bruto darba samaksa pa darbības veidiem 
Latvijā (EUR) 

8. 79. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām 

8. 80. KM administrētās valsts budžeta programmas ES finansēto projektu ieviešanai 

8. 81. ES fondu finansējums izglītības iestādēm, kuras īsteno tikai jomas “Mākslas” 
izglītības programmas, 2014.-2020.gads 

8. 82. Indikatīvās investīciju jomas KM padotībā esošām augstākās izglītības iestādēm un 
to finansējuma apmērs, EUR 

8. 83. Indikatīvās investīciju jomas KM profesionālo vidējo izglītības iestāžu 

 un to finansējuma apmērs, EUR 

8. 84. Nākotnē atbalstāmās kultūrizglītības nozares investīciju jomas 
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Attēlu saraksts 

Nodaļa Attēla 
Nr. 

Attēla nosaukums 

1. 1. Metodoloģijas teorētiskais ietvars 

2. 2. Īstenotie ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekti kultūrizglītības 
jomā 

2. 3. IZM un KM pārziņā esošo projektu skaits no 2014. līdz 2020. gadam 

5. 4. LKA  

5. 5. LMA  

5. 6. JVLMA  

5. 7. PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola 

5. 8. PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola 

5. 9. PIKC Rīgas Mākslas un mediju tehnikums 

5. 10. PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola 

5. 11. PIKC Ventspils Mūzikas vidusskola 

5. 12. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola 

5. 13. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola 

5. 14. PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” 

7. 15. Augstākās izglītības iestāžu absolventu īpatsvars un nodarbinātības līmenis 

7. 16. Augstākās izglītības iestāžu absolventu bezdarba līmenis pēc izglītības līmeņa un 

izglītības tematiskās grupas 

7. 17. IKP apjoma izmaiņas  Latvijā salīdzināmajās cenās 2018. – 2020.gadā 

7. 18. Nodarbinātība kultūras sektorā ES valstīs 2019.gadā 
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ANOTĀCIJA 

 

Izvērtējuma mērķis, uzdevums un galvenie 
rezultāti. 

Izvērtējuma sfēra attiecas uz ES fondu 2007.-
2013. gada un 2014.–2020. gada plānošanas 

periodiem, kā arī KPFI nodrošinātā finansējuma 
aktivitātēm, kas tiek īstenotas kultūrizglītības 
sektorā Kultūras ministrijas un Izglītības un 
zinātnes ministrijas finansētajās profesionālās 
izglītības iestādēs un Kultūras ministrijas 
finansētajās augstākās izglītības iestādēs. 

Dažādos ES fondu plānošanas periodos realizētie 
projekti izvērtēti atsevišķi, jo ES fondu 2007.-
2013. gada plānošanas perioda projekti jau ir 
pabeigti, bet daudzi ES fondu 2014.-2020. gada 
plānošanas perioda projekti vēl tiek īstenoti.  

Izvērtējuma sfērā iekļautas dažādas izglītības 
iestādes, tai skaitā izglītības iestādes, kur 

kultūrizglītības jautājumi ir tikai viena no 
apmācību jomām. 

Tiem ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas 
perioda projektiem, kas vēl tiek realizēti, 
izvērtējuma ietvaros tika izmantota teorijā bāzēta 
izvērtējuma pieeja. 

Evaluation’s goal, tasks and main results.                                                        

 
The scope of the evaluation refers to the EU 
funds programming periods 2007-2013 and 

2014-2020 as well as the activities financed by 
Climate Change Financial Instrument, which 
are implemented in the cultural education 
sector in vocational education institutions 
financed by the Ministry of Culture and the 
Ministry of Education and Science, and in 

higher education institutions financed by the 
Ministry of Culture. 

The projects implemented in different EU funds 
programming periods were evaluated 
separately, because the EU funds 
programming period 2007-2013 projects have 
been already completed, but EU funds 

programming period 2014-2020 many projects 
are still being implemented. 

The scope of the evaluation includes various 
educational institutions, including educational 
institutions, where cultural education is only 
one of the area of trainings. 

For those EU funds programming period 2014-
2020 projects, which are still being 
implemented, a theory - based evaluation 
approach was used. 

Galvenās pētījumā aplūkotās tēmas 

ES fondu ieguldījumu ietekmes efektivitātes 
izvērtējums kultūrizglītības sektorā Kultūras 
ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas 
finansētajās profesionālās vidējās izglītības 

iestādēs un Kultūras ministrijas finansētajās 
augstākās izglītības iestādēs. 

The main topics covered in the evalution: 

Evaluation of the effectiveness and impact of 
EU funds investments in the cultural education 
sector in vocational secondary education 
institutions financed by the Ministry of Culture 

and the Ministry of Education and Science and 
in higher education institutions financed by the 
Ministry of Culture. 

Pētījuma pasūtītājs 

Latvijas Republikas Kultūras minisrija 

Client: 

Ministry of Culture of the Republic of Latvia 

Pētījuma īstenotājs: 

SIA “CSE COE” 

The performer of the evaluation: 

SIA “CSE COE”  

Pētījuma īstenošanas gads 

2020.gads 

Year of impementation of evaluation 

Year 2020 

Pētījuma finansēšanas summa un 

finansēšanas avots:  

17 500,00 EUR, neskaitot PVN 

Iepirkums finansēts projekta „Tehniskā palīdzība 
Kultūras ministrijai kā ES fondu atbildīgajai 
iestādei Latvijā ES fondu ieguldījumu ietekmes 
efektivitātes izvērtējuma veikšanai kultūrizglītības 

jomā” ietvaros 

Amount of financing of the evaluation and 

source of funding: 

EUR 17,500, excluding VAT  

The procurement is financed within the 
framework of the project “Technical Assistance 
to the Ministry of Culture as the Responsible 
Institution of the EU Funds in Latvia for the 

Evaluation of the Effectiveness of the EU 
Funds Investments in the Field of Cultural 
Education” 
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Pētījuma klasifikācija 

12.2. Padziļinātas ekspertīzes pētījumi politikas 

vai tiesiskā regulējuma izstrādei, politikas analīzei 
un ietekmes novērtēšana 

Classification of evaluation 

12.2. In-depth expertise studies for policy or 

regulatory development, policy analysis and 
impact assessment  

Politikas joma, nozare 

2. Budžeta un finanšu politika. 2.1. Ārvalstu 
finanšu instrumentu apguve. 2.1.1. Eiropas 
Savienības fondi un citi ārvalstu finanšu 
instrumenti 

Policy area, sector 

2. Budget and financial policy. 2.1. Investments 
in foreign financial instruments. 2.1.1. 
European Union funds and other foreign 
financial instruments 

Pētījuma ģeogrāfiskais aptvērums 

(visa Latvija vai noteikts reģions/novads) 

Latvija 

Geographical coverage of the evaluation  

 
Latvia 

Pētījuma mērķa grupa/-as 
 
Kultūras ministrija, Izglītības un zinātnes 
ministrija, izglītības iestādes. 
Studenti, absolventi. 

Evaluation target group (s): 
 
Ministry of Culture, Ministry of Education and 
Science, Educational Institutions. 
Students, graduates. 

Pētījumā izmantotās metodes pēc 

informācijas ieguves veida: 

 

 
1) tiesību aktu vai politikas 
plānošanas dokumentu analīze, 

1) analysis of legislation or policy planning 
documents  

2) statistikas datu analīze, 2) analysis of statistical data  
3) esošo pētījumu datu sekundārā 
analīze, 

3) secondary analysis of existing research 
data  

4) padziļināto/ekspertu interviju 
veikšana un analīze 

4) conducting and analyzing in-depth / expert 
interviews 

 
5) citu valstu statistikas analīze. 5) review of statistics in other countries 

Kvantitatīvās pētījuma metodes 
(ja attiecināms): 

 

 
*)aptaujāto respondentu/vienību 
skaits -12 

number of respondents / units – 12 

Izmantotās analīzes grupas (griezumi) 
 
Izvērtējuma ietvaros projekti ir grupēti pa šādām 
sfērām: 

➢ energoefektivitātes paaugstināšana; 
➢ infrastruktūras un aprīkojuma 

uzlabošana; 
➢ apmācību programmu pilnveide; 
➢ kapacitātes stiprināšana, tai skaitā 

cilvēkresursu kompetences 

paaugstināšana. 

Analysis groups used (sections) 
 
Within the framework of the evaluation, the 
projects are grouped according to the following 

areas: 
➢ Increasing of energy efficiency; 
➢ Improvement of infrastructure and 

equipment; 
➢ Improvement of training programs; 
➢ Capacity building, including increasing 

the competence of human resources. 

Pētījuma pasūtītāja kontaktinformācija: 

 

Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta 
direktore Laura Turlaja, tālrunis + 371 67 330 250, 
e-pasts: Laura.Turlaja@km.gov.lv. 

Contact information of the client: 

Director of the Cultural Policy Department of 
the Ministry of Culture Laura Turlaja, phone + 
371 67 330 250, e-mail: 
Laura.Turlaja@km.gov.lv. 

Pētījuma autori (autortiesību subjekti)  

Daina Beļicka, Linda Veliverronena, Zigmunds 

Brūvers,  Dace Krupenko, Ilva Viļuma 

Authors (copyright holders): 

Daina Beļicka, Linda Veliverronena, Zigmunds 

Bruvers,  Dace Krupenko, Ilva Viļuma 
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KOPSAVILKUMS 

Izvērtējuma mērķis ir veikt Eiropas Savienības fondu - Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

(ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF) 2007. – 2013.gada un 2014. – 2020.gada plānošanas 
perioda un Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) ieguldījumu ietekmes un efektivitātes 
izvērtējumu kultūrizglītības sektorā Kultūras ministrijas (KM) un Izglītības un zinātnes ministrijas 
(IZM) finansētajās  profesionālās vidējās izglītības iestādēs un KM finansētajās augstākās izglītības 

iestādēs un sagatavot rekomendācijas turpmāko investīciju ieguldīšanas pamatotībai.  

Vienas izglītības iestādes gadījumā (PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules 

skola””) arī pašvaldības dibināta profesionālās vidējās izglītības iestāde ir saņēmusi ERAF 

finansējumu jaunas infrastruktūras izbūvei un mācību aprīkojuma modernizācijai, un tā kā šī 

izglītības iestāde 100% īsteno mākslas un dizaina izglītības programmas, arī tās apgūtais ES fondu 

finansējums tiek iekļauts izvērtējuma sfērā.  

Izvērtējuma metodoloģija iekļauj esošās situācijas analīzi, ES fondu 2007.-2013. gada 

plānošanas periodā īstenoto projektu faktisko datu analīzi, kultūrizglītības izglītības iestāžu 
investīciju vajadzību noteikšanu, kā arī ES ieguldījumu ietekmes uz kultūrizglītības attīstību 
veicinošiem faktoriem izvērtējumu. Esošās situācijas analīze ietver ES fondu finansējuma 
pieejamības analīzi, apstiprināto projektu analīzi, tostarp to lietderību un efektivitāti. Galvenās datu 
iegūšanas metodes izvērtējuma ietvaros: intervijas, sekundāro datu analīze, kā arī normatīvās 
bāzes prasību apkopojums, Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-

2020.gadam (KPVIS) datu apkopošana un analīze. 

Dokuments ir strukturēts astoņās nodaļās, un tam ir 4 pielikumi.  

➢ 1. nodaļā sniegta informācija par izvērtējuma sfēru, metodoloģiju, galvenajiem informācijas 
avotiem, kā arī izvērtējuma ierobežojumiem.  

➢ 2. nodaļā analizētas kultūrizglītības politikas prioritātes un mērķi, nosakot kultūrizglītības 
politikas īstenotāju kopu – izglītības iestādes, kuras īsteno studiju virziena “Mākslas” studiju 

programmas. Nodaļas ietvaros tiek sniegta analīze par ES fondu 2007.-2013.gada un 
2014.-2020.gada plānošanas periodā īstenoto pasākumu un specifisko atbalsta mērķu 
korelāciju ar kultūrizglītības politikas mērķu sasniegšanu.  

➢ 3. nodaļā – izvērtējums projektu līmenī - analizēti ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas 
perioda īstenotie projekti, kā arī KPFI finansētie projekti, to sasniegtie rezultāti un veikts 
projektu efektivitātes, lietderības un ietekmes izvērtējums, ieguldījuma ietekmes uz 

kultūrizglītības kvalitāti izvērtējums.   

➢ 4. nodaļā – izvērtējums projektu līmenī - analizēti ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas 
perioda projekti, kas ir noslēgušies un ir īstenošanas procesā, to sasniegtie rezultāti (t.sk. 
plānotie) un veikts projektu efektivitātes, lietderības un ietekmes izvērtējums, ieguldījuma 
ietekmes uz kultūrizglītības kvalitāti izvērtējums.  

➢ 5. nodaļā – izvērtējums iestādes līmenī - apkopota informācija par izvērtēto projektu 

ieguldījumu KM padotībā esošo un vienas pašvaldību dibinātas kultūrizglītības iestāžu 
attīstības stratēģijās noteikto mērķu sasniegšanā un iestāžu ieguldījumu kopīgo 
kultūrizglītības mērķu sasniegšanā.  

➢ 6. nodaļā – izvērtējums politikas līmenī - sniegta analīze par izvērtēto projektu ietekmi uz 
kultūrizglītības plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu, sniedzot izvērtējumu 
par veicinošiem faktoriem kultūrizglītības attīstības jomā.  

➢ 7. nodaļā apkopoti dati par  ES fondu līdzfinansēto kultūrizglītības iestāžu absolventu, 
sagatavoto speciālistu nodarbinātību pēc kultūrizglītības iestādes absolvēšanas, analizējot 
nodarbinātības veidus, kā arī izvērtējot esošā darba tirgus specifiku un attīstības 
tendences. 

➢ 8.nodaļā sniegti priekšlikumi par darbības virzieniem kultūrizglītības attīstības sekmēšanai 
kultūrpolitikas plānošanas dokumentu izstrādei profesionālās vidējās un augstākās 

izglītības jomā, identificētas investīciju jomas, noteikts indikatīvais finansējuma apjomu 
vidējā termiņā un ilgtermiņā. Sagatavoti priekšlikumi par specifiskajiem kultūrizglītības 
kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rezultatīvajiem rādītājiem.  

 

Galvenie rezultāti attiecībā uz ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodu 
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ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā kopumā izvērtēti 47 projekti par kopējām periodā 

plānotajām izmaksām 51,904 milj. EUR apmērā, ko savukārt veido KM atbildībā esošo projektu 
kopējās izmaksas 17,926 milj. EUR, bet IZM – 33,978 milj. EUR jeb no kopējā kultūrizglītībā 
investētā apjoma tikai 35% finansējuma tika investēts KM padotībā esošajās izglītības iestādēs 
un 65% IZM padotībā esošajās iestādēs.  

KPFI konkursu ietvaros KM un IZM finansētās profesionālās vidējās izglītības iestādes ir 
īstenojušas 12 projektus, saņemot KPFI finansējumu 4,3 milj. EUR. 6 projektus īstenojuša KM 

finansētās iestādes, saņemot 1,8 milj. EUR un 6 projektus IZM finansētās iestādes, saņemot 2,5 
milj. EUR KPFI finansējuma un īstenojot kompleksus risinājumus siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai. Veiktās investīcijas ir uzlabojušas mācību un studiju vidi, izmantojot videi 
draudzīgus risinājumus infrastruktūras pieejamības nodrošināšanai. 

3.1.1.1.aktivitātes ietvaros KM un IZM finansētās profesionālās vidējās izglītības iestādes ir 
īstenojušas 10 projektus, saņemot ERAF finansējumu 27,2 milj. EUR. 3 projektus īstenojušas KM 

finansētās iestādes, saņemot 2,6 milj. EUR, bet 7 projektus IZM finansētās iestādes, saņemot 24,6 
milj. EUR ERAF finansējumu mācību aprīkojuma modernizācijai un infrastruktūras 
uzlabošanai. Investīciju ietekme ir veicinājusi studiju un mācību infrastruktūras modernizāciju un 
mācību vides uzlabošanu profesionālajās izglītības iestādēs. 

3.1.2.1.1. apakšaktivitātes ietvaros Kultūrizglītības augstskolās īstenoti projekti ~5 milj. EUR 
apmērā jeb 3.5% no kopējā finansējuma investējot telpu un iekārtu modernizēšanā studiju 

programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas 
iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem. Saņemtais finansējums ir ietekmējis arī 
augstākās izglītības iestāžu pilnveidi, veicinot talantu attīstību modernizētā studiju vidē.  

3.2.2.1.2.apakšaktivitātes kopējais pieejamais ERAF finansējums bija 15,5 milj. EUR, un par 

apakšaktivitātes īstenošanu bija atbildīga IZM. KM profesionālās vidējās izglītības iestādēs tika 

veikta datorklašu modernizācija, investējot ERAF finansējumu 104 tūkst. EUR apmērā, tādējādi 

veicinot mācību programmu infrastruktūras atjaunošanu. 

1.2.1.1.3.apakšaktivitātes kopējais publiskais finansējums tika plānots 12,5 milj. EUR apmērām un , 
investējot izglītības iestādēs, kuras īsteno tematiskās jomas “Mākslas” programmas, aptuveni 14% 
no pieejamā kopējā ESF finansējuma SAM īstenošanai jeb 1,7 milj. EUR, sniedzot atbalstu 
sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un 

īstenošanai. Piesaistītās investīcijas ir veicinājušas jaunu mācību programmu izveidi, pilnveidojot 
piedāvāto izglītības programmu saturu.  

1.1.2.1.1.apakšaktivitātē 10,3% no kopējā ESF pieejamā finansējuma jeb 1,1 milj. EUR tika 
investēti kultūrizglītības iestāžu apmācību programmu pilnveides projektos. Veiktās 
investīcijas ir ietekmējušas augstskolu attīstību, veicinot darba vidē balstītu mācību īstenošanu. 

2.3.1.1.1.apakšaktivitātē ārējā mārketinga aktivitātēm pieejamais ERAF finansējums bija 13,8 

milj. EUR un tikai 0,6% ERAF finansējuma jeb 8,8 tūkst. EUR tika investēts kultūrizglītības iestāžu 
ārējo tirgu attīstībai. Lai gan saņemtais finansējums bija neliels, tas ietekmēja augstākās izglītības 
iestāžu sadarbību starptautiskā līmenī, veicinot arī karjeras attīstību augstskolu studentiem. 

1.2.1.1.2.apakšaktivitātē Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar KM un IZM padotībā 
esošām 10 profesionālās vidējās izglītības iestādēm īstenoja profesionālās kultūrizglītības 
pedagogu tālākizglītības aktivitātes. Projekts būtiski ietekmēja visu Latvijas profesionālo vidējo 

izglītības iestāžu izglītības saturu un piedāvājumu, veicinot pedagogu kapacitātes paaugstināšanu, 
ieviešot inovatīvas mācību programmas. 

 

Galvenie rezultāti attiecībā uz ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodu 

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros novērtēt i 42 projekti, par kopējām 
plānotajām projektu izmaksām izvērtējuma sfērā iekļautajiem projektiem 216,9 milj. EUR apmērā, 
kas ietver arī Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotos projektus 76,3 milj. EUR apmērā, 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta projektu 37 milj. EUR apmērā un Valsts izglītības satura centra 
projektu 6 milj. EUR apmērā.  

Izvērtējuma veikšanas brīdī 34 projekti bija īstenošanas stadijā. Kopumā 20 projekti ir IZM pārziņā 
un 21 projekts ir KM pārziņā. IZM atbildībā esošo projektu kopējās izmaksas ir 192,5 milj. EUR, 
savukārt KM atbildībā esošo projektu kopējā izmaksas ir 24,4 milj. EUR jeb no kopējā kultūrizglītībā 
investētā apjoma tikai 11% finansējuma tika investēts KM padotībā esošajās izglītības iestādēs 

un 89% IZM padotībā esošajās iestādēs.  
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4.2.1.2.pasākumā no kopējā ERAF pieejamā finansējuma 63,9 milj. EUR apmērā, KM plānotais 

investīciju apmērs veido 7.3%, bet IZM - 44.3%. KM finansētās izglītības iestādes nav varējušas 
pilnībā izmantot pasākuma 4.2.1.2 iespējas veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu ēkās. 

5.6.1 SAM ietvaros no 57,4 milj., EUR kopējā pieejamā ERAF finansējuma gandrīz 8,5 milj. EUR ir 
plānoti LMA un LKA infrastruktūras objektu attīstīšanai, tomēr uz izvērtējuma brīdi 
investīcijas ir veiktas tikai  1,5% apmērā. Plānotās investīcijas to apguves rezultātā būtiski 
paplašinās augstskolu piedāvāto studiju iespējas modernizētā infrastruktūrā, tādējādi ietekmējot arī 

piedāvāto studiju programmu saturu. 

8.1.3. SAM atbalsta ietvaros no kopējā pieejamā ERAF finansējuma 90 milj. EUR apmērā, 78,2 
milj. EUR tiek investēti modernizējot 13 profesionālās vidējās izglītības iestādes: 8 IZM 
finansētās profesionālās vidējās izglītības iestādes investējot 69% pieejamā finansējuma un 5 KM 
finansētās profesionālās vidējās izglītības iestādes , investējot 31% no kopējā finansējuma. 
Investīcijas būtiski ietekmēs profesionālo vidējās izglītības iestāžu mācību vidi un tās infrastruktūras 

modernizāciju.  

1.1.1.2. SAM ietvaros tiek sniegts atbalsts pēcdoktorantūras pētījumu īstenošanai un no kopējā 
pasākuma ietvaros pieejamā ERAF finansējuma 43,4 milj. EUR apmērā, kultūras augstskolas  
īsteno 3 projektus, LMA – 2 pētījumi un LKA – 1 pētījums par kopējo finansējumu 330 tūkst. EUR 
ERAF finansējuma. Lai gan saņemtais finansējums proporcionāli nav liels, tas veicinās talantu un 
izcilību attīstības uzsākšanu. 

1.1.1.5. SAM ir saņemts finansējums 3 kultūras augstskolu projektu īstenošanai, attīstot 
starptautiskās sadarbības projektu sagatavošanu pētniecībā un inovācijās, investējot šobrīd 
0,75% no plānotā kopējā ERAF finansējuma aktivitātei 29,5 milj. EUR apmērā.  Piesaistot 
finansējumu un iegūstot starptautisku pieredzi projektu īstenošanā, augstskolās tiks veicināta 
inovāciju ieviešana gan mācību saturā, gan darba vidē balstītu mācību īstenošanā.  

8.1.1 SAM plānotas investīcijas radošo industriju studiju programmu modernizācijai, 

piesaistot investīcijas 1,6 milj. EUR apmērā no kopējā pieejamā finansējuma 38 milj. EUR 
apmērā un īstenojot projektus visās 3 kultūras augstskolās. Piesaistītās investīcijas būtiski ietekmēs 
studiju vides pilnveidi, ieviešot inovatīvus risinājumus un veicinot plašāku IT sistēmu izmantošanu 
studiju organizēšanā. 

8.2.1. SAM ietvaros ir izstrādātas 2 jaunas maģistra  studiju programmas LKA, JVLMA izstrādāta 
Profesionālā doktora studiju programma Mākslās un LMA tiks izveidota kopīgās maģistra 

līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas”, investējot kopumā 
ESF finansējumu 600 tūkst. EUR apmērā jeb 6% apmērā no kopējā pieejamā ESF finansējuma. 
Veiktās investīcijas ir veicinājušas augstskolu piedāvāto studiju kvalitāti un saturu, atbilstoši darba 
tirgus tendencēm. 

8.2.2. SAM sniedz atbalstu augstskolu akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšanā, un 
kultūras augstskolas ir piesaistījušas ESF investīcijas 1 milj. EUR apmērā jeb 3,5% no kopējā 

pieejamā ESF finansējuma. Investīcijas sniedz būtisku atbalstu augstskolu attīstībā,  paaugstinot 
akadēmiskā personāla kompetences un prasmes, veicinot personāla karjeras atbalsta iespējas. 

8.2.3 SAM  projektu ietvaros tiek veiktas būtiskas investīcijas kultūras augstskolu pārvaldības 
efektivizācijā un modernizācijā, plānojot  ESF investīcijas 1,3 milj. EUR apmērā no kopā pieejamā 
ESF finansējuma – 16 milj. EUR. Investīcijas sniegs nozīmīgas izmaiņas augstskolu pārvaldības 
struktūrā, ieviešot efektivizācijas pasākumus, pilnveidojot kvalitātes vadības sistēmas, attīstot 

iestādes izmantotos e-risinājumus. 

Investētais ES fondu finansējums ir ietekmējis un veicinājis iestāžu stratēģisko mērķu sasniegšanu 
un iestādes attīstību kopumā (īpaši attiecībā uz infrastruktūras projektu īstenošanu).  

IZM izglītības iestādes īsteno tikai nelielu daļu izglītības programmu, kas saistītas ar kultūrizglītību 
no kopējā izglītības programmu piedāvājuma, tomēr finansējuma investīciju apmērā ziņā IZM 
padotībā esošās iestādes ir ieguvušas lielāko daļu finansējuma no izvērtējamo projektu saraksta. 

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā nav veidoti atsevišķi SAM kultūrizglītības iestādēm,  
tomēr tās ir izmantojošas DP piedāvātos pasākumus un veikušas investīcijas kopīgu kultūrizglītības 
mērķu sasniegšanā.  

Plānojot nepieciešamā finansējuma apjomu ES fondu 2021.-2027 gada plānošanas periodā, 

nepieciešams nodrošināt pieejamā finansējuma apmēru vismaz 40 miljoni EUR – investīcijas 

ilgtermiņā. Salīdzinājumā ar ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodu lielāks uzsvars varētu 

tikt likts uz izglītības programmu attīstību, karjeras attīstību un inovāciju attīstību. 
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SUMMARY 

The purpose of the evaluation is to assess the impact and effectiveness of the investments of the 
European Union funds - the European Regional Development Fund, the European Social Fund for 

the EU funds 2007-2013 and 2014-2020 programming periods and the Climate Change Financial 
Instrument (CCFI) in the cultural education sector in vocational secondary education institutions 
financed by the Ministry of Culture and the Ministry of Education and Science and in the higher 
education institutions financed by the Ministry of Culture and to prepare recommendations for the 
justification of further investments. 

In the case of one educational institution (PIKC “Daugavpils Secondary School of Design and Art  
“Saules skola””), a vocational secondary education institution founded by the municipality has also 
received ERDF funding for the construction of new infrastructure and modernization of teaching 
equipment, and programs, its absorbed EU funding is also included in the evaluation scope. 

The evaluation methodology includes an analysis of the current situation in EU funds 

programming period 2014-2020 project implementation, the analysis of the factual data of the EU 

funds programming period 2007-2013 project implementation, the determination of the investment 

needs of cultural education educational institutions, as well as the impact of the EU investment on 

the factors promoting the development of cultural education. The analysis of the current situation 

includes the analysis of the availability of EU funds, the analysis of approved projects, including 

their usefulness and efficiency. The main methods of data acquisition within the evaluation: 

interviews, analysis of secondary data, as well as compilation of regulatory framework requirements, 

compilation and analysis of Cohesion Policy Funds Management Information Systems 2014-2020 

data. 

The document is structured in eight chapters and has 4 Annexes. 

➢ Chapter 1 provides information on the scope of evaluation, methodology, main sources of  
information, as well as the limitations of evaluation.      

➢ Chapter 2 analyzes the priorities and goals of the cultural education policy, determining the 

group of implementers of the cultural education policy - educational institutions that 
implement the study programmes of the study direction “Arts”. Within the framework of the 
chapter, an analysis of the correlation of the measures and specific support objectives 
implemented during the EU funds 2007-2013 and 2014-2020 programming periods with the 
achievement of the cultural education policy objectives is provided.     

➢ Chapter 3 - evaluation at the project level - analyzes the projects implemented during the 
EU funds 2007-2013 programming period, as well as CCFI-funded projects, achieved 

results and evaluates project efficiency, effectiveness and impact, investment impact on the 
quality of cultural education.  

➢ Chapter 4 - evaluation at the project level - analyzes the projects implemented during the 
EU funds 2014-2020 programming period that have been completed and are in the process 
of implementation, their achieved results (including planned results) and the evaluation of 
project efficiency, effectiveness and impact, assessment of the impact of the investment on 

the quality of cultural education.     

➢ Chapter 5 - evaluation at the institution level - summarizes information on the contribution 
of the evaluated projects to the achievement of the goals set in the development 
strategies of cultural education institutions subordinated to the Ministry of Culture  and one 
institution established by local government, and the contribution of institutions to the 
achievement of common cultural education goals.       

➢ Chapter 6 - evaluation at the policy level - provides an analysis of the impact of 
the evaluated projects on the achievement of the goals set in the cultural 
education planning documents, providing an evaluation of the contributing factors in the 
field of cultural education development.      

➢ Chapter 7 summarizes data on the employment of graduates of cultural education 
institutions, trained specialists after graduation of a cultural education institution, analyzing 

the types of employment, as well as evaluating the specifics of the current labor market 
and development trends.  
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➢ Chapter 8 provides proposals on directions for action to promote the development of cultural 

education for the development of cultural policy planning documents in the field of 
vocational secondary and higher education, identifies areas of investment, determines the 
indicative amount of funding in the medium and long term. 

 

The main results of projects implemented during the EU funds programming period 2007-
2013 

In total 47 projects financed by EU funds in 2007-2013 programming period evaluated with the total 
planned cost of 51.904 mln. EUR, which include institutions financed by the Ministry of Culture with 
the project total cost of 17.926 million. EUR and institutions financed by the Ministry of Education 
and Science – 33.978 million. EUR. Out of the total amount invested in the cultural education, 
only 35% of the funding was invested in educational institutions financed by the Ministry of 
Culture and 65% in institutions subordinated to the Ministry of Education and Science.   

Within the framework of the CCFI open competition of projects, vocational secondary education 
institutions financed by the Ministry of Culture and the Ministry of Education and Science have 
implemented 12 projects, receiving CCFI financing of 4.3 mln. EUR. Institutions financed by the 
Ministry of Culture have implemented 6 projects, receiving 1.8 mln. EUR and 6 projects financed by 
the Ministry of Education and Science, receiving 2.5 mln. EUR CCFI financing and implementing 
complex solutions to reduce greenhouse gas emissions. The investments made have 

improved the learning and study environment by using environmentally friendly solutions to 
ensure the availability of infrastructure. 

Within the framework of activity 3.1.1.1. vocational secondary education institutions financed by the 
Ministry of Culture and the Ministry of Education and Science have implemented 10 projects, 
receiving ERDF funding of 27.2 mln. EUR. Institutions financed by the Ministry of Culture have 
implemented 3 projects, receiving 2.6 mln. EUR, but 7 projects financed by the Ministry of Education 

and Science, receiving 24.6 mln. EUR ERDF funding for modernization of study equipment and 
improvement of infrastructure. The projects have contributed to the modernization of study and 
training infrastructure and the improvement of the learning environment in vocational education 
institutions. 

Within the framework of the 3.1.2.1.1. sub-activity in higher education institutions of cultural 
education projects implemented in total amount of ~ 5 mln. EUR or 3.5% of the total available 

funding by investing in the modernization of premises and equipment to improve the quality 
of study programmes, including providing opportunities for the acquisition of educational 
programmes also for persons with functional disorders. The received funding has also influenced 
the improvement of higher education institutions, promoting the development of talents in a 
modernized study environment.  

The total available ERDF funding for sub-activity 3.2.2.1.2 was 15.5 mln. EUR, and the Ministry of 

Education and Science was responsible for the implementation of the sub-activity. Modernization 
of computer classrooms was performed in the vocational secondary education institutions of the 
Ministry of Culture by investing 104 thousand EUR of ERDF funding, thus facilitating the renewal 
of the curriculum infrastructure. 

The total public funding of sub-activity 1.2.1.1.3 was planned to be 12.5 mln. EUR and investing 
in educational institutions that implement the study programmes of the study direction “Arts”, 

approximately 14% of the available total ESF funding for the implementation of the Specific 
objective (SO) in 1.7 mln. EUR, providing support for the improvement and implementation of 
the quality of the implementation of initial vocational education programmes. The attracted 
investments have facilitated the development of new curricula by improving the content of the 
offered educational programmes. 

In sub-activity 1.1.2.1.1. 10.3% of the total funding available from the ESF or  1.1 mln. EUR were 

invested in projects for the improvement of training programmes of cultural education 
institutions. The projects will have affected the development of higher education institutions by 
promoting the implementation of work-based learning. 

In sub- activity 2.3.1.1.1, the ERDF funding available for external marketing activities was 13.8 
million EUR and only 0.6% of total ERDF funding or 8.8 thousand EUR was invested in the 
development of foreign markets of cultural education institutions. Although the funding received was 

small, it affected international cooperation between higher education institutions, also promoting 
career development for higher education students. 
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In sub-activity 1.2.1.1.2., the Latvian National Centre for Culture in co-operation with 10 

vocational secondary education institutions financed by the Ministry of Culture and the 
Ministry of Education and Science implemented continuing education activities for vocational 
cultural education teachers. The project significantly influenced the educational content and offer of 
all Latvian vocational secondary education institutions, promoting the increase of the capacity of 
teachers and introducing innovative curricula. 

  

The main results of projects implemented during the EU funds 2014-2020 programming 
period 

Within the framework of the EU funds 2014-2020 planning period, 42 projects were evaluated, with 
the total planned project costs for the projects included in the scope of evaluation 216.9 mln. EUR, 
which also includes the projects implemented by the State Education Development Agency in total 
of 76.3 mln. EUR, State Education Quality Service project 37 mln. EUR and the project of the 

National Centre for Education in 6 mln. EUR. 

At the time of the evaluation, 33 projects were under implementation. In total 20 projects are 
managed by the institutions financed by the Ministry of Education and Science and 21 project - by 
the Ministry of Culture. The total costs of the projects under the responsibility of the Ministry of 
Education and Science are 192.5 million. EUR, while the total costs of projects under the 
responsibility of the Ministry of Culture are 24.4 mln. EUR or out of the total amount invested in 

cultural education, only 11 % of the funding was invested in educational institutions 
subordinated to the Ministry of Culture, and 89% in institutions financed by the Ministry of 
Education and Science. 

From total planned financing of Measure 4.2.1.2 in amount of 63.9 mln. the amount of investments 
planned by the Ministry of Culture is 7.3%, but the Ministry of Education and Science - 
44.3%. Educational institutions financed by the Ministry of Culture have not been able fully used the 

opportunities of Measure 4.2.1.2 to promote energy efficiency in buildings. 

Within the framework of SO 5.6.1 from the total available ERDF funding in amount of 57.4 mln. 
EUR, almost 8.5 mln. EUR are planned for the development of Latvian Academy of Culture and 
the Art Academy of Latvia infrastructure objects, however, at the time of 
evaluation, investments have been made in the amount of only 1.5%. As a result of their 
acquisition, the planned investments will significantly expand the study opportunities offered by 

higher education institutions in the modernized infrastructure, thus also influencing the content of 
the study programmes offered. 

Within the framework of SO 8.1.3 support from the total available ERDF funding 90 mln. EUR, 78.2 
mln. EUR are invested by modernizing 13 vocational secondary education institutions: 8 
vocational secondary education institutions financed by the Ministry of Education and Science 
investing 69% of the available funding and 5 vocational secondary education institutions financed 

by the Ministry of Culture investing 31% of the total funding. The investments will have a significant 
impact on the learning environment of vocational secondary education institutions and the 
modernization of its infrastructure. 

SO 1.1.1.2. framework support provided for national post-doctoral research 
implementation and the total measure available of ERDF funding is 43.4 million. EUR. Higher 
education institutions of culture implement 3 projects, Art Academy of Latvia - 2 researches and 

Latvian Academy of Culture - 1 research with the total funding 330 thousand. EUR of ERDF 
funding. Although the funding received is disproportionately small, it will encourage the development 
of talent and excellence. 

In SO 1.1.1.5. higher education institutions have received funding for the implementation of 3 
projects by developing the preparation of international cooperation projects in research and 
innovations, currently investing 0.75% of the planned total ERDF funding for the activity 29.5 

mln. EUR. Attracting funding and gaining international experience in the implementation of projects 
in higher education institutions will promote the introduction of innovations in both curriculum and 
work-based learning. 

In SO 8.1.1 it is planned to invest for modernization of study programmes in creative industries, 
attracting investments of 1.6 mln. EUR from the total available funding 38 mln. EUR and 
implementing projects in all 3 higher education institutions of culture. The attracted investments will 

have a significant impact on the improvement of the study environment by introducing innovative 
solutions and promoting the wider use of IT systems in the organization of studies.  
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Within the framework of the SO 8.2.1, 2 new master's study programs have been developed at 

the Latvian Academy of Culture, the Professional Doctoral Study Programme in Arts developed 
by the Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music and the joint master's study program “Service 
Design Strategies and Innovations” will be established at the Art Academy of Latvia by investing in 
total 600 thousand EUR or 6 % of the total available ESF funding. The investments made have 
promoted the quality and content of studies offered by higher education institutions, in accordance 
with the trends of the labor market. 

SO 8.2.2 provides support in strengthening the capacity of academic staff of higher education 
institutions and higher education institutions of culture have attracted ESF investments of 1 
mln. EUR or 3.5% of the total available ESF funding. Investments provide significant support for 
the development of higher education institutions by increasing the competencies and skills  of the 
academic staff and promoting the career support opportunities for them. 

Within the framework of SO 8.2.3, significant investments are made in the efficiency and 

modernization of the management of higher education institutions of culture, planning ESF 
investments in the amount of 1.3 million. EUR from the total available ESF funding - 16 
mln. EUR. The investments will provide important changes in the structure of higher education 
institutions, introducing efficiency measures, improving quality management systems and 
developing the e-solutions used by the institution. 

The invested EU funds have influenced and contributed to the achievement of the strategic goals 

of the institutions and the development of the institution in general (especially with regard to the 
implementation of infrastructure projects). 

The educational institutions of the Ministry of Education and Science implement only a small part of 
the educational programs related to cultural education from the total offer of educational programs, 
however, in terms of funding investments, the institutions financed by the Ministry of Education and 
Science have received most of the funding from the list of evaluated projects. 

In the 2014-2020 programming period, EU funds have not been developed separately specific SO 
for the cultural education institutions, however, they have been using the measures offered by the 
OP and have made investments in achieving common cultural education goals. 

When planning the necessary funding for the EU funds 2021.-2027 programming period is 
necessary to ensure the available amount of at least EUR 40 million - investment 's long-
term. Compared to the 2014-2020 programming period of the EU funds, more emphasis could be 

placed on the development of educational programs, career development and development 
of innovations. 
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1. IZVĒRTĒJUMA METODOLOĢIJA 

 

Izvērtējuma sfēra  

Izvērtējuma sfēra attiecas uz ES fondu 2007.-2013. gada un 2014.–2020. gada plānošanas periodiem, 

kā arī KPFI nodrošinātā finansējuma aktivitātēm, kas tiek īstenotas kultūrizglītības sektorā KM un IZM 

finansētajās profesionālās izglītības iestādēs un KM finansētajās augstākās izglītības iestādēs. 

Izvērtējums aptver Kultūras ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas finansētās   profesionālās 

vidējās izglītības iestādes, tostarp arī valsts finansētās pašvaldību dibinātās profesionālās vidējās 

izglītības iestādes, kuras īsteno programmas izglītības tematiskajā jomā „Mākslas”, kā arī Kultūras 

ministrijas finansētās augstākās izglītības iestādes .3 Saskaņā ar Radošo personu statusa un 

profesionālo radošo organizāciju likuma 2. pantu4 radošās jomas ir arhitektūra, dizains, teātris, 

mūzika, vizuālās māksla, deja, literatūra un kinematogrāfija. Par mākslu dēvējama5 sabiedriskās 

apziņas forma, kas tēlaini atspoguļo objektīvo realitāti; arī radoša tēlaina īstenības atspoguļošana, 

kam raksturīga estētiski izzinoša attieksme pret īstenību. 

Dažādos ES fondu plānošanas periodos realizētie projekti izvērtēti atsevišķi, jo ES fondu 2007.-2013. 

gada plānošanas perioda projekti jau ir noslēgušies, bet daudzi ES fondu 2014.-2020. gada 

plānošanas perioda projekti izvērtējuma veikšanas laikā vēl tiek īstenoti. Izvērtējamie projekti grupēti 

pa ES fondu specifiskajiem atbalsta mērķiem (SAM), kas attiecas uz ES fondu 2014.-2020. gada 

plānošanas periodu un aktivitātēm / apakšaktivitātēm attiecībā uz ES fondu 2007.-2013. gada 

plānošanas periodu.  

Izvērtējuma sfērā iekļautas dažādas izglītības iestādes, tai skaitā izglītības iestādes, kur 

kultūrizglītības jautājumi ir tikai viena no apmācību jomām, tādēļ nepieciešamības gadījumā 

izvērtējuma ietvaros sniegtas atsauces un izvērtējums, cik liela ir projekta ietekme uz kultūrizglītības 

jomu iestādes īstenotajās apmācībās. 

Tiem ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda projektiem, kas vēl tiek realizēti, izvērtējuma 

ietvaros tika izmantota teorijā bāzēta izvērtējuma pieeja, aprakstot, kāda varētu būt potenciālā ietekme 

pēc projektu īstenošanas.  

Izvērtējamie projekti attiecas uz ļoti dažādām nozarēm un ir ar dažādu iespējamo ietekmi uz 

kultūrizglītību, tādēļ izvērtējuma ietvaros projekti ir grupēti pa šādām sfērām: 

➢ energoefektivitātes paaugstināšana; 

➢ infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana; 

➢ apmācību programmu pilnveide; 

➢ kapacitātes stiprināšana, tai skaitā cilvēkresursu kompetences paaugstināšana. 

Izvērtējuma metodoloģijas shematisks attēlojums 

Izvērtējums veikts saskaņā ar “Vadlīnijām par ietekmes izvērtējumu metožu pielietošanu 2014.-

2020.gada plānošanas perioda ES KP fondu prioritārajiem virzieniem” (Vadlīnijas), 31.01.2014,6 un 

Eiropas Komisijas (EK) izstrādātajām “Labākas pārvaldības vadlīnijām un rīku” (European 

Commission, Better Regulation Guidelines, Better Regulation Toolbox7). Izvērtējuma metodoloģija 

balstīta uz lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtējuma pieeju, nosakot datu avotus, izvērtējot 

iegūto informāciju un izdarot secinājumus par izvērtējamo projektu veikto ieguldījumu kultūrizglītības 

un kultūras politikas mērķu sasniegšanā.  

Izvērtējums veikts projekta līmenī (efektivitāte, lietderība un ietekme), KM padotībā esošām iestādēm 

iestādes līmenī (lietderība un ietekme), kultūrizglītības jomas līmenī (lietderība un ietekme).   

Iestādes līmenī un kultūrizglītības jomas līmenī izvērtēts projektu ieguldījums attiecībā uz šādiem 

izvērtējuma faktoriem: 

 
3 https://likumi.lv/ta/id/291524-noteikumi-par-latvijas-izglitibas-klasif ikaciju 

4 https://likumi.lv/ta/id/295594 
5 https://tezaurs.lv/m%C4%81ksla 
6 http://m.esfondi.lv/upload/Petijumi_un_izvertejumi/apraksti/Izvertesanas_vadlinijas_31012014_f inal.pdf  

7 http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/br_toolbox_en.pdf  

http://m.esfondi.lv/upload/Petijumi_un_izvertejumi/apraksti/Izvertesanas_vadlinijas_31012014_final.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/br_toolbox_en.pdf
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➢ infrastruktūras pieejamība; 

➢ videi draudzīgi risinājumi; 

➢ mācību un studiju vides uzlabošana; 

➢ studiju un mācību programmu infrastruktūras modernizācija; 

➢ kultūrizglītības iestāžu attīstība, veicinot izcilību un talantu attīstību;  

➢ izglītības saturs un piedāvājums; 

➢ jaunu studiju un mācību programmu izveide; 

➢ inovāciju veicināšana; 

➢ darba vidē balstītas mācības; 

➢ pedagogu un akadēmiskā personāla atbalsts un stiprināšana; 

➢ karjeras atbalsts; 

➢ vienlīdzīgas iespējas. 

Novērtējuma metodoloģiskais ietvars shematiski ietverts attēlā zemāk.  

1. attēls. Metodoloģijas teorētiskais ietvars 

 

Galvenie informācijas ieguves avoti  

Literatūras analīze. Izvērtējuma ietvaros tika analizēti politikas plānošanas dokumenti, kas ir saistoši 

uz projektu plānošanas un īstenošanas brīdi, piemēram, NAP2020, Kultūrizglītības stratēģija 2014.-
2020. gadam. Izvērtētas finansējuma saņēmēju stratēģijas, iepriekšējie izvērtējumi, augstākās 
izglītības iestāžu mājas lapās pieejamā informācija par absolventu iesaistīšanos darba tirgū, augstāko 
izglītības iestāžu veiktie pētījumi par darba tirgus vajadzībām, kā arī citi pētījumi.  

Projektu informācijas analīze. Izvērtējuma veikšanai tika izmantota projektu informācija (projektu 
pieteikumi, projektu līgumi un to grozījumi, projektu progresa pārskati), kas ir pieejama tīmekļa vietnē8 

un ES fondu projektu vadības sistēmā KP VIS pieejamā informācija. Projektu informācijas analīze 
veikta, apkopojot informāciju par ieviesto projektu sasniegtajiem finanšu, rezultātu un iznākuma 
rādītājiem, kā arī identificējot konkrētus gadījumus, kad MK noteikumos noteiktie mērķi netika 
sasniegti. ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda projektu izvērtēšanai izmantota IZM un KM 
sniegtā informācija, jo projekti ir noslēgti ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā.  

 
8 www.esfondi.lv 

Izvērtējuma sfēras noteikšana - izvērtējamo projektu saraksta izveide un saskaņošana ar KM 
un IZM

Politikas mērķu apzināšana - galveno kultūrpolitikas un kultūrizglītības plānošanas 
dokumentu, tai skaitā, finansējuma saņēmēju stratēģiju analīze

Informācijas apkopošana par realizētajiem projektiem - projektu atskaites, intervijas ar 
projektu īstenotājiem, iestāžu pašnovērtējuma ziņojumi, intervijas ar KM un IZM

Projektu lietderības izvērtējums - projektu rezultātu izvērtējums pret noteikto mērķi 
individuāliem projektiem, kā arī projektu grupai aktivitātes ietvaros

Projektu efektivitātes izvērtējums - projektu ieguldījumu izvērtējums pret sasniegto rezultātu 
individuāliem projektiem

Projektu ietekmes izvērtējums - projektu ietekmes izvērtējums attiecībā uz finansējuma 
saņēmēja stratēģiskiem mērķiem

Projektu ietekmes izvērtējums uz kultūrizglītību - kultūrizglītības attīstība un nodarbinātība 

http://www.esfondi.lv/
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Iestāžu pašnovērtējuma ziņojumi. Izvērtējuma ietvaros tika izmantoti arī izglītības iestāžu publicētie 

pašnovērtējuma ziņojumi, kuros ietverts izglītības iestādes vispārīgs raksturojums (izglītojamo skaits, 
īstenotās izglītības programmas), pamatmērķi, sasniegtie rezultāti, Informācija par būtiskākajiem 
īstenotajiem projektiem un prioritātes turpmākajiem trim gadiem, kā arī cita informācija. 

Intervijas. Svarīgs datu ieguves veids, lai sniegtu atbildes uz kvalitatīvajiem izvērtējuma jautājumiem, 
tostarp ieguldījumu un ietekmi uz kultūrizglītības jomu, bija intervijas ar projektu īstenotājiem. 
Izvērtējuma ietvaros, izmantojot konferences zvanu palīdzību, apjautāti izvērtējamo projektu ieviesēji 

- kopumā 12. Intervējamo personu saraksts un interviju jautājumi tika saskaņoti ar KM.  

Nodarbinātības tendenču analīze. Nodarbinātības tendenču identificēšanā izmantoti dažādu valstu 
pētījumi par kultūru un radošās industrijas sektoriem, mākslām, kā arī starptautisku organizāciju veiktie 
pētījumi par dažādām ekonomikas nozarēm. Tendenču izpētē izmantotas arī citējamas zinātniskās 
publikācijas un valstu statistikas datu bāzes un tajās balstītās publikācijas. Izmantotas arī ar 
nodarbinātības statistiku nesaistītas publikācijas – pētījumi, kas saistīti ar tehnoloģiskām inovācijām 

un citiem mākslas nozaru darbību un patēriņu ietekmējošiem faktoriem, kas interpretējami arī 
nodarbinātības kontekstā. Latvijas situācijas analīzei tika aplūkoti iepriekš veiktie pētījumi par 
nodarbinātību mākslās un kultūras patēriņu, kā arī dati no Centrālās statistikas pārvaldes (CSP), kas 
raksturo atsevišķas mākslas nozares un dati no Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) par konkrētu 
profesiju nodarbinātību.  

ES nodarbinātības statistikā mākslas netiek izdalītas atsevišķi no pārējā kultūras un radošo industriju 

sektora, tāpēc ES kultūras un radošo industriju statistika īsti neļauj izdarīt secinājumus par nodarbināto 
skaita tendenci mākslās Latvijā salīdzinoši uz citu valstu fona.  

Izvērtējuma ierobežojumi 

Izvērtējums neietvēra īstenoto projektu aktivitāšu izmaksu pārbaudi pret plānotajām izmaksām, kā arī 
izdevumu attiecināmības pārbaudi. Tāpat izvērtējums  neietvēra projektu rezultātu pārbaudi projektu 
īstenošanas vietās un pret noteiktajiem tehniskajiem rādītājiem, piemēram, ēku energoefektivitāt i. 
Interviju laikā iegūtā informācija netika pārbaudīta pret neatkarīgu datu avotu, kā arī iegūtā informācija 
tika vispārināta un netika iekļautas atsauces uz konkrētiem informācijas sniedzējiem.  

Daudziem no finansējuma saņēmējiem, pamatā profesionālās izglītības iestādēm, nav izstrādātas 

stratēģijas vai arī tās nav publiski pieejamas, tādēļ izvērtējuma ietvaros atsevišķām izglītības iestādēm 
nebija iespējams izvērtēt, kādu ieguldījumu projektu realizācija ir devusi finansējuma saņēmēju 
stratēģijās iekļauto mērķu sasniegšanā.  

Izvērtējums ietvēra projektus, kas realizēti ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā, kā arī 
KPFI finansētus projektus, par kuriem pieejamā informācija ir ļoti ierobežota, jo tā nav pieejama 
sistēmā KP VIS, tādēļ šo projektu izvērtēšanai tika izmantota IZM un KM sniegtā informācija, kā arī 

intervijas ar finansējuma saņēmējiem.  

Latvijā iepriekš veikts ierobežots skaits pētījumu, kas palīdzētu precīzāk prognozēt darba tirgus 
prognozes mākslas nozarēs. Arī nodarbinātības vai kultūras  patēriņa statistika nerada pilnvērtīgu 
priekšstatu par pieprasījumu pēc mākslām, tā atklāj atsevišķus mākslas pieprasījuma aspektus.  

Profesiju klasifikators nav pietiekami detalizēts, lai konkrētu jomu ietvaros identificētu tieši kultūras un 
radošajās industrijās nodarbinātos, tai skaitā mākslas nozarēs nodarbinātos. Kultūras un radošo 

industriju profesiju pārstāvji strādā ļoti plašā tautsaimniecības nozaru spektrā.  

Pasaules valstīs tiek izmantotas atšķirīgas pieejas statistikas datu uzskaitē par mākslās 
nodarbinātajiem. Visbiežāk šī statistika netiek izdalīta atsevišķi no kultūras un radošo industriju 
sektoros nodarbinātajiem, kā arī nepiedāvā pietiekoši detalizētu dalījumu par dažādām profesijām, 
kas ļautu izdarīt secinājumus par pieprasījuma kāpumu vai kritumu konkrētās profesijās. Profesijas, 
kas tiek ietvertas kultūras un radošo industriju statistikā dažādās valstīs atšķiras.9  

 

  

 
9 https://disce.eu/wp-content/uploads/2020/05/DISCE-Report-D3.2.b.pdf 
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2. KULTŪRIZGLĪTĪBAS POLITIKAS PRIORITĀTES UN TO 

ĪSTENOTĀJI 

 

Kultūrizglītības politikas prioritātes un to īstenotāji 

 

➢ Kultūras un mākslas izglītību nodrošina IZM padotībā esošo 3 atsevišķu augstākās 
izglītības iestāžu speciālās programmas un 11 atsevišķu profesionālās izglītības iestāžu 

speciālās programmas. Tematiskās jomas “Mākslas” atsevišķas programmas ir tikai 
viena no apmācību tēmām IZM padotības izglītības iestādēs, un tajās apmācību 
programma ir krietni plašāka, bet projekti īstenoti attiecībā uz visām iestādes apmācību 
programmām.  

➢ Kultūrizglītību nodrošina trīs KM padotībā esošas kultūras jomas augstākās izglītības 
iestādes, tostarp viena koledža, četri profesionālās vidējās izglītības kompetences centri 
un sešas profesionālās izglītības iestādes . KM padotības izglītības iestādēs tiek 

īstenotas vienīgi kultūrizglītības programmas, un projekti tiek īstenoti attiecībā uz visu 
izglītības iestādes darbību. 

➢ Kultūrizglītība tiek nodrošināta arī divās pašvaldību dibinātās vidējās profesionālās 
izglītības iestādēs, no kurām viena ir ar profesionālās izglītības kompetences centra 
statusu. Šajās izglītības iestādēs tiek īstenotas vienīgi kultūrizglītības programmas , un 
tāpēc īstenotie projekti ir attiecināmi uz visu izglītības iestādes darbību.  

➢ Kultūrizglītības stratēģiskie mērķi noteikti Latvijas Nacionālā attīstības plānā 2014.-
2020. gadam un Kultūrizglītības nozares stratēģijā 2014.-2020. gadam. Noteikto 
mērķu sasniegšanā ieguldījumu ir devuši projekta izvērtējuma sfērā iekļautie projekti, 
kas īstenoti abos ES fondu plānošanas periodos (2007.-2013. gads un 2014.-
2020.gads).  

➢ ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda ietvaros izvērtēti 43 projekti, kas 

attiecināmi uz novērtējuma sfēru – ieguldījumi profesionālās vidējās izglītības iestādēs 
un augstākās izglītības iestādēs. Kopējās plānotās izmaksas – 46 325 791,55 EUR. 

➢ ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros izvērtēts 41 projekts, no 
kuriem uz izvērtējuma brīdi 33 projekti ir īstenošanas stadijā, 1 projekts ticis noraidīts, 7 
projektu īstenošana pabeigta. 20 projektus īsteno IZM padotības iestādes (198 253 112 
EUR), un 20 projektus – KM padotības iestādes (15 517 130 EUR). Visaktīvākā KM 

padotībā esošā augstskola – Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) (7 projekti), bet pārējās 
divas padotībā esošās kultūrizglītības augstskolas iesniegušas pa 6 projektiem . 

➢ Ņemot vērā projektu dažādos mērķus, izvērtējamie projekti un pasākumi grupēti, lai 
nodrošinātu konkrētās jomas projektu konsolidētu izvērtējumu: energoefektivitātes 
palielināšana, infrastruktūras uzlabošana, apmācību programmu uzlabošana, 
kapacitātes celšana. 

➢ ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda KM atbildībā esošo projektu kopējās 
izmaksas 17,926 milj. EUR, bet IZM – 33,978 milj. EUR kopējā kultūrizglītībā investētā 
apjoma tikai 35% finansējuma tika investēts KM padotībā esošajās izglītības 
iestādēs un 65% IZM padotībā esošajās iestādēs.  

➢ ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda IZM atbildībā esošo projektu kopējās 
izmaksas ir 192,5 milj. EUR, savukārt KM atbildībā esošo projektu kopējā izmaksas ir 

21,9 milj. EUR no kopējā kultūrizglītībā investētā apjoma tikai 10% finansējuma tika 
investēts KM padotībā esošajās izglītības iestādēs, un 90% IZM padotībā esošajās 
iestādēs.  
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2.1. Izglītības tematiskās jomas “Mākslas” definīcija  

Kultūras un mākslas izglītību raksturošanā gan Latvijā, gan pasaulē tiek lietoti dažādi jēdzieni, kas 

ietver samērā plašu tematisko jomu spektru.10 Latvijas Kultūrizglītības stratēģija 2014.-2020.gadam 

norāda, ka kultūrizglītība ietver profesionālās vidējās, profesionālās ievirzes un augstākās izg lītības 

programmas mūzikā, dejā, mākslā, dizainā un nozares pedagoģijā, kā arī citās kultūras un radošo 

industriju nozarēs.11  

Kultūrizglītības iestādes strādā galvenokārt tematiskajā grupā “Humanitārās zinātnes un māksla”,  

īstenojot izglītības programmu grupu “Mākslas”, kā arī tematiskajā jomā “Izglītība” īstenojot izglītības 

programmu grupu “Pedagogu izglītība un izglītības zinātnes”.12 Mākslu izglītības tematiskā grupa 

saskaņā ar Latvijas izglītības klasifikāciju13 ir šāda:  

➢ Vizuāli plastiskā māksla; 

➢ Mūzika un skatuves māksla; 

➢ Audiovizuālā māksla un mediju māksla; 

➢ Dizains; 

➢ Amatniecība; 

➢ Lietišķā māksla; 

➢ Radošās industrijas. 

MK Noteikumi Nr.323. par Latvijas izglītības klasifikāciju (2017)14 Humanitārās zinātnes un Mākslu  

izglītības tematiskajā grupā iekļauj septiņas izglītības programmu grupas. Šajā izvērtējumā ar 

profesionālo un augstāko mākslas izglītību tiek saprastas studiju programmas atbilstoši Latvijas 
izglītības klasifikācijai (MK noteikumi Nr.323.), kas nosaka mākslas izglītības tematiskās jomas, kā 
arī pedagogu izglītība mākslās: (1) vizuāli plastiskā māksla; (2) mūzika un skatuves māksla; (3) 
audiovizuālā māksla un mediju māksla; (4) dizains; (5) amatniecība; (6) lietišķā māksla; (7) citas 
radošo industriju izglītības programmas, kā arī  (8) pedagogu izglītība. 

 

2.2. Kultūrizglītības politikas īstenotāji  

Kultūrizglītības programmas īsteno IZM un KM padotībā esošās izglītības iestādes, kā arī pašvaldību 

dibinātas izglītības iestādes. Saskaņā ar Kultūrizglītības nozares stratēģiju 2014.-2020. gadam15 

kultūrizglītība ietver profesionālās vidējās, profesionālās ievirzes un augstākās izglītības programmas 

mūzikā, dejā, mākslā, dizainā un nozares pedagoģijā, kā arī citās kultūras un radošo industriju 

nozarēs.  

Saskaņā ar Latvijas Kultūrizglītības stratēģiju 2014.-2020.gadam Latvijā ir 24 izglītības iestādes, kas 

īsteno profesionālās vidējās kultūrizglītības un radošās industrijas programmas. No tām 19 ir valsts 

dibinātas, 2 pašvaldību dibinātas izglītības institūcijas, kā arī 3 augstskolas, kas īsteno augstākās 

izglītības programmas šajā jomā.16 

IZM padotībā17 ir 10 augstskolas, 5 koledžas, 21 profesionālās izglītības iestāde, kā arī 1 ģimnāzija 

un 1 speciālā izglītības iestāde. Kultūrizglītība nodrošināta IZM profesionālās izglītības iestāžu 

atsevišķās izglītības programmās un augstskolu atsevišķās studiju programmās, piemēram, 

profesionālā bakalaura studiju programma "Māksla" Latvijas Universitātē,18 profesionālā bakalaura 

studiju programma “MĀKSLAS MENEDŽMENTS”19, profesionālā bakalaura studiju programma 

 
10https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_2_karta_2018.pdf  
11https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/Politikas%20dokumenti%202018/271118_AKTUALIZ%C4%92T

A_Kulturizglitibas_nozares%20strategija_2014-2020.pdf  
12https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_2_karta_2018.pdf  
13 https://likumi.lv/ta/id/291524-noteikumi-par-latvijas-izglitibas-klasif ikaciju 

14 https://likumi.lv/ta/id/291524-noteikumi-par-latvijas-izglitibas-klasif ikaciju 
15 
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/Politikas%20dokumenti%202018/271118_AKTUALIZ%C4%92TA_

Kulturizglitibas_nozares%20strategija_2014-2020.pdf  
16https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/Politikas%20dokumenti%202018/271118_AKTUALIZ%C4%92T
A_Kulturizglitibas_nozares%20strategija_2014-2020.pdf 
17 https://www.izm.gov.lv/lv/ministrija/struktura/padotibas-iestades 
18 https://www.lu.lv/studijas/fakultates/pedagogijas-psihologijas-un-makslas-fakultate/bakalaura-limena-studijas/maksla/ 
19 https://du.lv/studijas/studiju-programmas/2-limena-profesionalas-augstakas-izglitibas-studiju-programmas-kuras-nodrosina-

kvalif ikacijas-un-profesionala-bakalaura-grada-ieguvi/makslas-menedzments/ 
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“MŪZIKA”20 Daugavpils Universitātē, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija”,21 akadēmiskā bakalaura studiju programma “Eiropas valodu un kultūras 

studijas”22 Liepājas Universitātē. 

Atsevišķas mākslas, dizaina vai restaurācijas programmas tiek nodrošinātas tādās 

profesionālās izglītības iestādēs23 kā Daugavpils Būvniecības tehnikums (programmas 

“Arhitektūra”, “Interjera dizains”), Daugavpils Tehnikums (izglītības programma “Tērpu izgatavošanas 

un stila speciālists”), Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums (Stila mēbeļu modelētājs, 

Restauratora asistents, Mēbeļu dizaina speciālists), PIKC Liepājas Valsts tehnikums (Tērpu 

izgatavošanas un stila speciālists), Ogres tehnikums (Apģērbu dizainera asistents, Interjera dizainera 

asistents, Vizuālās reklāmas dizaina speciālists, Vides dizainera asistents, Multimediju dizaina 

speciālists, Video operators), Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums (Produktu dizainera 

asistents, Apģērbu dizainera asistents), Rēzeknes tehnikums (Vides dizains), Rīgas Stila un modes 

tehnikums (RSMT) (Fotogrāfs, Multimediju dizaina speciālists, Tērpu izgatavošanas un stila 

speciālists), Rīgas Mākslas un mediju tehnikums  (RMMT), VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas 

tehnikums” (Interjera dizaina speciālists, Tērpu izgatavošanas un stila speciālists, Apģērbu dizaina 

asistents) un PIKC “Rīgas Valsts tehnikums“ (RVT) (Kokapstrādes nodaļa, Drukas un mediju 

tehnoloģiju nodaļa).  

Kultūrizglītība augstākās izglītības līmenī nodrošināta KM padotībā esošajās 3 kultūras jomas 

augstākās izglītības iestādēs – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA), Latvijas Kultūras 

akadēmija (LKA) (tai skaitā augstskolas aģentūra Latvijas Kultūras koledža), Latvijas Mākslas 

akadēmija (LMA).  

Kultūrizglītība 2020.gadā tiek nodrošināta 4 KM pakļautībā esošajos profesionālās izglītības 
kompetences centros (PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola (RDMV); PIKC Nacionālā Mākslu 
vidusskola (NMV); PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV); PIKC Ventspils 
Mūzikas vidusskola (VMV)24, kā arī 6 profesionālās vidējās izglītības iestādēs25 (Alfrēda Kalniņa 
Cēsu mūzikas vidusskola, Jaņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola (JRRMV), Jelgavas Mūzikas 

vidusskola, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola (RMDV), Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas 
vidusskola, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola (SBDMV), nodrošinot 4621 audzēkņa 
izglītošanu26. 

Arī divas pašvaldību dibinātās profesionālās vidējās izglītības iestādes īsteno tikai tematiskās 

jomas “Mākslas” programmas: PIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola”” un 

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola, kas īsteno vienīgi mākslas un dizaina izglītību. Ņemot 

vērā, ka PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”” ir saņēmusi ERAF 

finansējumu jaunas infrastruktūras izbūvei un mācību aprīkojuma modernizācijai, un tā kā šī 

izglītības iestāde 100% īsteno mākslas un dizaina izglītības programmas, arī tās apgūtais ES fondu 

finansējums tiek iekļauts izvērtējuma sfērā.  

 

2.3. Izvērtējuma sfēra  

Izvērtējuma sfēra attiecas uz ES fondu 2007.-2013. gada un 2014.-2020. gada plānošanas periodiem, 

kā arī uz IZM un KM padotībā esošām kultūrizglītības iestādēm, kas nodrošina apmācību izglītības 

tematiskās jomas „Mākslas” programmās: 

KM padotībā esošās iestādes - īsteno tikai jomas “Mākslas” programmas: 

- JVLMA; 

- LKA un tās struktūrvienību Latvijas Kultūras koledžu (LKK);  

- LMA; 

- Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola; 

- Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola; 

 
20 https://du.lv/studijas/studiju-programmas/2-limena-profesionalas-augstakas-izglitibas-studiju-programmas-kuras-nodrosina-

kvalif ikacijas-un-profesionala-bakalaura-grada-ieguvi/muzika/ 
21 https://www.liepu.lv/lv/35/baltu-f ilologija-un-kultura 
22 https://www.liepu.lv/lv/629/eiropas-valodu-un-kulturu-studijas 

23 https://www.izm.gov.lv/lv/ministrija/struktura/padotibas-iestades 
24 https://www.km.gov.lv/lv/kultura/radosas-industrijas/iespejas#gsc.tab=0 
25 https://www.km.gov.lv/lv/kultura/radosas-industrijas/iespejas#gsc.tab=0 

26 Valsts izglītības informācijas sistēmas VIIS dati uz 01.10.2020.  
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- Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola; 

- Jelgavas Mūzikas vidusskola; 

- LMMDV; 

- NMV; 

- RDMV; 

- VMV; 

- RMDV; 

- SBDMV. 

IZM padotībā esošās iestādes – īsteno tematiskās jomas “Mākslas” atsevišķas programmas:  

- Daugavpils Būvniecības tehnikums; 

- Jēkabpils Agrobiznesa koledža; 

- Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums; 

- Ogres tehnikums; 

- Rēzeknes tehnikums; 

- Rīgas Celtniecības koledža; 

- RMMT; 

- RSMT; 

- VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"; 

- RVT. 

Informācija tika apkopota arī par vidējām profesionālajām izglītības iestādēm, kuras  nodrošina 

apmācību izglītības tematiskās jomas „Mākslas” programmās , tostarp PIKC "Daugavpils Dizaina un 

mākslas vidusskola „Saules skola”” (pašvaldības iestāde) un Valmieras Mākslas vidusskola 

(pašvaldības iestāde), kuras finansē KM. 

Izvērtējuma ietvaros īstenoto projektu analīze iekļauj informāciju par visām kultūrizglītības iestādēm, 

kas nodrošina apmācību izglītības tematiskās jomas „Mākslas” programmās, tomēr padziļināts 

vērtējums par ES fondu ieguldījumu ietekmi un efektivitāti tiek veikts tikai izglītības iestādēm, kuras, 

īstenojot projektus, veic ieguldījumus kultūrizglītībā 90-100% apmērā. 

ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda ietvaros novērtēti 47 projekti, kas attiecināmi uz 

novērtējuma sfēru – ieguldījumi profesionālās vidējās izglītības iestādēs un augstākās izglītības 

iestādēs. Kopējās plānotās izmaksas – 51,904 milj. EUR. 

1 projekts uzsākts 2009. gadā, 18 projekti – 2010. gadā, 2 projekti uzsākti 2011. gadā, 4 projekti – 

2012. gadā, bet pa vienam projektam ir 2013. un 2014. gadā. 21 projektam precīzs īstenošanas 

termiņš nav norādīts. 13 projekti ir IZM pārziņā, bet 34 – KM pārziņā. KM atbildībā esošo projektu 

kopējās izmaksas ir 21,296 milj. EUR (t.sk. viens projekts īstenots pašvaldības dibinātā, bet KM 

finansētā vidējās profesionālās izglītības iestādē, piešķirot finansējumu Daugavpils pilsētas domei 

1,55 milj. EUR apmērā), bet IZM – 30,608 milj. EUR.  

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros novērtēti 42 projekti, kas attiecas uz 

izvērtējuma sfēru – ieguldījumi profesionālās vidējās izglītības iestādēs un augstākās izglītības 

iestādēs. Kopējās plānotās projektu izmaksas visiem izvērtējuma sfērā iekļautajiem projektiem ir 

216 602 899 EUR, t.sk. Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotos projektus 76,3 milj. EUR 

apmērā, Izglītības kvalitātes valsts dienesta projektu 37 milj. EUR apmērā un Valsts izglītības satura 

centra projektu 6 milj. EUR apmērā. 

Uz novērtējuma sagatavošanas brīdi 34 projekti ir īstenošanas stadijā, 1 projekts ir ticis noraidīts (LMA 

projekts, kura kopējās projekta izmaksas plānotas 300 000 EUR), savukārt 7 projektu īstenošana ir 

pabeigta. 2016. gadā tika uzsākti 6 projekti, 2017. gadā tika uzsākti 19 projekti, 2018. gadā tika uzsākti 

12 projekti, 2019. gadā 3 projekti, 2020. gadā tika uzsākts 1 projekts. 

2. attēls. Īstenotie ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekti kultūrizglītības jomā 

 

Avots: KP VIS datu bāzes dati uz 03.08.2020. 
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KM un IZM ir atbildīgās iestādes par dažādu SAM ieviešanu. 20 projekti ir IZM pārziņā un 21 projekts 

ir KM pārziņā. IZM atbildībā esošo projektu kopējās izmaksas ir 192 523 196 EUR, savukārt KM 

atbildībā esošo projektu kopējā izmaksas ir 24 079 703 EUR. Specifiskā atbalsta mērķa 8. grupa 

attiecas uz dažādu profesionālo kompetenču pilnveidi, efektivizāciju, pārvaldību, kopumā 29 

izvērtējami projekti. Specifiskā atbalsta mērķa 1. grupa attiecas uz zinātnes, pētniecības un attīstības 

veicināšanu, kopumā izvērtējami 4 projekti, savukārt SAM 4. grupas ietvaros tiek veicināta 

energoefektivitāte, klimata mērķu sasniegšana, izvērtējami 6 projekti un 5.grupas ietvaros izvērtējami 

2 projekti, kura ietvaros tiek īstenoti ievērojami infrastruktūras objekti. 

3. attēls. IZM un KM pārziņā esošo projektu skaits no 2014. līdz 2020. gadam 

Avots: KP VIS datu bāzes dati uz 03.08.2020. 

2.4. Plānošanas dokumentos noteiktie kultūrizglītības politikas mērķi 

Kultūrizglītības mērķi ir noteikti dažādos politikas plānošanas dokumentos , tai skaitā Latvijas 

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam27 un Kultūrizglītības nozares stratēģija 2014.-

2020. gadam28. Analizēti tie plānošanas dokumenti, kas attiecas uz izvērtējuma periodu 2007.-

2020. gads. Tabulās zemāk ir iekļauta informācija par konkrētiem izvērtējamiem pasākumiem un 

aktivitātēm, kas ir devuši ieguldījumu politikas mērķu sasniegšanā, bet detalizēts ieguldījuma 

izvērtējums ietverts pie konkrēto projektu un izglītības iestāžu izvērtēšanas. 

Kultūrizglītības nozares stratēģija 

Izvērtējamie projekti devuši ieguldījumu Kultūrizglītības stratēģijas īstenošanā. Tabulā zemāk iekļauta 

informācija par Kultūrizglītības nozares stratēģijas 2014.-2020. gadam noteiktajiem mērķiem un 

atbilstošām SAM aktivitātēm, kuru īstenošana veicinās noteikto mērķu sasniegšanu. Izvērtējums par 

projektu ieguldījumu Kultūrizglītības nozares stratēģijā iekļauts tālākajās izvērtējuma ziņojuma 

sadaļās. 

1. tabula. Nozares stratēģijas mērķu sasniegšanu veicinošie SAM 

Kultūrizglītības nozares stratēģija29 

Stratēģijā noteiktie mērķi Īstenotie SAM 

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības nodrošinājums pedagogiem un kultūras 

darbiniekiem. 
 

8.2.2 SAM 

8.4.1 SAM 

8.5.3 SAM 

Jaunu digitālo materiālu izstrāde atbilstoši mācību saturam.  
 

8.1.1 SAM 

8.2.1 SAM 

 
27 https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-f iles/20121220_NAP2020%20apstiprinats%20Saeima_4.pdf  
28 
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/Politikas%20dokumenti%202018/271118_AKTUALIZ%C4%92TA_

Kulturizglitibas_nozares%20strategija_2014-2020.pdf  
29 
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/Politikas%20dokumenti%202018/271118_AKTUALIZĒTA_Kulturiz

glitibas_nozares%20strategija_2014-2020.pdf 
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Identificēt kultūras nozarē strādājošo izglītības vajadzības un nodarbināto 

tālākizglītības un profesionālas pilnveides virzienus. 
 

8.5.3 SAM 

8.4.1 SAM 

Starptautiskā sadarbība apmaiņas un stažēšanās pasākumu īstenošanai. 
 

1.1.1.2 SAM 

1.1.1.5 SAM 

Īstenot profesionālās ievirzes kultūrizglītības satura pilnveidi. 
 

8.1.1 SAM 

8.2.1 SAM 

8.2.2 SAM 

1.2.1.1.2.apakš-
aktivitāte 

Attīstīt talanta atbalsta pasākumus – iespēju radīšana talantu atklāšanai un izkopšanai, 
izcilības veidošanai, radošās kvalitātes nodrošinājumam (modulārā izglītība, 
kompetenču centri, radošās nometnes, konkursi u.tml.). 

 

1.1.1.2 SAM 

1.1.1.3 SAM 

1.1.1.5 SAM 

8.1.3 SAM 

Nodrošināt mācību satura ekspertīzi mūzikas, mākslas un dejas jomā. 
 

8.1.1 SAM 

8.2.1 SAM 

8.2.3 SAM 

1.1.2.1.1.apakš-

aktivitāte 

Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana mūzikas, mākslas un dejas vidējās izglītības 
iestādēs. Modernas mācību vides nodrošināšana jauniešu sagatavošanai darba tirgum 
– kultūrizglītības iestāžu infrastruktūras, tostarp augstākās izglītības iestāžu, 
aprīkojuma pilnveide atbilstoši īstenojamām izglītības programmu prasībām un darba 

tirgus attīstības tendencēm. 
 

8.1.1 SAM 

8.1.3 SAM 

4.2.1.2 SAM 

5.6.1 SAM 

KPFI 

3.1.1.1.aktivitāte 

3.1.2.1.1.apakš-
aktivitāte 

3.2.2.1.2.apakš-

aktivitāte 

Regulāra kultūrizglītības programmu kvalitātes uzraudzība, metodiskā atbalsta 
sniegšana. 
 

8.5.2 SAM 

Augstākās izglītības piedāvājuma kultūras un radošo industriju jomā attīstības, 
konkurētspējas, eksportspējas veicināšanas pasākumi, tā integrēšana vienotajā 

Eiropas (pasaules) izglītības telpā, tostarp augstākās izglītības kvalitātes un 
pieejamības paaugstināšana. Augstākās izglītības digitalizācija. 
 

1.1.1.5 SAM 

Augstākās izglītības digitalizācijas pasākumu īstenošana un visaptverošu e-
pārvaldības platformu izveide.  

 

8.2.3 SAM 

Zinātnes attīstība. Pētnieciskās bāzes nodrošināšana kultūras izpētei un nacionālās 
identitātes stiprināšanai. Fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošana, īpaši 
prioritārajos zinātnes virzienos (t.sk. Letonika un nacionālā identitāte).  

 

1.1.1.2 SAM 

1.1.1.3 SAM 

1.1.1.5 SAM 

Profesionālās kompetences centru darbības nodrošināšana profesionālajā vidējā 

kultūrizglītībā atbilstoši darba tirgus prasībām un nozares attīstības tendencēm. 
 

8.1.3 SAM 

Nodrošināt profesionālās pilnveides kursus visu līmeņu kultūrizglītības pedagogiem, 
paaugstinot kultūrizglītībā iesaistīto pedagogu un prakses vadītāju kompetenci 
uzņēmējdarbības un radošās industrijas tematikā. 

 

8.4.1 SAM 

Pasākumi profesiju standartu un kvalifikācijas prasību, profesionālās izglītības 
programmu un kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde. 
 

8.5.2 SAM 
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Avots: CSE COE apkopota informācija, 
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/Politikas%20dokumenti%202018/271118_AK TUALIZ%C4%92TA_

Kulturizglitibas_nozares%20strategija_2014-2020.pdf , KM un IZM sniegtā informācija 

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam  

Tabulā zemāk iekļauta informācija par NAP2020 pasākumiem, kuru mērķu sasniegšanā ieguldījumu 

ir devuši izvērtējuma sfērā iekļautie projekti. Norādīti NAP2020 pasākumi un izvērtējamo projektu 

atbilstošie SAM. Daži no SAM attiecas uz vairākiem attīstības plānā iekļautiem mērķiem. 

2. tabula. SAM ieguldījums NAP2020 mērķu sasniegšanā 

Darbība/pasākums Īstenotie SAM 

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam30 

Pasākums Nr. 182. Zinātnes kvalitatīva un kvantitatīva atjaunotne, t.sk. valsts zinātnisko 
institūtu iesaistīšana doktorantu apmācīšanā, jauno zinātnieku iesaiste pētījumos un 

zinātniskajā darbībā, kā arī akadēmiskā un zinātniskā personāla mobilitāte, lai veicinātu 
komercializējamu projektu veidošanu Latvijā. 

1.1.1.2 SAM 

1.1.1.3 SAM 

 

Pasākums Nr. 184. Augstākās izglītības pieejamības nodrošināšana. 
 

1.1.1.2 SAM 

8.3.4 SAM 

Pasākums Nr. 189. Augstākās izglītības eksporta atbalsta pasākumi (izcilu programmu 
apvienošana un vienoto programmu izveide citās ES valodās vismaz 10 studiju 

virzienos, programmu starptautiskā publicitāte un ārvalstu studentu atbalsta punktu 
attīstība, ārvalstu pasniedzēju piesaiste).  
 

1.1.1.5 SAM 

8.1.1. SAM 

8.2.1 SAM 

8.2.2 SAM 

Pasākums Nr. 190. Augstākās izglītības konkurētspēja un konsolidācija, 
materiāltehniskās bāzes (aprīkojums) attīstība, augstskolu un koledžu iekšējās 
kvalitātes sistēmas pilnveide, augstskolu personāla zinātnisko publikāciju skaita 

pieauguma motivēšana, starptautisko zinātnisko žurnālu izveide, pārvaldības sistēmas 
efektivitātes palielināšana.  

4.2.1.2 SAM 

8.2.3 SAM 

8.4.1 SAM 

5.6.1 SAM 

Avots: CSE COE apkopota informācija, https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-
files/20121220_NAP2020%20apstiprinats%20Saeima_4.pdf, KM un IZM sniegtā informācija 
 

 

2.5. ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējums izglītības 
jomai 

Izvērtējamo projektu saraksts attiecas uz ES fondu 2007.-2013. gada un 2014.-2020. gada plānošanas 
periodiem, izvērtējuma sākuma posmā tika saskaņots ar KM un IZM. Izvērtējuma sfērā iekļautie ES 
fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda projekti attiecas uz kultūrizglītības jomu, bet DP 
“Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa aktivitātes, kas attiecas uz izglītības jomu, ir 
krietni vairāk. Tabulā zemāk ir iekļauts pārskats par SAM aktivitātēm, kas attiecas uz izglītības jomu , 
un atzīmēts, kuru aktivitāšu projekti ir iekļauti izvērtējuma sfērā, tātad projekti attiecas uz 

kultūrizglītības attīstību. No visiem specifiskā atbalsta mērķiem analizēta tikai 8.grupa - profesionālo 
kompetenču pilnveide, efektivizācija un pārvaldība. 

3. tabula. Izglītības jomas SAM aktivitātes izvērtējuma sfērā 

Darbības programma (DP) “Izaugsme un nodarbinātība”31 

 8.1.1.SAM: palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās 
industrijas, studiju programmu skaitu  
 

Iekļauts izvērtējuma sfērā 

8.1.2.SAM: uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi 

 

 

8.1.3.SAM: palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu 
 

Iekļauts izvērtējuma sfērā 

 
30 https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/20121220_NAP2020%20apstiprinats%20Saeima_4.pdf 

31 https://www.esfondi.lv/upload/Planosana/FMProg_270115_DP_2.pdf 
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8.1.4.SAM: uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, 

t.sk. medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās  

 

8.2.1.SAM: samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu 

koplietošanu  
 

Iekļauts izvērtējuma sfērā 

8.2.2.SAM: stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu 
stratēģiskās specializācijas jomās  
 

Iekļauts izvērtējuma sfērā 

8.2.3.SAM: nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās 

 

Iekļauts izvērtējuma sfērā 

8.2.4.SAM: nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei  
 

 

8.3.1.SAM: attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu 
 

 

8.3.2.SAM: palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai  
 

 

8.3.3.SAM: attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to 
iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros 

un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā 
 

 

8.3.4.SAM: samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot 
preventīvus un intervences pasākumus  
 

Iekļauts izvērtējuma sfērā 

8.3.5.SAM: uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs  
 

 

8.3.6.SAM: ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu  
 

 

8.4.1.SAM: pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci 

 

Iekļauts izvērtējuma sfērā 

8.5.1.SAM: palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu 
skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē 
uzņēmumā  
 

 

8.5.2.SAM: nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas 
kvalifikācijas ietvarstruktūrai  
 

 

8.5.3.SAM: nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību 
un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi 

 

Iekļauts izvērtējuma sfērā 

Avots: https://www.esfondi.lv/upload/Planosana/FMProg_270115_DP_2.pdf  

Saskaņā ar tabulā iekļauto informāciju ES fondu finansējumu kultūrizglītības iestādes pamatā nav 
izmantojušas saistībā ar vispārējās izglītības iestāžu aktivitātēm, piemēram, SAM 8.1.2, 8.3.1., 8.3.2., 
8.3.5., jo kultūrizglītību nodrošina profesionālās izglītības iestādes un augstākās izglītības iestādes.   

 

 

  Galvenie secinājumi 

➢ Tematiskās jomas “Mākslas” atsevišķas programmas ir tikai viena no apmācību 

tēmām IZM padotības izglītības iestādēs, un tajās apmācību programma ir krietni 

plašāka, bet projekti tiek īstenoti attiecībā uz visām iestādes apmācību programmām.  

➢ Savukārt KM padotības izglītības iestādēs tiek īstenotas vienīgi kultūrizglītības 

programmas, un projekti tiek īstenoti attiecībā uz visu izglītības iestādes darbību.  

➢ Izvērtējumā metodoloģija pieskaņota izvērtējamo projektu statusam, piemēram, ja 

projekti vēl nav ieviesti, piemērota teorijā bāzēta izvērtēšana. 

➢ Ņemot vērā projektu dažādos mērķus, izvērtējamie projekti un pasākumi grupēti, lai 

nodrošinātu konkrētās jomas projektu konsolidētu izvērtējumu: energoefektivitātes 
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palielināšana, infrastruktūras uzlabošana, apmācību programmu uzlabošana, 

kapacitātes celšana. 

➢ Kultūrizglītības jomas attīstībai izmantota tikai daļa no ES fondu 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda SAM 8.grupas projektiem, kas attiecas uz profesionālo kompetenču 

pilnveidi, efektivizāciju un pārvaldību. Biezāk minētais iemesls - kvalifikācijas kritēriju 

neizpilde. 

➢ Izvērtējot projektu un pasākumu ietekmi analizēts projektu ieguldījums nacionālajos 

politikas plānošanas dokumentos noteikto kultūrpolitikas mērķu sasniegšanā. 

Izvērtējuma metodoloģija balstīta uz iestādes, kultūrizglītības jomas, kultūrizglītības un 

kultūras izvērtējumu kopumā. 

➢ ES fondu finansējumu kultūrizglītības iestādes pamatā nav izmantojušas saistībā ar 

vispārējās izglītības iestāžu aktivitātēm, piemēram, SAM 8.1.2, 8.3.1., 8.3.2., 8.3.5.. 
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3. ES FONDU 2007.-2013.GADA PLĀNOŠANAS PERIODA 

PROJEKTI 

 

3.1. Projekti energoefektivitātes paaugstināšanas jomā 

 

KPFI Energoefektivitātes paaugstināšanas projekti 

 

➢ KPFI konkursu ietvaros KM un IZM finansētās profesionālās vidējās izglītības iestādes 

ir īstenojušas 12 projektus, saņemot KPFI finansējumu 4 302 143 EUR. 6 projektus 

īstenojuša KM finansētās iestādes, saņemot 1 838 368 milj. EUR un 6 projektus IZM 

finansētās iestādes, saņemot 2 463 775 milj. EUR KPFI finansējumu. 

➢ Saskaņā ar VARAM datiem visi īstenotie projekti ir sasnieguši plānotos rezultāta 

rādītājus (CO2 emisijas samazinājums), kas apstiprina īstenoto projektu efektivitāti. 

➢ Īstenoto projektu lietderīgu apstiprina iegūtais siltumenerģijas patēriņa un izmaksu 

samazinājums, tajā skaitā CO2 emisijas samazinājums. 

➢ Iestāžu vadība intervijās norādīja, ka KPFI projektos iegūtais finansējums ir nozīmīgs 

ieguldījums iestādes kopējā attīstībā, jo tas būtiski papildinājis valsts piešķirto 

finansējumu, kura ietvaros nav iespējams veikt apjomīgus infrastruktūras uzlabojumus . 

➢ Īstenotie KPFI projekti ir tieši ietekmējuši iestādes kultūrizglītības attīstību veicinošos 

faktorus, uzlabojot infrastruktūras pieejamību, izmantojot videi draudzīgus 

risinājumus un uzlabojot mācību un sadzīves vidi.  

 

3.1.1. Kopsavilkums par īstenotajiem projektiem  

Klimata pārmaiņu finanšu instruments 

KPFI mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām 

sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu (piemēram, īstenojot pasākumus ēku 

energoefektivitātes uzlabošanai gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, tehnoloģiju, kurās izmanto 

atjaunojamos energoresursus, attīstīšanu un ieviešanu, kā arī īstenojot integrētus risinājumus 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai).  

KPFI finansējums izglītības iestādēm bija pieejams saskaņā ar Ministru kabineta (MK) 2010.gada 

5.maija noteikumiem Nr.417 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta 

konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību 

profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums"32 un MK 2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.559 

“Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa “Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums”.33 Pieteikties KPFI finansējuma saņemšanas 

konkursiem izmantoja 10 profesionālās vidējās izglītības iestādes. Informācija par īstenotajiem 

projektiem apkopota tabulā zemāk.  

4.tabula. KM un IZM finansēto profesionālo vidējās izglītības iestāžu iesniegtie projekti KPFI 

Projekta īstenotājs un projekta nosaukums  

(KM vidusskolu nosaukumi pirms reorganizācijas 2016.gadā) 

KPFI 
finansējums, 

EUR 

RDMV 
Projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas 
dienesta viesnīcas ēkā"  

(Projekts Nr. KPFI-5/42) 

605 127 

 
32 https://likumi.lv/ta/id/210209 

33 https://likumi.lv/ta/id/251098 
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Īstenots 11.01.2011.- 12.12.2012. Ēveles ielā 2, Rīgā 

Rīgas Doma kora skola 

Projekts "Rīgas Doma kora skolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana”  
(Projekts Nr. KPFI-5/40) 
Īstenots 03.07.2012.- 17.09.2013. Meža ielā 15, Rīgā 

283 280 

Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskola 
Projekts "Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas energoefektivitātes pasākumi 

Ausekļa ielā 11/15"  
(Projekts Nr. KPFI-5/31) 
Īstenots 10.01.2011.-11.12.2011. Ausekļa ielā 11/15, Liepājā 

497 715 

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola 
Projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Liepājas 

Dizaina un mākslas vidusskolas ēkā Toma iela 23/25"  
(Projekts Nr. KPFI-15.3/29) 
Īstenots 30.06.2014.-31.01.2015. Toma ielā 23/25, Liepājā 

71 672 

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola 

Projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Liepājas 
Dizaina un mākslas vidusskolas ēkā Alejas iela 18"  
(Projekts Nr. KPFI-15.2/47) 
Īstenots 12.12.2013.- 30.06.2014. Alejas ielā 18, Liepājā 

51 801 

Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola 

Projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas ēkā" 
(Projekts Nr. KPFI-5/45) 
Īstenots 2012.gada maijs-oktobris, Kalnciema ielā 10/12, Rīgā 

328 773 

RVT 
Projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Valsts tehnikuma ēkā Noliktavas ielā 

2" 
(Projekts Nr. KPFI-15.3/7) 
Īstenots Noliktavas ielā 2, Rīgā 

147 001 

Ogres tehnikums  

Projekts "Ogres Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas renovācija atbilstoši 
augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības 
materiālus un izstrādājumus" 
(Projekts Nr. KPFI-5/12) 

Īstenots 10.01.2011.- 31.08.2012. Upes pr,18, Ogrē (dienesta viesnīca) 

258 003 

Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola 
Projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Stila un modes profesionālās 
vidusskolas dienesta viesnīcām" 
(Projekts Nr. KPFI-15.2/159) 

Īstenots 2015.gadā, Ūdeļu ielā 24, Ūdeļu ielā 26, Rīgā (dienesta viesnīcas) 

584 121 

Daugavpils Būvniecības tehnikums 
Projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Dagdas 
arodvidusskolas dienesta viesnīcas ēkā" 
(Projekts Nr. KPFI-15.4/98) 

Īstenots 01.10.2012.- 30.04.2015. Brīvības ielā 3, Dagdā, Dagdas nov. 

205 200 

RMMT (Rīgas Amatniecības vidusskola) 
Projekts “Rīgas Amatniecības vidusskolas ēku Jūrmalas gatvē 90 energoefektivitātes 
paaugstināšana no valsts budžeta programmas "Klimata pārmaiņu finanšu instruments" 

līdzfinansētā projekta ietvaros” 
(Projekts Nr. KPFI-15.4/36) 
Īstenots 2015.gadā, Jūrmalas gatve 90, Rīgā 

767 825 

RMMT (Rīgas Amatniecības vidusskola) 
Projekts “Rīgas Amatniecības vidusskolas dienesta viesnīcas (kopmītnes) un sporta ēkas 

Jūrmalas gatvē 90 energoefektivitātes paaugstināšana no valsts budžeta programmas 
"Klimata pārmaiņu finanšu instruments" līdzfinansētā projekta ietvaros” 
(Projekts Nr. KPFI-15.3/27) 
Īstenots Jūrmalas gatve 90, Rīgā 

501 625 

Kopā 4 302 143 

Avots: CSE COE apkopotie dati no publiski pieejamiem avotiem 

 

3.1.2. Projektu efektivitātes, lietderības un ietekmes izvērtējums  

KPFI īstenoto projektu ietvaros finansējumu ir saņēmušas 5 KM un 5 IZM finansētās profesionālās 
vidējās izglītības iestādes. Minēto projektu ietvaros tika investēts KPFI finansējums 4 302 143 EUR 
apmērā. KPFI projektu ietvaros tika veikti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas darbi , kā ēku 
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ārsienu, cokola, pārsegumu un jumta siltināšana; logu, durvju un stikla bloku nomaiņa;  apgaismes 

lampu maiņa uz energo efektīvu (LED) apgaismojumu. KPFI projektu ietvaros piešķirtie līdzekļi tika 
izmantoti profesionālās vidējās izglītības iestāžu mācību ēku, dienesta viesnīcu un sporta zāļu 
energoefektivitātes paaugstināšanai, samazinot siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu. Projektu 
īstenošana ir noslēgusies, un to rezultātu monitoringu34 veic Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (VARAM). Saskaņā ar VARAM sniegto informatīvo ziņojumu “Par Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2018.gadā”35 iepriekš minēto profesionālo vidējās izglītības 

iestāžu īstenotie projekti ir sasnieguši plānotos rezultāta rādītājus (CO2 emisijas samazinājums 
2018.gadā, %), kas apstiprina īstenoto projektu efektivitāti.  

Intervijās izglītības iestāžu vadība norādīja, ka īstenotie projekti ir uzlabojuši audzēkņu mācību un 
sadzīves apstākļus, telpas ir siltākas un tajās atrasties ir daudz komfortablāk, kas noteikti veicina 
audzēkņu apmierinātību ar izglītības iestādes piedāvātajiem apmācības vides apstākļiem. Nodrošinot 
atbilstošus mācību un sadzīves vides apstākļus, tiek uzlabota profesionālās izglītības pieejamība, 

palielināta izglītības iestādes pievilcība starp citām izglītības iestādēm, tādējādi nodrošinot izglītības 
iestādes konkurētspējas pieaugumu. Papildus audzēkņu mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanas 
īstenoto projektu rezultātā iestādes iegūst arī līdzekļu ekonomiju, kas saistīta ar siltumenerģijas 
patēriņa samazināšanos un energoefektivitāti, kas, savukārt, samazina iestādes uzturēšanas un 
ekspluatācijas izdevumus un apstiprina īstenoto projektu lietderību.   

Vienlaikus iestāžu vadītāji norādīja, ka KPFI projektos iegūtais finansējums ir nozīmīgs ieguldījums 

iestādes kopējā attīstībā, jo tas būtiski papildinājis valsts piešķirto finansējumu, kura ietvar os nav 
iespējams veikt apjomīgus infrastruktūras uzlabojumus. Projektu ietekme uz konkrēto izglītības iestādi 
apkopota izvērtējuma 5.daļā “Projektu ietekme uz iestāžu stratēģiju īstenošanu”.  

Īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību un dažādiem kultūrizglītības attīstību veicinošiem 
faktoriem atspoguļota tabulā zemāk. 

5.tabula. KPFI ietvaros īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU VEICINOŠIE FAKTORI PROJEKTU IETEKME 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA 
TIEŠA 

VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI 
 

TIEŠA 

MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA 
TIEŠA 

STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 
NETIEŠA 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU 
ATTĪSTĪBU 

NETIEŠA 

IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS 
NETIEŠA 

JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU IZVEIDE 
 

INOVĀCIJU VEICINĀŠANA 
 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS 
 

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA 
 

KARJERAS ATBALSTS 
 

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLAIS PRINCIPS) 
NETIEŠA 

Avots: CSE COE izvērtējums 

 
34 https://www.varam.gov.lv/sites/varam/f iles/content/files/Fondi/Fondi%20un%20ES/1_piel_kpf i_inf_zin_2019.pdf  

35 http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40474889 
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3.2. Projekti infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanas 

jomā profesionālās izglītības iestādēs 

 

ERAF infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanas projekti  

 

➢ 3.1.1.1.aktivitātes ietvaros KM un IZM finansētās profesionālās vidējās izglītības iestādes 

ir īstenojušas 10 projektus, saņemot ERAF finansējumu 27 226 555 EUR. 3 projektus 

īstenojuša KM finansētās iestādes, saņemot 2 666 833 EUR, bet 7 projektus IZM 

finansētās iestādes, saņemot 24 559 722 EUR ERAF finansējumu. Projektu īstenošana 

ir pabeigta. 

➢ Projektu lietderību nosaka iegūtā modernā un mūsdienīgā materiāli tehniskās bāze, 

kas nodrošina visa veida resursu efektīvāku izmantošanu, paaugstina profesionālās 

izglītības piedāvājuma kvalitāti un pieejamību, sniedz iespēju kļūt par mūsdienīgu un 

modernu profesionālās izglītības iestādi, kā arī paaugstina iestādes prestižu un 

konkurētspēju.  

➢ Iestāžu vadība intervijās norādīja, ka ERAF projektos iegūtais finansējums ir nozīmīgs 

ieguldījums iestādes kopējā attīstībā, jo tas būtiski papildinājis valsts piešķirto 

finansējumu, kura ietvaros nav iespējams veikt apjomīgus infrastruktūras uzlabojumus. 

➢ Īstenotie 3.1.1.1.aktivitātes projekti ir tieši ietekmējuši iestādes kultūrizglītības attīstību 

veicinošos faktorus, uzlabojot infrastruktūras pieejamību, izmantojot videi draudzīgus 

risinājumus, uzlabojot mācību un sadzīves vidi, nodrošinot mācību programmu 

infrastruktūras modernizāciju, kas veicina inovācijas, kā arī nodrošinot vienlīdzīgas 

iespējas (horizontālais princips). 

 

3.2.1. Kopsavilkums par īstenotajiem projektiem  

3.1.1.1.apakšaktivitāte „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana 

profesionālās izglītības programmu īstenošanai” 

DP "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāte "Mācību aprīkojuma modernizācija 

un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (turpmāk tekstā – 

3.1.1.1.aktivitāte) organizēta saskaņā ar MK 2008. gada 11. novembra noteikumiem Nr. 939 

"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes 

"Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu 

īstenošanai" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu"36 un MK 2013. gada 22. janvāra noteikumiem 

Nr. 51 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 

3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās 

izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu" .37 

Pirmās atlases kārtas kopējais pieejamais finansējums bija 31 525 101 EUR, tai skaitā ERAF  

līdzfinansējums 27 111 569 EUR un nacionālais publiskais līdzfinansējums – vismaz 4 413 532 EUR. 

Otrās kārtas ietvaros – pieejamais publiskais finansējums bija 129 066 198 EUR apmērā, ko veido 

ERAF līdzfinansējums 88 733 157 EUR apmērā, valsts budžeta finansējums 13 779 556 EUR apmērā 

un virssaistību finansējums 26 553 485 EUR apmērā. 

3.1.1.1.aktivitātes mērķis bija profesionālās izglītības programmu īstenošanu nodrošinošās 

infrastruktūras uzlabošana, lai veicinātu profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām. 

Infrastruktūras uzlabošana ir profesionālās izglītības iestādes īstenoto profesionālās vidējās izglītības 

vai arodizglītības programmu modernizācija un tā ietver šādus pasākumus: nepieciešamo mācību 

 
36 https://likumi.lv/ta/id/184629 
37 https://likumi.lv/ta/id/254593 
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līdzekļu iegādi, ieskaitot transportlīdzekļus kā uzskates un tehniskos līdzekļus, kas nepieciešami 

izglītības programmu apguves nodrošināšanai, kā arī tehniskā aprīkojuma, tajā skaitā informācijas 

tehnoloģiju, iegādi; bibliotēku un mācību kabinetu modernizāciju (izņemot sporta zāles mācību līdzekļu 

un tehniskā aprīkojuma iegādi); ēku, būvju un telpu, tajā skaitā dienesta viesnīcu, rekonstrukciju, 

renovāciju, jaunas būves vai ēkas būvniecību; esošo būvju, ēku vai to daļu nojaukšanu; ēku, būvju un 

telpu pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem un citus būvniecības darbus, ja šīs 

infrastruktūras uzlabošanu veic izglītības iestādes esošajā ēku kompleksā.  

Projektus 3.1.1.1.aktivitātes ietvaros iesniedza 8 profesionālās vidējās izglītības iestādes. Informācija 

par īstenotajiem projektiem apkopota tabulā zemāk.  

6.tabula. Profesionālo vidējās izglītības iestāžu īstenotie projekti 3.1.1.1.aktivitātē 

Projekta īstenotājs un projekta nosaukums  

(KM vidusskolu nosaukumi pirms reorganizācijas 2016.gadā) 

ERAF 
finansējums, 

EUR 

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola (JRRMV) 
Projekts “JRRMV mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana 
profesionālās izglītības programmu īstenošanai” 

(Projekts Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/001) 
Īstenots 01.07.2010 - 31.12.2013. 

626 550 

RDMV 
Projekts “LR Kultūras ministrijas Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas mācību aprīkojuma 

modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības īstenošanai” 
(Projekts Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/026) 
Īstenots 01.04.2010 - 31.12.2013. 

1 394 073 

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums 
Projekts “Mācību darbnīcu infrastruktūras renovācija un mācību iekārtu un aprīkojuma 

modernizācija profesionālās izglītības programmu īstenošanas uzlabošanai” 
(Projekts Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/061) 
Īstenots 01.09.2010-31.08.2014. 

2 255 423 

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums 
Projekts “Dienesta viesnīcas infrastruktūras renovācija un mācību aprīkojuma 

modernizācija, lai paaugstinātu profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību” 
(Projekts Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/051) 
Īstenots 01.09.2010 - 31.08.2014. 

1 099 740 

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums  

Projekts “Mācību korpusa infrastruktūras renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija 
profesionālās izglītības programmu īstenošanas uzlabošanai” 
(Projekts Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/060) 
Īstenots 01.09.2010 - 31.08.2015. 

1 365 367 

RMMT  

Projekts “Rīgas Amatniecības vidusskolas mākslas izglītības programmu īstenošanu 
nodrošinošās infrastruktūras uzlabošana” 
(Projekts Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/031) 
Īstenots 01.09.2010.-31.03.2013. 

1 170 827 

RMDV  

Projekts “Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas infrastruktūras pielāgošana 
profesionālās izglītības programmu sekmīgai apguvei atbilstoši radošo industriju darba 
tirgus prasībām” 
(Projekts Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/002) 

Īstenots 01.01.2012 - 01.12.2014. 

646 210 

Daugavpils pilsētas dome  
Projekts “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” mācību aprīkojuma 
modernizācija un infrastruktūras uzlabošana” 
(Projekts Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/003) 

Īstenots 30.08.2010 - 31.12.2013. 

516 969 

Ogres tehnikums  
Projekts “Ogres tehnikuma infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija” 
(Projekts Nr. 3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/008) 

Īstenots 01.06.2012 - 11.12.2015. 

10 336 236 

RVT 
Projekts “PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” mācību aprīkojuma modernizēšana un 
infrastruktūras uzlabošana” 
(Projekts Nr. 3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/011) 

Īstenots 24.10.2012 - 15.12.2015. 

7 815 160 

Kopā 27 226 555 
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Avots: https://www.esfondi.lv/aktivitates 

 

3.2.2. Projektu efektivitātes, lietderības un ietekmes izvērtējums  

3.1.1.1.aktivitātes īstenoto projektu ietvaros finansējumu ir saņēmušas 3 KM un 5 IZM finansētās 

profesionālās vidējās izglītības iestādes. Minēto projektu ietvaros tika investēts ERAF finansējums  27 

226 555 EUR apmērā, kur KM finansētās iestādes saņēma 2 666 833 EUR, bet IZM finansētās 

iestādes 24 559 722 EUR. 3.1.1.1.aktivitātes ietvaros tika veikti ēku renovācijas un pārbūves būvdarbi, 

telpu (kabinetu, darbnīcu, laboratoriju) renovācija un atjaunošana, tajā skaitā renovētas siltuma, 

ūdensapgādes, ventilācijas un ugunsdrošības sistēmas; iegādāts un uzstādīts moderns mācību 

aprīkojums un jaunākās tehnoloģijas, uzlabota izglītības programmu materiāli tehniskā bāze, kā arī 

veikta telpu pārbūve, lai nodrošinātu pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. 

3.1.1.1.aktivitātes ietvaros īstenotie projekti ir noslēgušies, plānotie pasākumi projektu ietvaros ir 

pabeigti un projektu rezultāti sasniegti.  

Intervijās ar iestāžu vadītājiem tika noskaidrots, ka 3.1.1.1.aktivitātes projekti un to ietvaros apgūtais 

finansējums ir nozīmīgs ieguldījums iestādes kopējā attīstībā, jo tas būtiski papildinājis valsts piešķirto 

finansējumu, kura ietvaros nav iespējams veikt apjomīgus ieguldījumus mācību infrastruktūras 

modernizācijā. Vienlaikus projektu lietderību nosaka iegūtā modernā un mūsdienīgā materiāli 

tehniskās bāze, kas nodrošina visa veida resursu efektīvāku izmantošanu, paaugstina profesionālās 

izglītības piedāvājuma kvalitāti un pieejamību, sniedz iespēju kļūt par mūsdienīgu un modernu 

profesionālās izglītības iestādi, kā arī paaugstina iestādes prestižu un konkurētspēju.  

Projekta ietvaros RMDV renovēja ēkas vecajā korpusā, kur notiek RMDV radošās industrijas 

(mākslas) jomas prioritāro izglītības programmu īstenošana. Projekta ietvaros renovētajās telpās tika 

uzstādīts moderns mācību aprīkojums un jaunākās tehnoloģijas, lai audzēkņi iemācītos radīt jaunus 

produktus, pielietojot modernās tehnoloģijas kopā ar reģiona tradīcijām. Rezultātā tika izremontēti 

profesionālo mācību priekšmetu kabineti, darbnīcas, laboratorijas, matemātikas, informātikas, 

datorgrafikas kabineti, bibliotēka, renovēta siltuma, ūdensapgādes, ventilācijas un ierīkota 

ugunsdrošības sistēma, ēka ir pieejama cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem; nopirkti 7 mācību 

iekārtu un aprīkojumu komplekti. Vairāk informācijas par RMDV īstenoto projektu apkopota 5.9.sadaļā.  

JRRMV modernizēja izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” un „Vizuālās saziņas līdzekļu 

māksla” realizācijai nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi: datorklases un grafikas darbnīcas, uzlaboja 

vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas materiāli tehnisko bāzi: foto studiju un laboratoriju, 

multimediju laboratoriju, veidošanas darbnīcu, dabaszinātņu kabinetu un bibliotēku. Vairāk 

informācijas par JRRMV īstenoto projektu apkopota 5.5.sadaļā. 

RDMV 3.1.1.1.aktivitātes projekta ietvaros modernizēja iestādes mācību programmu infrastruktūru, 

tajā skaitā veica mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegādi, dabas zinātņu kabinetu 

modernizāciju. Vairāk informācijas par RDMV īstenoto projektu apkopota 5.4.sadaļā.  

3.1.1.1.aktivitātes ietvaros īstenoto projekti ir tieši ietekmējuši lielāko daļu no kultūrizglītības 

attīstību veicinošajiem faktoriem. Papildus tieši ietekmētajiem faktoriem, īstenotie projekti ir 

atstājuši netiešu ietekmi uz faktoriem, kā “Kultūrizglītības iestāžu attīstība, veicinot izcilību un talantu 

attīstību”, “Izglītības saturs un piedāvājums”, “Jaunu studiju/mācību programmu izveide”, jo moderna 

un pilnvērtīga mācību infrastruktūra dod iespējas uzlabot esošās un attīstīt jaunas mācību 

programmas, paaugstināt audzēkņu interesi par izglītības programmām, piesaistīt pedagogus, kā 

rezultātā tiek paaugstināta kopējā kultūrizglītības kvalitāte.  Īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības 

attīstību un dažādiem kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem atspoguļota tabulā zemāk.  

7.tabula. 3.1.1.1.aktivitātes ietvaros īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU VEICINOŠIE FAKTORI PROJEKTU IETEKME 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA 
TIEŠA 

VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI 

 
TIEŠA 

MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA 
TIEŠA 

https://www.esfondi.lv/aktivitates
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STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 
TIEŠA 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU 

ATTĪSTĪBU 
NETIEŠA 

IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS 
NETIEŠA 

JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU IZVEIDE 
NETIEŠA 

INOVĀCIJU VEICINĀŠANA 
TIEŠA 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS 
 

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA 
 

KARJERAS ATBALSTS 
 

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLAIS PRINCIPS) 
TIEŠA 

Avots: CSE COE izvērtējums 

 

3.3. Projekti infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanas 

jomā augstākās izglītības iestādēs 

 

  ERAF infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanas projekti  

 

➢ Infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanas projekti ES fondu 2007.-2013. gada 
plānošanas periodā paredzēti 3.1.2.1.1.apakšaktivitāte "Augstākās izglītības iestāžu 
telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā 

nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem 
traucējumiem” ietvaros. Apakšaktivitātei paredzētais kopējais pieejamais finansējums - 
142 913 858 EUR. 

➢ Kultūrizglītības augstskolās īstenoti projekti 5 035 838 EUR apmērā jeb 3.5% no kopējā 
finansējuma. 

➢ Izvērtējums pamatā balstīts uz intervijām ar finansējuma saņēmējiem, jo projekti 

īstenoti pirms ievērojama laika (lielākā daļa laika periodā 2010.-2014.gads).  

 

3.3.1. Kopsavilkums par īstenotajiem projektiem  

3.1.2.1.1.apakšaktivitāte „ Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju 

programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas 

iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem”   

Apakšaktivitātes mērķis bija uzlabot augstākās izglītības kvalitāti un pieejamību, modernizējot 

augstākās izglītības institūciju infrastruktūru, tajā skaitā pielāgojot personām ar funkcionāliem 
traucējumiem, un nodrošinājumu ar iekārtām, aprīkojumu un tehnoloģijām.  

3.1.2.1.1.apakšaktivitāte "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju 
programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas 
arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” (turpmāk tekstā – 3.1.2.1.1.apakšaktivitāte) organizēta 
saskaņā ar MK 2009. gada 24. marta noteikumiem Nr. 265 "Noteikumi par darbības  programmas 

"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Augstākās izglītības iestāžu 
telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot 
izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem"".38  

 
38 https://likumi.lv/ta/id/190349 
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Kopējais pieejamais finansējums ir 142 913 858 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums – 121 476 779 

EUR un nacionālais publiskais līdzfinansējums – 10 449 339 EUR, ko veido ERAF projektu 
līdzfinansēšanai paredzētais valsts budžeta finansējums un privātais līdzfinansējums – 10 987 740 
EUR. Ierobežotai atlasei projekta iesniegumu varēja iesniegt valsts un citu juridisko personu dibinātas 
augstākās izglītības institūcijas. 

Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav mazāka par 100 000 EUR, bet projekta 
maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz 38 000 000 EUR.  

3.1.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros tika iesniegti 3 kultūras augstskolu projekti par kopējo summu 5,03 
milj. EUR apmērā, kas ir ~3,5% no apakšaktivitātē pieejamā finansējuma.  

8.tabula. Augstākās izglītības iestāžu iesniegtie projekti 3.1.2.1.1.apakšaktivitātei 

Projekta īstenotājs un projekta nosaukums 
Kopējās 

investīcijas, 
EUR 

LKA  
Projekts “Latvijas Kultūras akadēmijas Teātra un Audiovizuālās mākslas katedras Teātra 
studiju bāzes ēkas rekonstrukcija un pieejamības nodrošināšana personām ar 
funkcionāliem traucējumiem” 

(Projekts Nr. 3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/003) 
ERAF finansējums 1 407 257 EUR 

1 995 262 

LMA 
Projekts “Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana” 
(Projekts Nr. 3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011) 

ERAF finansējums 1 223 092 EUR 

1 443 472 

JVLMA 
Projekts “JVLMA telpu, bibliotēkas un aprīkojuma modernizēšana studiju programmu 
kvalitātes uzlabošanai un studiju pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem 
traucējumiem” 

(Projekts Nr. 3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/002) 
ERAF finansējums 1 268 410 EUR 

1 597 104 

Kopā 5 035 838 

Avots: https://www.esfondi.lv/aktivitates  

3.3.2. Projektu lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtējums  

3.1.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros tika veikti ēku rekonstrukcijas būvdarbi, inženiertehnisko tīklu 

izbūve un rekonstrukcija, telpu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, studiju telpu 

izveide un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana. Projektu īstenošana ir noslēgusies un plānotie 

pasākumi projektu ietvaros ir pabeigti un projektu rezultāti sasniegti.  

3.1.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros īstenotie projekti tieši skar augstāko izglītības iestāžu attīstību. 

Projektiem ir tieša pozitīva ietekme, jo moderna un pilnvērtīga mācību infrastruktūra dod iespējas 

uzlabot esošās un attīstīt jaunas mācību programmas, paaugstināt studentu interesi par izglītības 

programmām, tai skaitā pievērsties pētniecībai, piesaistīt pasniedzējus, kā rezultātā tiek paaugstināta 

kopējā kultūrizglītības kvalitāte. 

Intervijās ar iestāžu vadītājiem tika noskaidrots, ka 3.1.2.1.1.apakšaktivitātes projekti un to ietvaros 

apgūtais finansējums ir nozīmīgs ieguldījums iestādes kopējā attīstībā, jo tas būtiski papildinājis valsts 

piešķirto finansējumu, kura ietvaros nav iespējams veikt apjomīgus ieguldījumus studiju infrastruktūras 

modernizācijā. Vienlaikus projektu lietderību nosaka iegūtā modernā un mūsdienīgā materiāli 

tehniskās bāze, kas nodrošina visa veida resursu efektīvāku izmantošanu, paaugstina augstākās 

izglītības piedāvājuma kvalitāti un konkurētspēju gan Latvijā, gan ārpus valsts robežām.  Piemēram, 

LKA projekta ietvaros augstskolas īpašumā esošā ēka kuru dēvē par “Zirga pastu” (Dzirnavu ielā 46, 

Rīgā) tika rekonstruēta. Īpaši skatuves mākslas studiju vajadzībām aprīkotas ēkas telpas – nodarbību 

zāles, skatuve, u.c. LMA projekta ietvaros tika izveidotas jaunas studiju telpas, modernizēts bibliotēkas 

aprīkojums, iegādāts studiju aprīkojums un aprīkojums cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. 

JVLMA projektā tika izveidota un jaunākajām tehnoloģiskām iekārtām aprīkota moderna mūzikas 

studija, kā arī tika modernizēta augstskolas bibliotēka un fonotēka. 

Projektu ietekme uz dažādiem kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem atspoguļota tabulā 

zemāk.  
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9.tabula. 3.1.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU VEICINOŠIE FAKTORI PROJEKTU IETEKME 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA 
TIEŠA 

VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI 
 

NETIEŠA 

MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA 
TIEŠA 

STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 
TIEŠA 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU 
ATTĪSTĪBU 

TIEŠA 

IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS 
NETIEŠA 

JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU IZVEIDE 
 

INOVĀCIJU VEICINĀŠANA 
 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS 
NETIEŠA 

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA 
 

KARJERAS ATBALSTS 
 

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLAIS PRINCIPS) 
 

Avots: CSE COE izvērtējums 

 

3.4. Projekti infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanas 

jomā vidusskolās 

 

ERAF infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanas projekti  

 

➢ 3.2.2.1.2.apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros kopējais 

pieejamais ERAF finansējums bija 15 502 367 EUR, un par apakšaktivitāti atbildīgās 

iestādes funkcijas veica IZM. 

➢ KM profesionālās vidējās izglītības iestādēs tika veikta datorklašu modernizācija 

112 665 EUR apmērā (ERAF finansējums 104 311 EUR). Apakšaktivitātes ietvaros 

izglītības iestādēs tika iegādāti datori, kā arī veicināta e-pakalpojumu attīstība visās KM 

profesionālās vidējās izglītības iestādēs. 

➢ Intervijās ar iestāžu vadītājiem tika noskaidrots, ka apakšaktivitātes 3.2.2.1.2 projekts 

un to ietvaros apgūtais finansējums ir nozīmīgs un lietderīgs ieguldījums iestādes 

kopējā attīstībā, kaut arī projekts tika īstenots gandrīz pirms 10 gadiem, iegādātā 

modernā datortehnika un izbūvētie tīkli joprojām tiek izmantoti un dod būtisku 

ieguldījumu ikdienas mācību un administratīvajos procesos.  

➢ Projekts „Kultūrizglītības iestāžu datorklašu modernizācija” ietvēra visas KM finansētās 

profesionālās vidējās izglītības iestādes, tāpēc projekta ietekme uz kultūrizglītības 

attīstību ir tieša un nozīmīga. 
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3.4.1. Kopsavilkums par īstenotajiem projektiem  

3.2.2.1.2.apakšaktivitāte „Izglītības iestāžu informatizācija”   

Apakšaktivitātes mērķis bija izglītības iestāžu nodrošināšana ar atbilstošu, izmaksu efektīvu, drošu un 

uzticamu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, lai izglītības iestādēs un izglītības 

procesā plašāk un efektīvāk izmantotu informācijas un komunikāci ju tehnoloģijas, tādējādi uzlabojot 

izglītības kvalitāti un efektivitāti. 

3.2.2.1.2.apakšaktivitāte „Izglītības iestāžu informatizācija” tika organizēta saskaņā ar MK 2008. gada 

5. augusta noteikumi Nr. 649 "Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājuma 3.2.2.1.2.apakšaktivitāti “Izglītības iestāžu informatizācija”" .39 Kopējais apakšaktivitātes 

ietvaros pieejamais ERAF finansējums bija 15 502 367 EUR, minimālais projekta finansējuma apjoms 

apakšaktivitātes ietvaros ir 2 845,74 EUR un maksimālais projekta finansējuma apjoms ir 5 000 000 

EUR. Apakšaktivitātes atbildīgās iestādes funkcijas veica IZM.  

Kultūrizglītības iestāžu datorklašu modernizāciju apakšaktivitātes 3.2.2.1.2 ietvaros īstenoja valsts 

aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas”, iesniedzot zemāk tabulā iekļauto projektu.   

10.tabula. Apakšaktivitātē 3.2.2.1.2 īstenotie projekti  

Projekta īstenotājs un projekta nosaukums 
ERAF 

finansējums, 
EUR 

Valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas” 

Projekts “Kultūrizglītības iestāžu datorklašu modernizācija”  
(Projekts Nr. 3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/611) 
01.04.2010.- 31.12.2012. 

104 311 

Avots: https://www.esfondi.lv/aktivitates 

 

3.4.2. Projekta efektivitātes, lietderības un ietekmes izvērtējums  

Projekta „Kultūrizglītības iestāžu datorklašu modernizācija” mērķis bija kultūrizglītības mācību iestāžu 

attīstība un pilnveidošana, lai veicinātu e-pārvaldes funkcionēšanu un e-pakalpojumu pieejamību 

skolās, nodrošinot kultūrizglītības sistēmas pilnveidošanu un attīstību, un informācijas pieejamības 

nodrošināšanu kultūrizglītības skolās. Projekta ietvaros KM padotībā esošās mūzikas un mākslas 

mācību iestādes tika apgādātas ar 24 stacionārajiem un 22 portatīvajiem datoriem, tika iegādāti 11 

multimediju tehnikas komplekti un attīstīti 7 lokālie datortīkli. Projekts aptvēra Kultūras ministrijas 

padotībā esošo mūzikas un mākslas vidusskolu sistēmu visā Latvijā. Projekts ir pabeigts un tā rezultāti 

ir sasniegti. 

Īstenotā projekta lietderību nosaka, ka izglītības iestādes saņēma datortehniku, multimediju tehniku, 

un tika izbūvēti datortīkli apmācības uzlabošanai un materiāli tehniskās bāzes stiprināšanai. Iegādātā 

datortehnika tiek izmantota mācību procesā un apmācību programmu izveidē. Intervijās ar iestāžu 

vadītājiem tika noskaidrots, ka apakšaktivitātes 3.2.2.1.2 projekts un tā ietvaros investētais 

finansējums ir nozīmīgs un lietderīgs ieguldījums iestādes kopējā att īstībā, jo kaut arī projekts tika 

īstenots gandrīz 10 gadus atpakaļ, iegādātā modernā datortehnika un izbūvētie tīkli joprojām tiek 

izmantoti un dod būtisku ieguldījumu ikdienas mācību un administratīvajos procesos.  

Projekts „Kultūrizglītības iestāžu datorklašu modernizācija” ietvēra visas KM finansētās profesionālās 

vidējās izglītības iestādes, tāpēc projekta ietekme uz kultūrizglītības attīstību ir tieša un nozīmīga. 

Projekta ietekme uz dažādiem kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem atspoguļota tabulā 

zemāk.  

11.tabula. Apakšaktivitātes 3.2.2.1.2 ietvaros īstenotā projekta ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU VEICINOŠIE FAKTORI PROJEKTU IETEKME 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA 
NETIEŠA 

VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI 
 

 

 
39 https://likumi.lv/ta/id/180363 
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MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA 
NETIEŠA 

STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 
TIEŠA 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU 

ATTĪSTĪBU 
NETIEŠA 

IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS 
NETIEŠA 

JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU IZVEIDE 
NETIEŠA 

INOVĀCIJU VEICINĀŠANA 
NETIEŠA 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS 
 

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA 
 

KARJERAS ATBALSTS 
 

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLAIS PRINCIPS) 
NETIEŠA 

Avots: CSE COE izvērtējums 

 

3.5. Projekti apmācību programmu pilnveidē profesionālās 

izglītības jomā 

 

 ESF apmācību programmu pilnveides projekti  

 

➢ Apmācību programmu pilnveides projekti ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas 

periodā paredzēti 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes „Atbalsts sākotnējās profesionālās 

izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” ietvaros. 

Kopējais publiskais finansējums 12 460 420 EUR. 

➢ Investīciju apjoms izglītības iestādēs, kuras īsteno tematiskās jomas “Mākslas” 

programmas - 1 671 511 EUR (t.sk. ESF finansējuma 1 410 371 EUR), kopumā 

projektus īstenojušas 5 iestādes.  

➢ Četras finansējumu saņēmušās iestādes ir IZM padotībā esošās iestādes un tikai viena 

KM padotībā esošā iestāde, kopumā piesaistot 11% no kopējā apakšaktivitātes 

ietvaros pieejamā ESF finansējuma. 

➢ Izvērtējums pamatā balstīts uz intervijām ar finansējuma saņēmējiem, jo projekti 

īstenoti pirms ievērojama laika (lielākā daļa laika periodā 2010.-2014.gads). 

 

3.5.1. Kopsavilkums par īstenotajiem projektiem  

1.2.1.1.3.apakšaktivitāte „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas 
kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” 

1.2.1.1.3.apakšaktivitātes „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas 

kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” (turpmāk tekstā – 1.2.1.1.3.apakšaktivitāte) ietvaros tika 

sniegts atbalsts mācību prakšu un 1-1,5 gadīgo izglītības programmu uzlabošanai. 

Apakšaktivitāte īstenota saskaņā ar MK 2009. gada 6. janvāra noteikumiem Nr. 17 "Noteikumi par 

darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes 
"Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un 
īstenošanai" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu"40 un MK 2010. gada 28. septembra 

 
40 https://likumi.lv/ta/id/186987 
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noteikumiem Nr. 922 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 

papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" otro projekta iesnieguma atlases kārtu" .41  

Pirmajā atlases kārtā pieejamais finansējums ir 4 438 175 LVL, ko veido ESF līdzfinansējums 3 882 
723 LVL apmērā, nacionālais publiskais finansējums no valsts budžeta vai pašvaldību budžeta 
līdzekļiem vismaz 543 632 LVL apmērā un privātais finansējums 11 820 LVL apmērā. Projekta 
minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 70 280 LVL, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma 

ir 702 804 LVL. Otrajā atlases kārtā pieejamais attiecināmais publiskais finansējums ir 8 022 245 EUR, 
ko veido ESF finansējums 7 067 053 EUR apmērā un nacionālais publiskais finansējums no valsts 
budžeta līdzekļiem 955 192 EUR apmērā. Maksimālais pieļaujamais ESF līdzfinansējuma apmērs ir 
88,09% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. 

12.tabula. Profesionālo vidējās izglītības iestāžu īstenotie projekti 1.2.1.1.3.apakšaktivitātē 

Projekta īstenotājs un projekta nosaukums 

(KM vidusskolu nosaukumi pirms reorganizācijas 2016.gadā) 

Investīcijas, 

EUR 

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola 
Projekts “Atbalsts mākslas un mūzikas vidusskolu audzēkņu konkurētspējas 
paaugstināšanai darba tirgū” 

(Projekts Nr. 1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/040) 
Īstenots 01.07.2010. - 30.06.2012., ERAF finansējums – 291 985 EUR 

360 055 

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums 
Projekts “Tūrisma un viesmīlības profesionālo vidējo izglītības programmu īstenošanas 
kvalitātes uzlabošana Rīgas Purvciema amatu skolā” 

(Projekts Nr. 1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/061) 
Īstenots 01.07.2010. - 30.06.2012. ERAF finansējums –115 707 EUR 

150 554 

RVT  
Projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 

(Projekts Nr. 1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047) 
Īstenots 04.06.2010. - 31.06.2012. ERAF finansējums –344 848 EUR 

403 667 

Ogres tehnikums  
Projekts “Izglītojamo inovatīvu un interaktīvu prasmju attīstīšana” 

(Projekts Nr. 1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/025) 
Īstenots 01.07.2010. - 30.06.2012. ERAF finansējums –386 368 EUR 

441 668 

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums  
Projekts “Mācību satura aktualizācija un modernizācija profesionālas izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un izglītojamo sekmīgu mācību veidošanai” 

(Projekts Nr. 1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/059) 
Īstenots 19.01.2010 - 31.01.2012  ERAF finansējums –271 463 EUR. 

315 567 

RMMT (Rīgas Amatniecības vidusskola) 
Projekts “Amatniecības vidusskolas profesionālās izglītības programmu īstenošanas 
kvalitātes uzlabošana” 

Projekts Nr. 1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/065) 
Īstenots 01.05.2010 - 30.04.2012  ERAF finansējums –295 944 EUR. 

359 946 

Kopā 2 031 457 

Avots: https://www.esfondi.lv/aktivitates 

1.2.1.1.3.apakšaktivitātes ietvaros kopumā tika iesniegti 5 projekti par kopējo summu 2 031 457 EUR, 

t.sk. 1 706 315 EUR ESF finansējums, kas ir ~14% no pieejamā kopējā ESF finansējuma SAM 

īstenošanai. 

  

3.5.2. Projektu lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtējums  

1.2.1.1.3.apakšaktivitātes ietvaros tika veikta jaunu mācību moduļu un metodisko materiālu izstrāde, 

mācību intelektuālo resursu iegāde, e-mācību vides risinājuma izstrāde un ieviešana, praktisko 
apmācību un prakses nodrošināšana, skolotāju apmācība, kā arī konsultatīvā atbalsta sniegšana, 
profesionālo, sociālo un komunikatīvo prasmju pilnveidei. Projektu īstenošana ir noslēgusies un 
plānotie pasākumi projektu ietvaros ir pabeigti un projektu rezultāti sasniegti.  

1.2.1.1.3.apakšaktivitātes ietvaros īstenoto projektu ietekme tieši skar profesionālās vidējās izglītības 
iestādes mācību programmu pilnveidošanu un attīstību. Projektiem ir tieša pozitīva ietekme, jo mācību 

programmu attīstība, e-vides risinājumu izstrāde un ieviešana, kā arī atbalsts prasmju pilnveidošanai, 

 
41 https://likumi.lv/ta/id/219074 
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paaugstina profesionālās vidējās izglītības iestāžu mācību vides un programmu kvalitāti, veicina 

audzēkņu apmācību un sekmju paaugstināšanos, kā arī kopējo apmierinātību ar modernu un 
mūsdienīgu mācību procesu. 

Intervijās ar iestāžu vadītājiem tika noskaidrots, ka 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes projekti un to ietvaros 
apgūtais finansējums ir nozīmīgs ieguldījums iestādes kopējā attīstībā, jo tas būtiski papildinājis valsts 
piešķirto finansējumu, kura ietvaros nav iespējams veikt apjomīgus ieguldījumus mācību programmu 
pilnveidošanā un attīstībā. Kā piemēri, var tikt minēti izstrādātie metodiskie materiāli skolās, 

izstrādātās e-mācību vides platformas, prakšu nodrošināšana izglītojamajiem.  Vienlaikus projektu 
lietderību nosaka iegūtās modernās un mūsdienīgās izglītības programmas, efektīvāks un 
kvalitatīvāks apmācību process, uzlabojot sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas 
kvalitāti, kā arī paaugstināt audzēkņu konkurētspēju darba tirgū.  

Projektu ietekme uz dažādiem kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem atspoguļota tabulā 
zemāk.  

13.tabula. 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes ietvaros īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU VEICINOŠIE FAKTORI PROJEKTU IETEKME 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA 
 

VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI 
  

MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA 
 

STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 
 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU 
ATTĪSTĪBU NETIEŠA 

IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS 
TIEŠA 

JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU IZVEIDE 
TIEŠA 

INOVĀCIJU VEICINĀŠANA 
NETIEŠA 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS 
 

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA 
TIEŠA 

KARJERAS ATBALSTS 
NETIEŠA 

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLAIS PRINCIPS) 
NETIEŠA 

Avots: CSE COE izvērtējums 

 

3.6. Projekti apmācību programmu pilnveidē augstākās izglītības 

iestādēs 

 ESF apmācību programmu pilnveides projekti  

 

➢ Apmācību programmu pilnveides projekti ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas 

periodā augstākās izglītības iestādēs īstenoti 1.1.2.1.1. apakšaktivitātes “Atbalsts 

maģistra studiju programmu īstenošanai” ietvaros . Aktivitātei paredzētais publiskais 

finansējums – 11 668 995 EUR.  

➢ Plānotas investīcijas 1 208 673 EUR apmērā kultūrizglītības iestāžu apmācību 

programmu pilnveides projektos jeb 10,3% no pieejamā finansējums. 

➢ Izvērtējums pamatā balstīts uz intervijām ar finansējuma saņēmējiem, jo projekti 

īstenoti pirms ievērojama laika (lielākā daļa laika periodā 2010.-2014.gads). 
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3.6.1. Kopsavilkums par īstenotajiem projektiem  

1.1.2.1.1.apakšaktivitāte „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai”   

1.1.2.1.1.apakšaktivitātes “Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai” (turpmāk tekstā – 

1.1.2.1.1.apakšaktivitāte) mērķis ir palielināt augsti kvalificētu – maģistra grādu ieguvušo – speciālistu 

skaitu, īpaši dabaszinātņu, matemātikas, informācijas tehnoloģiju, inženierzinātņu, veselības aprūpes, 

vides zinātņu un radošo industriju jomā, kas spējīgi plānot, radīt un ieviest ražošanā augstas 

tehnoloģijas produktus, produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi veicinot 

tautsaimniecības, radošo industriju un izglītības attīstību uz inovāciju pamata.  

Apakšaktivitāte īstenota saskaņā ar MK 2008. gada 21. oktobra noteikumiem Nr. 881 "Noteikumi par 

darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.2.1.1.apakšaktivitāti 

“Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai”".42 Aktivitātei pieejamais kopējais publiskais 

finansējums ir 11 668 995 EUR, ko veido ESF līdzfinansējums 10 447 581 EUR apmērā un nacionālais 

publiskais finansējums 1 221 414 EUR apmērā. Maksimālais pieļaujamais ESF līdzfinansējuma 

apmērs ir 89,53 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.  

14.tabula. Augstākās izglītības iestāžu iesniegtie projekti 1.1.2.1.1.apakšaktivitātē 

Projekta īstenotājs un projekta nosaukums 
Investīcijas, 
EUR 

JVLMA  

Projekts “Atbalsts Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistra studiju 
programmām radošo industriju jomā” 
(Projekts Nr. 1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/001) 

384 036 

LKA  

Projekts “Atbalsts Latvijas Kultūras akadēmijas maģistra programmā studējošajiem” 
(Projekts Nr. 1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/002) 

278 016 

LMA  
Projekts “Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studiju programmu īstenošanai” 
(Projekts Nr. 1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/009) 

404 843 

LMA  

Projekts “Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studiju programmas īstenošanai 
otrā kārta” 
(Projekts Nr. 1DP/1.1.2.1.1/11/IPIA/VIAA/006) 

141 778 

Kopā 1 208 673 

Avots: www.esfondi.lv/aktivitates 

1.1.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros tika iesniegti 4 projekti par kopējo summu 1 208 673 EUR, t.sk. ESF 

finansējums 1 082 104 EUR, kas ir 10,3% no pieejamā ESF finansējuma apakšaktivitātes īstenošanai.  

 

3.6.2. Projektu lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtējums  

1.1.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros tika piešķirtas mērķstipendijas radošo industriju nozarēs 
studējošajiem maģistrantiem ar mērķi profesionālu un spējīgu maģistrantu piesaiste i radošo industriju 
studijām, veicināt maģistra grāda ieguvušo skaita pieaugumu un nodrošināt augsta līmeņa speciālistu 
sagatavotību doktorantūras studijām. Projektu īstenošana ir noslēgusies, plānotie pasākumi projektu 

ietvaros ir pabeigti un projektu rezultāti sasniegti. 

1.1.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros īstenoto projektu ietekme tieši skar augstāko izglītības iestāžu 
maģistrantūrās studējošos. Projektiem ir tieša pozitīva ietekme, jo profesionālu un spējīgu maģistrantu 
piesaiste studijām veicinās maģistra grādu ieguvušo skaita pieaugumu un nodrošinās augsta līmeņa 
speciālistu sagatavošanu doktorantūras studijām, kas, savukārt, stiprinās augstākās izglītības iestāžu 
attīstību un konkurētspēju. 

Intervijās ar iestāžu vadītājiem tika noskaidrots, ka 1.1.2.1.1.apakšaktivitātes projekti un to ietvaros 
saņemtais finansējums ir nozīmīgs ieguldījums maģistrantūras, doktorantūras un kopējā akadēmiskā 
personāla attīstībā, jo tas sekmē spējīgāko studentu virzīšanu akadēmiskajā attīstībā, kas, savukārt, 
paaugstina augstākās izglītības iestādes un kopumā visas kultūrizglītības attīstības potenciālu.  Kā 
norādīja LMA pārstāvji, projektu ietvaros tika nodrošināts būtisks atbalsts LMA maģistra programmā 
studējošiem 2.kursa studentiem, kuri, saņemot ESF mērķstipendijas varēja veiksmīgi pabeigt studijas 

un visi arī iegūt maģistra grādu, tādējādi projekta ietvaros nodrošinot, ka studijas netiek pamestas 

 
42 https://likumi.lv/ta/id/183727 
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izglītojamo finanšu trūkuma dēļ. Vienlaikus projektu lietderību nosaka spējīgu un talantīgu studentu 

iesaistīšana un atbalstīšana viņu talantu un spēju attīstīšanā, kas ir ieguvums gan augstākās izglītības 
iestādei, gan sabiedrībai kopumā.  

Projektu ietekme uz dažādiem kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem atspoguļota tabulā 
zemāk.  

15.tabula. 1.1.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU VEICINOŠIE FAKTORI PROJEKTU IETEKME 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA 
 

VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI 
 

 

MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA 
NETIEŠA 

STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 
 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU 
ATTĪSTĪBU 

TIEŠA 

IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS 
NETIEŠA 

JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU IZVEIDE 
 

INOVĀCIJU VEICINĀŠANA 
 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS 
TIEŠA 

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA 
 

KARJERAS ATBALSTS 
NETIEŠA 

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLAIS PRINCIPS) 
 

Avots: CSE COE izvērtējums 

 
 

3.7. Projekti ārējo tirgu apgūšanai augstākās izglītības iestādēm 

ERAF ārējo tirgu apgūšanas projekti  

 

➢ ES fondu plānošanas perioda 2007.-2013.gads 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 

2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" plānotas investīcijas 

12 859 EUR apmērā, t.sk. ERAF finansējums 8 861 EUR jeb 0,06% no kopējā ERAF 

finansējuma kultūrizglītības iestāžu ārējo tirgu attīstībai. 

➢ Visus izvērtējuma sfērā iekļautos projektus īstenojusi LMA.  Ņemot vērā investīciju apjomu, 

apakšaktivitātes pasākumu ietekme nav ievērojama.  

➢ Izvērtējums pamatā balstīts uz intervijām ar finansējuma saņēmēju, jo projekti īstenoti 

pirms ievērojama laika (lielākā daļa periodā 2010.-2014.gads). 

 

3.7.1. Kopsavilkums par īstenotajiem projektiem  

2.3.1.1.1.apakšaktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” 

Apakšaktivitāte organizēta saskaņā ar MK 2008. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 851 "Noteikumi 

par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.prioritātes 

"Uzņēmējdarbības veicināšana" 2.3.1.pasākuma "Uzņēmējdarbības atbalsta aktiv itātes" 

2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais 

mārketings" (turpmāk tekstā – 2.3.1.1.1.apakšaktivitāte) projektu iesniegumu atlases pirmo, otro, 
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trešo, ceturto un piekto kārtu"43 un MK 2009. gada 17. jūnija noteikumiem Nr. 582 "Noteikumi par 

darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes “Ārējo 

tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām".44 Apakšaktivitātes ietvaros 

pieejamais ERAF finansējums bija 13 759 576 EUR. 

Apakšaktivitātes mērķis bija atbalstīt ar ieiešanu ārvalstu tirgos saistītās aktivitātes – ārējo mārketingu 

ārvalstīs – un pasākumus, kas sekmē komersantu iekļaušanos starptautiskajās piegāžu ķēdēs , veicina 

Latvijas komersantu dalību starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās.  

2.3.1.1.1.apakšaktivitātes ietvaros tika iesniegti 3 projekti, visus projektus īsteno LMA par kopējo 

summu 12 859 EUR, t.sk. ERAF 8 861 EUR, kas ir 0,06% no pieejamā ERAF finansējuma 

apakšaktivitātei.  

16.tabula. Augstākās izglītības iestāžu iesniegtie projekti 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē 

Projekta īstenotājs un projekta nosaukums 
Investīcijas, 

EUR 

LMA  
Projekts “Latvijas Mākslas akadēmijas dalība Milānas Starptautiskajā mēbeļu mesē, 
Salone Satellite 2015” 

(Projekts Nr. 2DP/2.3.1.1.1/15/APIA/LIAA/182) 
Īstenots 2015.g. 

7 310 

LMA  
Projekts “Latvijas Mākslas akadēmijas pārstāvju dalība V.E. Latvijas Valsts prezidenta 
Andra Bērziņa valsts vizītēs Somijā, Norvēģijā un Austrijā” 

(Projekts Nr. 2DP/2.3.1.1.1/15/APIA/LIAA/378) 
Īstenots 2015.g. 

4 179 

LMA  
Projekts “Latvijas Mākslas akadēmijas dalība Ārlietu ministra E.Rinkēviča vizītē 
Apvienotajos Arābu Emirātos” 

(Projekts Nr. 2DP/2.3.1.1.1/15/APIA/LIAA/927) 
Īstenots 2015.g. 

1 370 

Kopā 12 859 

Avots: CSE COE apkopotie dati no publiski pieejamiem avotiem 

 

3.7.2. Projektu lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtējums  

2.3.1.1.1.apakšaktivitātes ietvaros tika īstenotas starptautiskas aktivitātes, tai skaitā ārvalstu vizītes 
kopā ar Latvijas valsts amatpersonām, kurās piedalījās augstākās izglītības iestādes pārstāvji.  
Projektu īstenošana ir noslēgusies, plānotie pasākumi projektu ietvaros ir pabeigti un projektu rezultāti 
sasniegti. 

2.3.1.1.1.apakšaktivitātes ietvaros īstenot ie projekti tieši skar augstāko izglītības iestāžu 
internacionalizācijas mērķus un sekmē sadarbības veidošanu ar ārvalstu partneriem. Projektiem ir 
tieša pozitīva ietekme, jo sadarbība ar ārvalstu partneriem paplašina augstāko izglītības iestāžu 
redzesloku un pieredzi, sekmē tādu stratēģisko mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu, kuru rezultātā 
iestāžu izglītības programmas, sagatavotie speciālisti un veiktie pētījumi ir atzīti un pieprasīti pasaules 
mērogā.    

Intervijā ar LMA pārstāvjiem tika noskaidrots, ka 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes projekti un to ietvaros 
saņemtais finansējums bija svarīgs ieguldījums LMA studiju un starptautiskās sadarbības plānošanā, 
kā arī iestādes atpazīstamības veidošanā starptautiskā mērogā, lai gan projektu finansējums kopumā 
ir nebūtisks. Vienlaikus projektu lietderību nosaka izveidotie starptautiskie kontakti, dalība 
starptautiskajos projektos un izglītības iestādes popularizēšanā un tēla veidošanā ārpus Latvijas. 
Piemēram, LMA rektora dalība Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa valsts vizītē Norvēģijā 

sekmēja LMA dalību iekļaušanos starptautiskās augstākās izglītības un pētniecības sadarbības tīklos, 
nodrošinot tikšanās ar Oslo Nacionālās mākslas akadēmiju, Bergenas Mākslas un dizaina akadēmiju 
un prezentējot LMA organizētā Mākslas akadēmiju diskusijā. Savukārt projekta “Latvijas Mākslas 
akadēmijas dalība Milānas Starptautiskajā mēbeļu mesē Salone Satellite 2015” ietvaros 11 
Funkcionālā dizaina apakšnozares maģistrantūras studentiem kopā ar 4 pasniedzējiem bija iespēja 
prezentēt LMA studentu ideju starptautiskā mērogā.45 

 
43 https://likumi.lv/ta/id/182609 
44 https://likumi.lv/ta/id/194223 

45 http://www.fold.lv/2015/04/welcome-on-board-lma-dizaina-nodala/ 
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Projektu ietekme uz dažādiem kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem atspoguļota tabulā 

zemāk.  

17.tabula. 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes ietvaros īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU VEICINOŠIE FAKTORI PROJEKTU IETEKME 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA 
 

VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI 
 

 

MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA 
NETIEŠA 

STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 
 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU 
ATTĪSTĪBU 

TIEŠA 

IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS 
NETIEŠA 

JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU IZVEIDE 
 

INOVĀCIJU VEICINĀŠANA 
TIEŠA 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS 
 

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA 
NETIEŠA 

KARJERAS ATBALSTS 
TIEŠA 

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLAIS PRINCIPS) 
NETIEŠA 

Avots: CSE COE izvērtējums 

 

3.8. Projektu rezultāti cilvēkresursu kompetences 

paaugstināšanā profesionālās izglītības jomā 

 

ESF cilvēkresursu kompetences paaugstināšanas projekti  

 

➢ ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā cilvēkresursu kompetences 

paaugstināšanas projekti paredzēti 1.2.1.1.2.apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā 

iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” ietvaros. Plānotais publiskais 

finansējums 5 988 421 LVL jeb 8 554 887 EUR (maiņas kurss 0.7). 

➢ Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītībai plānoti 2 137 454 EUR jeb 27.7% 

no kopējā apakšaktivitātes finansējuma. 

➢ Izvērtējums pamatā balstīts uz intervijām ar finansējuma saņēmēju, jo projekti īstenoti 

pirms ievērojama laika (lielākā daļa periodā 2010.-2014.gads). 

 

3.8.1. Kopsavilkums par īstenotajiem projektiem  

1.2.1.1.2.apakšaktivitāte „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences 

paaugstināšana” 

1.2.1.1.2.apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” 

ietvaros uzlabota un pilnveidota pedagogu un prakšu vadītāju kompetence. Projektu “Profesionālās 

kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība” īstenoja Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar - 

SBDMV, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolu "Saules skola” (projekta īstenošanas laikā vēl 
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nebija piešķirts PIKC statuss), RMDV, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolu, RDMV, Alfrēda 

Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolu, Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu, VMV, Jāņa Ivanova 

Rēzeknes Mūzikas vidusskolu un Jelgavas Mūzikas vidusskolu.  

Apakšaktivitāte organizēta saskaņā ar MK 2009. gada 17. februāra noteikumiem Nr. 151 "Noteikumi 

par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.2.apakšaktivitāti 

“Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana”"46 (turpmāk tekstā – 

1.2.1.1.2.apakšaktivitāte). Apakšaktivitātei pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 5 988 421 

LVL, ko veido ESF līdzfinansējums 5 090 154 LVL apmērā un nacionālais publiskais finansējums no 

valsts budžeta līdzekļiem 898 267 LVL apmērā. 

18.tabula. Latvijas Nacionālā kultūras centra īstenotā projekta 1.2.1.1.2.apakšaktivitātē informācija 

Projekta īstenotājs un projekta nosaukums 
Investīcijas, 

EUR 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs  
Projekts “Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība” 
(Projekts Nr. 1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/005) 

Īstenots 16.11.2009.- 31.10.2012. 

2 137 454 

Kopā 2 137 454 

Avots: CSE COE apkopotie dati no publiski pieejamiem avotiem  

 

Projektu lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtējums  

1.2.1.1.2.apakšaktivitātes ietvaros kultūrizglītības pedagogiem tika nodrošināts tālākizglītības 

pasākumu kopums, akcentējot informācijas tehnoloģiju pielietojumu mācību procesā, radošās 

industrijas aspektu integrāciju mācību saturā, daudzveidīgu mācību metožu pielietojumu darbā ar 

audzēkņiem, sadarbojoties ar Latvijas augstskolām, nozares darba tirgu, kā arī piesaistot lektorus, 

meistarklašu un radošo darbnīcu vadītājus no Dānijas, Igaunijas, Somijas un Eiropas profes ionālajām 

asociācijām. Projektu īstenošana ir noslēgusies, plānotie pasākumi projektu ietvaros ir pabeigti un 

projektu rezultāti sasniegti. 

1.2.1.1.2.apakšaktivitātes ietvaros īstenoto projektu ietekme tieši skar profesionālās vidējās izglītības 

iestādes pedagogu prasmju attīstību un mācību programmu pilnveidošanu. Projektiem ir tieša pozitīva 

ietekme, jo pedagogu kompetence, apmācības forma un metodes ir svarīgs aspekts audzēkņu mācību 

procesa nodrošināšanai, audzēkņu ieinteresētībai un sekmēm, kā arī spējīgāko un talantīgāko 

audzēkņu prasmju attīstībai un tālākai virzīšanai.  

Saskaņā ar intervijā pārrunāto tika secināts, ka 1.2.1.1.2.apakšaktivitātes projekts un tā ietvaros 

apgūtais finansējums ir svarīgs ieguldījums profesionālās izglītības iestāžu kopējā attīstībā un 

kapacitātes stiprināšanā, jo pedagogu tālākizglītība un kompetences pilnveidošana bija un ir būtisks 

faktors audzēkņu apmācību pilnveidošanai un nodrošināšanai. Vienlaikus projektu lietderību nosaka 

iestādes pedagogu prasmju un kompetences attīstība, kā rezultātā tika pilnveidotas izglītības 

programmas, ieviestas jaunas un modernas apmācības metodes, paaugstināta audzēkņu 

ieinteresētība profesionālās izglītības apguvē, uzlabotas audzēkņu sekmes, kā arī stiprināts 

profesionālās izglītības iestādes tēls un prestižs. Projekta ietvaros piešķirtais finansējuma ļāva 

pārskatīt visu saturu apmācību programmām/ mācību priekšmetiem inovatīvā metodiskā veidā, 

izstrādājot atbilstošus mācību līdzekļus, vadlīnijas mācību priekšmetu izstrādei, vienlaikus nodrošinot 

profesionālās pilnveides kursus pedagogiem. 

Projekta ietvaros tika noteikts, ka projekta sasniedzamais rādītājs būtu 2100 pedagogi, kas 
pilnveidojuši savu kompetenci tālākizglītības kursos, bet projekta finansējums ļāva tālākizglītības 
iespēju izmantot 2197 pedagogiem, pārsniedzot plānoto rādītāju par 5%. Profesionālās pilnveides 

kursi tika organizēti divu gadu garumā, nodrošinot attiecīgajā periodā aktuālu un inovatīvu tēmu 
apguvi, tomēr, kaut arī kursu apjoms bija ļoti garš, tā noslēgumā pedagogiem – dalībniekiem netika 
izsniegti apliecinājumi par kvalifikācijas celšanu (sertifikāti, apliecības, diplomi). Kā inovatīvs 
risinājums projekta īstenošanas laikā, bet ļoti noderīgs šobrīd bija specializēta tālākizglītības 
programma “Dizaina pedagogs”, kuras ietvaros tika īstenotas apmācības 6 moduļos: Dizains un 
pētniecība, Pedagoģija un psiholoģija, Prakse, Dizaina konteksts, Bizness un ekonomika, 

 
46 https://likumi.lv/ta/id/188747 



Eiropas Savienības fondu ieguldījumu ietekmes efektivitātes izvērtējums kultūrizglītības sektorā Kultūras ministrijas un 
Izglītības un zinātnes ministrijas f inansētajās  profesionālās vidējās izglītības iestādēs un Kultūras ministrijas f inansētaj ās 

augstākās izglītības iestādēs 

50 

 

Kvalifikācijas projekts. Šādas apmācības ir devušas būtisku ieguldījumu, lai šobrīd varētu veiksmīgi 

īstenot dizaina programmas mācību iestādēs, jo kursos piedalījās vairāk nekā 100 pedagogi no visas 
Latvijas. Projekta ietvaros tika piesaistīti ārvalstu lektori no Zviedrijas, Īrijas, Beļģijas, Nīderlandes, 
Indijas un Lielbritānijas. 

Saskaņā ar intervijā sniegto informāciju, projekta ietvaros izstrādātie metodiskie materiāli tika izplatīti 
visās Latvijas skolās un uz šo vadlīniju bāzes  profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās 
kultūrizglītības iestādes darbojas joprojām, un, iespējams, tuvākajā laikā būtu nepieciešama šo 

izstrādāto metodisko materiālu aktualizācija. 

Tālākizglītības apmācības turpinās arī šobrīd, bet projekta aktivitāšu īstenošanā piesaistītie speciālisti 
– jomas eksperti, kas arī praktiski strādā nozares augstskolās, veicināja kvalitatīvu metodisko 
dokumentu izstrādi. Bez projekta finansējama iespējām tas nebūtu iespējams. 

Projektu ietekme uz dažādiem kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem atspoguļota tabulā 
zemāk.  

19.tabula. 1.2.1.1.2.apakšaktivitātes ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU VEICINOŠIE FAKTORI PROJEKTU IETEKME 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA 
 

VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI 
  

MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA 
 

STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 
 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU 
ATTĪSTĪBU NETIEŠA 

IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS 
TIEŠA 

JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU IZVEIDE 
TIEŠA 

INOVĀCIJU VEICINĀŠANA 
NETIEŠA 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS 
 

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA 
TIEŠA 

KARJERAS ATBALSTS 
 

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLAIS PRINCIPS) 
NETIEŠA 

Avots: CSE COE izvērtējums 

  



Eiropas Savienības fondu ieguldījumu ietekmes efektivitātes izvērtējums kultūrizglītības sektorā Kultūras ministrijas un 
Izglītības un zinātnes ministrijas f inansētajās  profesionālās vidējās izglītības iestādēs un Kultūras ministrijas f inansētaj ās 

augstākās izglītības iestādēs 

51 

 

4. ES FONDU 2014.-2020.GADA PLĀNOŠANAS PERIODA 

PROJEKTI 

 

4.1. Projektu mērķi un sasniegtie rezultāti energoefektivitātes 
paaugstināšanas jomā 

 

 

  Energoefektivitātes paaugstināšanas projekti 

 

➢ SAM 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” 

kopējais plānotais finansējums 75 154 879 EUR. 

➢ SAM 4.2.1.2. ietvaros KM un IZM finansētās profesionālās vidējās izglītības iestādes ir 

īstenojušas 6 projektus (2 no projektiem vēl nav pabeigti), un ERAF finansējums 

sastāda 3 057 811 EUR. 1 projektu īsteno KM finansētā iestāde, plānojot 542 491 EUR, 

bet 5 projektus IZM finansētās iestādes, pretendējot uz 2 515 320 EUR ERAF 

finansējumu. 

➢ No 4 pabeigtajiem projektiem 2 projektu pagaidu energosertifikātu rādītāji attiecībā 

uz enerģijas patēriņu ir augstāki, nekā noteikti sasniedzamajos mērķos saskaņā ar 

projekta pieteikumu, tādējādi uz izvērtējuma brīdi neatbilst projekta noteiktajiem 

mērķa rādītājiem. 

➢ Īstenoto projektu lietderīgu apstiprina iegūtais siltumenerģijas patēriņa un izmaksu 

samazinājums. Projektu, kuru rezultāti neatbilst noteiktajiem projekta mērķa rādītājiem, 

lietderība nav konstatējama. 

➢ Īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību attiecas tikai daļēji, jo Ogres 

tehnikums un RVT nav 100% kultūrizglītības iestādes un tās īsteno tikai atsevišķas 

mākslas, dizaina un restaurācijas izglītības programmas, kuru īpatsvars iestāžu kopējā 

izglītības programmā ir neliels. 

 

4.1.1. SAM 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” 

projekti  

DP “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. SAM "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un 

dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās"47 

(turpmāk – pasākums 4.2.1.2) mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu, viedu 

energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu tiešās valsts pārvaldes iestādes vai tās 

padotības iestādes, vai valsts deleģēto pārvaldes uzdevumu veicošas atvasinātas publiskas 

personas īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajās ēkās. SAM 4.2.1.2 īstenošanai plānotais kopējais 

publiskais finansējums ir 75 154 879 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums – 63 881 647 EUR un valsts 

budžeta finansējums – 11 273 232 EUR.  

Pasākuma 4.2.1.2 projektiem nav noteikta viena projekta maksimālā finansējuma summa. Pasākums 

atbalsta šādas darbības: tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, būvdarbu veikšanu, 

inženiertehnisko sistēmu atjaunošanu, pārbūvi vai izveidi (tai skaitā iegādi un uzstādīšanu), ēku 

automatizētās vadības un kontroles sistēmu iegādi un uzstādīšanu, ēkas restaurācijas un apdares 

darbus (ja nepieciešami), kā arī projekta vadību, uzraudzību un publicitātes pasākumus par projekta 

īstenošanu. 

 
47 https://likumi.lv/ta/id/284333-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-4-2-1-specif iska-atbalsta-merka-veic inat -

energoefektivitates-paaugstinasanu 
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Pasākumā 4.2.1.2 paredzēts ne tikai KM un IZM finansētajām izglītības iestādēm, bet gan plašākai 

saņēmēju grupai. Tabulā zemāk iekļauta informācija par KM un IZM plānotā finansējuma apmēru pret 

kopējo finansējumu saskaņā ar MK noteikumiem. 

20.tabula. Pasākuma 4.2.1.2. finansējuma sadalījums pa saņēmēju grupām 

Atbildīgie par finansējumu 

ERAF 

finansējums, 
EUR 

Valsts budžeta 

finansējums, 
EUR 

ERAF un 
valsts 

budžeta 
finansējums 
kopā, EUR 

IZM 28 296 322 4 993 469 33 289 791 

KM 4 689 985 827 644 5 517 629 

Citas ministrijas un VAS “Valsts nekustamie 
īpašumi”, iesniedzot projekta iesniegumus par ēku, 

kurā izvietota tiešās valsts pārvaldes iestāde vai 
tiešās valsts pārvaldes iestādes padotības iestāde 

30 895 340 5 452 119 36 347 459 

Kopā 63 881 647 11 273 232 75 154 879 

Dati: MK 09.08.2016. noteikumi Nr. 534 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā 
atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma 
"Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas 

noteikumi”  

No kopējā pasākumam 4.2.1.2 pieejamā finansējuma KM plānotais finansējuma apmērs bija 7.3%, 

bet IZM plānotais finansējums bija 44.3%. KM finansētās izglītības iestādes nav pilnībā izmantojušas 

pasākuma 4.2.1.2 iespējas, jo tikai viena KM finansēta izglītības iestāde ir pieteikusies un īsteno 

projektu -  NMV par kopējo plānoto finansējumu 638 225 EUR apmērā. IZM finansētās profesionālās 

vidējās izglītības iestādes ar kultūrizglītības komponenti īstenoja 5 projektus kopā par 2 959 200  EUR. 

No izvērtējamiem projektiem četri ir pabeigti un piektais tiek īstenots . Saskaņā ar projekta pieteikumu 

Daugavpils Būvniecības tehnikuma projekts jāpabeidz 2020.gada 3.ceturksnī, savukārt NMV projekts 

– 2021.gada 4.ceturksnī. Tabulā zemāk iekļauta finanšu informācija par IZM un KM izglītības iestāžu 

īstenotajiem projektiem. 

21.tabula. Profesionālo vidējās izglītības iestāžu iesniegtie projekti SAM 4.2.1.2.pasākumam 

Projekta īstenotājs un projekta nosaukums 

Kopējās 
plānotās 

investīcijas, 
EUR 

Plānotais 
ERAF 

finansējums. 
EUR 

Daugavpils Būvniecības tehnikums  
Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Profesionālās izglītības 
kompetences centra IPĪV “Dagda”” 

(Projekts Nr.4.2.1.2/17/I/010) 
Projekts īstenošana nav pabeigta 

289 860 246 381 

Ogres tehnikums  
Projekts "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Ogres tehnikuma 

dienesta viesnīcā” 
(Projekts Nr.4.2.1.2/17/I/017)    
Projekts pabeigts 20.12.2018 

605 573 514 737 

RVT  
Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana 

Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” 
dienesta viesnīcas ēkai Zeļļu ielā 8, Limbažos, Limbažu novadā” 
(Projekts Nr.4.2.1.2/17/I/020) 
Projekts pabeigts 31.07.2019 

346 397 294 437 

RVT  

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana 
Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” 
mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā” (Projekts 
Nr.4.2.1.2/17/I/019) 

Projekts pabeigts 30.08.2019 

1 001 752 851 489 

RVT  
Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana 
Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” 

715 618 608 276 
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mācību korpusa ēkai Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā” (Projekts 

Nr.4.2.1.2/17/I/021) 
Projekts pabeigts 06.03.2019 

NMV 
Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana PIKC "Nacionālā Mākslu 
vidusskola" ēkā Slokas ielā 52b, Rīgā”  

(projekts Nr. 4.2.1.2/18/I/014) 
Projekts īstenošana nav pabeigta 

638 225 542 491 

Kopā 3 597 425 3 057 811 

Dati: https://www.esfondi.lv/ 

 

4.1.2. Projektu efektivitātes, lietderības un ietekmes izvērtējums  

Pasākuma 4.2.1.2 ietvaros ir noteikti sasniedzamie rezultāta, iznākuma un finanšu uzraudzības 

rādītāji, kas jāsasniedz līdz 2023.gada 31.decembrim. Sasniedzamais rezultāta rādītājs ir vidējais 

siltumenerģijas patēriņš apkurei ēkās ne vairāk kā 120 kWh/m2 gadā. Rādītājs atspoguļo vidējo 

siltumenerģijas patēriņu apkurei ēkās visām ēkām, kuru energoefektivitātes uzlabošanai izmantoti 

pasākuma 4.2.1.2. finanšu līdzekļi. Iznākuma rādītāji, kas sasniedzami līdz 2023.gada 31.decembrim, 

ir primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums – vismaz 23 580 MWh/gadā; uzstādītā 

atjaunojamos energoresursus izmantojoša siltumenerģijas ražošanas papildjauda – vismaz 0,27 MW; 

aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums – vismaz 3 932 CO2 ekvivalenta tonnas gadā. 

Finanšu rādītājs – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi vismaz 19 412 881 EUR apmērā. 

Izvērtējumā pasākuma līmeņa rādītāji netiek analizēti, jo novērtējuma ietvaros netiek apskatīti visi 

pasākuma projekti. Saskaņā ar KP VIS iekļautām projekta atskaitēm projektu rādītāji un to 

sasniegšanas progress apkopoti tabulā zemāk. 

22.tabula. Pasākuma 4.2.1.2. īstenoto projektu rādītāju vērtības 

Projekta iznākuma rādītāji 

Vērtība 
saskaņā ar 

pagaidu 
energo-

sertifikātu  
(2018.g) 

Projektā 
apstiprinātā 

plānotā vērtība, 
kas jāsasniedz 
līdz 31.12.2023. 

Papildus 
sasniedzamais 

samazinājums 
(līdz 

31.12.2023.) 

Ogres tehnikums 
Projekts Nr.4.2.1.2/17/I/017 

- Primārās enerģijas gada patēriņš 

(MWh/gadā)  
- Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu 

apjoms (CO2 ekvivalenta tonnas gadā) 
- Vidējais siltumenerģijas patēriņš 

apkurei ēkā pirms projekta un plānotais 
(kWh/m2 gadā) (*pirms projekta) 

 
 
 

854,62 
 

149,24 
 

 
210,41* 

 
 
 

666,56 
 

121,8 
 

 
71,46  

 
 
 

188,0 
 

27,44 
 

 

RVT 
Projekts Nr.4.2.1.2/17/I/020 

- Primārās enerģijas gada patēriņš 

(MWh/gadā)  
- Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu 

apjoms (CO2 ekvivalenta tonnas gadā) 
- Vidējais siltumenerģijas patēriņš 

apkurei ēkā pirms projekta un plānotais 
(kWh/m2 gadā) (*pirms projekta) 

 
 
 

293,58 
 

59.62 
 

 
187,73* 

 
 
 

299,86 
 

60.89 
 

 
74,96  

 
 
 

-6,28 
 

-1,27 

RVT 
Projekts Nr.4.2.1.2/17/I/019 

- Primārās enerģijas gada patēriņš 

(MWh/gadā)  
- Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu 

apjoms (CO2 ekvivalenta tonnas gadā) 
- Vidējais siltumenerģijas patēriņš 

apkurei ēkā pirms projekta un plānotais 
(kWh/m2 gadā) (*pirms projekta) 

 
 
 

925,18 
 

187,88 
 

 
223,80* 

 
 
 

959,41 
 

194,83 
 

 
81,49 

 
 
 

-34,23 
 

-6,95 

RVT 
Projekts Nr.4.2.1.2/17/I/021 

- Primārās enerģijas gada patēriņš 
(MWh/gadā)  

 
 

 
663,59 

 
 

 
511,24 

 
 

 
152,35 

https://www.esfondi.lv/
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- Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu 

apjoms (CO2 ekvivalenta tonnas gadā) 
- Vidējais siltumenerģijas patēriņš 

apkurei ēkā pirms projekta un plānotais 
(kWh/m2 gadā) (*pirms projekta) 

 

97,47 
 
 

156,14* 

 

103,82 
 
 

65,21 

 

-6,35 

Dati: KP VIS 

Vērtējot pabeigto projektu efektivitāti, ir jāsecina, ka daļa no projektiem nav sasnieguši pasākuma  

4.2.1.2 projekta ietvaros plānotos rādītājus. Ogres tehnikuma īstenotajā projektā saskaņā ar pagaidu 

energosertifikāta datiem plānotie projekta mērķi nav sasniegti. Arī RVT īstenotajā projektā 

Nr.4.2.1.2/17/I/021 saskaņā ar pagaidu energosertifikāta datiem plānotie projekta mērķi nav sasniegti. 

Uz izvērtējuma brīdi nav pieejama informācija par citiem energoefektivitātes mērījumiem. Vienlaikus 

jānorāda, ka projektu iznākuma rādītāji noteikti uz 31.12.2023, tādēļ uz izvērtējuma brīdi (2020.gada 

oktobris) nav iespējams izvērtēt, vai plānotie rādītāji tiks sasniegti. Izvērtējumā ir iekļautas projektu 

iznākuma rādītāju vērtības saskaņā ar ēku pagaidu energosertifikātiem. Ogres tehnikuma projektam 

un RVT īstenotajam projektam Nr.4.2.1.2/17/I/021 pagaidu energosertifikātos uzrādītās vērtības ir 

zemākas par sasniedzamajām. Uz izvērtējuma brīdi nav pieejami projektu pēcuzraudzības pārskati, 

kas attēlotu faktiskos mērījumus attiecībā uz ēku energoefektivitāti, tādēļ nav iespējams noteikt , vai 

faktiskie projekta iznākuma rādītāji atbilst pagaidu energosertifikātos norādītajiem. Projektiem ir 

noteikts arī rezultāta rādītājs, kas ietver vidējo siltumenerģijas patēriņu apkurei ēkā, bet projekta 

uzraudzības atskaitēs šāda informācija netiek iekļauta, tādēļ arī projekta rezultāta rādītājus nav 

iespējams izvērtēt.  

Vērtējot pabeigto projektu lietderību, tika konstatēts, ka projektu īstenošanas ietvaros iestādēs tika 

veikti šādi darbi: ēku sienu siltināšana, cokola siltināšana, jumta pārseguma paneļu siltināšana, veco 

logu nomaiņa, veco ārdurvju nomaiņa, pilna apkures sistēmas rekonstrukcija un siltummezgla izbūve, 

paceļamo vārtu uzstādīšana. Īstenoto projektu rezultātā tika paaugstināta ēku energoefektivitāte, 

nodrošinot ēku fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanu, samazinot ēku siltuma zudumus caur tās 

norobežojošām konstrukcijām, palielināt ēku nesošo konstrukciju ilgmūžību un palielināt ēku 

ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Īstenotie projekti ir uzlabojuši audzēkņu 

mācību un sadzīves apstākļus, un tas veicina audzēkņu apmierinātību ar izglītības iestādes 

piedāvātajiem apmācības apstākļiem. Nodrošinot atbilstošus mācību un sadzīves apstākļus , tiek 

uzlabota profesionālās izglītības pieejamība, palielināta izglītības iestādes pievilcība starp cit ām 

izglītības iestādēm, tādējādi nodrošinot izglītības iestādes konkurētspējas pieaugumu. Vienlaikus 

īstenoto projektu rezultātā, samazinās iestādes siltumenerģijas patēriņš un attiecīgi izdevumi par 

siltumenerģiju, kas, savukārt, liecina par īstenoto projektu lietderību.   

Īstenoto projektu tiešā ietekme skar konkrēto iestāžu audzēkņus, kuriem ir uzlaboti mācību un 

sadzīves apstākļi. Labi mācību un sadzīves apstākļi veicina audzēkņu interesi izvēlēties apgūt 

profesionālo izglītību, paaugstina audzēkņu apmierinātību ar mācību vidi, kā rezultātā audzēkņiem ir 

labākas sekmes un tiek radīti labāki speciālisti tautsaimniecībai. Vienlaikus ir uzlabots iestādes tēls, 

sakārtota infrastruktūra un apkārtējā vide. Jākonstatē gan, ka īstenoto projektu ietekme uz 

kultūrizglītības attīstību attiecas tikai daļēji, jo Ogres tehnikums un RVT nav 100% kultūrizglītības 

iestādes un tās īsteno tikai atsevišķas mākslas, dizaina un restaurācijas izglītības programmas, kuru 

īpatsvars iestāžu kopējā izglītības programmā ir neliels. Īstenoto projektu vispārējā ietekme uz 

kultūrizglītības attīstību un dažādiem kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem atspoguļota tabulā 

zemāk. 

23.tabula. Pasākuma 4.2.1.2 ietvaros īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU VEICINOŠIE FAKTORI PROJEKTU IETEKME 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA 
TIEŠA 

VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI 
 TIEŠA 

MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA 
TIEŠA 

STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 
 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU 
ATTĪSTĪBU NETIEŠA 
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IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS 
NETIEŠA 

JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU IZVEIDE 
 

INOVĀCIJU VEICINĀŠANA 
 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS 
 

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA 
 

KARJERAS ATBALSTS 
 

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLAIS PRINCIPS) 
NETIEŠA 

Avots: CSE COE izvērtējums 

 

4.2. Projektu mērķi un sasniegtie rezultāti infrastruktūras un 
aprīkojuma uzlabošanas jomā  

 

 

 ERAF infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanas projekti 

 

➢ KM un IZM finansēto izglītības iestāžu iespējas saņemt finansējumu SAM 5.6.1 ietvaros 

ir atkarīgas no iesniegtajām teritorijas attīstības stratēģijām. 

➢ Atbilstoši izvērtējuma sfērai SAM 5.6.1 ietvaros ir iesniegti divi projekti par kopējo 
summu 9 985 834,50 EUR. Projekta iesniedzējs ir VAS "Valsts nekustamie īpašumi", 
bet projektu partneri ir LKA un LMA sadarbībā ar RDMV. 

➢ SAM 8.1.3 ietvaros atbalsts paredzēts profesionālās izglītības iestādes mācību procesa 
nodrošināšanai 17 prioritāro izglītības tematisko jomu vai programmu grupās, tajā 

skaitā mākslas, mūzikas un radošās industrijas grupai. 

➢ Iespēja saņemt ERAF finansējumu 8.1.3.SAM ietvaros bija ierobežota, jo atbalsts tika 
īstenots ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. 

➢ SAM 8.1.3 ietvaros tiek īstenoti 13 profesionālās vidējās izglītības iestāžu projekti par 
kopējo summu 75 750 447,86 EUR, no kuriem IZM finansētās profesionālās vidējās 
izglītības iestādes īsteno 8 projektus par kopējo summu 54 040 641 EUR, KM finansētās 

profesionālās vidējās izglītības iestādes 5 projektus par kopējo summu 21 709 806 EUR 
un viena pašvaldības dibināta profesionālās vidējās izglītības iestāde par kopējo plānoto 
finansējumu 2 497 325 EUR.  

➢ Intervijās iestāžu vadītāji atzīmēja, ka, ņemot vērā iestāžu infrastruktūras slikto stāvokli, 
SAM 8.1.3 ietvaros saņemtais ERAF finansējums bija kritiski nepieciešams 
izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai un attīstībai. 

➢ IZM izglītības iestādes īsteno tikai nelielu daļu izglītības programmu, kas saistītas ar 

kultūrizglītību no kopējā izglītības programmu piedāvājuma. Tādēļ īstenoto projektu 

ietekme uz kultūrizglītības attīstību kopumā veido aptuveni pusi no visiem 

ieguldījumiem, kas tika veikti SAM 8.1.3 ietvaros . 
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4.2.1. Specifiskā atbalsta mērķu 5.6.1. un 8.1.3. pasākumi  

5.6.1 SAM “Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu 

sociālekonomisko izmantošanu”48 

DP “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas 

efektivitāte” 5.6.1. SAM “Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu 

sociālekonomisko izmantošanu” (turpmāk tekstā – SAM 5.6.1.) mērķis ir veicināt Rīgas pilsētas 

revitalizāciju. Mērķis tiks sasniegts, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu, 

veicot ieguldījumus tādu degradēto objektu un teritoriju revitalizācijā, kas, izveidojot un pārbūvējot 

maza mēroga sabiedrisku, kultūras, sporta un infrastruktūras objektus, kvantitatīvā izteiksmē paredz 

lielāku revitalizācijas efektu un lielākus privātos līdzieguldījumus. Projektu īstenošana nodrošina 

pievienoto vērtību nacionālajā līmenī atbilstoši mērķiem un uzdevumiem, kas noteikti nacionālajos 

plānošanas dokumentos kultūras, sporta, tūrisma vai citās nozarēs.  Specifiskā atbalsta īstenošanu 

nodrošina KM kā atbildīgā iestāde, normatīvajos aktos noteiktā sadarbības iestāde, un plānotais 

kopējais finansējums ir ne mazāks kā 67 531 048 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums granta veidā – 

57 401 390 EUR, kā arī nacionālais publiskais finansējums (valsts budžeta finansējums, tai skaitā 

valsts budžeta dotācija pašvaldībai un pašvaldības finansējums) un privātais finansējums – ne mazāks 

kā 10 129 658 EUR. 

5.6.1. SAM projektiem nav noteikta viena projekta maksimālā finansējuma summa. Pasākums 

paredzēts ne tikai KM un IZM finansētajām profesionālās vidējās izglītības iestādēm un KM 

finansētajām augstākās izglītības iestādēm, bet gan plašākai saņēmēju grupai.  KM veic degradēto 

objektu un teritoriju atlasi, un katrai revitalizējamai teritorijai izstrādā un apstiprina revitalizējamās 

teritorijas attīstības stratēģiju, kuru KM iesniedz Ministru kabinetā. Pēc revitalizējamās teritorijas 

attīstības stratēģijas izskatīšanas Ministru kabinetā sadarbības iestāde uzaicina projekta iesniedzēju 

saskaņā ar ierobežotās projektu iesniegumu atlases nolikumu iesniegt projekta iesniegumu, tāpēc KM 

un IZM finansēto izglītības iestāžu iespējas saņemt finansējumu 5.6.1. SAM ietvaros ir atkarīgas no 

iesniegtajām teritorijas attīstības stratēģijām.  

5.6.1. SAM atbalsta šādas darbības: auditu, ekspertīzi, izpēti; revitalizējamās teritorijas attīstības 

stratēģijas izstrādi; ietekmi uz vidi novērtējuma sagatavošanu; tehniskās dokumentācijas 

sagatavošanu; būvdarbu veikšanu, tai skaitā infrastruktūras un inženiertehnisko sistēmu 

izbūvi/atjaunošanu; iekārtu un aprīkojuma iegādi; ēkas atjaunošanas un restaurācijas darbus; 

revitalizējamas teritorijas labiekārtošanu; kā arī projekta vadību, uzraudzību un publicitātes 

pasākumus par projekta īstenošanu. 5.6.1. SAM ietvaros ir noteikti sasniedzamie rezultāta, iznākuma 

un finanšu uzraudzības rādītāji, kas projektiem jāsasniedz līdz 2023.gada 31.decembrim.  Rezultāta 

rādītājs ir piesaistīts privātajām investīcijām atbalstāmajās teritorijās trīs gadus pēc projekta 

pabeigšanas ne mazāk kā 210 000 000 EUR apmērā.49 Papildus noteikti sekojoši iznākuma rādītāji: 

pilsētas teritorijās izveidota vai atjaunota sabiedriskā telpa ar platību, ne mazāku kā 10 000 m2; pilsētā 

uzceltas vai atjaunotas publiskās ēkas vai komercēkas ar platību ne mazāku kā 20 000 m2 un 

atjaunoto, izveidoto un pārbūvēto sabiedrisko objektu un infrastruktūras objektu skaits – ne mazāk kā 

12 objekti; un finanšu rādītājs līdz 2018. gada 31. decembrim – sertificēti izdevumi ne mazāk kā 18 

913 598 EUR apmērā. 5.6.1. SAM ietvaros noteiktie rezultāta, iznākuma un finanšu uzraudzības 

rādītāji izvērtējumā netiek analizēti, jo vērtēšanas ietvaros netiek apskatīti visi SAM 5.6.1 projekti.  

Atbilstoši izvērtējuma sfērai 5.6.1. SAM ietvaros ir iesniegti divi projekti par kopējo summu 9 985 

834,50 EUR. Projekta iesniedzējs ir VAS "Valsts nekustamie īpašumi", bet projektu partneri ir LKA un 

RDMV. Tabulā zemāk iekļauta finanšu informācija par īstenotajiem projektiem.  

24.tabula. 5.6.1. SAM ietvaros apstiprinātie augstākās izglītības iestāžu projekti 

Projekta īstenotājs, projekta nosaukums 
Plānotās 

investīcijas, 
EUR 

Veiktās 
investīcijas 

uz 28.07.2020. 

(KP VIS), EUR 

Veikto 
investīciju 
progress, 

% 

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”  
(sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un PIKC “Rīgas 
Dizaina un mākslas vidusskola”)  

5 005 019 105 430 2.11 

 
48 https://likumi.lv/ta/id/281473-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-5-6-1-specif iska-atbalsta-merka-veic inat -
rigas-pilsetas-revitalizaciju 

49 2016.gada 29.marta MK noteikumi Nr.188, 9.2. punkts 
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Projekts “Prototipēšanas darbnīcas „Riga Makerspace” 

izveide nekustamajā īpašumā A. Briāna ielā 13, Rīgā” 
(Projekts Nr.5.6.1.0/17/I/004) 
Nav pabeigts, tiek īstenots. 
Plānotais ERAF finansējums: 4 254 266.58 EUR. 

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”  

(sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju)  
Projekts “Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo 
industriju atbalsta centra "TabFab" izveide nekustamajā 
īpašumā Miera ielā 58a, Rīgā” 

(Projekts Nr.5.6.1.0/17/I/005) 
Nav pabeigts, tiek īstenots. 
Plānotais ERAF finansējums: 4 233 692.75 EUR 

4 980 815 51 288 1.03 

Kopā: 9 985 834 156 718  

Dati: KP VIS sistēmā, CFLA apstiprināti uz izvērtējuma brīdi – 28.07.2020. 

KM pārraudzībā esošo mākslas un kultūras augstskolu stratēģiskā specializācija ir saistīta ar studiju 
programmu īstenošanu mākslas, mūzikas, skatuves mākslas, teātra, dejas, audiovizuālās mākslas,  
pedagoģijas, kultūras mantojuma, kultūrizglītības, kultūras un radošo industriju jomās.  Šajās 
augstskolās attiecīgajās jomās ir atbilstošo kompetenču un ekspertu koncentrācija, attīstot izcilības 

mākslinieciskajā jaunradē un veicinot inovācijas. Attīstāmajās ēkās A. Briāna ielā 13, Rīgā plānots 
izvietot sešas RDMV un LMA izglītības programmām atbilstošas  prototipēšanas (jauna produkta 
parauga izgatavošana) darbnīcas, kas ļaus nodrošināt kvalitatīvu un konkurētspējīgu studiju procesu. 
Tāpat paredzēta Mūžizglītības prototipēšanas pakalpojumu centra izveide, kas semināru, festivālu, 
lekciju un dažādu citu izpausmju veidā būs pieejams arī ikvienam citam interesentam. Bijusī Rīgas 
Vieglās rūpniecības tehnikuma ēka tiks pārbūvēta, respektējot ēkas kultūrvēsturisko vērtību un 

vienlaikus atbildīs mūsdienu ergonomiskas mācību vides prasībām.  

Savukārt VNĪ kopā ar partneriem - LKA, KM un Dānijas Kultūras institūtu 2018. gadā uzsāka darbu 
pie starptautiska metu konkursa “Tabakas fabrikas radošā kvartāla pilnīgas izbūves arhitektoniskā 
vīzija” objektam Miera ielā 58. Realizējot projektu, plānots pielāgot telpas LKA vajadzībām, izveidot 
telpas radošo industriju inkubatoram un darbnīcām. Taps daudzfunkcionāls radošais centrs radošo 
industriju nozares profesionāļiem un citiem apmeklētājiem. Projekta teritorijā paredzēts veidot 

kafejnīcu, velosipēdu novietnes un sabiedrībai pieejamas telpas, kurās plānots organizēt izstādes, 
koncertus, teātrus un citus pasākumus. Izcilību attīstību mākslinieciskajā jaunradē un inovācijas 
veicinās topošais izglītības, kultūras un radošo industriju centrs „TabFab”, kas ir  plānots kā atbalsts 
radošuma un inovāciju attīstībai, jo tajā atradīsies LKA, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 
Radošo industriju inkubators, Rīgas Kino muzejs, Latvijas Fotogrāfijas muzejs un citas kultūras un 
radošo industriju institūcijas. Tādējādi tiks nodrošināta mākslinieciskās jaunrades, radošuma, 

pētniecības un inovāciju attīstība, veidojot saikni starp izglītību, uzņēmējdarbību, kultūras un 
radošajām industrijām. Radošo industriju izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs nesīs 
ieguldījumu izcilības, inovāciju un ekonomikas izaugsmei. 

Atbilstoši intervijās sniegtajai informācijai par iznākuma rādītāju sasniegšanu 5.6.1. SAM ir atbildīgi 
projektu ieviesēji, bet par iznākumu rādītāju uzraudzību atbildīga ir Centrālā finanšu un līgumu 
aģentūra (CFLA).  

Neviens no vērtējamiem projektiem nav pabeigts. Saskaņā ar projekta pieteikumiem abi projekti 
jāpabeidz līdz 2022.gada 31.decembrim. Tādēļ īstenošanas stadijā esošajiem projektiem efektivitātes, 
lietderības un ietekmes izvērtējums tiek veikts, izmantojot teorijā bāzētu novērtējumu. 

25.tabula. 5.6.1. SAM projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU VEICINOŠIE FAKTORI PROJEKTU IETEKME 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA 
TIEŠA 

VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI 
 

TIEŠA 

MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA 
TIEŠA 

STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 
TIEŠA 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU 
ATTĪSTĪBU 

NETIEŠA 

IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS 
NETIEŠA 
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JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU IZVEIDE 
NETIEŠA 

INOVĀCIJU VEICINĀŠANA 
NETIEŠA 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS 
 

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA 
NETIEŠA 

KARJERAS ATBALSTS 
NETIEŠA 

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLAIS PRINCIPS) 
TIEŠA 

Avots: CSE COE izvērtējums 

 

8.1.3. SAM "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu"50 

DP “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.1.3. SAM 

“Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” (turpmāk tekstā – 8.1.3. SAM) mērķis ir 

modernizēt profesionālās izglītības un profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes, nodrošinot 

mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības 

pieejamību.  

8.1.3. SAM mērķa grupa ir profesionālās izglītības un profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes, 

un specifiskā atbalsta īstenošanā atbildīgās iestādes funkcijas pilda IZM. Specifisko atbalstu īsteno 

ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā divu projektu iesniegumu atlases kārtu ietvaros, kur 

pirmās atlases kārtas ietvaros atbalsts paredzēts valsts dibinātu un IZM padotībā esošu un pašvaldību 

dibinātu profesionālās izglītības iestāžu mācību vides modernizēšanai, bet otrās atlases kārtas 

ietvaros atbalsts paredzēts valsts dibinātu un KM padotībā esošu un pašvaldību dibinātu profesionālās 

vidējās kultūrizglītības iestāžu mācību vides modernizēšanai. 8.1.3. SAM plānotais kopējais 

finansējums ir 107 582 320 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums – 90 103 485 EUR un nacionālais 

publiskais finansējums 17 478 835 EUR.  

8.1.3. SAM atbalsta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības: ēku, būvju un āra sporta laukumu 

infrastruktūras atjaunošana, pārbūve, restaurācija vai jaunu ēku, būvju, āra sporta laukumu 

būvniecība, teritorijas labiekārtošana; aprīkojuma, mēbeļu, iekārtu un inventāra iegāde; tajā skaitā 

projektu dokumentācijas izstrāde, būvdarbi, kā arī projekta vadība, uzraudzība un publicitātes 

pasākumi par projekta īstenošanu. 8.1.3. SAM ietvaros ir noteikti sasniedzamie rezultāta, iznākuma 

un finanšu uzraudzības rādītāji. Līdz 2018.gada 31.decembrim bija jāsasniedz  iznākuma rādītājs: 

pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā profesionālās izglītības infrastruktūrā – 4 000 

audzēkņu, tai skaitā ne mazāk kā 288 audzēkņi integrēto teritoriālo investīciju ietvarā; un finanšu 

rādītāju: sertificēti izdevumi 33 454 181 EUR apmērā. Līdz  2023.gada 31.decembrim jāsasniedz  

iznākuma rādītāji: pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā profesionālās izglītības 

infrastruktūrā – 10 800 audzēkņu, tai skaitā ne mazāk kā 634 audzēkņi integrēto teritoriālo investīciju 

ietvarā; un rezultāta rādītāji: kopskaitā 70–80 procenti pilnībā modernizētu profesionālās izglītības 

iestāžu. 8.1.3. SAM ietvaros noteiktie rezultāta, iznākuma un finanšu uzraudzības rādītāji izvērtējumā 

netiek analizēti, jo vērtēšanas ietvaros netiek apskatīti visi SAM 8.1.3 projekti.  

Projektu iesniedzējas 8.1.3. SAM ietvaros ir valsts dibināta profesionālās izglītības vai profesionālās 

vidējās kultūrizglītības iestādes, kas reģistrētas (vai kuras dibinātājs reģistrēts) Latvijas Republikas 

Izglītības iestāžu reģistrā un kam ir piešķirts PIKC statuss,51 un atbalsts paredzēts profesionālās 

izglītības iestādes mācību procesa nodrošināšanai 17 prioritāro izglītības tematisko jomu vai 

programmu grupās, tajā skaitā mākslas, mūzikas un radošās industrijas grupai. Atbilstoši 

izvērtējuma sfērai 8.1.3. SAM ietvaros tiek īstenoti 13 profesionālās vidējās izglītības iestāžu projekti 

par kopējo summu 78 247 772 EUR, no kuriem IZM finansētās profesionālās vidējās izglītības iestādes 

īsteno 8 projektus par kopējo summu 54 040 641 EUR, bet KM finansētās profesionālās vidējās 

izglītības iestādes 4 projektus par kopējo summu 21 709 806 EUR un viena pašvaldības dibināta 

 
50 https://likumi.lv/ta/id/281827-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-1-3-specif iska-atbalsta-merka-paliel inat -

modernizeto-profesionalas-izglitibas 
51 MK 2015.gada 25.augusta noteikumi Nr. 495 “Kārtība, kādā piešķir un anulē profesionālās izglītīb as kompetences centra 
statusu mākslas, mūzikas vai dejas jomā” un MK 2013.gada 19.marta noteikumi Nr.144 “Profesionālās izglītības kompetences 

centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība” 
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iestāde īstenoja projektu par 2 497 325 EUR. Tabulā zemāk iekļauta finanšu informācija par 

īstenotajiem projektiem. 

 

26.tabula. 8.1.3. SAM ietvaros iesniegtie profesionālo vidējās izglītības iestāžu projekti 

Profesionālās vidējās izglītības iestāde 

Kopējās 

plānotās 
investīcijas, 

EUR 

Plānotais 

ERAF 
finansējums, 

EUR 

Projektu 
īsteno-
šanas 

progress 

uz 
23.07.2020 

% 

RSMT  
(sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru)  

Projekts “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana 
specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto 
profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” 
(Projekts Nr.8.1.3.0/I/001) 

Nav pabeigts, tiek īstenots. Ūdeļu iela 22, 22A, 22B, 26, Rīga  
līdz 2023.gada 31.augustam 

4 943 065 4 201 605 0 

PIKC LMMDV 
Projekts "PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 

vidusskolas profesionālās kultūrizglītības mācību vides 
modernizēšana” 
(Projekts Nr.8.1.3.0/17/I/002)   
Nav pabeigts, tiek īstenots. Ausekļa iela 11/15, Liepāja; 

Alejas iela 18, Liepāja 
līdz 2021.gada jūnijam 

3 908 839 3 322 513 33.10 

Rēzeknes tehnikums 
(sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru)  
Projekts "Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā 

atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās 
izglītības iestāžu skaitu" ietvaros” 
(Projekts Nr.8.1.3.0/16/I/004)   
Nav pabeigts, tiek īstenots. Varoņu iela 11A, Rēzekne 

līdz 2021.gada 28.februārim 

3 968 957 3 373 613 63.61 

Ogres tehnikums 
Projekts "“Ogres tehnikuma modernizēšana specifiskā 
atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās 
izglītības iestāžu skaitu" ietvaros” 

(Projekts Nr.8.1.3.0/16/I/005)   
Nav pabeigts, tiek īstenots. Aizupes, Tīnūžu pag., Ikšķiles 
nov.; Ranka, Rankas pag., Gulbenes nov. 
līdz 2020.gada 30.septembrim 

5 542 802 4 711 382 94.52 

NMV 

Projekts "PIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola" 
modernizācija” 
(Projekts Nr.8.1.3.0/17/I/005)   
Nav pabeigts, tiek īstenots. Kalnciema iela 12, Kalnciema 

iela 10 k-2, Kalnciema iela 10 k-3, Slokas iela 52A, 52B, 
Rīga 
līdz 2022.gada 31.decembrim 

5 729 916 4 870 429 7.17 

RDMV 

Projekts "Profesionālās izglītības kompetences centra 
"Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" infrastruktūras 
modernizācija” 
(Projekts Nr.8.1.3.0/16/I/010)   

Īstenots Kr.Valdemāra iela 139, Ēveles iela 2, Lāčplēša iela 
55, Rīga  
Pabeigts 2019.gada 2.ceturksnis.  

1 121 195 953 016 100.00 

Daugavpils Būvniecības tehnikums 
(sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru)  

Projekts "Daugavpils Būvniecības tehnikuma 
modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt 
modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” 
ietvaros” 

(Projekts Nr.8.1.3.0/16/I/011)   
Nav pabeigts, tiek īstenots. Jātnieku iela 87, Daugavpils 

4 081 341 3 469 140 90.29 
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līdz 2020.gada 30.septembrim 

VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums 

(sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru)  
Projekts "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma 
modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt 
modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” 

ietvaros” 
(Projekts Nr.8.1.3.0/16/I/012)   
Nav pabeigts, tiek īstenots. Augusta Deglava iela 41A, 
Nīcgales iela 26, Purvciema iela 20, Rīga; Andreja Paulāna 

iela 2A, Sporta iela 1, Preiļi 
līdz 2021.gada 30.septembrim 

13 467 941 11 447 750 37.72 

RMMT 
(sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru)  
Projekts "Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma 

modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt 
modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” 
ietvaros” 
(Projekts Nr.8.1.3.0/16/I/013)   

Nav pabeigts, tiek īstenots. Jūrmalas gatve 90, Jūrmalas 
gatve 96, Jūrmalas gatve 96 k-2, Rīga 
līdz 2021.gada 30.aprīlim 

5 465 177 4 645 400 51.82 

VMV 
(sadarbībā Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālā 

pārvalde”)  
Projekts "Valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas 
infrastruktūras attīstība” 
(Projekts Nr.8.1.3.0/16/I/014)   

Īstenots Lielais laukums 1, Ventspils 
Pabeigts 2019.gada 31.decembris 

10 949 856 9 307 378 100.00 

RVT 
(sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru)  

Projekts "Profesionālās izglītības kompetences centra 
"Rīgas Valsts tehnikums" modernizēšana specifiskā 
atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās 
izglītības iestāžu skaitu" ietvaros” 

(Projekts Nr.8.1.3.0/16/I/015)   
Nav pabeigts, tiek īstenots. Krišjāņa Valdemāra 1C, 
Noliktavas iela 2, Kronvalda bulvāris 1A, Dārzciema iela 64, 
Dārzciema iela 70 k-1, Rīga 

līdz 2021.gada 30.jūnijam 

10 550 969 8 968 324 57.96 

PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums 
(sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru)  
Projekts "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 
modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt 

modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” 
ietvaros” 
(Projekts Nr.8.1.3.0/16/I/016) 
Nav pabeigts, tiek īstenots. Liepājas iela 31, Liepājas iela 

33, Pilsētas laukums 6, Kalpaka iela 1, Kuldīga 
līdz 2022.gada 31.janvārim 

6 020 389 5 117 331 13.83 

PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola 
“Saules skola”  (iesniedzējs Daugavpils pilsētas dome) 
Projekts “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas 

„Saules skola” izveidošana par Profesionālās izglītības 
kompetences centru (PIKC) un infrastruktūras 
modernizācijas II. Kārta” (Projekts Nr. 8.1.3.0/17/I/006). 
Nav pabeigts, tiek īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim. 

2 497 325 2 122 726 87.87 

Kopā: 78 247 772 66 510 607  

Dati: www.esfondi.lv, KP VIS sistēmā, CFLA apstiprināti uz izvērtējuma brīdi – 23.07.2020. 

 

4.2.2. Projektu efektivitātes, lietderības un ietekmes izvērtējums  

No 13 vērtējamiem projektiem tikai 2 projekti ir pabeigti (RDMV un VMV), tādēļ īstenošanas stadijā 

esošajiem projektiem efektivitātes, lietderības un ietekmes izvērtējums tiek veikts, izmantojot teorijā 

bāzētu novērtējumu. 
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RSMT infrastruktūras modernizēšanas ietvaros tiek veikti šādi darbi: dienesta viesnīcas Ūdeļu ielā 26, 

Rīgā, pārbūves darbi; administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā, un 2 mācību korpusu Ūdeļu ielā 22A 

un 22B, Rīgā, atjaunošanas darbi;  mēbeļu iegāde dienesta viesnīcas telpu iekārtošanai; un IKT 

iegāde RSMT mācību procesa nodrošināšanai. Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, 

projekta īstenošana nodrošinās RSMT infrastruktūras pilnveidošanu un darba tirgus prasībām 

atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas 

pieaugumu un eksportspējas palielināšanos. 

LMMDV infrastruktūras modernizācijas ietvaros tiek veikti šādi darbi: būvprojektu izstrāde; ēkas 

Ausekļa ielā 11/15 pārbūve un jaunbūve būvniecība Alejas ielā 18/20; koncertzāles aprīkojuma iegāde. 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks iegūta ergonomiskas un mūsdienu prasībām atbilstošas 

profesionālās vidējās kultūrizglītības vide nodrošināta kvalitatīvas vidējās profesionālās kultūrizglītības 

pieejamība mūzikā, mākslā un dizainā. Vairāk informācijas par LMMDV īstenoto projektu apkopota 

5.7.sadaļā. 

Rēzeknes tehnikuma projekta ietvaros īsteno šādas darbības: veic multifunkcionālas  zāles 

būvniecību un mācību darbnīcu izbūvi; mācību aprīkojuma pilnveidošanu profesionālās izglītības 

programmai “Kokizstrādājumu izgatavošana’” un mācību aprīkojuma iegādi jaunas profesionālās 

izglītības programmas "Mehatronika" ieviešanai. Projekta īstenošanas mērķis ir   tehnikuma 

modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot 

profesionālās izglītības pieejamību, kā arī veicināt ES tirgus prasībām atbilstošu kvalificētu speciālistu 

sagatavošanu minētajās izglītības programmās, tādējādi sekmējot konkurētspējas pieaugumu.   

8.1.3. SAM projekta īstenošanas rezultātā Ogres tehnikumā tiks pārbūvēta dienesta viesnīca „Ogres 

meža tehnikums”, nodrošinot telpas ar nepieciešamo aprīkojumu un mēbelēm. Tiks uzbūvēta 

Multifunkcionālā halle, iegādāts nepieciešamais aprīkojums un sporta inventārs obligātā mācību 

priekšmeta “Sports” aktivitāšu nodrošināšanai.  Rankas teritoriālajā struktūrvienībā tiks veikti meža 

tehnikas mācību poligona jaunbūves būvdarbi;  dabas zinātņu un mežsaimniecības apmācību 

kabinetu atjaunošanas būvdarbi; nepieciešamā aprīkojuma, mēbeļu un informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju iegāde prioritāro izglītības programmu “Koka izstrādājumu izgatavošana”, “Meža darbi un 

tehnika” un "Mašīnzinības" īstenošanai; dabas zinību kabinetu (fizika un ķīmija) aprīkošana ar mācību 

priekšmeta īstenošanai nepieciešamām tehniskajām ierīcēm, aprīkojumu un mēbelēm.  

NMV, īstenojot projektu 8.1.3. SAM ietvaros, veic vispārizglītojošo un mākslas, foto un multimediju 

dizaina mācību priekšmetu telpu pārbūv i Slokas ielā 52a un 52b, Rīgā; sporta infrastruktūras 

pilnveidošanu Kalnciema ielā 10k-2, Rīgā; un mācību ēkas pārbūvi Kalnciema ielā 12, korpuss 10k-3, 

Rīgā. Vairāk par NMV īstenotajiem projektiem informācija apkopota 5.5.sadaļā. 

8.1.3. SAM projekta ietvaros RDMV veica dienesta viesnīcas infrastruktūras atjaunošanu; sporta 

infrastruktūras modernizāciju; dabaszinātņu kabineta „Fizika” modernizāciju; bibliotēkas 

infrastruktūras uzlabošanu; izglītības programmu īstenošanai nepieciešamā iekārtu un inventāra 

iegādi, mācību telpu infrastruktūras atjaunošanu, tai skaitā apgaismojuma energoefektivitātes 

paaugstināšanu. RDMV projekts saskaņā ar KP VIS datiem ir pabeigts plānotajā termiņā un apmērā, 

kas liecina par projekta īstenošanas efektivitāti. Papildus informācija par RDMV īstenotajiem 

projektiem apkopota 5.4.sadaļā. 

Daugavpils Būvniecības tehnikuma modernizēšanas projekts paredz veikt  slēgta poligona 

jaunbūves būvniecību, kurā ietilps praktisko apmācību darbnīcas prioritāro izglītības programmu 

"Būvdarbi", “Būvniecība”, “Autotransports” un “Metālapstrāde” īstenošana un plānota sporta zāle 

obligātā mācību priekšmeta "Sports" nodrošināšanai. Praktisko apmācību darbnīcu telpas tiks 

nodrošinātas ar prioritāro izglītības programmu: “Būvdarbi”, “Būvniecība”, “Autotransports”, 

“Metālapstrāde” īstenošanai nepieciešamo aprīkojumu un iekārtām. Projekta ietvaros sanitārtehniķu 

darbnīcai tiks iegādāts nepieciešamais aprīkojums un iekārtas prioritārās izglītības programmas 

“Enerģētika” jaunās kvalifikācijas "Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis" īstenošanai.  

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums projekta ietvaros plāno veikt šādas darbības: 

mācību korpusa pārbūvi, mācību darbnīcu pārbūv i; multifunkcionālas sporta zāles būvniecību un 

sporta laukuma pārbūvi; dienesta viesnīcas pārbūvi; modernizēt izglītības programmas “Tūrisma un 

atpūtas organizācija”, “Lauku tūrisma pakalpojumi”, “Tūrisma pakalpojumi”; izveidot jaunas un 

pilnveidot izglītības programmas “Gaļas produktu ražošana”, “Pārtikas produktu kvalitātes kontrole”; 

“Miltu izstrādājumu ražošana” un “Viesnīcu pakalpojumi”; IKT risinājumu ieviešanu un aprīkojuma 
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iegādi; dabaszinātņu un matemātikas kabinetu iekārtošanu un jaunu kabinetu izveidošanu; mēbeļu un 

aprīkojuma iegādi ergonomiskas un mūsdienu prasībām atbilstošas mācību vides izveidei. 

RMMT īstenotā projektā plāno veikt būvdarbus 3 objektos (daudzfunkcionāls mācību korpuss – 

jaunbūve, dienesta viesnīca – pārbūve, mācību korpusa un sabiedriskā korpusa – pārbūve), izveidojot 

vienotu tehnikuma ēku kompleksu; iegādāties mācību aprīkojumu 11 prioritāro izglītības programmu 

īstenošanai 12 kvalifikācijās; aprīkot dienesta viesnīcu ar nepieciešamo aprīkojumu. Papildus 

informācija par RMMT īstenotajiem projektiem ir apkopota 5.6.sadaļā.  

VMV īstenotā projekta ietvaros tika uzbūvēta jauna VMV ēka Lielajā laukumā 1, Ventspilī un iebūvēto 

koncertērģeļu izbūve un uzstādīšana. Saskaņā ar KP VIS datiem projekts ir pabeigts. Projekta 

rezultātā VMV izglītojamie, pedagogi un darbinieki ieguvuši jaunu, mūsdienu kvalitātes prasībām 

atbilstošu mācību vidi izglītības pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī jaunu izglītības programmu 

attīstībai un metodiskā centra funkciju veikšanai nepieciešamo infrastruktūru. Detalizētāka informācija 

par VMV īstenotajiem projektiem ir apkopota 5.8.sadaļā. 

8.1.3. SAM projekta ietvaros RVT veic šādas darbības: metodiskā korpusa/biznesa inkubatora 

pārbūves darbus; dienesta viesnīcas jaunbūves celtniecības darbus; multifunkcionālas zāles 

jaunbūves celtniecības darbus, āra sporta laukumu būvniecības darbus, kā arī teritorijas 

labiekārtošanu; mācību korpusu Noliktavas ielā 2, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1C, Rīgā un 

Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā atjaunošanas darbus.; nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma iegādi 

prioritāro izglītības programmu "Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana", 

"Kokizstrādājumu izgatavošana", "Dzelzceļa pakalpojumi", "Enerģētika un elektrotehnika", 

"Autotransports", "Ķīmijas tehnoloģija", "Datorsistēmas" un "Programmēšana" īstenošanai.  

KTTT modernizēšana tiek veikta, atjaunojot KTTT ēku Liepājas ielā 31, Kuldīgā; atjaunojot internāta 

ēku Liepājas ielā 33, Kuldīgā; pārbūvējot ēku par Tehnoloģiju centru, Kalpaka ielā 1, Kuldīgā; 

iegādājoties aprīkojumu prioritāro izglītības programmu “Kokizstrādājumu izgatavošana”, 

“Restaurācija”, “Koka izstrādājumu dizains”, “Ēdināšanas pakalpojumi”, “Viesnīcu pakalpojumi”, 

“Tūrisma pakalpojumi”, “Restorānu pakalpojumi”, “Pārtikas produktu ražošanas tehniķis” īstenošanai; 

iegādājoties IKT iekārtas.   

PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”   īstenotā projekta ietvaros veikta 

mācību telpu 3.stāvā atjaunošana, turpinās darbi pie jaunbūves – vidusskolas mācību un 

koplietošanas telpu bloka izveides, veikti ēkas jaunās konstrukcijas betonēšanas darbi, pieguļošās 

teritorijas labiekārtošanas darbi, izbūvēta pārejas no jaunbūves metāla konstrukcija, tiek organizēti 

iepirkumi dabaszinātņu kabinetu iekārtošanai un multimediju dizaina izglītības programmas 

aprīkojuma nodrošināšanai. 

Kā jau iepriekš tika minēts, no  8.1.3. SAM ietvaros 12 īstenotajiem projektiem pabeigti ir 2 projekti, 

bet 10 atrodas īstenošanas stadijā, tāpēc tiek aprakstīta teorētiskā ietekme. Izglītības iestāžu galvenie 

ieguvumi ir saistīti ar jaunas, apjomīgas, modernas mācību infrastruktūras izveidošanu iestāžu 

attīstības nodrošināšanai. Intervijās iestāžu vadītāji norādīja, ka 8.1.3. SAM projekti būtiski ietekmē 

izglītības iestāžu spēju sakārtot infrastruktūru, modernizēties, kā arī radīt priekšnosacījumus izglītības 

iestādes tālākai attīstībai. Līdz projektu īstenošanas uzsākšanai vairums izglītības iestāžu 

infrastruktūra bija ļoti sliktā stāvoklī, kas atsevišķos gadījumos pat apdraudēja mācību procesa 

īstenošanu iestādē, tai skaitā ēku stāvokļa drošība un atbilstība normatīvajām prasībām. Valsts 

piešķirtie ikgadējie finanšu līdzekļi un iestāžu savs finansējums ir nepietiekošs infrastruktūras 

uzlabošanai un atsevišķos gadījumos pat nesedz infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, ņemot vērā 

ēku slikto stāvokli. Tāpēc SAM 8.1.3 ietvaros saņemtais ERAF finansējums ir kritisks izglītības 

iestāžu darbības nodrošināšanā un attīstībā un tā lietderība novērtējama katras izglītības iestādes 

ikdienas darbībā, audzēkņiem un pedagogiem īstenojot mācību procesu, iegūstot papildus 

finansējumu un veicot izmaksu optimizāciju, kā arī modernas un sakārtotas vides izveidošanu 

sabiedrībai.  

No 13 īstenošanas procesā esošajiem projektiem 4 projektus īsteno KM finansētās profesionālās 

vidējās izglītības iestādes, un to izglītības programmas ir saistītas ar kultūrizglītību un 1 pašvaldības 

dibināta profesionālās vidējās izglītības iestāde, kuru finansē KM. No 6 IZM finansētajām profesionālās 

izglītības iestādēm būtisku kultūrizglītības programmu īpatsvaru kopējā izglītības programmu apjomā 

satur tikai RMMT. Pārējās IZM izglītības iestādes īsteno tikai nelielu daļu izglītības programmu, kas 

saistītas ar kultūrizglītību no kopējā izglītības programmu piedāvājuma. Tādēļ īstenoto projektu 

ietekme uz kultūrizglītības attīstību kopumā veido aptuveni pusi no visiem ieguldījumiem, kas tika 
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veikti 8.1.3. SAM ietvaros. Detalizētāka informācija par projektu ietekmi apkopota izvērtējuma 5.daļā 

“Projektu ietekme uz iestāžu stratēģiju īstenošanu”. Īstenoto projektu vispārējā ietekme uz 

kultūrizglītības attīstību un dažādiem kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem atspoguļota tabulā 

zemāk. 

27.tabula. 8.1.3. SAM projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU VEICINOŠIE FAKTORI PROJEKTU IETEKME 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA 
TIEŠA 

VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI 
 TIEŠA 

MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA 
TIEŠA 

STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 
TIEŠA 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU 
ATTĪSTĪBU NETIEŠA 

IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS 
NETIEŠA 

JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU IZVEIDE 
NETIEŠA 

INOVĀCIJU VEICINĀŠANA 
NETIEŠA 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS 
NETIEŠA 

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA 
NETIEŠA 

KARJERAS ATBALSTS 
NETIEŠA 

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLAIS PRINCIPS) 
TIEŠA 

Avots: CSE COE izvērtējums 

 

4.3. Projektu mērķi un sasniegtie rezultāti apmācību programmu 
pilnveidē 

 

 

ERAF apmācību programmu pilnveides projekti 

 

➢ Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekti ir vērsti uz jauno zinātnieku 

(pēcdoktorantu) pētniecības kapacitātes un karjeras attīstību.  

➢ Kultūrizglītības augstskolās tiek īstenoti trīs projekti 401 417,64 EUR., t.sk. ERAF 

finansējums 341 205,30 EUR  apmērā jeb 0,8 % no kopējā apakšaktivitātē pieejamā ERAF 

finansējuma. 

➢ Vienu projektu īstenoja LMA doktorante (projekts ir noslēdzies 30.09.2020.) un divus 

projektus LKA doktoranti – projekti noslēgsies 31.12.2021. 

 

4.3.1. SAM 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts"52 

DP  “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. SAM "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un 
inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 
1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" (turpmāk – 1.1.1.2.pasākums)   ietvaros ir 

 
52 https://likumi.lv/ta/id/279803-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-1-1-1-specif iska-atbalsta-merka-paliel inat -

latvijas-zinatnisko-instituciju 
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paredzēts viens projekts, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra, attīstot jauno zinātnieku 

prasmes un palielinot zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas 
iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču 
pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu. 

Kopējās projekta izmaksas ir 51 029 231 EUR, tai skaitā ERAF finansējums – 43 374 846 EUR un tā 
ietvaros izvērtējuma veikšanas brīdī ir noslēgti trīs līgumi ar LMA (1 līgums) un LKA (2 līgumi), paredzot 
katram līgumam 133 805,88 EUR (t.sk. ERAF finansējums 113 735,10 EUR), kas ir maksimālais viena 

pētniecības pieteikuma apmērs.  

28.tabula. 1.1.1.2 pasākuma ietvaros apstiprinātie projekti  

Kārtas 
Nr. 

Pieteikuma 
iesniedzējs 

Pētniecības pieteikuma nosaukums 

Kopējās 

investīcijas, 
EUR 

Īstenošanas 

termiņš 

I kārta  LMA Dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes 
identifikācijas sistēma zināšanu intensīvas 
ekonomikas transformācijai Latvijā53 

(1.1.1.2./VIAA/1/16/125) 

133 805  01.10.2017. – 
30.09.2020. 

II kārta LKA  Fundamentāls pētījums “Sociālās atmiņas 

digitalizācija: Digitalizācijas prakses 
nacionālajos muzejos un to ietekme uz 
muzeju nacionalizāciju un 
transnacionalizāciju” 54  

(1.1.1.2/VIAA/2/18/252) 

133 805  01.01.2019. – 

31.12.2021. 

III kārta LKA  Nemateriālais kultūras mantojums kā 
resurss ilgtspējīgai attīstībai Ziemeļeiropā: 
tiesībās balstīta pieeja55 

(1.1.1.2/VIAA/3/19/476) 

133 805 01.02.2020. – 
31.01.2023. 

  Kopā 401 415  

Dati KP VIS sistēmā, CFLA apstiprināti uz izvērtējuma brīdi – 23.07.2020. 

1.1.1.2. pasākuma ietvaros plānots sasniegt vairākus dažādus iznākuma rādītājus, piemēram, jaunu 
pētnieku skaits atbalstītajās vienībās (pilnas slodzes ekvivalents), zinātnisko rakstu skaits, kuru 

izstrādei un publicēšanai sniegts atbalsts pētniecības pieteikumu ietvaros, jauno produktu un 
tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējami un kuru izstrādei sniegts atbalsts pētniecības pieteikuma 
ietvaros, privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes 
projektiem un komersantu skaits, kuri sadarbojas ar pētniecības institūcijām. 

Pētniecības projektu izmaksas pamatā ietver pēcdoktoranta algu līdz 2 731 EUR mēnesī (ieskaitot 
nodokļus), pētniecības, mācību un tīklošanās pasākumu izmaksas 800 EUR mēnesī, kā arī netiešās 

izmaksas administratīvajiem un infrastruktūras resursiem 5 % no pieteikuma kopējām izmaksām.  

Pēcdoktorants pētniecības darbu var īstenot individuāli vai partnerībā ar ārva lstu vai Latvijas 
zinātnisko institūciju, augstskolu vai komersantu, kas nodrošina pieeju zinātnes infrastruktūrai un 
atbalsta personālam. 

Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju LMA doktorantes īstenotais projekts izvērtējuma veikšanas 
brīdī ir noslēdzies (30.09.2020.).Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju izstrādāti, iesniegti un 

prezentēti vismaz 3 zinātniskie raksti.56 Pētījuma tēma - “Dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes 

identifikācijas sistēma zināšanu intensīvas ekonomikas transformācijai Latvijā”57. 

LKA pēcdoktoranta fundamentālā pētījuma “Sociālās atmiņas digitalizācija: Digitalizācijas prakses 
nacionālajos muzejos un to ietekme uz muzeju nacionalizāciju un transnacionalizāciju” ietvaros tiek 
skatītas   digitalizācijas prakses trīs muzejos trīs dažādās valstīs, lai īstenotu kultūras mantojuma 
digitalizācijas aktivitātes Nacionālā muzeju krājumos. Savukārt fundamentālā pētījuma “Nemateriālais 
kultūras mantojums kā resurss ilgtspējīgai attīstībai Ziemeļeiropā: tiesībās balstī ta pieeja” ietvaros 

 
53 https://www.lma.lv/akademija/projekti/pecdoktoranturas-petijumi 

54 https://lka.edu.lv/lv/petnieciba/pecdoktoranturas-petniecibas-atbalsts-copy/pecdoktoranturas-petniecibas-atbalsts/ 
55 https://lka.edu.lv/lv/petnieciba/pecdoktoranturas-petniecibas-atbalsts-copy/nematerialais-kulturas-mantojums/ 
56 https://www.researchgate.net/prof ile/Aija_Freimane 

57 https://www.lma.lv/akademija/projekti/pecdoktoranturas-petijumi 
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notiek izvēlēto gadījumu analīze un tīklošanās pasākumi ar izvēlētās jomas pētniekiem Ziemeļvalstīs 

un citas aktivitātes. Projekts uzsākts 2020.gada februārī. 

Izvērtējuma veikšanas brīdī ir beigusies pieteikšanās pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 
saņemšanai 4. atlases kārta un tajā saņemti 170 pieteikumi.58  

  Galvenie secinājumi 

➢ Iespēju saņemt finansējumu pēcdoktorantūras pētniecības atbalstam izmantojušas 

tikai divas no trim KM finansētām izglītības iestādēm.  

➢ Visi trīs izvērtējamie pētniecības projekti nav pabeigti, tādēļ šiem projektiem tiek 

veikts teorijā balstīts izvērtējums.  

➢ VIAA atskaitēs netiek norādīts katra atsevišķa projekta sasniegtais, tādejādi nav  

iespējams izvērtēt, vai rādītāji konkrētos projektos tiek sasniegti. 

➢ SAM 1.1.1.2. ir nozīmīgs finanšu instruments doktorantūras studentu 

atbalstam, ņemot vērā, ka izvērtējuma brīdī valsts budžeta studiju vietas doktorants 

saņem 113,83 EUR stipendiju.59 

 

Projektu efektivitātes, lietderības un ietekmes izvērtējums  

Ņemot vērā, ka universitātēs ar lielāko studentu skaitu ir arī lielāks doktorantu skaits, 1.1.1.2. 

pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros kultūrizglītības KM padotībā esošo 

augstākās izglītības iestāžu dalība ir ļoti zema. Jauno zinātnieku iesaiste pētījumos un zinātniskajā 

darbā netieši sekmē arī to pārstāvētās augstskolas attīstību.  

Projektu ietekme uz dažādiem kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem atspoguļota tabulā 

zemāk.  

29.tabula. 1.1.1.2. pasākuma ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU VEICINOŠIE FAKTORI PROJEKTU IETEKME 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA 
 

VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI 
 

NETIEŠA 

MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA 
 

STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 
 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU 
ATTĪSTĪBU TIEŠA 

IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS 
NETIEŠA 

JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU IZVEIDE 
 

INOVĀCIJU VEICINĀŠANA 
TIEŠA 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS 
TIEŠA 

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA 
 

KARJERAS ATBALSTS 
TIEŠA 

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLAIS PRINCIPS) 
NETIEŠA 

Avots: CSE COE izvērtējums 

 
58 https://viaa.gov.lv/lat/pecdoktoranturas_atbalsts/jaunumi/?text_id=41259 
59 MK 2004. gada 24. augusta noteikumi Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām" https://likumi.lv/ta/id/93004-noteikumi-par-

stipendijam 8. punkts  

https://likumi.lv/ta/id/93004-noteikumi-par-stipendijam
https://likumi.lv/ta/id/93004-noteikumi-par-stipendijam
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4.3.2. SAM 1.1.1.3. pasākums "Inovāciju granti studentiem” 

DP 1.1.1. SAM "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju 

piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3. pasākuma "Inovāciju 

granti studentiem”60 tiek finansētas Latvijas augstākās izglītības institūciju Studentu inovāciju 

programmas, kas sniedz ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā un 

izaugsmes prioritāšu īstenošanā, jo īpaši STEM, medicīnas un radošo industriju jomās, tostarp 

sniedzot ieguldījumu cilvēkkapitāla pieauguma nodrošināšanā. Saskaņā ar KP VIS datiem izvērtējuma 

sfēras ietvaros tikai LMA bija iesniegusi projekta pieteikumu, tomēr projekts par inovācijas grantiem 

studentiem tika noraidīts un tas netiek vērtēts izvērtējumā.  

 

4.3.3. SAM 1.1.1.5. pasākums "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem 

pētniecībā un inovācijās"61  

DP 1.1.1. SAM "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju 

piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts 

starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" (turpmāk – 1.1.1.5.pasākums) tika 

iesniegti trīs projekti: JVLMA, LKA un LMA. Pasākuma mērķa grupa ir zinātniskās institūcijas, 

zinātniskais personāls. Kopējais iznākuma rādītājs1.1.1.5.pasākuma ietvaros – EARF atbalstīti un virs 

kvalitātes sliekšņa novērtēti ne mazāk kā 458 programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 

9. Ietvara programmas projektu pieteikumi. 

Pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 34 676 151 EUR, ko veido ERAF 

finansējums 29 474 727 EUR apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 5 201 424 EUR apmērā. 

30.tabula. 1.1.1.5 pasākuma ietvaros apstiprinātie  projekti  

 

Plānotās 
investīcijas, 

MK noteikumi 
Nr.315, EUR 

Sasniegtie 
mērķi uz 

23.07.2020.62 
(KP VIS), EUR 

Veikto 
investīciju 

progress, % 

Finanšu rādītājs  

 

   

JVLMA “Jāzepa  Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas starptautiskās sadarbības 
projektu attīstība pētniecībā un inovācijās”  
(ERAF – 73 746 EUR un valsts budžeta 
līdzfinansējums – 13 014 EUR) 

86 764 

 

34 600 39,88% 

LKA “Latvijas Kultūras akadēmijas 
zinātniskās darbības attīstība” 
(ERAF – 73 746 EUR un valsts budžeta 
līdzfinansējums – 13 014 EUR) 

86 764  

 

61 169 70.50% 

LMA “Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas 
vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās 
kapacitātes stiprināšana” 
 (ERAF – 73 483 EUR un valsts budžeta 

līdzfinansējums – 12 967 EUR) 

86 764  
 

34 049 39.20% 

 Iznākuma rādītāji - ERAF atbalstīti un virs kvalitātes sliekšņa novērtēti programmas "Apvārsnis 2020" 
un ES 9. Ietvara programmas projektu pieteikumi 

JVLMA ≥2 1 50% 

LKA ≥2 2 100% 

LMA ≥2 0 0% 

Dati KP VIS sistēmā, CFLA apstiprināti uz izvērtējuma brīdi – 23.07.2020. 

Visi trīs projekti ir īstenošanas stadijā. Kopējās plānotās projektu izmaksas ir 259 971,41 EUR, uz 
24.07.2020 kopējais apgūtais finansējums ir 129 818,44 EUR (KP VIS dati). 

 
60 https://likumi.lv/ta/id/296608-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-1-1-1-specif iska-atbalsta-merka-paliel inat -
latvijas-zinatnisko-instituciju 
61 https://likumi.lv/ta/id/291823-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-1-1-1-specif iska-atbalsta-merka-paliel inat -

latvijas-zinatnisko-instituciju 
62 Dati KP VIS sistēmā, CFLA apstiprināti uz izvērtējuma brīdi – 23.07.2020. 
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Izvērtējuma brīdī JVLMA ir saņemts viens virs kvalitātes sliekšņa novērtējums projektam (JVLMA – kā 

sadarbības partneris), LKA ir saņēmis divus virs kvalitātes sliekšņa novērtējumus projektiem, savukārt 
LMA uz izvērtējuma brīdi vēl nav saņēmis virs kvalitātes sliekšņa novērtējumus projektu pieteikumiem.  

 

  Galvenie secinājumi 

➢ Ievērojot, ka iznākuma rādītāju sasniegšanai tika plānots laika periods no 2018.-

2022.gadam, finanšu līdzekļu investīcijas ir zemas – vidēji 49% no plānotā kopējā 

projektu finansējuma. 

➢ SAM 1.1.1.5. pasākuma ietvaros katrai augstskolai ir noteikti konkrēti iznākuma 

uzraudzības rādītāji, kas sasniedzami pasākuma līmenī līdz 2023.gada 31.decembrim. 

Kopumā no vismaz 6 plānotajiem projektu pieteikumiem, kas ir ERAF atbalstīti vai ir virs 

kvalitātes sliekšņa novērtēti, kultūrizglītības augstskolas ir saņēmušas apstiprinājumus un 

vērtējumus par 3 atbilstošiem projekta pieteikumiem – izpilde 50%.  

 

Projektu efektivitātes, lietderības un ietekmes izvērtējums  

Latvijas pētniecības telpas finansējumu nodrošina gan zinātnes bāzes finansējums, gan valsts 
pētījumu programmu finansējums, gan fundamentālo un lietišķo pētījumu finansējums, gan 
finansējums ESIF ietvaros, piemēram, iepriekš apskatītais SAM 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras 
pētniecības atbalsts”, kā arī 1.1.1.5. “Atbalsts starptautiskās sadarbības projek tiem pētniecībā un 
inovācijās”. 

Ņemot vērā kopējo pētniecībai pieejamo finansējumu, programmas “Apvārsnis 2020” finansējums 

uzskatāms par svarīgu tās attīstības veicinošu faktoru, tādēļ ļoti nozīmīgi ir KM augstākās izglītības 
iestādēm piedalīties un iesniegt pieteikumus starptautiskās sadarbības projektiem. Intervijās papildus 
tika uzsvērts, ka augstskolas nesaņem pietiekamu bāzes finansējumu atbilstoši faktiskajām 
izmaksām, tādējādi administratīvās kapacitātes nepietiekamība arī ietekmē projektu veiksmīgu 
īstenošanu. 

Kultūras augstskolu attīstītie starptautiskās sadarbības projekt i var sniegt pienesumu gan kopīgu 

mākslas studiju programmu, gan studiju programmu ES valodās izstrādē, piesaistot starptautiskus 
pasniedzējus, kā arī Latvijas augstskolu akadēmiskajam personālam sniedzot iespēju praktizēties 
ārpus Latvijas esošajās augstskolās (vai pie citiem projektu sadarbības partneriem), vienlaikus 
paaugstinot augstskolu konkurētspēju starptautiskā mērogā. Sasniedzot MK noteikumos noteiktos 
rezultatīvos rādītājus, katrai augstskolai ir jābūt spējīgai sagatavot vairāk kvalitatīvi novērtētus projektu 
pieteikumus, kas iesniegti programmas “Apvārsnis 2020” un ES 9. Ietvara programmas ietvaros,  pat 

bez specifiska SAM sniegtā atbalsta, tādējādi palielinot augstskolu dalību starptautiskās pētniecības 
un inovāciju programmās arī turpmāk. 

Projektu ietekme uz dažādiem kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem atspoguļota tabulā 
zemāk.  

31.tabula. 1.1.1.5. pasākuma ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU VEICINOŠIE FAKTORI PROJEKTU IETEKME 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA 
 

VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI 
 

NETIEŠA 

MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA 
 

STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 
 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU 
ATTĪSTĪBU TIEŠA 

IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS 
NETIEŠA 

JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU IZVEIDE 
 



Eiropas Savienības fondu ieguldījumu ietekmes efektivitātes izvērtējums kultūrizglītības sektorā Kultūras ministrijas un 
Izglītības un zinātnes ministrijas f inansētajās  profesionālās vidējās izglītības iestādēs un Kultūras ministrijas f inansētaj ās 

augstākās izglītības iestādēs 

68 

 

INOVĀCIJU VEICINĀŠANA 
TIEŠA 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS 
TIEŠA 

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA 
 

KARJERAS ATBALSTS 
TIEŠA 

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLAIS PRINCIPS) 
NETIEŠA 

Avots: CSE COE izvērtējums 

 

4.3.4. 8.1.1 SAM “Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās 

industrijas, studiju programmu skaitu“63 

DP 8.1.1 SAM “Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju 

programmu skaitu“ (turpmāk – 8.1.1 SAM) mērķis ir palielināt modernizēto STEM (Science, 

Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika), tajā 

skaitā medicīnas un radošās industrijas studiju programmu skaitu. 8.1.1. SAM ietvaros atbalsts 

plānots arī ēku vai telpu pārbūvei vai atjaunošanai, ja nepieciešams, jaunas ēkas būvniecībai, iekārtu 

un aprīkojuma iegādei, nepieciešamo ēku un telpu pielāgošanai aprīkojuma un aparatūras 

uzstādīšanai un darbībai, kā arī atbalsts IKT risinājumiem, t.sk. tālmācības rīku, programmatūras, 

bibliotēku resursu iegādei, STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas, studiju virzienos.  Atbalsta 

plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 44 716 997 EUR, tai skaitā ERAF finansējums – 38 

009 447 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 6 707 550 EUR. 

Kopumā no KM augstskolām tika iesniegti trīs projekti, divi no tiem ir pabeigti un viens ir īstenošanas 

stadijā. Projektus iesniedza JVLMA, LKA kopā ar LKA LKK un LMA. Kopējās plānotās investīcijas ir 

1 829 807,53 EUR, uz 24.07.2020. kopējās veiktās investīcijas ir 1 519 255 EUR. 

32.tabula. 8.1.1 SAM ietvaros apstiprinātie projekti 

 

Plānots 

projekta 

līgumā, 

EUR 

Sasniegtie mērķi 

uz 23.07.2020.64 

(KP VIS), EUR 

Veikto 

investīciju 

progress, % 

Finanšu rādītājs     

"Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas īstenoto 

radošo industriju studiju programmu modernizācija"  

(ERAF – 448 300 EUR un valsts budžeta 

līdzfinansējums – 79 112 EUR) 

527 412  

 

527 412 

 

100% 

“Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras 

koledžas STEM studiju programmu modernizēšana” 

(ERAF – 552 094 EUR un valsts budžeta 

līdzfinansējums – 97 428 EUR) 

649 522  

 

649 522  

 

100% 

“Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo 

industriju) studiju programmas modernizēšana” 

(ERAF – 546 148 EUR un valsts budžeta 

līdzfinansējums – 96 379 EUR) 

642 528  

 

331 976 51.67% 

Iznākuma rādītājs - Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā augstākās izglītības 
infrastruktūrā (personu skaits) 

JVLMA 433* 433 100% 

 
63 https://likumi.lv/ta/id/284471-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-1-1-specif iska-atbalsta-merka-paliel inat -

modernizeto-stem-taja-skaita 
64 Dati KP VIS sistēmā, CFLA apstiprināti uz izvērtējuma brīdi – 23.07.2020. 
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LKA  110* 147 133,63% 

LMA 730 - - 

Avots: KP VIS dati uz 23.07.2020. 

8.1.1. SAM aktivitāte ir kā turpinājums ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda darbības 
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.2.1.1.apakšaktivitātei „Augstākās izglītības iestāžu 
telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot 
izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem”.  

Kultūrizglītības nozares stratēģijā 2014.-2020.gadam kultūrizglītība un izcilības veidošanas ietvaros 
vairāki rīcības virzieni paredz sekmēt augstākās kultūrizglītības iestāžu bibliotēkas, fonotēkas un 

videotēkas vides un pakalpojumu modernizēšanu, papildinot fondus, digitalizējot kopkatalogu un 
atjauninot informācijas komunikāciju tehnoloģijas .  Arī Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.–
2020. gadam kā viens no uzdevumiem ir noteikts augstākās izglītības iestāžu resursu mērķtiecīga 
izmantošana, veicinot STEM studiju un materiālās un tehniskās bāzes modernizēšanu.  

Specifiskā atbalsta ietvaros plānoti 14 projektu iesniedzēji,  kuriem līdz 2023. gada 31. decembrim 
kopumā sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji: 

- iznākuma rādītājs – pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā augstākās izglītības 

infrastruktūrā – 29 900 personas; 

- rezultāta rādītājs – modernizēto augstākās izglītības STEM studiju programmu īpatsvars no 

kopskaita – 100 %. 

 

 

  Galvenie secinājumi 

➢ SAM 8.1.1. ietvaros katrai augstskolai tika noteikti konkrēti iznākuma uzraudzības 

rādītāji, kas sasniedzami pasākuma līmenī līdz 2023.gada 31.decembrim.  

➢ Ievērojot, ka iznākuma rādītāju sasniegšanai tika plānots laika periods no 2018. -

2022.gadam, divas KM augstskolas jau ir īstenojušas projektus un sasniegušas 

noteiktos iznākuma rādītājus vai tos pārsniegušas.  

➢ LMA projekta īstenošanas laiks ir plānots līdz 2022. gada 31. decembrim, tādēļ šim 

projektam tiek veikts teorijā balstīts izvērtējums.   

 

Projektu efektivitātes, lietderības un ietekmes izvērtējums  

Īstenotie projekti ietekmē ne tikai Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam un 
Kultūrizglītības nozares stratēģijā 2014.-2020.gadam noteikto mērķu sasniegšanu, bet veicina arī 
Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā paredzēto izglītības modernizāciju stratēģijā definētajās 
specializācijas jomās. 

Īstenotie projekti ietekmēja radošo industriju studiju programmu modernizēšanu un attīstību. Mākslu 
un kultūras augstskolās projektu ietvaros modernizētas studiju programmas izglītības tematiskajā 
jomā “Mākslas”, kurā ietilps izglītības programmu grupas “Radošās industrijas”, “Lietišķā māksla”, 
“Amatniecība”, “Mūzikas un skatuves māksla”, “Vizuāli plastiskā māksla”, “Dizains” u.c., kuru ietvaros, 
tostarp starpdisciplināru programmu ietvaros, tiek apgūtas arī kompetences, kas ir saistītas arī ar  
STEM jomu. LMA, LKA un JVLMA, īstenojot projektus un efektīvi izmantojot piešķirtos ES fondu 

finanšu līdzekļus, uzlabo materiāli tehnisko studiju bāzi, pilnveido e-studiju vidi, un īstenojot citas 
projektu ietvaros plānotās aktivitātes, papildus veicina studējošo piesaisti studijām kultūras 
augstskolās.  

Projektu ietekme uz dažādiem kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem atspoguļota tabulā 
zemāk.  

33.tabula. 8.1.1. SAM ietvaros īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU VEICINOŠIE FAKTORI PROJEKTU IETEKME 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA TIEŠA 
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VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI TIEŠA 

MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA TIEŠA 

STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA TIEŠA 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU 
ATTĪSTĪBU 

TIEŠA 

IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS NETIEŠA 

JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU IZVEIDE NETIEŠA 

INOVĀCIJU VEICINĀŠANA TIEŠA 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS TIEŠA 

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA NETIEŠA 

KARJERAS ATBALSTS NETIEŠA 

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLAIS PRINCIPS) NETIEŠA 

Avots: CSE COE izvērtējums 

 

4.3.5. 8.2.1. SAM "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu 

koplietošanu"65 

DP 8.2.1. SAM "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" 

specifiskā atbalsta mērķis ir samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu 

koplietošanu, augstākās izglītības institūcijām īstenojot projektus. Atbalsta pieejamais kopējais 

attiecināmais finansējums ir 11 962 760 EUR, ko veido ESF finansējums – 10 168 345 EUR un valsts 

budžeta līdzfinansējums – 1 794 415 EUR. 

Pirmajā kārtā katrs projekta iesniedzējs iesniedza vienu projekta iesniegumu, ietverot tajā visas studiju 

virzienā "Izglītība un pedagoģija" plānotās jaunās pedagoģijas studiju programmas. Pirmās kārtas 

ietvaros MK noteikumos ir noteikts, ka JVLMA tiek piešķirti 305 006 EUR (ESF finansējums – 259 

255,10 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 45 750,90 EUR), savukārt otrā kārta tika īstenota 

atklātas projektu iesniegumu atlases veidā. Kopumā apstiprināti četri KM padotībā esošo augstskolu 

projekti un tie visi ir īstenošanas stadijā. Projektus iesniedza LMA, LKA un JVLMA (iesniedza 2 

projektus). 

34.tabula. 8.2.1 SAM ietvaros apstiprinātie projekti 

 

Plānots 

projekta 

līgumā, EUR 

Sasniegtie mērķi 

uz 23.07.2020.66 

(KP VIS), EUR 

Veikto 

investīciju 

progress, % 

JVLMA 

Mūzikas, mākslas, dejas un kultūras studiju 

skolotāju studiju programmu jaunveide (projekts 

Nr. 8.2.1.0/18/I/001) 

(ESF – 259 255,10 EUR un valsts budžeta 

līdzfinansējums – 45 750,90 EUR) 

305 006 134 236 44% 

JVLMA 100 000 26471 26,47% 

 
65 https://likumi.lv/ta/id/296515-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-2-1-specif iska-atbalsta-merka-samazinat -

studiju-programmu-fragmentaciju 
66 Dati KP VIS sistēmā, CFLA apstiprināti uz izvērtējuma brīdi – 23.07.2020. 
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Profesionālās doktora studiju programmas 

Mākslās izveide (projekts Nr. 8.2.1.0/18/A/009) 

(ESF – 85 000 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 
– 15 000 EUR) 

LKA 

Jaunu studiju programmu izstrāde kultūras un 

radošo industriju darba tirgum (projekts 

Nr.8.2.1.0/18/A/018). 

(ESF – 170 000 EUR un valsts budžeta 

līdzfinansējums – 30 000 EUR) 

200 000 139 300 69,95% 

LMA 

Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas 

“Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” 

izstrāde (Projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017) 

(ESF – 84 903.61 EUR un valsts budžeta 

līdzfinansējums – 14 982.99 EUR) 

99 886 32 165 32,20 % 

Avots: KP VIS dati uz 23.07.2020. 

Kopumā pirmās kārtas ietvaros plānots izstrādāt 23 jaunas pedagoģijas studiju programmas, no kurām 

tikai viena ir kopīgā doktorantūras studiju programma pedagoģijā, kuru īsteno JVLMA.  

 

   Galvenie secinājumi 

➢ Kopējās projektu izmaksas projektiem ir 704 892 EUR, uz izvērtējuma brīdi (2020.gada 

oktobris) kopējās investīcijas ir 332 173 EUR, kas ir apmēram 47% no plānotā.  

➢ LKA projektā atbilstoši plānotajam ir izstrādātas un licencētas 2 jaunas maģistra  

studiju programmas, bet uzņemšana šajās programmās ir sākusies 2020.gadā.  

➢ LMA projektā turpinās darbs pie maģistra programmas izstrādes.  

➢ JVLMA projektos atbilstoši plānotajam izveidotajās pedagoģijas studiju programmās 

plānota studentu uzņemšana 2020.gada rudenī un 2021.gada vasarā.  

 

Projektu efektivitātes, lietderības un ietekmes izvērtējums  

Lai veidotu dinamisku un mūsdienīgu studiju vidi, augstākās izglītības iestādēm ir būtiski veikt esošo 

studiju programmu lietderības un pieprasījuma analīzi, atbilstoši darba tirgū notiekošajām tendencēm 

un esošo ekonomisko stāvokli valstī.  

Projekti veicinās studiju programmu dubultošanās riska mazināšanu kultūrizglītības augstskolās, kā 

arī nodrošinās vēl ciešāku sadarbību augstskolu starpā, apvienojot resursus un izstrādājot un ieviešot 

kopīgas izglītības programmas un risinot studiju programmu konkurētspējas paaugstināšanas 

izaicinājumus. 

Kā nozīmīgs sasniegums ir jaunas, Latvijas augstākās izglītības piedāvājumā līdz šim nebijušas  

profesionālās doktora studiju programmas “Mākslās” izveide, ņemot vērā, ka doktora studiju 

programmas kultūrizglītībā ir salīdzinoši ļoti maz, kā arī doktorantu skaits šajā sfērā nav liels. Saskaņā 

ar IZM pārskatu par Latvijas augstāko izglītību 2019.gadā (Galvenie statistikas dati) ,67 2019.gadā 

kultūras augstskolās imatrikulēto doktora līmeņa studijās skaits ir 22 studējošie. Mākslu un kultūras 

augstskolu attīstītībai nozīmīga ne tikai zinātniskā doktorantūra, bet arī profesionālā doktorantūra 

mākslās, kas ir saistīta ar mākslinieciskās jaunrades un pētniecības sinerģiju.   

Kā viens no būtiskiem nosacījumiem finansējuma saņemšanai bija augstskolu starptautiskās 

konkurētspējas veicināšana, t.i. jaunizveidotās studiju programmas ir jāveido ES valodās, lielākoties 

angļu valodā (un latviešu valodā), kā arī to īstenošana ir jānodrošina angļu valodā, tādējādi piesaistot 

 
67 https://www.izm.gov.lv/lv/statistika-par-augstako-izglitibu/parskats_par_latvijas_augstako_izglitibu_2019._gada1.pdf  
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ārvalstu studējošos, veidojot starptautisku studiju vidi, piedaloties starptautisku kontaktu apmaiņā, 

pieredzes apmaiņā un sekmējot ārvalstu akadēmiskā personāla piesaisti kvalitatīvākai studiju 

programmas īstenošanai. Tomēr, kā intervijās norāda augstskolu pārstāvji, ne tikai starptautisku 

programmu izveidošana ir būtiska to sniegto pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai, bet arī jaunu 

nacionāla mēroga programmu izveide, esošos studiju programmu pilnveidošana un kvalitatīva 

pakalpojumu pieejamība vietējiem studentiem arī latviešu valodā.  

Papildus svarīgs kritērijs projektu atlasē, lai saņemtu finansējumu kopīgu doktorantūras studiju 

programmu un studiju programmu ES valodās izstrādei, bija esošo programmu slēgšana. Saskaņā ar 

intervijās sniegto informāciju, kultūras augstskolām nav raksturīga tādu izglītības programmu 

īstenošana, kuras ir nepopulāras, nav pieprasītas reflektantu vidū vai kā citādi būtu atzīmējamas kā 

slēdzamas, tādēļ šāda kritērija piemērošana gan mazām augstskolām līdzvērtīgi, kā tas tiek piemērots 

lielākajām augstskolām, nav uzskatāma par samērojamu.  

Projektu īstenošanas rezultātā paredzams kultūras augstskolu starptautiskās atpazīstamības 

pieaugums ES, piedāvājot tirgū specifiskas daudzveidīgas studiju programmas, tomēr interviju laikā 

tika norādīts, ka projektu īstenošana ir saistīta ar vairākiem izaicinājumiem: piesaistīto ārvalstu 

pasniedzēju atalgojuma līmenis, tā pielīdzināšana un faktiskās iespējas to pielīdzināt starptautiskajam 

pedagogu atlīdzības līmenim, atbalsta instrumentu nodrošināšana piesaistītajiem ārvalstu studentiem, 

vietējo pedagogu noslodzes jautājums (pārslodze) papildus studiju programmu ieviešanā, u.c. 

izaicinājumi, kuru pārvarēšanai ir nepieciešams būtisks finansējums ne tikai projekta īstenošanas 

laikā, bet arī pēc projekta noslēguma.  

Projektu ietekme uz dažādiem kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem atspoguļota tabulā 

zemāk.  

35.tabula. 8.2.1. SAM  ietvaros īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU VEICINOŠIE FAKTORI PROJEKTU IETEKME 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA 
 

VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI 

 
 

MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA 
 

STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 
 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU 

ATTĪSTĪBU 
TIEŠA 

IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS 
TIEŠA 

JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU IZVEIDE 
TIEŠA 

INOVĀCIJU VEICINĀŠANA 
NETIEŠA 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS 
 

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA 
 

KARJERAS ATBALSTS 
NETIEŠA 

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLAIS PRINCIPS) 
NETIEŠA 

Avots: CSE COE izvērtējums 
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4.4. Projektu mērķi un sasniegtie rezultāti personāla  kompetences 
paaugstināšanā 

4.4.1. 8.2.2. SAM “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu 

stratēģiskās specializācijas jomās”68 

DP 8.2.2. SAM “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās 

specializācijas jomās” (turpmāk – 8.2.2. SAM) mērķis ir stiprināt augstākās izglītības institūciju 

akadēmisko personālu (akadēmiskais personāls, doktoranti un ārvalstu akadēmiskais personāls) 

stratēģiskās specializācijas jomās. Specifiskā atbalsta pieejamais kopējais attiecināmais finansējums 

ir 34 340 686 EUR, ko veido ESF 29 189 583 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 5 151 103 EUR 

apmērā. MK noteikumi paredz, ka pirmo atlases kārtu īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases 

veidā, savukārt otro atlases kārtu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, t.sk. JVLMA 

ar paredzēto finansējumu 326 190 EUR (ESF finansējums – 277 261 EUR un valsts budžeta 

līdzfinansējums – 48 929 EUR).  Izvērtējuma brīdī (2020.gada oktobris) 8.2.2. SAM ietvaros tiek 

īstenoti trīs projekti, projektus iesniedza LMA, JVLMA un LKA. 

36.tabula. 8.2.2. SAM veikto investīciju progress 

 
Plānots 
projekta 

līgumā, EUR 

Sasniegtie 

mērķi uz 
23.07.2020.69 
(KP VIS), EUR 

Veikto 
investīciju 

progress, % 

JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana 

jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu 

kvalitatīvai īstenošanai (projekts Nr. 8.2.2.0/18/I/001) 

(ESF – 277 259.30 EUR un valsts budžeta 

līdzfinansējums – 48 930.11EUR) 

326 189 58 474 17.93% 

Latvijas Kultūras akadēmijas akadēmiskā 

personāla attīstība – investīcija studiju kvalitātē 

(projekts Nr. 8.2.2.0/18/A/018). 

(ESF – 352 495.85 EUR un valsts budžeta 

līdzfinansējums – 62 205.15 EUR) 

414 701 136 106 32.82% 

Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko 

personālu stratēģiskās specializācijas jomās 

(Projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/015) 

(ESF – 352 750.00 EUR un valsts budžeta 

līdzfinansējums – 62 250.00 EUR) 

415 000 134 768 

 

32.47% 

Kopā 1 155 890 329 348  

Avots: KP VIS dati uz 23.07.2020. 

Saskaņā ar MK 09.01.2018. noteikumos Nr.2570 noteikto, paredzēta arī projektu trešās atlases kārta 

ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, kur tiek noteikti konkrēti sasniedzamie iznākuma un 

rezultātu rādītāji. Trešā atlases kārta izvērtējuma brīdī ir izsludināta ar projektu iesniegšanas termiņu 

– 23.11.2020. Atbilstoši MK noteikumos noteiktajam ir paredzēts kopīgs projekts LKA sadarbībā ar 

LMA un JVLMA 435 554 EUR apmērā, nosakot, ka jāsasniedz konkrēti iznākuma un rezultātu rādītāji. 

 

 

 

 
68 https://likumi.lv/ta/id/296513-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-2-2-specif iska-atbalsta-merka-stiprinat -

augstakas-izglitibas-instituciju 
69 Dati KP VIS sistēmā, CFLA apstiprināti uz izvērtējuma brīdi – 23.07.2020. 
70 https://likumi.lv/ta/id/296513-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-2-2-specif iska-atbalsta-merka-stiprinat -

augstakas-izglitibas-instituciju 
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37.tabula. 8.2.2. SAM noteiktie sasniedzamie rādītāji 

III atlases kārta Plānots MK 
noteikumos Nr.25, 

EUR 

Finanšu rādītājs  
 

LKA sadarbībā ar LMA un JVLMA 435 554 

Iznākuma un rezultātu rādītāji (III kārtas projektam), līdz 31.12.2023. 

doktorantu skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu darbam augstākās izglītības 

institūcijā 

≥11 

ārvalstu pasniedzēju skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu darbam augstākās 
izglītības institūcijā Latvijā 

≥3 

atbalstu saņēmušo doktorantu skaits, kas ieguvuši doktora grādu un sešu 
mēnešu laikā pēc grāda iegūšanas strādā par akadēmisko personālu augstākās 
izglītības institūcijā 

≥4 

Avots: MK noteikumi Nr.25 

Projektus var iesniegt augstskolas un koledžas, t.sk. juridisko personu dibinātas augstskolas, 

investējot šādos virzienos:  

➢ finansējums doktorantiem akadēmiskā darba veikšanai, tādējādi gatavojot un piesaistot 

profesionālus jaunos pasniedzējus akadēmiskajam un zinātniskajam darbam un veicinot 

akadēmiskā personāla atjaunotni; 

➢ finansējums ārvalstu pasniedzēju piesaistei darbam augstskolās, tostarp nodrošinot latviešu 

valodas apguvi, tādējādi sekmējot augstākās izglītības internacionalizāciju un starptautisko 

konkurētspēju; 

➢ finansējums esošā akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju pilnveidei, paredzot 

iespēju paaugstināt angļu valodas prasmes, apgūt specializētas mācības, kas attīsta 

akadēmiskā personāla kompetences sadarbības ar industriju īstenošanai un stažēties 

uzņēmumos un izglītības iestādēs (attiecināms uz pedagogu studiju programmu 

pasniedzējiem). 

 

 

Projektu efektivitātes, lietderības un ietekmes izvērtējums  

Saskaņā ar intervijās sniegto informāciju, viens no augstskolu izaicinājumiem kopumā ir akadēmiskā 
personāla novecošanās problēma, kas vistiešākā veidā ietekmē to, ka gados jaunā akadēmiskā 

personāla īpatsvars ir ļoti zems. Saskaņā ar IZM pārskatu par Latvijas augstāko izglītību 2019.gadā 
(Galvenie statistikas dati)71 akadēmiskā personāla vecuma struktūra ir sekojoša: vecumā līdz 40 
gadiem ir 27 %, vecumā no 40 līdz 60 gadiem ir 47 %, bet 60 un vairāk gadu vecumā 26 %. 
Pensionēšanās vecumu sasnieguši 16 % no akadēmiskā personāla, 13 % no sievietēm un 19 % no 
vīriešiem. 8.2.2. SAM īstenotie projekti daļēji veicina šīs problēmas pakāpenisku risināšanu, atbalstot 
doktorantus, kas pēc doktora grāda iegūšanas strādā augstākās izglītības iestādē, sniedzot iespējas 

piesaistīt akadēmiskā personāla lokam ārvalstu pasniedzējus un esošajam akadēmiskajam 
personālam piedāvājot kompetenci paaugstinošas aktivitātes. 

 
71 https://www.izm.gov.lv/lv/statistika-par-augstako-izglitibu/parskats_par_latvijas_augstako_izglitibu_2019._gada1.pdf  

   Galvenie secinājumi 

➢ Kopējās projektu izmaksas projektiem ir 1 155 890 EUR, uz izvērtējuma brīdi 

(2020.gada oktobris) kopējais apgūtais finansējums ir 329 349 EUR, kas veido 

apguvi 28.5% apmērā.  

➢ Visu trīs projektu sekmīgu īstenošanu kavē situācija pasaulē un Latvijā saistībā ar 

Covid-19 izplatību un ar to saistītie ierobežojumi, tomēr, tā kā projektu īstenošanas 

termiņi ir 2021./2022.gads, turpinās darbs pie projekta rezultatīvo rādītāju 

sasniegšanas.  

➢ 8.2.2. SAM trešās kārtas projektu konkurss izvērtējuma veikšanas brīdī ir 

izsludināšanas – projektu pieteikumu iesniegšanas procesā. 
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Balstoties uz intervijās sniegto informāciju, augstskolu pārstāvji norāda, ka ļoti aktīvi tiek īstenoti 

dažādi atbalsta mehānismi pirmsskolu, sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu pedagogiem un šo 
kompetences pilnveides aktivitāšu īstenošanā savu atbalstu sniedz augtākās izglītības iestādes, tomēr 
pašās augstākās izglītības iestādēs akadēmiskā personāla profesionālās kompetences 
paaugstināšanas aktivitātes lielākoties tiek īstenotas piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros , uzsverot 
vispārīgo prasmju pilnveidošanu, tādēļ īstenojamo projektu ietekme ir būtiska.  

Kā inovatīvs un efektīvs pasākums projektu ietvaros tiek minēta akadēmiskā personāla pārstāvju 

iesaiste stažēšanās pasākumos uzņēmumos, piemēram, LMA iepirkuma rezultātā tika izvēlēti 872 
uzņēmumi, kuros stažēties tika aicināts LMA akadēmiskais personāls, JVLMA iepirkuma rezultātā tika 
noslēgti četrpusējie līgumi starp JVLMA, izglītības iestādēm, stažieriem un mentoriem, akadēmiskā 
personāla stažēšanos dažādās izglītības iestādēs, piemēram, Latvijas Universitāte, Daugavpils 
Universitāte, Liepājas Universitāte, Rīgas 4. pamatskola u.c .73 

Projektu ietekme uz dažādiem kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem atspoguļota tabulā 

zemāk.  

38.tabula. 8.2.2. SAM  ietvaros īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU VEICINOŠIE FAKTORI PROJEKTU IETEKME 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA 
 

VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI 
 

 

MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA 
NETIEŠA 

STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 
 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU 
ATTĪSTĪBU 

TIEŠA 

IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS 
NETIEŠA 

JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU IZVEIDE 
 

INOVĀCIJU VEICINĀŠANA 
NETIEŠA 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS 
TIEŠA 

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA 
TIEŠA 

KARJERAS ATBALSTS 
TIEŠA 

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLAIS PRINCIPS) 
NETIEŠA 

Avots: CSE COE izvērtējums 

 

4.4.2. 8.2.3. SAM “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās”74  

DP 8.2.3 SAM “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” (turpmāk – 8.2.3. SAM) 

mērķis ir pilnveidot augstākās izglītības institūciju studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi 

izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku augstākās izglītības institūciju pārvaldību un 

vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu. Atbalsta pieejamais kopējais 

attiecināmais finansējums ir 18 852 242 EUR, ko veido ESF finansējums – 16 024 405 EUR un valsts 

budžeta līdzfinansējums – 2 827 837 EUR. 

8.2.3. SAM iesniegti trīs projekti, visi trīs projekti šobrīd tiek īstenoti. Projektus iesniedza LMA, LKA un 

JVLMA.  

 
72 https://www.lma.lv/akademija/projekti/esf -projekts-stiprinat-latvijas-makslas-akademijas-akademisko-personalu-

strategiskas-specializacijas-jomas-nr-822018a015 
73 https://www.jvlma.lv/akademija/attistibas-projekti-2 
74 https://likumi.lv/ta/id/296514-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-2-3-nbspspecif iska-atbalsta-merka-

nodrosinat-labaku-parvaldibu-augstakas 
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39.tabula. 8.2.3. SAM veikto investīciju progress 

 
Plānotās 
investīcijas, 
EUR 

Investīcijas 
uz 

23.07.2020, 
EUR 

Veikto 
investīciju 

progress, 
% 

Labas pārvaldības nodrošināšana Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijā (projekts Nr. 8.2.3.0/18/A/013) 

(ESF – 661 130.00EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 116 

670.00 EUR) 

777 800 71 763  9.23% 

Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas 
pārvaldības efektivizācija un studiju procesa modernizācija 
(projekts Nr. 8.2.3.0/18/A/020).mērķis 

(ESF – 338 640.00 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 59 

760.00 EUR) 

398 400 174 392 43.77% 

Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide 
(Projekta Nr. 8 8.2.3.0/18/A/018) 

(ESF – 341 190.00 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 60 
210.00 EUR) 

401 400 50 161 12.5% 

Kopā 1 577 600 296 316  

Avots: KP VIS dati uz 23.07.2020. 

 

SAM 8.2.3 īstenošanas noteikumi75 neparedz katrai projekta pieteicēja iestādei specifiskus 

sasniedzamos mērķus. Noteiktie iznākuma un rezultātu rādītāji nesniedz pilnīgu priekšstatu par 

projekta ietvaros sasniedzamajiem rādītājiem, jo tie ataino tikai institūciju skaitu, kas ir saņēmušas un 

ieviesušas attīstības stratēģijas un īstenojušas rezultātu pārvaldības aktivitātes : 

− iznākuma rādītājs – līdz 2023. gada 31. decembrim augstākās izglītības institūciju skaits, 

kurām piešķirts ESF atbalsts attīstības stratēģiju un rezultātu pārvaldības ieviešanai – 20, tai 

skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim – 10; 

− rezultāta rādītāju – līdz 2023. gada 31. decembrim augstākās izglītības institūciju skaits, 

kuras ir ieviesušas attīstības stratēģijas un rezultātu pārvaldību – 20. 

Visos trīs kultūrizglītības augstāko izglītības iestāžu projektos ir noteiktas tuvu analogas galvenās 

īstenojamās aktivitātes: 

− esošo studiju programmu satura pilnveide un salāgošana ar nozares attīstības vajadzībām ; 

− pārvaldības struktūras racionalizācija un organizatorisko procesu pilnveide; 

− kvalitātes vadības sistēmas pilnveide; 

− E-risinājumu izstrāde, pilnveide un ieviešana; 

− vadības personāla konkurētspējas un kompetenču pilnveide. 

LKA projekta īstenošanas termiņš ir 2020.gada 31.decembris76, LMA - 2023.gada 30. novembris77 un 

JVLMA - 2023. gada jūnijs.78 

Galvenie secinājumi 

➢ Kopējās projektu izmaksas projektiem ir 1 577 600 EUR, uz izvērtējuma brīdi 

(2020.gada oktobris) kopējās apgūtās investīcijas ir 296 317 EUR, kas veido apguvi 

18.8% apmērā.  

 
75 https://likumi.lv/ta/id/296514-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-2-3-specif iska-atbalsta-merka-

nodrosinat-labaku-parvaldibu-augstakas 
76 https://lka.edu.lv/lv/par-akademiju/attistiba/attistibas-projekti-copy/ 
77 https://www.lma.lv/akademija/projekti/eraf -projekts-latvijas-makslas-akademijas-parvaldibas-pilnveide-nr-823018a018- 

78 https://www.jvlma.lv/akademija/attistibas-projekti-2 
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➢ Visu trīs projektu sekmīgu īstenošanu kavē situācija pasaulē un Latvijā saistībā ar 

Covid-19 izplatību un ar to saistītie ierobežojumi, tomēr, tā kā divu no trim projektu 

īstenošanas termiņi ir 2023.gadā, turpinās darbs pie projekta aktivitāšu īstenošanas.   

➢ Ņemot vērā, ka visi projekti ir to īstenošanas posmā, to lietderības, efektivitātes un 

ietekmes izvērtējums ir teorijā balstīts.   

 

 

Projektu efektivitātes, lietderības un ietekmes izvērtējums  

SAM 8.2.3 īstenošana ir cieši saistīta ar Viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām prioritātēm79 - 

moderna un nākotnes darba tirgus prasībām atbilstoša izglītības sistēma,  kas veicina 

tautsaimniecības transformāciju un Viedās specializācijas stratēģijā prioritāšu īstenošanai 

nepieciešamo kompetenču, uzņēmējspējas un radošuma attīstību visos izglītības līmeņos (t.i., 

pamatizglītībā, vidējā izglītībā un augstākajā izglītībā) .  

MK noteikumi nosaka projekta ietvaros atbalstāmās darbības, tādējādi jau sākotnēji definējot 

īstenojamās projekta aktivitātes: studiju programmu satura pilnveide un salāgošana ar nozares 

attīstības vajadzībām, pārvaldības struktūru racionalizācija un organizatorisko procesu pilnveide, 

kvalitātes vadības sistēmas pilnveide, e-risinājumu izstrāde, pilnveide un ieviešana un vadības 

personāla kompetenču pilnveide. Saskaņā ar intervijās sniegto augstākās izglītības iestāžu pārstāvju 

viedokli, precīzi definētās atbalstāmās projektu aktivitātes ierobežo pašu augstskolu attīstības 

redzējuma īstenošanu. Kā viens no risinājumiem saskaņotu, efektīvāku un ilgtermiņa efektu nesošu 

projektu izstrādei tiek minēts princips, ka sākotnēji tiek veikta augstskolu vajadzību analīze, balstoties 

uz kurām atbildīgajai ministrijai tiek iesniegta informācija par augstskolu attīstības prioritātēm, kuras 

atbilstoši saskan ar to izstrādātajām attīstības stratēģijām. Atbildīgā ministrija, pamatojoties uz 

saņemto informāciju, sniedz  priekšlikumus SAM īstenošanā, izstrādājot MK noteikumus. Intervijās tika 

norādīts, ka 2014.-2020. gada plānošanas periodā primāri SAM īstenošanas aktivitātes tika izvēlētas 

ministriju (politikas) līmenī un atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem augstskolas ieviesa attīstības 

pasākumus – neizvērtējot, vai konkrētajai augstskolai noteiktās aktivitātes ir prioritāri nepieciešamas.   

Projektu ietekme uz dažādiem kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem atspoguļota tabulā 

zemāk.  

40.tabula. 8.2.3. SAM  ietvaros īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU VEICINOŠIE FAKTORI PROJEKTU IETEKME 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA 
 

VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI 

 
NETIEŠA 

MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA 
TIEŠA 

STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 
 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU 

ATTĪSTĪBU 
 

IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS 
NETIEŠA 

JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU IZVEIDE 
 

INOVĀCIJU VEICINĀŠANA 
 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS 
 

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA 
TIEŠA 

KARJERAS ATBALSTS 
TIEŠA 

 
79 https://cfla.gov.lv/userfiles/files/1111_3k_paligmat_prioritates_skaidrojumi.docx  
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VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLAIS PRINCIPS) 
NETIEŠA 

Avots: CSE COE izvērtējums 

 

 

4.4.3. 8.3.4. SAM “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot 
preventīvus un intervences pasākumus” 

DP 8.3.4. SAM “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences 
pasākumus” īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests, kur projekta kopējās plānotās izmaksas ir 
37 046 782,37 EUR, uz 24.07.2020 kopējais apgūtās investīcijas ir 13 228 486 EUR jeb veikto 
investīciju progress ir 35,7% apmērā.  

Projektā paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot ne mazāk kā 665 vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādes.80 Projektā ir iesaistītas sekojošas izvērtējuma sfērā iekļautās 
kultūrizglītības sektora profesionālās vidējās izglītības iestādes: 10 IZM padotībā esošas izglītības 
iestādes jeb 1,5% no visām iesaistītajām izglītības iestādēm: Daugavpils Būvniecības tehnikums, 
Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Ogres tehnikums, 
Rēzeknes tehnikums, Rīgas Celtniecības koledža, RMMT, RSMT, VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās 
industrijas tehnikums”, RVT un 7 KM padotībā esošas izglītības iestādes jeb 1% no visām 

iesaistītajām izglītības iestādēm: RMDV, LMMDV,NMV, VMV, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas 
vidusskola, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola un SBDMV. 

Galvenie secinājumi 

➢ Projekta mērķauditorija ir KM vai IZM padotības izglītības iestāžu izglītojamie no 1. 

līdz 4. kursam. 

➢ Projekta ietvaros KM un IZM padotības izglītības iestādes darbojas kā sadarbības 

partneri, iesaistoties kopumā 17 KM un IZM padotībā esošām izglītības iestādēm 

jeb 2,5% no visām iesaistītajām izglītības iestādēm. 

➢ Projekta ietvaros netiek sniegts pārskats par katras izglītības iestādes ietvaros iesaistīto 

izglītojamo skaitu, tādējādi nav iespējams veikt ES ieguldījumu ietekmes uz 

kultūrizglītības jomu izvērtējumu.  

 

4.4.4. 8.4.1. SAM “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci”  

DP 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros 

īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra81 ar projektu “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide”. Kopējās projekta izmaksas ir 37 046 337.41 EUR, kur ESF finansējums ir 

31 489 386.79 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 5 556 950.62 EUR. Uz izvērtējuma brīdi 

kopējais apgūtais finansējums ir 13 228 486.71 EUR jeb veikto investīciju progress ir 35,71%. 

Projekta īstenošana plānota līdz 2023. gada decembrim. 

Projekta ietvaros finansējumu ir paredzēts arī LKA 67 984,56 EUR apmērā projekta aktivitāšu 

īstenošanai.  

Galvenie secinājumi 

➢ Projekta mērķauditorija nav KM vai IZM padotības izglītības iestādes, bet gan 

privātpersonas, kuras vēlas pilnveidot savas kompetences. 

➢ Projekta ietvaros KM un IZM padotības izglītības iestādes darbojas kā sadarbības 

partneri. 

➢ Projekta ietvaros veikto ES ieguldījumu ietekme uz kultūrizglītības jomu ir ļoti 

minimāla, ievērojot, ka finansējums projekta aktivitāšu īstenošanā tiek piešķirts 

atbilstoši rezultātiem izsludinātajos iepirkumos, kuros KM padotības PII dažkārt 

 
80 https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/par-projektu/ 
81 https://www.macibaspieaugusajiem.lv/par-projektu 
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piedalās un sniedz pakalpojumus profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides 

un neformālās izglītības programmu īstenošanā, piemēram, noslēdzot sadarbības 

līgumu ar LKA.  

 

 

4.4.5. 8.5.3. SAM "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un 
iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi" 

DP 8.5.3. SAM "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla 

profesionālās kompetences pilnveidi" īsteno Valsts izglītības satura centrs. Kopējās projekta izmaksas 

ir 6 086 507 EUR, kur ESF finansējums ir  5 173 530 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 912 977 

EUR. Uz izvērtējuma brīdi kopējās investīcijas  ir 3 803 832.60 EUR jeb veikto investīciju progress ir 

62,5%. Projekta īstenošana plānota līdz 2022. gada decembrim. 

 Galvenās projekta aktivitātes ir,82 

− Atbalsta pasākumi profesionālās izglītības iestāžu efektīvas pārvaldības principu īstenošanai:   

o atbalsts profesionālās izglītības iestāžu attīstības stratēģiju pilnveidei un ar to saistīto 

cilvēkresursu plānu izstrādei vai pilnveidei;   

o atbalsts profesionālās izglītības iestāžu direktoru, to vietnieku un citu administrācijas 
pārstāvju, kā arī konventa pārstāvju profesionālās pilnveides pasākumiem, t.sk. 
cilvēkresursu un stratēģiskajai plānošanai, pieaugušo izglītībai, sadarbības 
veicināšanai ar darba devējiem, administratīvo un vadības kompetenču pilnveidei, 
digitālajai pratībai. 

− Atbalsts profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu, prakses vadītāju un amata meistaru, 
darba vidē balstītu mācību vadītāju un administrācijas pārstāvju vispārējo pamatprasmju un 
profesionālo kompetenču pilnveidei; 

− Atbalsta pasākumi mentoringa procesam, nodrošinot profesionālajā izglītībā iesaistīto 
pedagogu, iestāžu direktoru, to vietnieku un citu administrācijas pārstāvju, prakses vadītāju, 

darba vidē balstītu mācību vadītāju un amata meistaru profesionālo pilnveidi stažēšanās 
pasākumos uzņēmumos un organizācijās Latvijā un citās ES dalībvalstīs, kā arī jauno 
pedagogu pedagoģijas un vadības prasmju praktiskajai izmantošanai.  

Projekta sadarbības partneri – 2 KM un 8 IZM padotības izglītības iestādes: NMV, PIKC LMMDV, 
Rēzeknes tehnikums, Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola, Daugavpils Būvniecības 
tehnikums, RVT, RMMT, VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums", Ogres tehnikums, 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums.  

Projekta ietekme uz dažādiem kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem atspoguļota tabulā 

zemāk.  

41.tabula. 8.5.3. SAM  ietvaros īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU VEICINOŠIE FAKTORI PROJEKTU IETEKME 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA 
 

VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI 
 

 

MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA 
 

STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 
 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU 
ATTĪSTĪBU 

NETIEŠA 

IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS 
NETIEŠA 

JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU IZVEIDE 
NETIEŠA 

 
82 https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_853.shtml#aktualitates 
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INOVĀCIJU VEICINĀŠANA 
NETIEŠA 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS 
 

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA 
TIEŠA 

KARJERAS ATBALSTS 
NETIEŠA 

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLAIS PRINCIPS) 
NETIEŠA 

Avots: CSE COE izvērtējums 

Projekta plānotie rezultāti: Izstrādātas vai pilnveidotas attīstības stratēģijas un ar to saistītie 
cilvēkresursu attīstības plāni; sniegts atbalsts profesionālās izglītības iestāžu direktoriem, to 

vietniekiem un citiem administrācijas pārstāvjiem, konventa pārstāvjiem profesionālās  pilnveides 
pasākumos; sniegts atbalsts profesionālajā izglītībā iesaistītajiem pedagogiem, prakses vadītājiem un 
amata  meistariem, darba vidē balstītu mācību vadītājiem un administrācijas pārstāvjiem vispārējo 
pamatprasmju un profesionālo kompetenču pilnveidē; atbalsta pasākumi mentoringa procesam, 
nodrošinot profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu, iestāžu direktoru, to vietnieku un citu 
administrācijas pārstāvju, prakses vadītāju, darba vidē balstītu mācību vadītāju un amata meistaru 

profesionālo pilnveidi stažēšanās pasākumos uzņēmumos un organizācijās Latvijā. 

Kultūrizglītības iestāžu īstenotie projekti SAM 8.5.3 ietvaros un to ietekme apkopoti izvērtējuma 5.daļā 
“Projektu ietekme uz iestāžu stratēģiju īstenošanu”. 

Galvenie secinājumi 

➢ Starp sadarbības partneriem ir tikai divas KM padotības vidusskolas. 

➢ Projekta ietvaros tika veikta iestāžu cilvēkresursu attīstības plānu izstrāde un citas 

aktivitātes personāla pilnveidošanai un kapacitātes stiprināšanai.  

➢ Iestāžu vadītāji atzina, ka projekta aktivitātes ir bijušas vērtīgas, jo to ietvaros tika 

paaugstināta personāla kompetence un celta kvalifikācija, apmeklējot vērtīgas lekcijas 

par interesantām tēmām, satiekot kolēģus no citām skolām un apmainoties ar pieredzi. 
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5. PROJEKTU IETEKME UZ IESTĀŽU STRATĒĢIJU ĪSTENOŠANU 

 

 

Projektu ietekme uz iestāžu stratēģijās noteikto mērķu sasniegšanu 

 

➢ Investīcijas veiktas visās trīs KM padotības augstākās izglītības iestādēs 2007.-2013.gadu 

periodā un 2014.-2020.gadu periodā kopumā par 15,7 milj. EUR un veiktās investīcijas ir 

ievērojami veicinājušas augstskolu stratēģijās iekļauto mērķu sasniegšanu. 

➢ 6 KM padotības profesionālās vidējās izglītības iestādēs 2007.-2013.gadu periodā un 

2014.-2020.gadu periodā veiktas ES fondu investīcijas par kopumā vairāk nekā 29 milj. 

EUR, kultūrizglītībā investējot ESF, ERAF un KPFI līdzekļus un sekmējot šo izglītības 

iestāžu stratēģisko mērķu sasniegšanu. 

➢ Četras KM padotībā esošas profesionālās vidējās izglītības iestādes nav varējušas aktīvi 

piedalīties ES un KPFI finansēto projektu ieviešanā. 

➢ Veiktās ES fondu investīcijas sniedza būtisku ieguldījumu KM padotībā esošo 

profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu attīstības koncepcijas īstenošanā83, izveidojot 

6 PIKC un sakārtojot un pilnveidojot to infrastruktūras un materiāltehnisko bāzi,  kā arī 

nodrošinot kvalitatīvu mācību procesu un to izmantoto metodiku.  

➢  Iegūtā pieredze un piesaistītais finansējums sniedz iespēju profesionālās vidējās 

izglītības iestādēm, t.sk. PIKC, arī turpmāk piedalīties ES struktūrfondu vai citu ārvalstu 

finanšu instrumentu finansētajos projektos. 

Izvērtējuma ietvaros tiek analizētas aktuālās iestāžu stratēģijas un ES fondu 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda realizēto un plānoto projektu ietekme uz stratēģijās noteikto mērķu sasniegšanu. 
ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda un KPFI iestāžu īstenotie projekti netiek iekļauti 

projektu ietekmes izvērtēšanā, jo iestāžu stratēģijas izstrādātas pēc šo projektu īstenošanas. Projektu 
ietekme tiek veikta iestādēm, kuras īsteno tikai jomas “Mākslas” programmas – 3 augstākās izglītības 
iestādes un 10 profesionālās vidējās izglītības iestādes.  

 

5.1. Latvijas Kultūras akadēmija  

LKA attīstības stratēģijā 2015-202084 gadam noteikti 

stratēģiskie mērķi un vērtības, stratēģiskie attīstības virzieni 

un jomas, veicamās struktūrvienību funkcijas un 
uzdevumi, nepieciešamie instrumenti mērķu 
sasniegšanai un sagaidāmie rezultāti. Stratēģijas ietvaros 
izstrādāts arī LKA attīstības stratēģijas rīcības plāns, nosakot 
sasniedzamos rezultatīvos rādītājus 5 gadu periodā – līdz 
2020.gadam.  

4.attēls LKA. Avots; lka.edu.lv/lv/   

No ES fondiem tieši saņemtais finansējums projektu īstenošanai ES fondu 2007.-2013.gada 

plānošanas periodā bija 2,5 milj. EUR, t.sk. 2,1 milj. EUR ES fondu finansējums . ES fondu 2014.-
2020.gada plānošanas periodā finansējums ir 7 milj. EUR, t.sk. 6 milj. EUR ES fondu finansējums (4,3 
milj. "TabFab" izveidei). Kopumā, saskaņā ar intervijās sniegto informāciju, piesaistītais ES fondu 

finansējums veido nozīmīgu daļu no LKA budžeta. 

Tabulā zemāk iekļauta informācija par izvērtēto projektu ieguldījumu LKA stratēģisko mērķu 
sasniegšanā. 

 
83 https://likumi.lv/ta/id/272640-par-kulturas-ministrijas-padotiba-esoso-profesionalas-videjas-kulturizglitibas-iestazu-attistibas-
koncepciju 
84 
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42.tabula.  LKA īstenoto projektu ietekme uz iestādes stratēģiskajiem mērķiem 

Stratēģiskie mērķi 
Īstenotie projekti, kas rada ietekmi uz stratēģisko mērķu 

sasniegšanu 

Izglītības programmu attīstības plāna 
mērķis.  

Nodrošināt uz rezultātu orientētas, 

studentcentrētas augsta līmeņa studijas 
humanitārajās un sociālajās zinātnēs, 
kultūras un radošo industriju jomā, teātra, 
audiovizuālajās un laikmetīgās dejas 

mākslās, veikt pētījumus humanitārajās 
un sociālajās zinātnēs, sekmēt jaunu 
zinātnieku sagatavošanu un 
māksliniecisko jaunradi, veicinot STEM 

prioritāro jomu, tai skaitā radošo industriju 
attīstību. 

Dalība projektā SAM 8.1.1. “Latvijas Kultūras akadēmijas un 
Latvijas Kultūras koledžas STEM studiju programmu 
modernizēšana” ļāva palielināt modernizēto STEM studiju 

programmu skaitu, kopskaitā trīs studiju programmas 
(modernizēta datorklase LKK un piemērota LKK zāle radošo 
industriju laboratorijas profilam, kā arī iekārtu un aparatūras, 
datortehnikas, tehnoloģiju, materiālu, inventāra un instrumentu 

iegāde). 

Atbilstoši LKA stratēģijai 2015.-2020.gadam, veicot 
ieguldījumus infrastruktūras uzlabošanā un nepieciešamā 
aprīkojuma iegādē, projekta īstenošanas rezultātā tika 

modernizētas trīs STEM studiju programmas – LKA akadēmisko 
bakalaura studiju programmu “Audiovizuālā māksla” (kods 
43213), LKA akadēmiskās maģistra studiju programmas 
“Mākslas” (kods 45212) apakšprogrammas “Audiovizuālā 

māksla: filmu režija un producēšana" un “Kultūras 
menedžments un radošās industrijas” un LKA LKK studiju 
programmu “Laikmetīgā deja” (kods 4121210). Iznākuma 
rādītājs pārsniedza plānoto par 34%, iekļaujot - akadēmiskā 

bakalaura studiju programmu “Audiovizuālā māksla” – 45 
studenti, akadēmiskā maģistra studiju programmas “Mākslas”  
apakšprogrammas “Kultūras menedžments un radošās 
industrijas” - 37 studenti, akadēmiskā maģistra studiju 

programmā “Audiovizuālā un skatuves māksla” – 25 studenti, 
LKA LKK studiju programmas "Laikmetīgā deja" studentu skaitu 
- 40 studenti. Projekts noslēgts. Projekta finansējums: ERAF – 
552 094 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 97 428 EUR. 

LKA 8.2.1. SAM projekta “Jaunu studiju programmu izstrāde 
kultūras un radošo industriju darba tirgum“ mērķis ir, 
veidojot un īstenojot jaunizveidojamās maģistra studiju 
programmas, stiprināt LKA un sadarbības augstskolu (Rīgas 

Tehnisko universitāti (RTU) un Vidzemes augstskolu resursu 
koplietošanu un mazināt studiju programmu fragmentāciju un 
dublēšanos. Projekta finansējums: ESF – 170 000 EUR un 
valsts budžeta līdzfinansējums – 30 000 EUR. Sasniedzamais 

rezultātu rādītājs – 2 jaunas studiju programmas, kas 
saņēmušas EQAR aģentūras akreditāciju:  

• izstrādāta un licencēta LKA un RTU kopīgā maģistra 
studiju programma “Radošās industrijas”  (angl. 

Creative Industries). Radošo industriju studiju 
programmā tiek apvienotas mākslas un 
uzņēmējdarbības kompetences, lai sekmētu 
programmas absolventu spējas radīt inovatīvus 

produktus un pakalpojumus, radošu saturu un pieredzi. 
Pieejamas 10 budžeta vietas un 90 maksas studiju 
vietas. Studiju ilgums pilna laika studijām - 3 gadi, 
nepilna laika neklātienes studijām - 4 gadi. Studiju 

uzsākšana notiek 2020.gadā; 

• izstrādāta un licencēta LKA un Vidzemes augstskolas 
maģistra studiju programma Kultūras mantojuma 
pārvaldība un komunikācija  (angl. Cultural Heritage 

Governance and Communication). Pieejamas 14 
budžeta vietas un 8 maksas vietas. Studiju ilgums pilna 
laika studijām - 2 gadi. Studiju uzsākšana notiek 
2020.gadā. 

Pētniecības programmas mērķis. 

Nodrošināt mākslas un kultūras 
fenomenu, kā arī kultūras un radošo 
industriju attīstības procesu pētniecību 
lokālā, nacionālā un starptautiskā mērogā; 

Īstenojot 2 projektus, 1.1.1.2. aktivitātes ”Atbalsts 

pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai” ietvaros tiek 
veicināta doktorantu interese piedalīties pētniecībā sekojošās 
tēmās: “Fundamentāls pētījums “Sociālās atmiņas digitalizācija: 
Digitalizācijas prakses nacionālajos muzejos un to ietekme uz 
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attīstīt akadēmiskā personāla, tajā skaitā 

studējošo zinātniskās pētniecības 
prasmes un kompetenci; nodrošināt 
zinātniskās, studiju un mākslinieciskās 
jaunrades darbības integritāti. 

muzeju nacionalizāciju un transnacionalizāciju” un “Dizaina 

sociāli ekonomiskās ietekmes identifikācijas sistēma zināšanu 
intensīvas ekonomikas transformācijai Latvijā”. Katram 
projektam piešķirti 133 805 EUR ERAF finansējums. 

Arī 1.1.1.5. pasākuma projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas 

zinātniskās darbības attīstība” īstenošana sekmē stratēģijā 
noteiktā mērķa sasniegšanu, attīstot gan akadēmiskā 
personāla, gan studējošo zinātniskās pētniecības prasmes un 
kompetenci. Projekta finansējums: ERAF – 73 746 EUR un 

valsts budžeta līdzfinansējums – 13 014 EUR. 

Cilvēkresursu attīstības plāna mērķis. 

Nodrošināt personāla (akadēmiskā, 
zinātniskā, administratīvā) piesaisti, 
motivēšanu un attīstību, lai attīstītu 

pētniecībā balstītu mākslas un 
kultūrizglītību, nodrošinātu augstas 
kvalitātes, starptautiski atzītas studijas 
kultūras un mākslas (skatuves mākslas 

(teātris un deja) un filmu mākslas) 
nozarēs, audiovizuālajā, kultūras un 
radošo industriju sektorā, kā arī attīstītu 
pētniecības un mākslinieciskās jaunrades 

(it īpaši teātra, dejas, filmu un 
audiovizuālās mākslas) sinerģiju studiju 
procesā. 

LKA 8.2.2. SAM projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas 
akadēmiskā personāla attīstība - investīcija studiju 
kvalitātē” mērķis ir stiprināt LKA akadēmiskā personāla 
attīstību un piesaisti LKA stratēģiskās specializācijas 

stiprināšanai, sadarbībai ar kultūras un radošo industriju nozari 
un starptautiskai konkurētspējai. 

• 8 atbalstu saņēmuši doktoranti, kas ieguvuši doktora 
grādu un 6 mēnešu laikā pēc grāda iegūšanas strādā 

par akadēmisko personālu augstākās izglītības 
institūcijā. Uz izvērtējuma brīdi ir noslēgts līgums ar 1 
doktorantu un notikušas pārrunas ar 4 potenciālajiem 
kandidātiem, kas vēlas pretendēt uz iesaisti 

akadēmiskajā darbā.  

• 4 atbalstu saņēmuši ārvalsts pasniedzēji, kas 6 
mēnešu laikā pēc atbalsta beigām turpina akadēmisko 
darbu Latvijas augstākās izglītības institūcijā - ir 

noslēgusies sadarbība projektā ar 2 ārvalstu 
viesdocētājiem un apzināti 2 jauni potenciālie ārvalstu 
viesdocētāji, kas varētu tikt piesaistīti darbam projekta 
ietvaros. 

• 30 akadēmiskā personāla personas pilnveidojušas 
kompetenci. LKA akadēmiskais personāls pilnveido 
profesionālās angļu valodas prasmes, kā arī tiek 
plānotas specializētas mācības, bet Covid-19 krīzes 

dēļ mācības nav uzsāktas. 

Projekta finansējums: ESF – 352 495.85 EUR un valsts budžeta 
līdzfinansējums – 62 205.15 EUR. 

Pārvaldības attīstības plāna mērķis. 

Nodrošināt studiju procesa pārvaldību, 

pilnveidojot studiju programmu saturu un 
izstrādājot jaunas studiju programmas (tai 
skaitā STEM studiju programmas 
specifiski audiovizuālās mākslas un 

radošo industriju jomā) atbilstoši darba 
tirgus pieprasījumam un saskaņā ar 
stratēģiskajām Latvijas un ES 
kultūrpolitikas un izglītības politikas 

plānošanas pamatnostādnēm, kā arī 
sekmēt studiju, pētniecības un 
mākslinieciskās jaunrades integritāti. 

LKA 8.2.3 SAM projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas un 
Latvijas Kultūras koledžas pārvaldības efektivizācija un 

studiju procesa modernizācija” ietvaros notiek 
programmēšanas darbi, izstrādājot un pilnveidojot e-
risinājumus LKA un LKK, īstenotas angļu valodas apmācības 
darbiniekiem un citas aktivitātes. Projekta īstenošana plānota 

līdz 2020.gada 31.decembrim. Projekta finansējums: ESF – 338 
640.00 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 59 760.00 
EUR. 

Papildus 8.2.2. SAM LKA projekta “Latvijas Kultūras 

akadēmijas akadēmiskā personāla attīstība - investīcija 
studiju kvalitātē” ietvaros īstenotās aktivitātes, pilnveidojot 
studiju programmu saturu un izstrādājot jaunas studiju 
programmas veicina stratēģiskā mērķa sasniegšanu. 

Sadarbības attīstības plāna mērķis. 

Nodrošināt daudzveidīgu un intensīvu 
sadarbības formu attīstību kvalitatīva 
studiju procesa, zinātniski pētniecisko 

aktivitāšu un mākslinieciskās jaunrades 
procesa nodrošināšanai, kā arī intensificēt 
sadarbības partneru identificēšanu 
kultūras un radošo industriju pārstāvju 

vidē. 

Dalība 1.1.1.5. pasākuma projektā “Latvijas Kultūras 
akadēmijas zinātniskās darbības attīstība” sekmēs LKA 
sadarbības projektu izstrādi un dalību starptautiskajās 
pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos ar mērķi 

uzlabot savu sniegumu starptautiskajās pētniecības 
programmās “Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9. ietvara 
programmā. Projekts tieši veicinās stratēģijā noteiktā mērķa 
sasniegšanu, veicinot LKA starptautisku atpazīstamību, 

piesaistot ārvalstu finansējumu pētniecības aktivitātēm, 
vienlaikus paplašinot kontaktu datu bāzi kultūras un radošo 
industriju pārstāvju vidē. 
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Projekta finansējums: ERAF – 73 746 EUR un valsts budžeta 

līdzfinansējums – 13 014 EUR. 

Internacionalizācijas plāna mērķis. 

Nodrošināt internacionalizācijas 
izpausmes LKA studiju programmu 
kvalitātes paaugstināšanā, 

mākslinieciskās jaunrades un zinātniskās 
darbības izcilības sekmēšanā. 

 

Dalība 1.1.1.5. pasākuma projektā “Latvijas Kultūras 
akadēmijas zinātniskās darbības attīstība” veicina 
internacionalizācijas plāna mērķa sasniegšanu, īstenojot 
jaunizveidoto studiju programmu starptautisku publicitāti un 

dažādas citas  mārketinga aktivitātes, nodrošinot līdzdalību 
studiju iespēju publicitātes un popularizēšanas pasākumos 
ārvalstīs, promo video sagatavošanā un izplatīšanā un citas 
aktivitātes. 

Finanšu pārvaldības plāna mērķis. 

 
Veidot LKA un tās struktūrvienību finanšu 
vadību atbilstoši trīs pīlāru finansēšanas 
modelim un nodrošināt studiju procesu 

organizāciju ekonomiski efektīvi, stabili un 
caurskatāmi. 

LKA 8.2.3 SAM projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas un 

Latvijas Kultūras koledžas pārvaldības efektivizācija un 
studiju procesa modernizācija” ietvaros veikts LKA un LKK 
vispārējo un administratīvo funkciju sniegšanas pārvaldības 
ārējais izvērtējums (audits), kur atbilstoši audita rezultātiem 

saņemtas rekomendācijas iekšējās pārvaldības struktūras un 
organizatorisko procesu racionalizācijai un pilnveidei, t.sk. 
finanšu vadības efektivizācijas pasākumu īstenošanai. 

LKA LKK, pamatojoties uz audita rezultātiem, turpinās darbs pie 

finansēšanas modeļa pilnveides rekomendāciju ieviešanas. 

Dati: CSE COE 

LKA ir aktīvi izmantojusi iespējas piesaistīt ES fondu finansējumu, īstenojot projektus, kas veicina LKA 

stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu, savstarpēji papildinot īstenotās projektu aktivitātes.  Saskaņā 
ar intervijās minēto, daudzas aktivitātes ir iespējams īstenot, tikai piesaistot papildus finansējumu no 
ES fondu projektiem, kas savukārt prasa papildus administratīvās kapacitātes piesaisti, esošo 
pasniedzēju iesaisti jaunu programmu izstrādē, darbinieku virss lodzes darbu, ņemot vērā, ka joprojām 
augstskolai nav pietiekams bāzes finansējums.   

LKA ir augstākās izglītības iestāde, kuras visas izglītības programmas ir saistītas ar kultūrizglītības 

iegūšanu un tās piedāvājums ir ļoti daudzveidīgs  ( mākslas, laikmetīgās dejas mākslas, audiovizuālā 
mākslām radošās industrijas). ES fondu projektu, Apvārsnis 2020 projektu, valsts pētījumu 
programmu, fundamentāli lietišķo pētījumu un citu  ārvalstu finanšu līdzekļu piesaistē LKA ir atbildīgs 
“Zinātniskās pētniecības centrs”, kurš aktīvi veic pētījumus humanitārajās un sociālajās zinātnēs un 
mākslās, kā arī piedalīties LKA studiju programmu un projektu īstenošanā. Zinātniskās pētniecības 
centrs nodrošina LKA mērķiem un darbības stratēģijai atbilstīgas zinātniskās pētniecības īstenošanu. 

Īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem apkopota tabulā zemāk.  

43.tabula. LKA īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

 

 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU 

VEICINOŠIE FAKTORI 

PROJEKTU SFĒRU IETEKME  

(T-tieša ietekme; N-netieša ietekme) 

Energo-
efektivitātes  

paaugstinā-

šana 

 

Infrastruktūras, 
aprīkojuma 

uzlabošana 

SAM 5.6.1. 

Apmācību 
programmu  

pilnveide 

SAM 8.1.1. 

SAM 8.2.1.  

1.1.1.5. 

Kapacitātes 

stiprināšana 

SAM 8.2.2. 

SAM 8.2.3. 

1.1.1.2. 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA  T  N 

VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI  T   

MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA  T  N 

STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU 

INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 
 T T  

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, 

VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU ATTĪSTĪBU 
 N T N 
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IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS  T T N 

JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU 

IZVEIDE 
 T T T 

INOVĀCIJU VEICINĀŠANA  T N N 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS  T T N 

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA 

ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA 
  N T 

KARJERAS ATBALSTS   N T 

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLA IS 

PRINCIPS) 
 N N T 

SAŅEMTAIS ES FONDU FINANSĒJUMS (EUR) n/a 4 233 693  804 633 918 606 

SAŅEMTAIS ES FONDU FINANSĒJUMS*, KOPĀ 5 956 932 EUR 

Avots: CSE COE apkopotie dati no intervijām un publiski pieejamiem avotiem  

 

 Galvenie secinājumi 

➢ ES fondu tiešais ieguldījums LKA laika periodā 2014.-2020.gads ir 5 956 932 EUR 

apmērā (tajā skaitā plānotais finansējums par projektiem, kuru īstenošana vēl nav 

pabeigta). Papildus saņemts ES fondu finansējuma ieguldījums , piedaloties citu ES 

atbalsta programmu projektos. 

➢ LKA īstenotās izglītības programmas 100% saistītas ar kultūrizglītību, tādējādi visi 

ES fondu ieguldījumi iestādē ir attiecināmi uz kultūrizglītības attīstību.  

➢ LKA īstenotie ES fondu projekti tieši ietekmē visus kultūrizglītības attīstības 

veicinošos faktorus. 

➢ Intervijās iestādes pārstāvji atzina, ka LKA piešķirtais finansējums no valsts budžeta 

ticis piešķirts tikai bāzes aktivitāšu īstenošanai. Lai LKA struktūrvienības spētu 

īstenot papildus aktivitātes – pasākumus, starptautisku pieredzes apmaiņu, 

vieslektoru piesaisti, jāpiesaista papildus finansējuma resursi, lielākoties īstenojot 

ES fondu projektus LKA stratēģisko mērķu sasniegšanā.  

➢ LKK, piedaloties ESF projektu īstenošanā, pilnveidos piedāvāto studiju programmu 

satura kvalitāti, uzlabojot LKK resursu pārvaldību un paaugstinot vadības personāla 

kompetenci un prasmes, tomēr turpmāk LKK būtu aktīvāk jāiesaista attīstības 

projektu īstenošanā kopā ar LKA, ņemot vērā to, ka LKA jāīsteno projekti, paredzot, 

ka tās koledža (LKK) ir arī labuma guvējs no projektā īstenotām atbalstāmajām 

darbībām. 

➢ LKA aktīvi izmanto ES (ESF un ERAF) finansējumu darbības un attīstības 

finansēšanai, kas ir vērtējams kā ļoti pozitīva darbība un būtu turpināma nākotnē, 

pēc iespējas piesaistot arī LKK. 

➢ Īstenojot LKA uzsāktos projektus, tiks īstenoti daudzi LKA stratēģijā noteiktie 
sasniedzamie mērķi 2014.-2020. gada periodā.  

➢ Veiktās investīcijas lielākoties jeb 71% attiecas uz infrastruktūras uzlabošanu. 
Svarīgi turpināt īstenot tādus infrastruktūras projektus, kuri uzsākti iepriekšējos 
plānošanas periodos, un tādus kuri ir vērsti uz izcilību attīstību mākslinieciskajā 
jaunradē, kultūras kapitāla attīstību un saglabāšanu, inovāciju veicināšanu, atbilstoši 
kultūras nozares un radošo industriju vajadzībām.  
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➢ Nākotnē lielāka uzmanība varētu tikt pievērsta kapacitātes stiprināšanas un 
studiju programmas pilnveides pasākumiem.  

➢ Pēc ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda darbības programmas 
apstiprināšanas un citu atbalsta programmu apstiprināšanas, izvērtēt iespēju 

pieteikties energoefektivitātes projektiem. 

 

5.2. Latvijas Mākslas akadēmija  

LMA attīstības ilgtermiņa stratēģijā85 noteikti stratēģiskie 

mērķi un vērtības, stratēģiskie attīstības virzieni un 
jomas, veicamās struktūrvienību funkcijas un 
uzdevumi, nepieciešamie instrumenti mērķu 
sasniegšanai un sagaidāmie rezultāti. Stratēģijas ietvaros 
izstrādāts arī LMA izglītības programmu attīstības plāns un 
stratēģiskās rīcības plāns 2012.-2020. gadam un LMA 

zinātniskās institūcijas attīstības stratēģija, nosakot 
sasniedzamos rezultatīvos rādītājus. 

5.attēls LMA. Avots; https://www.lma.lv/ 

Saskaņā ar LMA pārstāvju sniegto skaidrojumu, LMA attīstības ilgtermiņa stratēģijas darbības termiņš 

atbilst ES fondu plānošanas periodam 2014.-2020. gadam, ņemot vērā, ka stratēģija ir izstrādāta, 

pamatojoties uz MK 2016.gada 16.augusta noteikumiem Nr. 561 “Darbības programmas “Izaugsme 

un nodarbinātība” 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā 

medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” īstenošanas noteikumus”.  

No ES fondiem tieši saņemtais finansējums projektu īstenošanai ES fondu 2007.-2013.gada 
plānošanas periodā bija 2,7 milj. EUR, t.sk. 2,4 milj. EUR ES fondu finansējums . ES fondu 2014.-
2020.gada plānošanas periodā investīcijas veido 6,8 milj. EUR (t.sk. 5,8 milj. EUR ES fondu 
finansējums). Kopumā, saskaņā ar intervijās sniegto informāciju, piesaistītais ES fondu finansējums 

veido būtisku daļu no LMA budžeta. 

Tabulā zemāk iekļauta informācija par izvērtēto projektu ieguldījumu LMA stratēģisko mērķu 

sasniegšanā. 

44.tabula.  LMA īstenoto projektu ietekme uz iestādes stratēģiskajiem mērķiem 

Stratēģiskie mērķi 
Īstenotie projekti, kas rada ietekmi uz stratēģisko mērķu sasniegšanu 

Studiju procesa 
internacionalizācija.  

Tai skaitā 
internacionalizācijas 

stratēģijas izstrāde, 
starptautiska mācībspēku 
un studentu piesaiste, 
starptautiskas kopīgo 

grādu maģistra un 
doktora programmas 
izstrāde un ieviešana, 
starptautisku apmaiņu un 

mākslinieku rezidenču 
programmu īstenošana, 
starptautisku rezidenču 
centru attīstība. 

Dalība 8.1.1. SAM projektā “Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo 
industriju) studiju programmu modernizēšana” ļauj modernizēt akadēmisko 
bakalaura augstākās izglītības programmu „Māksla”, akadēmisko maģistra 
augstākās izglītības programmu „Māksla”, doktora augstākās izglītības 

programmu "Māksla", kā arī radīt priekšnoteikumus modernas studiju vides 
izveidei, kuru varētu izmantot, jau īstenojot paredzamo starptautisko 
profesionālo mākslas praksē balstīto doktora studiju programmu, kurai šobrīd 
tiek veidota atbilstoša normatīvo aktu bāze.  

LMA īstenotā studiju virziena "Mākslas" studiju programmu modernizācija 
nodrošinās pētniecībā un radoši mākslinieciskā darbībā balstītas izglītības 
īstenošanu, pārnesot tehnoloģiskās un netehnoloģiskās inovācijas un radoši 
māksliniecisko praksi, sekmējot kultūras un radošo industriju darbību, Latvijas 

sabiedrības un tautsaimniecības sociāli ekonomisko attīstību. Projekta 
īstenošana turpinās līdz 2022.gada 31.decembrim un projekta kopējais 
finansējums ir 642 528,00 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 546 148,80 EUR 
un valsts budžeta finansējums 96 379,20 EUR. 

Intervijās iestādes pārstāvji norādīja, ka modernizētas studiju programmas ļaus 
stiprināt studiju programmu, radoši mākslinieciskās darbības un pētniecības 
izcilību. Iegūtais tehniskais aprīkojums ļauj LMA pietuvināties citu ES kultūras 
augstskolu sniegtajām iespējām, tādējādi sniedzot ārvalstu pasniedzējiem 

 
85 https://www.lma.lv/uploads/pages/lv/13/files/lma-ilgtermina-attistibas-strategija-20170519-.pdf  
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iespēju strādāt ar mūsdienīgām tehnoloģijām arī Latvijā, kā arī šīs iespējas tiek 

piedāvātas studējošajiem.  

Projekta ietvaros bija paredzēts modernizēt akadēmisko bakalaura augstākās 
izglītības programmu „Māksla”, akadēmisko maģistra augstākās izglītības 
programmu „Māksla”, doktora augstākās izglītības programmu "Māksla", kā arī 

radīt priekšnoteikumus modernas studiju vides izveidei, modernizējot LMA 
infrastruktūru, tai skaitā renovēt LMA piederošo vēsturisko LMA otrā rektora 
Jāņa Kugas māju J.Kugas ielā 11, Ikšķilē, to izveidojot par radošu sadarbības 
platformu, kurā tiktu izveidotas lekciju un darbnīcu telpas modernizētu studiju 

programmu aktivitāšu īstenošanai, modernizēt studiju programmu 
nodrošināšanai izmantojamo aprīkojumu un datortehniku, izveidot LMA studiju 
e-vidi, integrējot LMA IKT risinājumus un papildināt LMA bibliotēkas fondus. 
Rekonstruēta ēka ērtai piekļuvei cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, 

iegādāti un uzstādīti Dizaina inovāciju un tehnoloģiju laboratorijas instrumenti, 
iekārtas un aparatūra, iegādāta un uzstādīta informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju risinājumu aparatūra e-studiju vides attīstībai, kā arī tiks veikta LMA 
bibliotēkas krājumu papildināšana, tādējādi sasniedzot LMA Ilgtermiņa attīstības 

stratēģijā noteikto mērķi. Izvērtējuma veikšanas brīdī projekts ir īstenošanas 
stadijā un notiek aktivitāšu īstenošanai nepieciešamās dokumentācijas (t.sk. 
tehnisko specifikāciju) sagatavošana. 

Augsta pētnieciskā 
kultūra. 

Pētniecībā balstītu 
mākslas un dizaina 
studiju ieviešana, 
starptautiskas kopīgo 

grādu maģistra un 
doktora programmas, 
pasaules līmeņa 
pētniecības centra 

izveide, kas piedāvās 
sabiedrībai inovatīvas 
idejas un nozīmīgu 
pētījumu rezultātus. 

Dalība 1.1.1.2. pasākuma projektā “Dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes 
identifikācijas sistēma zināšanu intensīvas ekonomikas transformācijai 

Latvijā”, (1.1.1.2/VIAA/1/16/125) ļāva izveidot dizaina identifikācijas sistēmu un 
izanalizēt dizaina inovāciju kapacitāti zināšanu ietilpīgas tautsaimniecības 
transformācijai Latvijā saskaņā ar Viedās specializācijas stratēģijas 2.virziena 
2.prioritāti. Projekts ir noslēdzies. Projekta finansējums: 133 805,88 EUR, t.sk. 

ERAF finansējums 113 735,10 EUR. 

ERAF 1.1.1.5. pasākuma projekta “Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas 
vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” 
ietvaros tiek sagatavoti projektu pieteikumi “Apvārsnis 2020” un Eiropas 

Savienības 9.Ietvara programmas ietvaros, t.sk. nodrošinot dalību 
starptautiskajos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos (vismaz 2 
virs kvalitātes sliekšņa novērtējumu guvuši projektu pieteikumi). Projekta 
finansējums: ERAF – 73 483 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 12 967 

EUR. 

Intervijās iestādes pārstāvji norādīja, ka projekti, kuros tiek atbalstīti 
maģistrantūrā studējošie, maksājot stipendijas ļāva studējošajiem efektīvāk un 
pilnvērtīgāk ieguldīties pētniecībā, palielinot arī promocijas darbu aizstāvēšanas 

un izstrādes rādītājus. 

Tāpat intervijās tika norādīts, ka, pateicoties projekta iespējām, kopā ar trim 
citiem partneriem (Romas Mākslas akadēmija, Ungārijas Mākslas akadēmija un 
Drēzdenes Mākslas akadēmija) tika iesniegts projektu pieteikums “Apvārsnis 

2020” finansējumam un tika apstiprināts “EU4ART” Alianses projekts. LMA 
plānotais projekta budžets ir 1 096 874 EUR, tai skaitā ES finansējums veido 
80% jeb 877 499,20 EUR. Projekta ietvaros Latvijas valsts budžeta 
līdzfinansējums ir 20% jeb 219 374,80 EUR. Projekts tiek īstenots laikā no 

2019.gada 1.novembra līdz 2022.gada 31.oktobrim. EU4ART Alianse ir 
starptautiska mākslas augstskolu apvienība, kuras ilgtermiņa mērķis ir stiprināt 
tēlotājmākslas studiju programmas ES dalībvalstīs.86 

Talantu koncentrācija. 

Labāko pasniedzēju un 

studējošo piesaiste, 
labāko mācībspēku un 
studentu piesaiste 
starptautiskajā tirgū un 

labāko pētnieku, tai skaitā 
labāko pasaules klases 
pētnieku starptautiskajā 
tirgū, piesaiste. 

 

Dalība 8.2.2. SAM ESF projektā “Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas 
akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” veicinās 

doktorantu iesaisti LMA akadēmiskajā darbā; ārvalstu akadēmiskā personāla 
nodarbinātību LMA, LMA akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošanu,  
stažēšanos pie komersantiem, profesionālās / akadēmiskās angļu valodas 
mācības un specializētās mācības – izmantojot projektam kopā plānoto 

finansējumu 415 000 EUR apmērā. 

− 5 atbalstu saņēmuši doktoranti, kas ieguvuši doktora grādu un 6 
mēnešu laikā pēc grāda iegūšanas strādā par akadēmisko personālu 
augstākās izglītības institūcijā. Uz izvērtējuma brīdi 4 doktoranti ir 

nodarbināti augstskolā.  

 
86 https://www.lma.lv/akademija/projekti/eu4art-alliance-for-common-f ine-arts-curriculum 
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− 6 atbalstu saņēmuši ārvalsts pasniedzēji, kas 6 mēnešu laikā pēc 

atbalsta beigām turpina akadēmisko darbu Latvijas augstākās 
izglītības institūcijā. Uz izvērtējuma brīdi 2 ārvalstu pasniedzēji ir 
nodarbināti augstskolā.  

− 50 akadēmiskā personāla personas pilnveidojušas kompetenci . 

Veikti angļu valodas zināšanu līmeņa noteikšanas testi, kuru laikā LMA 
akadēmiskajam personālam tika noskaidrots tā faktiskais angļu 
valodas zināšanu līmenis, kā arī ir īstenota daļa specializēto mācību. 

8.1.1. SAM projektā Projekta “Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo 

industriju) studiju programmas modernizēšana” ietvaros ir paredzēts 
modernizēt LMA infrastruktūru, tai skaitā renovēt LMA piederošo vēsturisko LMA 
otrā rektora Jāņa Kugas māju J.Kugas ielā 11, Ikšķilē. 

Intervijās iestādes pārstāvji atzina, ka modernizētā infrastruktūra ļaus 

paaugstināt renovēto telpu izmantošanas intensitāti, stiprināt studiju 
programmu, radoši mākslinieciskās darbības un talantu piesaisti LMA. 

Mākslas, pētniecības un 
mākslas izglītības 
starptautiski atzītas 

augstas reputācijas 
ieguve. 

 Panākt, ka LMA ir 
starptautiski atpazīstama 

arī ārpus mākslas un 
dizaina izglītības jomas, 
un darbojas globālajā 
tirgū un ir starptautiska 

daudzās aktivitātēs. 

Paredzēts, ka projekta  8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju 
programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” izstrāde” 
ietvaros LMA sadarbībā ar JVLMA un LKA īstenos profesionālo doktora studiju 

programmu mākslās un izstrādās arī starptautisko maģistra studiju programmu 
“Pakalpojumu inovāciju dizains”. 

Intervijā iestādes pārstāvji norādīja, ka konkurence ar augstskolām citās valstīs 
nemotivē jauniešus palikt un studēt Latvijā.  

LMA kopš 2019.gada jūnija projekta ietvaros izstrādā Baltijas valstīs pirmo 
starpdisciplināro maģistra līmeņa kopīgo studiju programmu, kuras izstrādē 
iesaistītas 4 Eiropas augstskolas: LMA, Igaunijas Mākslas akadēmija (EKA), 
Stokholmas ekonomikas augstskola Rīgā un Eiropā pirmās pakalpojumu dizaina 

studiju programmas autore - Ķelnes Tehniskās universitātes Starptautiskā 
dizaina skola. Studiju programmu paredzēts piedāvāt gan Latvijas auditorijai, 
gan arī veicināt ārvalstu studentu piesaisti. Uz izvērtējuma brīdi tiek izstrādāti 
kursu un moduļu apraksti un kartējuma izstrāde. Maģistra līmeņa studiju 

programma plānota kā maksas studiju programma. 

Esošajā situācijā (Covid-19 ietekmē) liels izaicinājums ir tālapmācības 
nodrošināšana, jo LMA apmācībās pamatā notiek praktiski. Arī pasniedzējiem ir 
jāpierāda sava atbilstība mūsdienu prasībām, starptautiskās pieredzes prakse, 

regulāra kompetenču attīstība. 

Atbilstoša pārvaldība. 

 Izveidot vislabāko 
vadības komandu, kura ir 
apveltīta ar stratēģisko 

redzējumu, un īstenot 
kvalitātes kontroles 
sistēmu, kurā iesaistītas 
visas ieinteresētās puses. 

Dalība 8.2.3. SAM ERAF projektā “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības 
pilnveide” veicinās LMA īstenoto studiju virziena „Māksla” trīs studiju 
programmu satura pilnveidi un salāgošanu ar nozares attīstības vajadzībām; 
LMA organizatorisko un pārvaldības struktūru pilnveidi; LMA kvalitātes vadības 

sistēmas pilnveidi; LMA e-risinājumu attīstību, kas nodrošinās nepieciešamo e-
vidi, datu uzkrāšanu, apmaiņu un e-koplietošanas mehānismu pilnveidi un 
ieviešanu, kas ir priekšnoteikums sekmīgai studiju programmu pilnveidei un 
vadošā personāla konkurētspēju un kompetences, kas sekmēs pārmaiņu un 

pilnveides procesu pārvaldību un kas ir nosacījums sekmīgai studiju programmu 
pilnveidei. Projekta finansējums: ESF – 341 190 EUR un valsts budžeta 
līdzfinansējums – 60 210 EUR. 

Papildus nozīmīgs projekts, kuru īsteno VNĪ ir “Prototipēšanas darbnīcas „Riga 

Makerspace” izveide nekustamajā īpašumā A. Briāna ielā 13, Rīgā” kopā par 5 
milj. EUR , t.sk. 4,3 milj. EUR ERAF finansējums. Projektā plānots izveidot 
Tālākizglītības prototipēšanas metodisko centru, kas nodrošinās atbilstošu 
infrastruktūru izglītības un uzņēmējdarbības aktivitāšu organizēšanai LMA. 

Intervijā iestādes pārstāvji norādīja, ka esošās situācijas dēļ (Covid-19), daļa 
plānoto aktivitāšu notiek vēlāk, kā plānots, iepirkumi ir aizkavējušies, tomēr tiek 
ieviesti e-risinājumi LMA dokumentu apritē, datu uzkrāšanā, u.c. uzdevumu 
īstenošanā. Tāpat arī plānotās personāla konkurētspēju un kompetences 

pilnveidošanas aktivitātes tiek īstenotas atbilstoši plānotajam – rīkojot 
apmācības arī attālināti. Veikts funkciju, pārvaldības procesu, iekšējās 
finansēšanas modeļa audits un notiek darbs pie tā rekomendāciju ieviešanas. 
Projekta īstenošana plānota līdz 2023. gada novembrim. 

Dati: CSE COE 
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LMA ir aktīvi izmantojusi iespējas piesaistīt ES fondu finansējumu, īstenojot projektus, kas veicina 

LMA stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu. Saskaņā ar intervijās minēto, daudzas aktivitātes ir 
iespējams īstenot, tikai piesaistot papildus finansējumu no ES fondu projektiem.   

No iesniegtajiem projektu pieteikumiem tikai viens projekts ir ticis noraidīts un nav īstenots.  

LMA ir augstākās izglītības iestāde, kuras visas izglītības programmas ir saistītas ar kultūrizglītības 
iegūšanu un tās piedāvājums ir ļoti daudzveidīgs  ((vizuālā māksla, vizuāli-plastiskā māksla, 
audiovizuālā mediju māksla, dizains, mākslas zinātne u.c.), kā arī papildus jāņem vērā, ka studijas 

notiek tikai par valsts budžeta līdzekļiem un LMA augstskolās izglītības programma tiek īstenota ne 
tikai Rīgā, bet arī filiālē Latgalē, Rēzeknē. Tādējādi īstenoto projektu un saņemtā finansējuma ietekme 
uz kultūrizglītības attīstību kopumā ir tieša. Izvērtējot dažādus kultūrizglītības attīstības faktorus un 
īstenoto projektu ietekmi uz tiem, secināms, ka īstenotie projekti katrs savā jomā kopā ir tieši 
ietekmējuši visus kultūrizglītības attīstības faktorus LMA.  

Īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem apkopota tabulā zemāk.  

45.tabula.  LMA īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

 

 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU 

VEICINOŠIE FAKTORI 

PROJEKTU SFĒRU IETEKME  

(T-tieša ietekme; N-netieša ietekme) 

Energo-
efektivitātes  

paaugstinā-

šana 

 

Infrastruktūras, 
aprīkojuma 

uzlabošana 

 

5.6.1. 

 

Apmācību 
programmu  

pilnveide 

SAM 8.1.1. 

SAM 8.2.1.  

1.1.1.5. 

Kapacitātes 

stiprināšana 

SAM 8.2.2. 

SAM 8.2.3. 

1.1.1.2. 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA  T  N 

VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI  T   

MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA  T  N 

STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU 

INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 
 T T  

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, 

VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU ATTĪSTĪBU 
 N T N 

IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS  T T N 

JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU 

IZVEIDE 
 T T T 

INOVĀCIJU VEICINĀŠANA  T N N 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS  T T N 

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA 

ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA 
  N T 

KARJERAS ATBALSTS   N T 

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLA IS 

PRINCIPS) 
 N N T 

SAŅEMTAIS ES FONDU FINANSĒJUMS (EUR) n/a  4 256 930 704 536 807 675 

SAŅEMTAIS ES FONDU FINANSĒJUMS*, KOPĀ 5 769 141 EUR 

Avots: CSE COE apkopotie dati no intervijām un publiski pieejamiem avotiem  
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 Galvenie secinājumi 

➢ ES fondu tiešais ieguldījums LMA laika periodā 2014.-2020.gads ir 5 769 141 EUR 

apmērā (tajā skaitā plānotais finansējums par projektiem, kuru īstenošana vēl nav 

pabeigta). Papildus saņemts ES fondu finansējuma ieguldījums , piedaloties citu ES 

atbalsta programmu projektos. 

➢ LMA īstenotās izglītības programmas 100% saistītas ar kultūrizglītību, tādējādi visi 

ES fondu ieguldījumi iestādē ir attiecināmi uz kultūrizglītības attīstību.  

➢ LMA īstenotie ES fondu projekti tieši ietekmē visus kultūrizglītības attīstības 

veicinošos faktorus. 

➢ Intervijās iestādes pārstāvji atzina, ka realizēto projektu rezultātā veiktie 

infrastruktūras uzlabojumi un attīstība, aprīkojuma iegāde, ieguldījumi mācību 

programmu modernizēšanā un attīstībā ir nozīmīgs ieguldījums LMA stratēģisko 

mērķu sasniegšanā – īpaši mākslas izglītības starptautiski atzītas augstas 

reputācijas ieguvē, kas bez ES fondu finansējuma nebūtu iespējami. 

➢ Intervijās tika norādīts, ka ļoti būtiski ir gan ieguldījumi infrastruktūrā un aprīkojumā 

(ņemot vērā, ka daļa aprīkojuma atsevišķās nodaļās nav mainīta kopš LMA 

dibināšanas), plānojot infrastruktūras attīstībai 74% piesaistītā ES finansējuma, 

tomēr nozīmīgu ieguldījumu ES fondu īstenotie projekti nodrošina arī akadēmiskā 

un administratīvā personāla kapacitātes stiprināšanā, kā arī ieguldījumus izglītības 

programmu modernizēšanā un attīstībā. 

➢ Ņemot vērā īstenotos un īstenojamos projektus studiju programmu modernizēšanā 

un jaunu studiju programmu izveidošanā, tiks veicināta kultūrizglītības programmu 

kvalitāte, piedāvājot arī studiju programmas, kas nebūs pieejamas, piemēram, citās 

Baltijas valstīs. 

➢ LMA investīcijas veiktas gan infrastruktūrā, gan apmācību programmu pilnveidē, gan 

kapacitātes stiprināšanā, bet ņemot vērā LMA infrastruktūru, būtu ieteicams nākotnē 

vairāk īstenot infrastruktūras projektus  izcilības un mākslinieciskās jaunrades 

attīstībai. 

 

 

5.3. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija  

JVLMA Zinātniskās darbības attīstības stratēģijā 2016.-
2020.gadam87 noteikti vidēja termiņa sasniedzamie 
mērķi, horizontālas prioritātes mērķu sasniegšanai. 
Stratēģijas ietvaros izstrādāts Rīcības plāns mērķu 
sasniegšanai. Galvenie stratēģijā noteikti uzdevumi 

2016.-2020.gadam ir sekojoši: 

➢ nostiprināt vadošā mūzikas zinātnes pētījumu 
resursu centra statusu valstī; 
➢ uzturēt augstus pētnieciskā darba kvalitātes 
standartus; 
➢ veicināt Latvijas mūzikas zinātnes starptautisko 

atpazīstamību zinātnei. 

6.attēls LVLMA. Avots; https://www.jvlma.lv/lv 

No ES fondiem tieši saņemtais finansējums projektu īstenošanai ES fondu 2007.-2013.gada 
plānošanas periodā bija 2,3 milj. EUR, t.sk. 2,04 milj. EUR ES fondu finansējums. ES fondu 2014.-
2020.gada plānošanas perioda finansējums veido 2,1 milj. EUR (t.sk. 1,8 milj. EUR ES fondu 

finansējums).  

 
87 https://www.jvlma.lv/data/doc_ieksejie_reglamentejosie_dokumenti/attistibas -strategija-19042017.parjvlma.pdf  

https://www.jvlma.lv/lv
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JVLMA stratēģija nav detalizēti izstrādāta, tāpēc arī stratēģisko mērķu sasniegšanas analīze ir veikta 

atbilstoši galvenajiem noteiktajiem attīstības virzieniem.  

46.tabula.  JVLMA īstenoto projektu ietekme uz iestādes stratēģiskajiem mērķiem 

Stratēģiskie mērķi 
Īstenotie projekti, kas rada ietekmi uz stratēģisko mērķu sasniegšanu 

Nodrošināt studiju 
pieejamību ikvienam, kam 
ir vēlme, spējas un 

atbilstoša sagatavotība. 

Neviens ES projekts tieši neietekmē šī mērķa sasniegšanu. Sagaidāmais 
rezultāts mērķa sasniegšanai  - nodrošināts valsts finansēto studiju vietu 
skaits pilna laika studējošiem atbilstoši kultūrvides attīstības prognozētajam 

pieprasījumam. 

Nodrošināt kvalitatīvas 
studijas, izvirzot to kā visu 
iesaistīto personu galveno 
prioritāti 

8.1.1. SAM projekta “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas īstenoto 
radošo industriju studiju programmu modernizācija” ietvaros tiek 
īstenota studiju programmu modernizācija, pielāgojoties tirgus vajadzībām 
un nodrošinot JVLMA absolventu konkurētspēju darba tirgū. Projekta 

finansējums: ERAF – 448 300 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 79 
112 EUR. Projekts noslēdzies 2019.gada 31.decembrī. 

Projekta ietvaros veikta dažādu mūzikas instrumentu iegāde un 
datortehnikas un audiovizuālās tehnikas iegāde mācību telpu 

aprīkošanai. Iegādāti, piemēram, šādi mūzikas instrumenti: flīģeļi, 
trompete, pikolo trompete, flīgelhorns, alta flauta, pikolo flautas.88 
Savukārt Zinātniskās pētniecības centram nodrošināts aprīkojum s 
zinātniskās darbības nodrošināšanai - datortehnika, digitalizāc i jas 

tehnika, audio/ video ierakstu sistēmas u.c., nodrošināts aprīkojum s 
mācību auditorijām un citi infrastruktūras ieguldījumi. Saskaņā ar 
intervijā sniegto informāciju, tehniskā aprīkojuma iegāde ir būtiski 
veicinājusi zinātnes un radošās industrijas attīstību, veicinot JVLMA 

virzību uz zinātni, piemēram, iegādājoties aprīkojumu mūzikas terapijas 
veikšanai - mobilo elektroencefalogrāfu neirofunkcionālo datu 
reģistrēšanai un apstrādei.  

Šādas iegādes ļauj JVLMA kļūt par starptautisku pētījumu dalībniek iem. 

Iegādātās IT sistēmas ļāva būt gatavākiem Covid-19 krīzes situāciju 
risinājumu piedāvāšanā. Studentiem ir iespēja spēlēt uz kvalitatīv iem 
mūzikas instrumentiem, kā arī intervijā tika uzsvērts, ka tehnoloģiskās 
un mūzikas instrumentu iegādes ļauj veiksmīgāk piesaistīt ārvalstu 

ekspertus darbam (vieslekciju, semināru, prakšu) JVLMA, tomēr 
mūzikas instrumentus ir nepieciešams atjaunot periodiski, tādējādi arī 
2021.-2027. gada plānošanas periodā būtu nepieciešams veikt jaunas 
iegādes, kā arī būtu nepieciešams no dažādiem skatu punktiem 

pārskatīt mācību saturu, nodrošinot modernākas un konkurētspējīgākas 
izglītības programmas nākošajā akreditācijas posmā. 2018. gadā tika 
izveidots pirmās pieturas punkts JVLMA vestibilā, ko lieto visi JVLMA 
īstenoto radošo industriju studiju programmās studējošie, tādējād i 

sasniedzot iznākuma rādītāju - 433 personas. 

Nodrošināt studiju 
konkurētspēju. 

JVLMA 8.2.2. SAM projekta “JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana 
jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai 
īstenošanai’ mērķis ir  stiprināt JVLMA un citu augstāko izglītības institūciju 

akadēmisko personālu kvalitatīvas pedagoģiskās izglītības nodrošināšanai 
mūzikā, mākslā, dejā, teātra mākslā un kultūras studijās. 

Projekta finansējums: ESF – 277 259 EUR un valsts budžeta 
līdzfinansējums – 48 930 EUR. Projekta ietvaros piesaistīti mūzikas jomas 

profesionāļi no citām ES dalībvalstīm, lai dalītos ar starptautisku pieredzi 
lekcijās un nodarbībās mūzikas pedagogiem. Tāpat akadēmiskā personāla 
pulkam piesaistīti JVLMA doktoranti. Atbilstoši intervijā norādītajam, šādi 
projekti ir nepieciešami, tomēr tajos noteiktie sasniedzamie kritēriji – noteikts 

ārvalstu docētāju un doktorantu skaits darbā augstskolā – ir neefektīvi, jo 
sākotnēji augstskolai būtu nepieciešams izstrādāt jēgpilnu cilvēkresursu 
attīstības plānu, izanalizējot visus pieejamos cilvēkresursus, finanšu 
resursus, nosakot vajadzības un tikai tad izvērtēt nepieciešamību papildus 

akadēmiskā personāla piesaistei.  

JVLMA ilgtspējīgas 
darbības un attīstības 

Dalība 1.1.1.5. aktivitātes projektā “Jāzepa  Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un 

 
88 https://www.jvlma.lv/akademija/attistibas-projekti-2 
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nodrošināšana, 

mērķtiecīgāk izmantojot 
internacionalizācijas 
procesu iespējas 

inovācijās” plāno veicināt JVLMA iesaisti daudzpusēju starptautiskās 

sadarbības pētniecības un inovāciju projektu izstrādē un īstenošanā. 
Projekta finansējums: ERAF – 73 746 EUR un valsts budžeta 
līdzfinansējums – 13 014 EUR. Projekts tiek īstenots no 2018. gada 1. 
oktobra līdz 2022. gada 30. septembrim. 

Saskaņā ar intervijās sniegto informāciju, dalība projektā bija būtisks 
atspēriens JVLMA spējām un motivācijai piedalīties un spēt iekļauties 
“Apvārsnis2020” programmas pasākumos. JVLMA ir radusies plašāka 
pieredze starptautisku projektu sagatavošanā, kļūstot konkurētspējīgākiem 

un sagatavotākiem dalībai 2021.-2027. plānošanas perioda ietvaros 
piedāvātajām iespējām projektu konkursos. 

Nostiprināt vadošā 
mūzikas zinātnes pētījumu 
resursu centra statusu 

valstī 

Dalība 1.1.1.5. aktivitātes projektā “Jāzepa  Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un 
inovācijās” plāno tieši veicināt JVLMA iesaisti daudzpusēju starptautiskās 

sadarbības pētniecības un inovāciju projektu izstrādē un īstenošanā un 
mērķa sasniegšanai līdz 2022.gada 30.septembrim plānotas sekojošas 
aktivitātes89: 

1) atbalsta pasākumi starptautisku pētījumu projektu iespēju 

apzināšanai; 
2) atbalsts starptautisku pētījumu projektu ideju attīstīšanai; 
3) starptautisku pētījumu projektu pieteikumu izstrāde; 
4) informācijas, komunikācijas un publicitātes pasākumi; 

5) projekta vadība un īstenošana. 

Intervijā tika apliecināts, ka projekta ietvaros tiek veikti daudz vairāk pētījumu 
Zinātnes pētījumu resursu centrā, apzinot iespējas piedalīties starptautiskos 
pētījumos. 

JVLMA 8.2.1. SAM projekta “Mūzikas, mākslas, dejas un kultūras studiju 
skolotāju studiju programmu jaunveide” mērķis ir pedagoģijas studiju 
programmu “41. Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un 
interešu izglītības skolotājs” un “42. Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas 

un kultūras studiju skolotājs” jaunveide atbilstoši pedagoga profesijas 
standartam. Galvenie sasniedzamie rezultātu rādītāji ir sekojoši: 

- slēgto studiju programmu skaits, uz kuru bāzes izveidotas 
atbalstītās jaunās studiju programmas – 4 studiju programmas 

slēgtas; 

- atbalstīto jauno pedagoģijas studiju programmu skaits, kas 
saņēmušas EQAR aģentūras akreditāciju – 2 jaunas pedagoģijas 
studiju programmas. 

Uz izvērtējuma brīdi sadarbībā ar Latvijas Universitāti, LKA, LMA, 
Daugavpils Universitāti un Liepājas Universitāti izstrādāta pedagoģijas 
studiju programma “41. Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un 
interešu izglītības skolotājs” un ir licencēta (licence izsniegta 02.09.2020.). 

Uzņemšana “Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu 
izglītības skolotājs” studiju programmā notiks 2021. gada jūlijā. Turpinās 
darbs pie studiju programmu slēgšanas.  

Studiju programma “42. Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras 

studiju skolotājs” iesniegta licences saņemšanai Akadēmiskās informācijas 
centrā. 

JVLMA 8.2.1. SAM projekta “Profesionālās doktora studiju programmas 
Mākslās izveide” mērķis ir kopīgās profesionālā doktora studiju 

programmas Mākslās izstrāde un ieviešana, stiprinot mākslu augstskolu 
resursu koplietošanu un mazinot studiju programmu fragmentāciju. 
Programma ir izstrādāta Latvijas mākslu augstskolu sadarbībā atbilstoši 
JVLMA, LKA un LMA studiju programmu attīstības un konsolidācijas 

plāniem, attīstības stratēģijās noteiktajam.  

Uz izvērtējuma brīdi Latvijas mākslu augstskolas ir noslēgušas līgumu par 
kopīgas studiju programmas profesionālā doktorantūra "Mākslās" izveidi, 
izstrādāts studiju programmas apraksts un studiju kursu apraksti. 

Dokumentācija apstiprināta augstskolu Senātos un tā ir sagatavota 
licencēšanai. Doktorantu uzņemšana plānota 2020. gada rudenī. 

 
89 http://5.179.20.1:81/latvian/page/2694.html 
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Uzturēt augstus 

pētnieciskā darba 
kvalitātes standartus 

JVLMA 8.2.2. SAM projekta “JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana 

jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai 
īstenošanai’ mērķis ir  stiprināt JVLMA un citu augstāko izglītības institūciju 
akadēmisko personālu kvalitatīvas pedagoģiskās izglītības nodrošināšanai 
mūzikā, mākslā, dejā, teātra mākslā un kultūras studijās. Veicot ieguldījumu 

projekta mērķa sasniegšanā, tiks veicināta arī moderna un nākotnes darba 
tirgus prasībām atbilstošas izglītības sistēmas pilnveide un kompetenču, 
uzņēmējspējas un radošuma attīstība visos izglītības līmeņos ilgtermiņā, 
nodrošinot Latvijas viedās specializācijas stratēģijā izvirzītos mērķus. 

Noteiktie rezultātu rādītāji: 

− atbalstu saņēmušo doktorantu skaits, kas ieguvuši doktora 
grādu un 6 mēnešu laikā pēc grāda iegūšanas strādā par 
akadēmisko personālu augstākās izglītības institūcijā -3, tomēr 

sakarā ar ārkārtas situāciju valstī uz izsludinātajiem konkursiem 
neviens doktorants neatsaucās un atkārtoti konkursi netika 
izsludināti. 

− atbalstu saņēmušo ārvalsts pasniedzēju skaits, kas 6 mēnešu 

laikā pēc atbalsta beigām turpina akadēmisko darbu Latvijas 
augstākās izglītības institūcijā – 1, bet uz izsludināto konkursu 
nebija piemērota pretendenta un sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, 
atkārtoti konkursi par akadēmiskā personāla piesaisti netika 

izsludināti. 

− akadēmiskā personāla skaits, kas pilnveidojuši kompetenci – 
14. JVLMA akadēmiskais personāls pilnveido profesionālās angļu 
valodas prasmes, kā arī tiek plānotas specializētas mācības, kas 

attīsta akadēmiskā personāla līderību un sadarbības kompetenci. 

JVLMA 8.2.3 SAM projekta “Labas pārvaldības nodrošināšana Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” ietvaros 2020. gada septembrī JVLMA 
1. kursa studenti projekta aktivitātes “Akadēmiskās integritātes izpratnes 

nostiprināšana “ ietvaros  tika informēti par akadēmiskā godīguma 
principiem. 2020. gada martā tika noslēgts līgums ar ārpakalpojuma 
veicējiem par kvalitātes vadības sistēmas pilnveides pakalpojuma 
sniegšanu JVLMA. Projekta īstenošana plānota līdz 2023. gada jūnijam. 

Projekta finansējums: ESF – 661 130 EUR un valsts budžeta 
līdzfinansējums – 116 670 EUR.  

Balstoties uz intervijās sniegto informāciju, JVLMA augstu novērtē iespēju 
īstenot šādu projektu, jo tā ietvaros tiek padziļināti analizētas JVLMA 

personāla vajadzības, tiek izvērtēta to prioritāte, piemeklēti atbilstošākie 
risinājumi. Projekta ietvaros tiek veikts izvērtējums visām studiju 
programmām, izstrādāts pētījums par JVLMA studiju virziena “Mākslas” 
studiju programmu atbilstību nepieciešamo cilvēkresursu attīstības 

prognozēm un profesiju standartos noteiktajām prasībām90, notiek 
sadarbība ar starptautisku izvērtēšanas kompāniju MusiQuE, lai nodrošinātu 
starptautisko ekspertu piesaisti “Mākslas” studiju programmu izvērtēšanā un 
citas būtiskas aktivitātes. Intervijā tika norādīts, ka projekta ietvaros šobrīd 

īstenotā aktivitāte kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei ļauj attīstīt 
kvalitātes vadības sistēmas metodes un rīkus, turot “roku uz pulsa” - 
analizējot, kādas metodes darbojas un kāda ne, un operatīvi pielāgoties, ja 
nepieciešamas kādas izmaiņas sistēmā.  

Arī īstenojot 8.1.1. SAM projektu “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas īstenoto radošo industriju studiju programmu 
modernizācija” ietvaros īstenotās aktivitātes veicināja stratēģiskā mērķa 
sasniegšanu, piemēram, iegādājoties aprīkojumu zinātniski pētnieciskā 

darba veikšanai un veicot pētnieku apmācības aprīkojuma lietošanā , 
tādējādi veicinot JVLMA studiju programmu pielāgošanos  ne tikai radošajā 
industrijām, bet arī viedās specializācijas jomām. 

Veicināt Latvijas mūzikas 
zinātnes starptautisko 

atpazīstamību 

Visi projekti, kuru aktivitātes ir saistītas ar studiju programmu modernizāciju 
un pilnveidošanu, jaunu programmu izveidi, akadēmiskā personāla 

kompetenču paaugstināšanu, veicina mērķa sasniegšanu.  

Piemēram 8.1.1. SAM projektā “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas īstenoto radošo industriju studiju programmu 
modernizācija” tika modernizētas radošo industriju studiju programmas, 

 
90 https://www.jvlma.lv/uploads/pages/lv/203/f iles/jvlma-petijums.pdf 
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atjaunotas mācību telpas un veikta virkne informācijas un publicitātes 

pasākumu Latvijas mūzikas zinātnes atpazīstamībai arī ārpus Latvijas.  

JVLMA 8.2.3 SAM projekta “Labas pārvaldības nodrošināšana Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” ietvaros tika izstrādāta Kvalitātes 
politika,91 kurā tiek noteikti studiju kvalitāti raksturojošie galvenie indikatori, 

galvenās rīcības, t.sk. Starptautisko projektu īstenošanā. 

Dalība 1.1.1.5. aktivitātes projektā “Jāzepa  Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un 
inovācijās” veicina mūzikas zinātnes Latvijā starptautisko atpazīstamību 

tiešā veidā, ļaujot JVLMA pētniekiem piedalīties Apvārsnis 2020 
starptautiskos pētījumos. 

Avots: CSE COE apkopotie dati no publiski pieejamiem avotiem  

JVLMA vienīgā Latvijā nodrošina augstāko izglītību mūzikas jomā. JVLMA nodrošina apmācības divos 
virzienos: “Mākslas” un “Izglītība un pedagoģija”. JVLMA stratēģijā ir norādīts, ka jānodrošina 
kvalitatīvas studiju programmas ārvalstu studentiem svešvalodās, tomēr uz izvērtējuma brīdi JVLMA 

nav studiju programmas, kuras tiktu īstenotas svešvalodā. JVLMA struktūrvienība ir Zinātniskās 
pētniecības centrs, kas ir augstskolas zinātniskais institūts, kurš iesaistās valsts finansētajās 
zinātniskās darbības programmās, kā arī attīsta starptautisko sadarbību mūzikas zinātnes jomā un ir 
vienīgais specializētais muzikoloģijas pētniecības centrs Latvijā, kas ir atbildīgs par savu nozari valstī.  

Visi iesniegtie projektu pieteikumi ir apstiprināti un tiek īstenoti, JVLMA ir aktīvi piesaistījusi ES fondu 
finansējumu, īstenojot projektus, kas veicina JVLMA stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu. Saskaņā 

ar intervijās minēto, dažkārt JVLMA tomēr nevar piedalīties kādu SAM projektu sagatavošanā, jo 
JVLMA neizpilda kvalifikācijas kritērijus, piemēram, saistībā ar studentu skaitu, kad jāuzrāda studentu 
skaita pieaugums vai infrastruktūras projektos – studentu skaits uz infrastruktūras projektā plānoto m2. 
Intervijā tika norādīts, ka JVLMA mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus izcilus absolventus, līdz ar to 
nav plānots izteikts studentu skaita pieaugums augstskolā, turklāt JVLMA studijas lielākoties ir 
individuāli balstītas, tādējādi, ja projektu konkursu ietvaros tiek vērtēta izdevumu – ieņēmumu 

ekonomiskā analīze, kas balstās uz studējoši skaitu augstskolā, JVLMA nespēj izpildīt noteiktos 
kritērijus un projektus atbilstošā SAM neīsteno. 

Īstenoto projektu ietekme uz JVLMA kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem apkopota tabulā 
zemāk. 

47.tabula. JVLMA īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

 

 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU 

VEICINOŠIE FAKTORI 

PROJEKTU SFĒRU IETEKME  

(T-tieša ietekme; N-netieša ietekme) 

Energo-
efektivitātes  
paaugstinā-

šana 

 

Infrastruktūras, 
aprīkojuma 

uzlabošana 

 

 

Apmācību 
programmu  

pilnveide 

SAM 8.1.1. 

SAM 8.2.1.  

1.1.1.5. 

Kapacitātes 

stiprināšana 

SAM 8.2.2. 

SAM 8.2.3. 

 

 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA    N 

VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI     

MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA    N 

STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU 

INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 
  T  

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, 

VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU ATTĪSTĪBU 
  T N 

IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS   T N 

 
91 https://www.jvlma.lv/data/doc_kvalitates_vadiba/7.6-2020-09-30-kvalitates-politika-red-1.pdf 
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JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU 

IZVEIDE 
  T T 

INOVĀCIJU VEICINĀŠANA   N N 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS   T N 

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA 

ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA 
  N T 

KARJERAS ATBALSTS   N T 

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLA IS 

PRINCIPS) 
  N T 

SAŅEMTAIS ES FONDU FINANSĒJUMS (EUR) n/a n/a 866 302 938 389 

SAŅEMTAIS ES FONDU FINANSĒJUMS*, KOPĀ 1 804 691 EUR 

Avots: CSE COE apkopotie dati no intervijām un publiski pieejamiem avotiem  

 

 Galvenie secinājumi 

➢ ES fondu tiešais ieguldījums JVLMA laika periodā 2007.-2020.gads ir 1 804 691 

EUR apmērā (tajā skaitā plānotais finansējums par projektiem, kuru īstenošana vēl 

nav noslēgusies).  

➢ JVLMA īstenotās izglītības programmas 100% saistītas ar kultūrizglītību, tādējādi 

visi ES fondu ieguldījumi iestādē ir attiecināmi uz kultūrizglītības attīstību.  

➢ JVLMA īstenotie ES fondu projekti tieši ietekmē visus kultūrizglītības attīstības 

veicinošos faktorus. 

➢ Intervijās iestādes pārstāvji atzina, ka īstenotie projekti ir veicinājuši JVLMA dalību 

starptautiskos pētījumos un sadarbības projektos, sniegts būtisks ieguldījums 

materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai gan mācību, gan pētniecības vajadzībām, 

veikts mācību programmu pārskats, veikta to modernizēšana un pielāgošana viedās 

specializācijas jomām, veicinot JVLMA stratēģijā  noteikto mērķu sasniegšanu – 

īpaši mūzikas zinātnes jomā, atzīstot, ka bez ES fondu finansējuma tas nebūtu 

iespējams, tomēr norādot, ka nepieciešams turpināt uzsāktās aktivitātes 

projektu rezultātu ilgtspējības nodrošināšanai. 

➢ ES fondu īstenotie projekti nodrošina arī akadēmiskā un administratīvā personāla 

kapacitātes stiprināšanu. 

➢ Turpināt piesaistīt un izmantot ES fondu finansējumu dažādās jomās, tai skaitā 

mācību infrastruktūras tālākā uzlabošanā. 

➢ JVLMA specifika – kvalitatīvais faktors, kas saistīts ar mērķi sagatavot 

konkurētspējīgus, izcilus absolventus mūzikas jomā, ietver īpaši individualizētu 

pieeju studiju procesā, kurā ir nepieciešamas investīcijas ilgtspējas 

nodrošināšanai.  
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5.4. PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola  

RDMV attīstības un investīciju stratēģija 2015.-2020.gadam92 

nosaka profesionālās izglītības iestādes attīstību, tās 

stratēģiskos mērķus un galvenos uzdevumus. Laika periodā 
no 2007.-2020.gadam RDMV ir īstenojusi 3 ES fondu 
projektus un sadarbībā ar citām institūcijām ir piedalījusies vēl 
3 ES fondu projektu īstenošanā, iegūstot tiešu ES fondu 
finansējumu 2 952 217 EUR apmērā, un netiešus ES fondu 
ieguldījumus, piedaloties citu iestāžu un institūciju īstenotajos 

projektos.  
 
7.attēls PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola 
Avots: https://www.google.com/maps/                                                                          

Salīdzinot ar RDMV 2019.gada budžetu un resursiem izdevumu segšanai, kas saskaņā ar RDMV gada 

publisko pārskatu par 2019.gadu sastādīja 2 432 778 EUR,93 redzams, ka iegūtais ES fondu 

finansējums sastāda būtisku daļu papildus iestādes ikgadējam finansējumam, un bez šāda ES fondu 

papildu finansējuma iestādei nebūtu iespējams īstenot attīstības pasākumus augstāk minētajā 

apmērā. Īstenoto projektu ietekme uz stratēģisko mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi apkopota 

tabulā zemāk. 

48.tabula. RDMV īstenoto projektu ietekme uz iestādes stratēģiskajiem mērķiem 

Stratēģiskie mērķi 
Īstenotie projekti, kas rada ietekmi uz stratēģisko mērķu sasniegšanu 

Radošās darbības izcilība  

Kvalitatīvi mākslas un dizaina 
pētījumi integrēti izglītības 

procesā ar plašu iesaisti 
starptautiskajās, valsts un 
nozaru radošajās 
programmās, kas sekmē 

radošo tehnoloģiju pārnesi un 
inovāciju attīstību.  

Nav īstenoti ES fondu projekti, kas tieši ietekmētu stratēģiskā mērķa 
sasniegšanu 

Izglītības izcilība  

Augstas kvalitātes, prestižas, 

starptautiski atzītas izglītības 
iespējas, kas iemāca kritiski 
uztvert un radoši apstrādāt 
informāciju, analītiski domāt, 

attīstīt jaunrades spējas un 
izglītoties mūža garumā, 
sagatavojot starptautiskajā 
darba tirgū konkurētspējīgus 

speciālistus.  

Lai gan izvērtējuma sfērā SAM 8.5.3 netiek iekļauts, tika veikta papildus 
projektu analīze, lai izprastu iestādes stratēģisko mērķu sasniegšanas 

progresu. Dalība projektā Nr.8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības 
iestāžu audzēkņu dalības darba vidē balstītās mācībās un mācību 
praksēs uzņēmumos”. Projektu īsteno Latvijas Darba devēju konfederācija 
un projekts attiecas uz visu jomu profesionālās izglītības attīstību, tajā skaitā 

uz kultūrizglītības attīstību. Projekta kopējais finansējums 15 598 062 EUR, 
tajā skaitā no ESF finansējums 13 258 352 EUR, un RDMV daļu nav 
iespējams noteikt, jo RDMV ir tikai viens no projekta dalībniekiem. 

Projekta ietvaros tiek īstenotas mācības darba vidē un prakse, kur tiek veikta 

uzņēmēju iesaiste profesionālās izglītības procesā. Kāda no mācību 
programmas daļām tiek īstenota uzņēmumā, kā rezultātā tiek nodrošinātas 
profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu un absolventu prasmes atbilstoši 
uzņēmēju pieprasījumam, tiek uzlabota kopējā profesionālās izglītības 

kvalitāte, tajā skaitā uzņēmēji tiek iesaistīti izglītības programmu izstrādē, 
piedalās eksāmenu norisē un vērtēšanā, kā arī mācību procesa un prakses 
nodrošināšanā. 

Intervijās iestādes vadība norādīja, ka RDMV projektos piedalās kā viena no 

projekta dalībniecēm un iestāde izmanto visas iespējas, ko šajos projektos 
var iegūt, tomēr tā kā projekti tiek īstenoti plašākam mērķiestāžu lokam, tad 
varētu vēlēties plašākas iespējas saņemt šajos projektos piešķirto finansēto 
atbalstu (pakalpojumus).  

 
92 

http://www.rdmv.lv/upload_f iles/Publikacijas_un_statistika/Rgas_Dizaina_un_mkslas_vidusskolas_Attistibas_Strategija_2015_
-2020.pdf  
93 https://www.rdmv.lv/upload_files/RESURSI/PUBLIKACIJAS_UN_STATISTIKA/Gada_publiskais_prskats.pdf  
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Organizācijas izcilība un 

atpazīstamība 

Demokrātiska, efektīva un 
moderna izglītības iestādes 
darba organizācija, kas 

veicina izglītības un radošās 
darbības izcilību, kā arī 
RDMV (PIKC) atpazīstamību 
pasaulē.  

Dalība projektā Nr.8.5.3.0/16/I/001 “Profesionālās izglītības iestāžu 

efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide”. Projektu 
īstenoja Valsts izglītības satura centrs un projektā piedalās 20 profesionālās 
vidējās izglītības iestādes. Projekta kopējais finansējums 6 086 507 EUR, 
tajā skaitā ES fondu finansējums 5 173 530 EUR, un RDMV daļu nav 

iespējams noteikt, jo RDMV ir tikai viens no projekta dalībniekiem. 

Projektā īstenoti atbalsta pasākumi profesionālās izglītības iestāžu attīstības 
stratēģiju pilnveidei un cilvēkresursu plānu pilnveidei, iestāžu administratīvo 
darbinieku profesionālās pilnveides pasākumiem, tajā skaitā cilvēkresursu 

un stratēģiskajai plānošanai, pieaugušo izglītībai, sadarbības veicināšanai 
ar darba devējiem, administratīvo un vadības kompetenču pilnveidei, 
digitālajai pratībai; atbalsts pedagogu, prakses vadītāju un amata meistaru, 
darba vidē balstītu mācību vadītāju un administrācijas pārstāvju vispārējo 

pamatprasmju un profesionālo kompetenču pilnveidošanu, kā arī 
stažēšanās pasākumos uzņēmumos un organizācijās Latvijā un citās ES 
dalībvalstīs; atbalsta pasākumi kapacitātes palielināšanai profesionālās 
izglītības kvalitātes novērtēšanā un eksaminācijā.  

Infrastruktūras izcilība  

Integrēts un moderns 
izglītības un radošo darbību 
veicinošs informatīvais un 
teritoriālais komplekss ar 

centru Rīgā. 

Īstenots projekts Nr.3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/026 “Kultūras ministrijas 

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas mācību aprīkojuma 
modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības 
īstenošanai”, tajā skaitā skolas ēku Lāčplēša ielā 75 un Kr.Valdemāra 139 
rekonstrukcija, dabaszinātņu kabinetu modernizācija, iekārtu, aprīkojuma un 

IT modernizācija izglītības programmām. Projekts īstenots Kr.Valdemāra 
ielā 139, Rīga un Lāčplēša ielā 55, Rīgā. Projekta finansējums 1 700 426 
EUR, tajā skaitā no ERAF līdzekļiem 1 394 073 EUR  

Īstenots projekts Nr.KPFI-5/42 “Energoefektivitātes paaugstināšana 

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas dienesta viesnīcas ēkā”, tajā 
skaitā veikti kompleksi ēku siltināšanas pasākumi, energoefektivitātes 
pasākumi siltumapgādes sistēmai, karstajam ūdenim un apgaismojuma 
sistēmai. Projekts īstenots Ēveles ielā 2, Rīga. Projekta finansējums 711 915 

EUR, tajā skaitā no KPFI līdzekļiem 605 128 EUR. 

Īstenots projekts Nr.8.1.3.0/16/I/010 “Profesionālās izglītības 
kompetences centra “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas” 
infrastruktūras modernizācija”, tajā skaitā modernizēta dienesta viesnīca, 

sporta infrastruktūra, dabaszinātņu kabinets “Fizika”, bibliotēkas 
infrastruktūra, modernizētas profesionālās izglītības programmas un ieviesti 
inovatīvi IKT risinājumi. Projekts īstenots Kr.Valdemāra ielā 139, Rīga un 
Ēveles ielā 2, Rīga. Projekta finansējums 1 121 195 EUR, tajā skaitā no 

ERAF 953 016 EUR. 

Dalība projektā Nr.5.6.1.0/17/I/004 “Prototipēšanas darbnīcas “Riga 
Makerspace” izveide nekustamajā īpašumā A.Briāna ielā 13, Rīgā” , 
kuru īsteno VAS “Valsts nekustamie īpašumi”. Projekta ietvaros tiek 

atjaunotas un uzceltas ēkas, kurās tiks izveidots LMA un RDMV 
prototipēšanas darbnīcas attiecīgajām izglītības programmām jaunu 
produktu paraugu izgatavošanai (prototipēšanai). Projekts tiek īstenots 
A.Briāna ielā 13, Rīga. Projekta finansējums 5 005 019 EUR, tajā skaitā no 

ERAF līdzekļiem 4 254 267 EUR un RDMV projekta finansējuma daļu nav 
iespējams noteikt,  jo RDMV ir tikai viens no projekta dalībniekiem. 

Intervijā iestādes vadība atzina, ka SAM 5.6.1 projekts ir ļoti liels ieguvums 
iestādes attīstībai un risina fundamentālu problēmu, kas saistīta ar telpu 

trūkumu iestādes mācību programmu īstenošanai, jaunu programmu 
izveidei, audzēkņu skaita palielināšanai. Diemžēl SAM 5.6.1 ietvaros nav 
iespējams iegādāties mācību iekārtas un tehnoloģijas, kas būtu 
nepieciešamas pilnvērtīgai jauno telpu aprīkošanai.  

Vērtējot papildus nepieciešamos ieguldījumus iestādes infrastruktūras 
attīstībai, iestādes vadība norādīja, ka nākotnē nepieciešami papildu 
ieguldījumi darbnīcu infrastruktūrā un iekārtās ~ 3 milj. EUR apmērā, jauna 
mācību korpusa būvniecībai un aprīkošanai ar nepieciešamo aprīkojumu un 

iekārtām ~ 5-7 milj. EUR. 

Vienlaikus iestādes vadība atzina, ka realizēto projektu rezultātā veiktie 
infrastruktūras uzlabojumi un attīstība, aprīkojuma iegāde, ieguldījumi 
mācību programmu modernizēšanā un attīstībā ir nozīmīgs ieguldījums 
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RDMV attīstībā un izaugsmē, kas bez ES fondu finansējuma nebūtu 

iespējami. 

 Avots: https://www.rdmv.lv/lv/news/resursi/publikacijas-un-statistika; CSE COE apkopotie dati no publiski 

pieejamiem avotiem 

RDMV laika periodā no 2007.-2020.gadam ir plaši izmantojusi iespējas pieteikties uz ES fondu 
projektiem un īstenojusi projektus dažādās stratēģiskās attīstības jomās. Īstenotie infrastruktūras 
projekti (pēc to pabeigšanas) būtiski uzlaboja iestādes mācību un sadzīves infrastruktūru, veicinot 
stratēģiskā mērķa ‘Infrastruktūras izcilība’ sasniegšanu. Savukārt RDMV dalība kapacitātes 

stiprināšanas un apmācības programmu izveides projektos ir sekmējusi iestādes virzību uz tādu 
stratēģisko mērķu sasniegšanu kā ‘Izglītības izcilība’ un ‘Organizācijas izcilība un atpazīstamība’.  

RDMV ir profesionālās vidējās izglītības iestāde, kuras visas izglītības programmas ir saistītas ar 
kultūrizglītības iegūšanu. Tādējādi īstenoto projektu un saņemtā finansējuma ietekme uz 
kultūrizglītības attīstību kopumā ir tieša. Izvērtējot dažādus kultūrizglītības attīstības faktorus un 
īstenoto projektu ietekmi uz tiem, secināms, ka īstenotie projekti katrs savā jomā kopā ir tieši 

ietekmējuši visus kultūrizglītības attīstības faktorus RDMV. Īstenoto projektu ietekme uz 
kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem apkopota tabulā zemāk.  

49.tabula. RDMV īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

 

 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU 

VEICINOŠIE FAKTORI 

PROJEKTU SFĒRU IETEKME (KPFI, DP,SAM) 

(T-tieša ietekme; N-netieša ietekme) 

Energo-

efektivitātes  
paaugstinā-

šana 

KPFI 5/42 

 

Infrastruktūras, 

aprīkojuma 

uzlabošana 

DP 3.1.1.1 

SAM 5.6.1 

SAM 8.1.3 

Apmācību 

programmu  

pilnveide 

SAM 8.5.1 

 

Kapacitātes 

stiprināšana 

SAM 8.5.3. 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA T T   

VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI T T   

MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA T T   

STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU 

INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 
 T   

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, 

VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU ATTĪSTĪBU 
N N  N 

IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS N T N T 

JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU 

IZVEIDE 
 N T T 

INOVĀCIJU VEICINĀŠANA  T N N 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS   T T 

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA 

ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA 
  N T 

KARJERAS ATBALSTS   N T 

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLA IS 

PRINCIPS) 
 T N N 

SAŅEMTAIS ES FONDU FINANSĒJUMS (EUR) 605 128 2 347 089 n/a n/a 

SAŅEMTAIS ES FONDU FINANSĒJUMS*, KOPĀ  

*RDMV ir tiešais finansējuma saņēmējs 
2 952 217 EUR 

https://www.rdmv.lv/lv/news/resursi/publikacijas-un-statistika
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Avots: CSE COE apkopotie dati no intervijām un publiski pieejamiem avotiem 

 

 Galvenie secinājumi 

➢ ES fondu tiešais ieguldījums RDMV laika periodā 2007.-2020.gads ir 2 952 217 EUR 

apmērā (tajā skaitā plānotais finansējums par projektiem, kuru īstenošana vēl nav 

pabeigta). Papildus saņemts ES fondu finansējuma ieguldījums , piedaloties citu iestāžu 

un institūciju projektos. 

➢ RDMV īstenotās izglītības programmas 100% saistītas ar kultūrizglītību, tā kā visi ES 

fondu ieguldījumi iestādē ir attiecināmi uz kultūrizglītības attīstību.  

➢ RDMV īstenotie ES fondu projekti ietekmē gandrīz visus kultūrizglītības attīstības 

veicinošos faktorus. 

➢ Intervijās iestādes vadība atzina, ka realizēto projektu rezultātā veiktie infrastruktūras 

uzlabojumi un attīstība, aprīkojuma iegāde, ieguldījumi mācību programmu 

modernizēšanā un attīstībā ir nozīmīgs ieguldījums RDMV attīstībā un izaugsmē, kas 

bez ES fondu finansējuma nebūtu iespējami. 

➢ Intervijās RDMV vadība norādīja, ka kaut arī ieguldījumi infrastruktūrā un aprīkojumā ir 

viskritiskākie, tomēr iestāde augstu novērtē personāla pilnveidošanas un kapacitātes 

stiprināšanas nepieciešamību, kā arī nepieciešamos ieguldījumus izglītības programmu 

modernizēšanā un attīstībā, kas ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā bija 

nepietiekami (tikai netiešie projekti).     

 

 

5.5. PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola 

NMV tika izveidota 2016.gadā, reorganizējot Jaņa 

Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu un Rīgas Doma kora 

skolu. PIKC NMV attīstības un investīciju stratēģija 2015.-

2020.gadam ir izstrādāta, balstoties Valsts Kultūrpolitikas 

pamatnostādņu 2014.-2020.gadam “Radošā Latvija” 

stratēģisko mērķi 5.2.1. un atbilst Latvijas Nacionālā 

attīstības plānā 2014.-2020.gadam noteiktajam virzienam, 

kas paredz stiprināt kvalitāti un izcilību profesionālajā 

kultūrizglītībā.  

8.attēls PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola, Avots: 

https://www.nmv.lv/ 

2017.gadā NMV tika pievienotas Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola un Rīgas Horeogrāfijas 
vidusskola. Laika periodā no 2007.-2020.gadam NMV un tajā iekļautās izglītības iestādes katra 
atsevišķi pirms pievienošanas NMV un reorganizācijas ir īstenojušas 4 ES fondu projektus un 

sadarbībā ar citām institūcijām ir piedalījušās vēl vienā ES fondu projekta īstenošanā, iegūstot tiešu 
ES fondu finansējumu 6 387 903 EUR apmērā, kā arī netiešus ES fondu ieguldījumus, piedaloties citu 
iestāžu un institūciju īstenotajos projektos. 

Salīdzinot ar NMV 2019.gada pamatbudžeta tāmi Nr.222068920000000001B un resursiem izdevumu 
segšanai, kas sastādīja 6 041 671 EUR,94 redzams, ka iegūtais ES fondu finansējums sastāda būtisku 
daļu papildus iestādes ikgadējam finansējumam, un bez šāda ES fondu papildu finansējuma iestādei 

nebūtu iespējams īstenot attīstības pasākumus. Īstenoto projektu ietekme uz stratēģisko mērķu 
sasniegšanu apkopota tabulā zemāk. 

 

 
94 https://www.nmv.lv/lv/dokumenti 
 

 

https://www.nmv.lv/lv/dokumenti
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50.tabula. NMV īstenoto projektu ietekme uz iestādes stratēģiskajiem mērķiem 

Stratēģiskie mērķi 
Īstenotie projekti, kas rada ietekmi uz stratēģisko mērķu sasniegšanu 

Veicināt kvalitāti un izcilību 
vidējā profesionālajā 
kultūrizglītībā, izveidojot 
materiāli tehniski labi 

aprīkotus, modernus 
kultūrizglītības kompetences 
centrus, kas nodrošina bāzi 
izcilību sagatavošanai 

mākslā,  mūzikā un dejā. 

 

Īstenots projekts Nr.KPFI-5/45 “Energoefektivitātes paaugstināšana 
Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas ēkā”, tajā skaitā veikti kompleksi ēku 
siltināšana pasākumi, energoefektivitātes pasākumi siltumapgādes 
sistēmai, karstajam ūdenim un apgaismojuma sistēmai. Projekta rezultātā ir 

samazināts siltumenerģijas patēriņš un uzlabota mācību vide izglītības 
programmu īstenošanai. Projekts īstenots Kalnciema ielā 10/12, Rīgā. 
Projekta finansējums 378 979 EUR, tajā skaitā no KPFI 328 773 EUR. 

Īstenots projekts Nr.3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/001 “JRRMV mācību 

aprīkojuma modernizācija profesionālo izglītības programmu 
īstenošanai”. Projekta rezultātā ir modernizētas datorklase, grafikas 
darbnīcas, uzlaboti vizuāli plastiskās mākslas materiāli tehniskā bāze, 
uzlabota foto studija un laboratorijas materiāli tehniskā bāze, modernizētas 

multimediju laboratorija, veidošanas darbnīca, divi dabaszinātņu (fizikas un 
informācijas tehnoloģiju) kabineti un bibliotēka. Iegādātas iekārtas un 
aprīkojums mācību procesa vajadzībām. Projekts īstenots Hāmaņa ielā 2a, 
Rīgā. Projekta finansējums 728 547 EUR, tajā skaitā no ERAF 646 210 

EUR.  

Īstenots projekts Nr.8.1.3.0/17/I/005 "PIKC "Nacionālā Mākslu 
vidusskola" modernizācija". Projekta ietvaros veikta vispārizglītojošo un 
mākslas, foto un multimediju dizaina mācību priekšmetu telpu pārbūve 

Slokas ielā 52a un 52b, sporta infrastruktūras izbūve Meža ielā 15 un mācību 
korpusa pārbūve Kalnciema ielā 10/12, Rīgā. Projekta  finansējums 5 729 
916 EUR, tajā skaitā no ERAF 4 870 429 EUR. 

Īstenots projekts Nr.4.2.1.2/18/I/014 "Energoefektivitātes 

paaugstināšana PIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola" ēkā Slokas ielā 
52b, Rīgā". Projekta ietvaros tiek veikta Slokas ielas 52b ēkas pārbūve, 
nodrošinot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu. Projekta finansējums 
638 225 EUR, tajā skaitā no ERAF 542 491 EUR. 

Intervijās ar iestādes vadību tika noskaidrots, ka novecojusi materiāltehniskā 
bāze mūzikas nozares izglītības programmām, mācību infrastruktūras un 
telpu trūkums vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu apguvei 
visās struktūrvienībās, sporta infrastruktūras trūkums, kā arī nepietiekams 

vietu skaits dienesta viesnīcā ir galvenie šķēršļi iestādes veiksmīgai 
attīstībai. Pateicoties īstenotajiem ES fondu finansētajiem projektiem, ir 
veikti būtiski ieguldījumi mācību infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanā 
un modernizēšanā, tomēr nepieciešami arī turpmāki ieguldījumi 

infrastruktūrā, lai nodrošinātu papildu audzēkņu uzņemšanu un izglītību 
programmu attīstību.  

Vienlaikus iestādes vadība atzina, ka realizēto projektu rezultātā veiktie 
infrastruktūras un mācību aprīkojuma uzlabojumi un modernizācija ir 

nozīmīgs ieguldījums NMV attīstībā un izaugsmē, kas bez ES fondu 
finansējuma nebūtu iespējami. Attiecībā uz nepieciešamajiem uzlabojumiem 
ES fondu finansējuma saņemšanā vēlama būtu birokrātisko procedūru 
vienkāršošana, tai skaitā iepirkumu procedūru efektivitātes pilnveidošana. 

Sekmēt daudzveidīgu, 

kvalitatīvu un pieejamu 
kultūrizglītības 
piedāvājumu nacionālās 
identitātes stiprināšanai un 

radošas ekonomikas 
izaugsmei, kā arī veicināt 
personības radošuma 
attīstību visos izglītības 

līmeņos. 

 

Dalība projektā Nr.8.5.3.0/16/I/001 “Profesionālās izglītības iestāžu 

efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide”. Projektu 
īstenoja Valsts izglītības satura centrs un projektā piedalījās 20 
profesionālās vidējās izglītības iestādes. Projekta kopējais finansējums 6 
086 507 EUR, tajā skaitā no ES fondiem 5 173 530 EUR, un NMV daļu nav 

iespējams noteikt, jo NMV ir tikai viens no projekta dalībniekiem. 

Intervijās iestādes vadība norādīja, ka piedalīties šādos projektos ir ļoti 
vērtīgi, jo projekta ietvaros tiek nodrošinātas lekcijas par interesantām 
tēmām, pedagogiem ir iespēja satikt savus kolēģus no citām izglītības 

iestādēm un apmainīties ar pieredzi. Šādi pasākumi arī mazina ikdienas 
rutīnu un piešķir jaunu motivāciju turpmākajam darbam.  

Vērtējot pieejamo finansējumu, ES fondu 2007.-2013. un 2014.-2020.gada 
plānošanas periodos, apjomīgākie ieguldījumi bija iespējami infrastruktūras 

attīstībā, tomēr ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodā būtu vēlams 
atbalsts arī izglītības programmu pilnveidošanai un attīstībai, inovācijām 
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mācību priekšmetu saturā, inovatīvu starpnozaru izglītības programmu 

izveidē, kā arī personāla piesaistē un kompetences paaugstināšanā.  

 Avots: www.nmv.lv/lv/projekti; CSE COE apkopotie dati no publiski pieejamiem avotiem 

NMV laika periodā no 2007.-2020.gadam ir plaši izmantojusi iespējas pieteikties uz ES fondu 

finansētiem projektiem un īstenojusi projektus dažādās stratēģiskās attīstības jomās. Īstenotie 

infrastruktūras projekti (pēc to pabeigšanas) būtiski uzlaboja iestādes mācību un sadzīves 

infrastruktūru, veicinot stratēģisko mērķu sasniegšanu. ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas 

periodā NMV būtu nepieciešams apjomīgāks atbalsts apmācību programmu pilnveidei un attīstībai, 

kā arī kapacitātes stiprināšanai, ja šāda mērķa ES fondu finansējums būs pieejams.   

NMV ir profesionālās vidējās izglītības iestāde, kuras visas izglītības programmas ir saistītas ar 

kultūrizglītības iegūšanu. Tādējādi īstenoto projektu un saņemtā finansējuma ietekme uz 

kultūrizglītības attīstību kopumā ir tieša. Izvērtējot dažādus kultūrizglītības attīstības faktorus un 

īstenoto projektu ietekmi uz tiem, secināms, ka īstenotie projekti katrs savā jomā kopā ir tieši 

ietekmējuši lielāko daļu kultūrizglītības attīstības faktoru NMV. Īstenoto projektu ietekme uz 

kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem apkopota tabulā zemāk.  

51.tabula. NMV īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

 

 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU 

VEICINOŠIE FAKTORI 

PROJEKTU SFĒRU IETEKME (KPFI, DP,SAM) 

(T-tieša ietekme; N-netieša ietekme) 

Energo-
efektivitātes  

paaugstinā-

šana 

KPFI 5/45 

SAM 4.2.1.2 

Infrastruktūras, 
aprīkojuma 

uzlabošana 

DP 3.1.1.1 

SAM 8.1.3 

Apmācību 
programmu  

pilnveide 

 

 

Kapacitātes 

stiprināšana 

SAM 8.5.3 

 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA T T   

VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI T T   

MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA T T   

STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU 

INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 
 T   

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, 

VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU ATTĪSTĪBU 
N N  T 

IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS N T  T 

JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU 

IZVEIDE 
 N  N 

INOVĀCIJU VEICINĀŠANA  T  N 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS     

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA 

ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA 
   T 

KARJERAS ATBALSTS    N 

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLA IS 

PRINCIPS) 
 T  T 

SAŅEMTAIS ES FONDU FINANSĒJUMS (EUR) 871 264 5 516 639 n/a n/a 

SAŅEMTAIS ES FONDU FINANSĒJUMS*, KOPĀ  

*NMV ir tiešais finansējuma saņēmējs 

6 387 903 EUR 

http://www.nmv.lv/lv/projekti
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Avots: CSE COE apkopotie dati no intervijām un publiski pieejamiem avotiem 

 

 Galvenie secinājumi 

➢ ES fondu tiešais ieguldījums NMV laika periodā 2007.-2020.gads ir 6 387 903 EUR 

apmērā (tajā skaitā plānotais finansējums par projektiem, kuru īstenošana vēl nav 

pabeigta). Papildus saņemts ES fondu finansējuma ieguldījums, piedaloties citu 

iestāžu un institūciju projektos. 

➢ NMV īstenotās izglītības programmas 100% saistītas ar kultūrizglītību, tā kā visi ES 

fondu ieguldījumi iestādē ir attiecināmi uz kultūrizglītības attīstību.  

➢ NMV īstenotie ES fondu projekti tieši ietekmē gandrīz visus kultūrizglītības 

attīstības veicinošos faktorus. 

➢ Intervijās iestādes vadība atzina, ka realizēto projektu rezultātā veiktie infrastruktūras 

uzlabojumi un attīstība, kā arī ieguldījumi aprīkojuma modernizēšanā un iegādē ir 

nozīmīgs ieguldījums NMV attīstībā un izaugsmē, kas bez ES fondu finansējuma 

nebūtu iespējami. 

➢ ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodā NMV būtu nepieciešams apjomīgāks 

atbalsts apmācību programmu pilnveidei un attīstībai, kā arī kapacitātes 

stiprināšanai, ja šāda mērķa ES fondu finansējums būs pieejams.  

 

 

5.6. PIKC Rīgas Mākslas un mediju tehnikums  

RMMT stratēģiskais plāns 2020.gadam95 nosaka 
profesionālās izglītības iestādes attīstību, tās 
stratēģiskos mērķus un uzdevumus. RMMT laika 

periodā no 2007.-2020.gadam ir īstenojis 4 ES fondu 
finansētus projektus un sadarbībā ar citām institūcijām 
ir piedalījies vēl 2 ES fondu finansēto projektu 
īstenošanā, iegūstot tiešu ES fondu finansējumu 7 085 
677 EUR apmērā, un netiešus ES fondu ieguldījumus, 
piedaloties citu iestāžu un institūciju īstenotajos 

projektos. 

9.attēls PIKC Rīgas Mākslas un mediju tehnikums, 
 Avots: https://www.rmmt.lv/ 

Iegūtais ES fondu finansējums sastāda būtisku daļu papildus iestādes ikgadējam finansējumam, un 

bez šāda ES fondu papildu finansējuma iestādei nebūtu iespējams īstenot attīstības pasākumus 

augstāk minētajā apmērā. Īstenoto projektu ietekme uz stratēģisko mērķu sasniegšanu un uzdevumu 

izpildi apkopota tabulā zemāk. 

52.tabula.  RMMT īstenoto projektu ietekme uz iestādes stratēģiskajiem mērķiem 

Stratēģiskie mērķi 
Īstenotie projekti, kas rada ietekmi uz stratēģisko mērķu sasniegšanu 

Nodrošināt RMMT 

ilgtspējīgu attīstību 

 

 

 

  

Īstenots projekts Nr.KPFI-15.3/27 “Rīgas Amatniecības vidusskolas 

dienesta viesnīcas un sporta zāles Jūrmalas gatvē 90 
energoefektivitātes paaugstināšana”. Projekta finansējums 906 496 
EUR, tajā skaitā no KPFI 501 625 EUR. 

Īstenots projekts Nr.KPFI-15.4/36 “Rīgas Amatniecības vidusskolas ēku 

Jūrmalas gatvē 90 energoefektivitātes paaugstināšana no valsts 
budžeta programmas “Klimata pārmaiņu finanšu instruments” 

 
95 http://www.rmmt.lv/images/docs/pasvertejumi/RMMT%20pasvertejuma%20zinojums%202020_compressed%201.pdf  

 

http://www.rmmt.lv/images/docs/pasvertejumi/RMMT%20pasvertejuma%20zinojums%202020_compressed%201.pdf
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līdzfinansētā projekta ietvaros”. Projekta finansējums 1 033 619 EUR, tajā 

skaitā no KPFI 767 825 EUR. 

KPFI projektu ietvaros veikti kompleksi ēku siltināšanas un 
energoefektivitātes pasākumi. Projekta rezultātā ir samazināts 
siltumenerģijas patēriņš un uzlabota mācību vide izglītības programmu 

īstenošanai, kā arī sadzīves apstākļi audzēkņiem, kas izmanto dienesta 
viesnīcu. 

Īstenots projekts Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/031 “Rīgas 
Amatniecības vidusskolas mākslas izglītības programmu īstenošanu 

nodrošinošās infrastruktūras uzlabošana”. Projekta rezultātā ir 
modernizētas mācību telpas, mācību darbnīcas nokomplektētas ar 
nepieciešamajām iekārtām, iegādāts papildus aprīkojums (236 vienības),  
mākslas izglītības programmu īstenošanas nodrošināšanai, renovēta un 

aprīkota iestādes bibliotēka. Projekts īstenots Jūrmalas gatve 96, Rīga. 
Projekta finansējums 1 362 995 EUR, tajā skaitā no ERAF 1 170 827 EUR.  

Īstenots projekts Nr.8.1.3.0/16/I/013 “Rīgas Mākslas un mediju 
tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt 

modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”. Projekta 
ietvaros ir veikta daudzfunkcionāla mācību korpusa būvniecība, esošā 
mācību un sabiedriskā korpusa pārbūve, dienesta viesnīcas pārbūve, 
izveidojot vienotu tehnikuma ēku kompleksu. Projekta ietvaros ir iegādāts 

mācību aprīkojums 11 prioritāro izglītības programmu īstenošanai 12 
kvalifikācijās, kā arī veikta dienesta viesnīcas apgāde ar nepieciešamo 
aprīkojumu. Projekts tiek īstenots Jūrmalas gatvē 90, Rīgā, Jūrmalas gatvē 
96, Rīgā, Jūrmalas gatvē 96 k-2, Rīgā. Projekta  finansējums 5 465 177 

EUR, tajā skaitā no ERAF 4 645 400 EUR. 

Iestādes vadība intervijās uzsvēra, ka iestādes ilgtspējīga attīstība tiek 
nodrošināta, pilnveidojot un attīstot iestādes infrastruktūru, izstrādājot 
jaunas un modernizējot esošās izglītības programmas, kas tiek pieprasītas 

darba tirgū. Būtisks iestādes ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanas aspekts 
ir iesaistīšanās ES fondu projektos, lai saņemtu papildu finansējumu 
iestādes attīstības nodrošināšanai.  

Pilnveidot profesionālās 
izglītības kvalitāti, 

aktualizējot esošās un 
veidojot jaunas izglītības 
programmas, saglabājot 
Profesionālās izglītības 

kompetences centra statusu 
mākslā un dizainā ar 
specializāciju koka mākslā, 
metālmākslā un audio vizuālā 

mediju mākslā 

 

 

Lai gan izvērtējuma sfērā SAM 8.5.1 netiek iekļauts, tika veikta papildus 
projektu analīze, lai izprastu iestādes stratēģisko mērķu sasniegšanas 

progresu. Dalība projektā Nr.8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības 
iestāžu audzēkņu dalības darba vidē balstītās mācībās un mācību 
praksēs uzņēmumos”. Projektu īsteno Latvijas Darba devēju konfederācija 
un projekts attiecas uz visu jomu profesionālās izglītības attīstību, tajā skaitā 

uz kultūrizglītības attīstību. Projekta kopējais finansējums 15 598 062 EUR, 
tajā skaitā no ESF 13 258 352 EUR, un RMMT daļu nav iespējams noteikt, 
jo RMMT ir tikai viens no projekta dalībniekiem. 

Projektu ietvaros tiek īstenotas mācības darba vidē un prakse, kur tiek veikta 

uzņēmēju iesaiste profesionālās izglītības procesā, kā kādas no mācību 
programmas daļām tiek īstenota uzņēmumā, kā rezultātā tiek nodrošinātas 
profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu un absolventu prasmes atbilstoši 
uzņēmēju pieprasījumam, tiek uzlabota kopējā profesionālās izglītības 

kvalitāte, tajā skaitā uzņēmēji tiek iesaistīti izglītības programmu izstrādē, 
piedalās eksāmenu norisē un vērtēšanā, kā arī mācību procesa un prakses 
nodrošināšanā. 

Intervijā iestādes vadība uzsvēra, ka profesionālo izglītības programmu 

kvalitātes pilnveidošana, jaunu izglītības programmu izstrāde tiek veikta, 
izmantojot pieejamos ES fondu līdzekļus, tajā skaitā infrastruktūras 
modernizēšanai. Īstenoto projektu rezultātā izveidota RMMT izglītības 
programmu popularizēšanas sistēma, tiek veicināta sadarbība ar darba 

tirgus pārstāvjiem un sadarbības partneriem, tos iesaistot gan izglītības 
kvalitātes vērtēšanā, gan izglītības programmu īstenošanā, piemēram , 
modulāro struktūru izstrādi dažādām profesiju specialitātēm. Vienlaikus 
papildu ES fondu finansējums profesionālās izglītības programmu izstrādei 

un attīstībai veicinātu un stiprinātu iestādes kultūrizglītības kvalitāti un tās 
pilnveidošanu. 

Radīt apstākļus personības 
radošai attīstībai 

Lai gan izvērtējuma sfērā SAM 8.5.3 netiek iekļauts, tika veikta papildus 
projektu analīze, lai izprastu iestādes stratēģisko mērķu sasniegšanas 
progresu. Dalība projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projektu īsteno Valsts 
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izglītības attīstības aģentūra un projekts attiecas uz profesionālās izglītības 

iestādēm, kurām piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra 
statuss, tajā skaitā attiecīgajām kultūrizglītības iestādēm. Projekta kopējais 
finansējums 21 645 410 EUR, tajā skaitā no ESF- 18 398 598 EUR, un 
RMMT daļu nav iespējams noteikt, jo RMMT ir tikai viens no projekta 

dalībniekiem. 

Projekta ietvaros tiek veikta specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto 
vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu 
un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras 

atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos; karjeras atbalsta pasākumu (tai 
skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) 
īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu 
izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās. 

Saskaņā ar iestādes vadības sniegto informāciju, RMMT īsteno pasākumus 
apstākļu radīšanai personības radošai attīstībai, pilnveidojot RMMT 
audzēkņu audzināšanas darbu (audzēkņu adaptācijas pasākumi), jaunas 
informācijas sistēmas ar e-vidi ieviešanā, audzēkņu pašpārvaldes sistēmas 

pilnveidošanā, īstenojot izglītojamo karjeras izglītības pasākumus. 
Specializētas atbalsta programmas, kuras finansētu par ES fondu 
līdzekļiem, sekmētu minēto  un papildu pasākumu īstenošanu audzēkņu 
personības radošai attīstībai. 

 Avots: http://www.rmmt.lv/projekti; CSE COE apkopotie dati no publiski pieejamiem avotiem 

RMMT laika periodā no 2007.-2020.gadam ir plaši izmantojusi iespējas pieteikties uz ES fondu 

projektiem un īstenojusi projektus dažādās stratēģiskās attīstības jomās. Īstenotie infrastruktūras 

projekti (pēc to pabeigšanas) būtiski uzlabo iestādes mācību un sadzīves infrastruktūru, veicinot  

RMMT ilgtspējīgu attīstību. Ieguldījumi izglītības programmu pilnveidošanā un jaunu programmu 

izstrādē sekmē profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanu, kā arī Profesionālās izglītības 

kompetences centra statusu mākslā un dizainā ar specializāciju koka mākslā, metālmākslā un audio 

vizuālā mediju mākslā. Audzēkņu personību radošai attīstībai tiek īstenoti pasākumi, kas vērsti uz 

karjeras, kā arī citu audzēkņiem nepieciešamo atbalstu.   

RMMT ir profesionālās vidējās izglītības iestāde, kuras visas izglītības programmas ir saistītas ar 

kultūrizglītības iegūšanu. Tādējādi īstenoto projektu un saņemtā finansējuma ietekme uz 

kultūrizglītības attīstību kopumā ir tieša. Izvērtējot dažādus kultūrizglītības attīstības faktorus un 

īstenoto projektu ietekmi uz tiem, secināms, ka īstenotie projekti katrs savā jomā kopā ir tieši 

ietekmējuši visus kultūrizglītības attīstības faktorus RMMT. Īstenoto projektu ietekme uz 

kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem apkopota tabulā zemāk. 

53.tabula.  RMMT īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

 

 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU 

VEICINOŠIE FAKTORI 

PROJEKTU SFĒRU IETEKME (KPFI, DP,SAM) 

(T-tieša ietekme; N-netieša ietekme) 

Energo-
efektivitātes  

paaugstinā-

šana 

KPFI 15.3/27 

KPFI 15.4/36 

Infrastruktūras, 
aprīkojuma 

uzlabošana 

DP 3.1.1.1 

SAM 8.1.3 

Apmācību 
programmu  

pilnveide 

SAM 8.5.1 

1.2.1.1.3. 

 

Kapacitātes 

stiprināšana 

SAM 8.3.5 

 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA T T   

VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI T T   

MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA T T   

STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU 

INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 
 T   

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, 

VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU ATTĪSTĪBU 
N N N T 

http://www.rmmt.lv/projekti
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IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS N T T T 

JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU 

IZVEIDE 
 T T T 

INOVĀCIJU VEICINĀŠANA  T T N 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS   T T 

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA 

ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA 
  N T 

KARJERAS ATBALSTS   N T 

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLA IS 

PRINCIPS) 
 T N T 

SAŅEMTAIS ES FONDU FINANSĒJUMS (EUR) 1 269 450 5 816 227 n/a n/a 

SAŅEMTAIS ES FONDU FINANSĒJUMS*, KOPĀ  

*RMMT ir tiešais finansējuma saņēmējs 

7 085 677 EUR 

Avots: CSE COE apkopotie dati no intervijām un publiski pieejamiem avotiem 

 

 Galvenie secinājumi 

➢ ES fondu tiešais ieguldījums RMMT laika periodā 2007.-2020.gads ir 7 085 677 EUR 

apmērā (tajā skaitā plānotais finansējums par projektiem, kuru īstenošana vēl nav 

pabeigta). Papildus saņemts ES fondu finansējuma ieguldījums, piedaloties citu 

iestāžu un institūciju projektos. 

➢ RMMT īstenotās izglītības programmas 95% saistītas ar kultūrizglītību, tā kā visi 

ES fondu ieguldījumi iestādē ir attiecināmi uz kultūrizglītības attīstību.  

➢ RMMT īstenotie ES fondu projekti tieši ietekmē visus kultūrizglītības attīstības 

veicinošos faktorus. 

➢ Intervijās iestādes vadība atzina, ka realizēto projektu rezultātā veiktie 

infrastruktūras uzlabojumi un attīstība, aprīkojuma iegāde, ieguldījumi mācību 

programmu modernizēšanā un attīstībā ir nozīmīgs ieguldījums RMMT attīstībā un 

izaugsmē, kas bez ES fondu finansējuma nebūtu iespējami. 

➢ Intervijās RMMT vadība norādīja, ka projektu īstenošanas administratīvi tika 

samazināts piešķirtais finansējums, kas neļāva pilnībā pabeigt sākotnēji projektos  

plānotās aktivitātes, kā rezultātā nepieciešami papildu ieguldījumi iestādes 

infrastruktūras un aprīkojuma attīstībā. 

➢ RMMT vadība norāda, ka specifiska un dārga tehniskā aprīkojuma iegādi būtu 

nepieciešams plānot valstī kopumā, nevis katrai iestādei atsevišķi, veicinot 

starpiestāžu sadarbību un noteiktu izglītības programmu koncentrāciju atsevišķās 

izglītības iestādēs, kas spēj nodrošināt pilnvērtīgu izglītības programmas apmācību 

augstā kvalitātē.  
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5.7. PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola  

 

LMMDV attīstības un investīciju stratēģija 2015.-2020.gadam96 

nosaka profesionālās izglītības iestādes attīstību, tās 
stratēģiskos mērķus un uzdevumus. LMMDV tika izveidota ar 
2016.gada 1.septembri, reorganizējot un apvienojot Liepājas 
Dizaina un mākslas vidusskolu un Emiļa Melngaiļa Liepājas 
Mūzikas vidusskolu.  
 

 
10.attēls PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola 
Avots: https://www.google.com/maps/ 

LMMDV laika periodā no 2007.-2020.gadam ir īstenojusi 4 ES fondu projektus un sadarbībā ar citām 

institūcijām ir piedalījusies vēl 1 ES fondu projekta īstenošanā, iegūstot tiešu ES fondu finansējumu 3 

943 701 EUR apmērā un netiešus ES fondu ieguldījumus, piedaloties citu iestāžu un institūciju 

īstenotajos projektos. Salīdzinot ar LMMDV 2019.gada budžetu un resursiem izdevumu segšanai, kas 

saskaņā ar LMMDV gada publisko pārskatu par 2019.gadu sastādīja orientējoši 3 127 200 EUR 

(bilances aktīvu kopsumma 1 980 654 EUR),97 redzams, ka iegūtais ES fondu finansējums sastāda 

būtisku daļu papildus iestādes ikgadējam finansējumam, un bez šāda ES fondu papildu finansējuma 

iestādei nebūtu iespējams īstenot attīstības pasākumus augstāk minētajā apmērā. Īstenoto projektu 

ietekme uz stratēģisko mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi apkopota tabulā zemāk. 

54.tabula.  LMMDV īstenoto projektu ietekme uz iestādes stratēģiskajiem mērķiem 

Stratēģiskie mērķi 
Īstenotie projekti, kas rada ietekmi uz stratēģisko mērķu sasniegšanu 

Kvalitatīvs un izcilību 
veidojošu profesionālās 
izglītības process, 

atbilstoši Eiropas augstāko 
izglītības iestāžu prasībām, 
sekmējot izcilību 

Starpnozaru izglītības un 

radošo industriju attīstību 
veicinošu izglītības 
programmu izveide un 
esošo programmu satura 

pilnveide atbilstoši darba 
tirgus prasībām un 
reģionālajām vajadzībām  

Radošas ekonomikas 

izaugsme mūžizglītības 
kontekstā 

Izglītojamo konkurētspēja 
darba tirgū Eiropā un 

mainīgajā darba vidē 

 

Dalība projektā Nr.8.5.3.0/16/I/001 “Profesionālās izglītības iestāžu 
efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide”. Projektu 
īstenoja Valsts izglītības satura centrs un projektā piedalās 20 profesionālās 

vidējās izglītības iestādes. Projekta kopējais finansējums 6 086 507 EUR, 
tajā skaitā no ES fondiem 5 173 530 EUR, un LMMDV daļu nav iespējams 
noteikt, jo LMMDV ir tikai viens no projekta dalībniekiem. 

Intervijās iestādes pārstāvji pastāstīja, ka šī projekta ietvaros tika izstrādāts 

iestādes Cilvēkresursu attīstības plāns, kā arī radīta iespēja pedagogiem 
apmeklēt seminārus un lekcijas par interesantām un noderīgām tēmām. 
Iestāde, labprāt, piedalītos šādās aktivitātēs vairāk, ja būtu iespēja. 

 

Kultūrizglītības resursu 
(cilvēkresursu, tehnoloģiju, 
vides un finanšu) 

koncentrācija un efektīva 
pārvaldība  

Mūsdienu prasībām 
atbilstošas mācību un 

Īstenots projekts Nr.KPFI-5/31 “Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas 
vidusskolas energoefektivitātes pasākumi”. Projekta ietvaros veikti ēkas 
siltināšanas pasākumi, logu, ārdurvju nomaiņa, ventilācijas sistēmas izbūve, 

jumta renovācija, siltumieguves avota nomaiņa. Nosiltināta platība - 2 454 
m2. Projekts īstenots Ausekļa ielā 11/15, Liepājā. Projekta finansējums 575 
335 EUR, tajā skaitā no KPFI 497 715 EUR. 

 
96 https://lmmdv.edu.lv/pages/skola/dokumenti/attistibas-un-investiciju-strategija.pdf  
97 https://lmmdv.edu.lv/budzets 
 

 

https://lmmdv.edu.lv/pages/skola/dokumenti/attistibas-un-investiciju-strategija.pdf
https://lmmdv.edu.lv/budzets
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izcilību veicinošas vides 

pieejamība 

Pedagogu kvalifikācijas 
paaugstināšana un 
pilnveide atbilstoši nozaru 

attīstībai 

 

Īstenots projekts Nr.KPFI-15.3/29 “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisijas samazināšanai Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas 
ēkā Toma ielā 23/25”. Projekta ietvaros veikta logu nomaiņa, ārdurvju 
nomaiņa, ārsienu siltināšana, logu un durvju ailsānu siltināšana, cokola un 
pamatu siltināšana, augšstāva pārseguma siltināšana. Projekts īstenots 

Toma ielā 23/25, Liepājā. Projekta finansējums 84 320 EUR, tajā skaitā no 
KPFI 71 672 EUR. 

Īstenots projekts Nr.KPFI-15.2/47 “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas 

ēkā Alejas ielā 18”. Projekta ietvaros tika veikta vienkāršota renovācija 
mācību darbnīcu ēkai, kuru telpās tiek realizētas metāla izstrādājumu 
dizaina, reklāmas un multimediju dizaina izglītības programmas. Projekts 
īstenots Alejas ielā 18, Liepājā. Projekta finansējums 60 942 EUR, tajā 

skaitā no KPFI 51 801 EUR.  

Īstenots projekts Nr.8.1.3.0/17/I/002 “Profesionālās izglītības un 
kompetences centra "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 
vidusskola" kultūrizglītības mācību vides modernizēšana”. Projekta 

ietvaros ir veikta mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo telpu 
pārbūve un infrastruktūras atjaunošana, pārplānojot esošās infrastruktūras 
funkcionalitāti, paplašinot telpu pieejamību atbilstoši plānotajam izglītojamo 
skaitam, t.sk. dienesta viesnīcas  pārbūve Ausekļa ielā 11/15 un jaunbūve 

Alejas ielā 18/20, un koncertzāles aprīkojuma iegāde. Projekts īstenots 
Ausekļa ielā 11/15 un Alejas ielā 18/20, Liepājā. Projekta  finansējums 3 908 
839 EUR, tajā skaitā no ERAF 3 322 513 EUR.  

Intervijās iestādes pārstāvji atzina, ka īstenotie infrastruktūras projekti ir 

ļāvuši sakārtot iestādes nekustamos īpašumus un uzbūvēt jaunu ēku, tomēr 
minēto projektu ietvaros netika paredzētas vēl citas izglītības iestādes 
attīstībā plānotās aktivitātes un plānotās aprīkojumu un iekārtas apmācības 
nodrošināšanai iegādes. Lai kompleksi turpinātu iestādes attīstību, papildus 

būtu nepieciešami ~2 milj. EUR jaunbūves 2.kārtas būvniecības pabeigšanai 
un ~1 milj. EUR mūzikas skolas 2.korpusa būvniecības pabeigšanai, kā arī 
aprīkojuma un iekārtu iegādei (dienesta viesnīcas aprīkojums, kabinetu 
aprīkojums, darba galdi, iekārtas, instrumetārijs). 

 Avots: https://lmmdv.edu.lv/pasnovertejuma-zinojumi; CSE COE apkopotie dati no publiski pieejamiem avotiem 

LMMDV laika periodā no 2007.-2020.gadam ir izmantojusi iespējas pieteikties uz ES fondu projektiem 

un īstenojusi projektus dažādās stratēģiskās attīstības jomās. Īstenotie infrastruktūras projekti (pēc to 

pabeigšanas) būtiski uzlaboja iestādes mācību un sadzīves infrastruktūru, veicinot stratēģisko mērķu 

sasniegšanu saistībā ar kultūrizglītības resursu un izcilību veicinošas vides pieejamību. LMMDV 

piedalījusies arī projektos, kas saistīti ar efektīvas iestādes pārvaldības un personāla kompetences 

pilnveidi, tādā veidā sekmējot stratēģisko mērķu, kas saistīti ar kultūrizglītības resursu efektīvu 

pārvaldību, kā arī kvalitatīva un izcilību veidojoša profesionālās izglītības procesa īstenošanu. ES 

fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodā LMMDV varētu plašāk izmantot atbalsta iespējas 

izglītības programmu izveidē un to satura pilnveidē.  

LMMDV ir profesionālās vidējās izglītības iestāde, kuras visas izglītības programmas ir saistītas ar 

kultūrizglītības iegūšanu. Tādējādi īstenoto projektu un saņemtā finansējuma ietekme uz 

kultūrizglītības attīstību kopumā ir tieša. Izvērtējot dažādus kultūrizglītības attīstības faktorus un 

īstenoto projektu ietekmi uz tiem, secināms, ka īstenotie projekti katrs savā jomā kopā ir tieši 

ietekmējuši vairums kultūrizglītības attīstības faktorus LMMDV. Īstenoto projektu ietekme uz 

kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem apkopota tabulā zemāk.  

55.tabula.  LMMDV īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

 

 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU 

VEICINOŠIE FAKTORI 

PROJEKTU SFĒRU IETEKME (KPFI, DP,SAM) 

(T-tieša ietekme; N-netieša ietekme) 

Energo-
efektivitātes  

paaugstinā-

šana 

KPFI 5/31 

Infrastruktūras, 
aprīkojuma 

uzlabošana 

SAM 8.1.3 

Apmācību 
programmu  

pilnveide 

 

 

Kapacitātes 

stiprināšana 

SAM 8.5.3 

https://lmmdv.edu.lv/pasnovertejuma-zinojumi
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KPFI-15.3/29 

KPFI-15.2/47 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA T T   

VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI T T   

MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA T T   

STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU 

INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 
 T   

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, 

VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU ATTĪSTĪBU 
N N  T 

IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS N T  T 

JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU 

IZVEIDE 
 N  N 

INOVĀCIJU VEICINĀŠANA  N  N 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS     

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA 

ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA 
   T 

KARJERAS ATBALSTS    N 

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLA IS 

PRINCIPS) 
 T  T 

SAŅEMTAIS ES FONDU FINANSĒJUMS (EUR) 621 188 3 322 513 n/a n/a 

SAŅEMTAIS ES FONDU FINANSĒJUMS*, KOPĀ  

*LMMDV ir tiešais finansējuma saņēmējs 

3 943 701 EUR 

Avots: CSE COE apkopotie dati no intervijām un publiski pieejamiem avotiem 

 

 Galvenie secinājumi 

➢ ES fondu tiešais ieguldījums LMMDV laika periodā 2007.-2020.gads ir 3 943 701 EUR 

apmērā (tajā skaitā plānotais finansējums par projektiem, kuru īstenošana vēl nav 

pabeigta). Papildus saņemts ES fondu finansējuma ieguldījums, piedaloties citu iestāžu 

un institūciju projektos. 

➢ LMMDV īstenotās izglītības programmas 100% saistītas ar kultūrizglītību, tā kā visi 

ES fondu ieguldījumi iestādē ir attiecināmi uz kultūrizglītības attīstību.  

➢ LMMDV īstenotie ES fondu projekti tieši ietekmē vairums kultūrizglītības attīstības 

veicinošos faktorus. 

➢ Iestādes pārstāvji intervijā atzina, ka īstenotie projekti ir ļāvuši sakārtot iestādes 

infrastruktūru, tomēr arī nākotnē ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, lai 

kompleksi īstenotu visas plānotās aprīkojuma iegādes apmācību nodrošināšanai.  

 

 

 

 

 



Eiropas Savienības fondu ieguldījumu ietekmes efektivitātes izvērtējums kultūrizglītības sektorā Kultūras ministrijas un 
Izglītības un zinātnes ministrijas f inansētajās  profesionālās vidējās izglītības iestādēs un Kultūras ministrijas f inansētaj ās 

augstākās izglītības iestādēs 

109 

 

5.8. PIKC Ventspils Mūzikas vidusskola  

VMV attīstības un investīciju stratēģija 2015.-2020.gadam98 

nosaka profesionālās izglītības iestādes attīstību, tās 

stratēģiskos mērķus un uzdevumus. VMV laika periodā no 

2007.-2020.gadam ir īstenojusi 2 ES fondu projektus, iegūstot 

tiešu ES fondu finansējumu 12 276 118 EUR apmērā.  

11.attēls. PIKC Ventspils Mūzikas vidusskola,  
Avots: https://www.vmv.ventspils.lv/ 

Salīdzinot ar VMV pamatbudžetu un finansēšanas plānu 

Nr.222052720000000001B, kur VMV resursi izdevumu segšanai 2018.gadam sastādīja 2 038 001 

EUR,99 redzams, ka iegūtais ES fondu finansējums sastāda būtisku daļu papildus iestādes ikgadējam 

finansējumam, un bez šāda ES fondu papildu finansējuma iestādei nebūtu iespējams īstenot attīstības 

pasākumus augstāk minētajā apmērā. Īstenoto projektu ietekme uz stratēģisko mērķu sasniegšanu un 

uzdevumu izpildi apkopota tabulā zemāk. 

56.tabula.  VMV īstenoto projektu ietekme uz iestādes stratēģiskajiem mērķiem 

Stratēģiskie mērķi 
Īstenotie projekti, kas rada ietekmi uz stratēģisko mērķu sasniegšanu 

Radošums mūžizglītībā un 
uz darba tirgu orientēta 

kultūrizglītība 

Personību attīstoša 
mūžizglītība, īpaši 
radošuma attīstīšana bērnu 

un jauniešu vispārējā 
formālajā un neformālajā 
izglītībā  

Kvalitāte un izcilība vidējā 

profesionālajā 
kultūrizglītībā  

Darba tirgum pielāgota 
profesionālā tālākizglītība 

Nav īstenoti ES fondu finansēti projekti, kas tieši ietekmētu šī stratēģiskā 
mērķa sasniegšanu. 

Labvēlīgas vides veidošana 

jaunu kultūras vērtību 
radīšanai, mantoto kultūras 
vērtību saglabāšanai un 
pieejamībai  

Cilvēkresursu attīstība un 
efektīva kultūrpārvaldība 

Inovācijām labvēlīgas 
infrastruktūras un vides 

attīstība  

Radošo industriju sektora 
konkurētspēja un eksports 

Radošas teritorijas un 

kultūras pakalpojumu 
pieejamība   

Radošu un ekonomiski 
aktīvu cilvēkresursu 

piesaistes sekmēšana un 

Īstenots projekts Nr.8.1.3.0/16/I/014 “Valsts Ventspils Mūzikas 

vidusskolas infrastruktūras attīstība”. Projekta rezultātā ir uzbūvēta 
pilnīgi jauna mūzikas vidusskolas ēka un koncertzāles, kā arī veikta 
koncertērģeļu iegāde un uzstādīšana. Projekts īstenots Lielajā ielā 1, 
Ventspilī. Projekta  finansējums 10 949 856 EUR, tajā skaitā no ERAF 9 307 

378 EUR.  

Īstenotā projekta rezultātā VMV izglītojamie, pedagogi un darbinieki ir 
ieguvuši jaunu, mūsdienu kvalitātes prasībām atbilstošu mācību vidi 
izglītības pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī jaunu izglītības programmu 

attīstībai un metodiskā centra funkciju veikšanai nepieciešamo 
infrastruktūru. Nākotnē VMV plāno attīstīt savu piedāvājumu, īstenojot 
jaunas izglītības programmas kā mūziķis– ērģelnieks un Latvijā unikālā 
izglītības programmā – skatuves gaismu dizaina speciālists, tādējādi 

sekmējot izglītības iestādes profilēšanos par audiovizuālās mākslas 
kompetenču centru un attīstot specializāciju informāciju tehnoloģiju un 
mākslas sintēzē un skaņas digitālajā apstrādē.  

Intervijā iestādes vadība uzsvēra, ka daudzu mūzikas skolu problēma valstī 

ir, ka nav atbilstoša infrastruktūra un aprīkojums, īpaši atbilstoša skaņas 
izolācija un akustika, kas ir būtiskākais aspekts mūzikas izglītības apgūšanā. 
Telpu skaņu izolācijai jābūt regulējamai, jo instrumenti ir atšķirīgi un 
audzēknim jādzird savas kļūdas. VMV iegūstot jauno ēku un aprīkojumu, šī 

problēma ir atrisināta. Turklāt papildus klasiskās mūzikas izglītībai VMV 

 
98 http://vmv.ventspils.lv/wp-content/uploads/VMV-strate%C4%A3ija-SAM-8.1.3.-iesniegta-KM-15.06.2016.pdf  
99http://vmv.ventspils.lv/wp-content/uploads/PAMATBUD%C5%BDETA-FINANSI%C4%80LIE-
R%C4%80D%C4%AAT%C4%80JI-UN-IZDEVUMI-2018.pdf  

 

http://vmv.ventspils.lv/wp-content/uploads/VMV-strate%C4%A3ija-SAM-8.1.3.-iesniegta-KM-15.06.2016.pdf
http://vmv.ventspils.lv/wp-content/uploads/PAMATBUD%C5%BDETA-FINANSI%C4%80LIE-R%C4%80D%C4%AAT%C4%80JI-UN-IZDEVUMI-2018.pdf
http://vmv.ventspils.lv/wp-content/uploads/PAMATBUD%C5%BDETA-FINANSI%C4%80LIE-R%C4%80D%C4%AAT%C4%80JI-UN-IZDEVUMI-2018.pdf


Eiropas Savienības fondu ieguldījumu ietekmes efektivitātes izvērtējums kultūrizglītības sektorā Kultūras ministrijas un 
Izglītības un zinātnes ministrijas f inansētajās  profesionālās vidējās izglītības iestādēs un Kultūras ministrijas f inansētaj ās 

augstākās izglītības iestādēs 

110 

 

radošas vides veidošana 

ārpus Rīgas 

tagad ir iespējas attīstīt mūzikas tehnoloģiju jomā, tajā skaitā elektroniskā 

mūzika, skaņu režija (ir skaņu ierakstu studija) un skatuves gaismas 
programmas. Vienlaikus atrodoties vienā ēkā ar koncertzāli, audzēkņi 
(skaņu operatori un gaismotāji) var praktizēties.  

Tomēr joprojām VMV pastāv infrastruktūras problēmas, jo dienesta viesnīca 

ir gan par mazu, gan veca. Dienesta viesnīcas telpas tiek papildus īrētas, 
bet būtu nepieciešams ar viesnīcas telpām audzēkņus nodrošināt pašai 
VMV. 

Attiecībā uz pieteikšanos ES fondiem un finansējuma saņemšanu  traucēja, 

ka nacionālā līmenī savlaicīgi nebija sagatavoti dokumenti, kas reglamentētu 
ES fondu finansējuma sadali. Ļoti nozīmīgi dokumenti līdz VMV nonāca 
pēdējā brīdī, un bija situācija, kur nedēļas, pusotras laikā VMV bija spiesta 
sagatavot VMV stratēģiju nākošajiem pieciem gadiem. Stratēģija ir būtisks 

dokuments, iekļaujot stratēģisko mērķus un nepieciešamo finanšu plūsmu. 
Iestādes attīstību nevajadzētu izlemt nedēļas laikā. 

 Avots: http://vmv.ventspils.lv/par-mums/dokumenti/; CSE COE apkopotie dati no publiski pieejamiem avotiem 

VMV laika periodā no 2007.-2020.gadam ir izmantojusi iespējas pieteikties uz ES fondu finansētiem 

projektiem un īstenojusi apjomīgu projektu, kas ir nozīmīgs ne vien kultūrizglītības attīstības jomā, bet 

visas nacionālās kultūras attīstībā. Jaunā ēka ar koncertzāles funkciju, tajā skaitā specializētais 

aprīkojums, veicina tādu VMV stratēģisko mērķu sasniegšanu kā kvalitātes un izcilības nodrošināšanu 

vidējā profesionālajā kultūrizglītībā un īpaša radošuma attīstīšanu bērnu un jauniešu vispārējā 

formālajā un neformālajā izglītībā. Tiek sekmēta labvēlīgas vides veidošana jaunu kultūras vērtību 

radīšanai, inovācijām labvēlīga infrastruktūras un vides attīstība, kā arī radošas teritorijas un kultūras 

pakalpojumu pieejamība, un radošas vides veidošana ārpus Rīgas .  

VMV ir profesionālās vidējās izglītības iestāde, kuras visas izglītības programmas ir saistītas ar 

kultūrizglītības iegūšanu. Tādējādi īstenoto projektu un saņemtā finansējuma ietekme uz 

kultūrizglītības attīstību kopumā ir tieša. Izvērtējot dažādus kultūrizglītības attīstības faktorus un 

īstenoto projektu ietekmi uz tiem, secināms, ka īstenotie projekti katrs savā jomā kopā ir tieši 

ietekmējuši vairums kultūrizglītības attīstības faktorus VMV. Īstenoto projektu ietekme uz 

kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem apkopota tabulā zemāk. 

57.tabula VMV īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

 

 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU 

VEICINOŠIE FAKTORI 

PROJEKTU SFĒRU IETEKME (KPFI, DP,SAM) 

(T-tieša ietekme; N-netieša ietekme) 

Energo-
efektivitātes  
paaugstinā-

šana 

 

Infrastruktūras, 
aprīkojuma 

uzlabošana 

SAM 8.1.3 

Apmācību 
programmu  

pilnveide 

 

 

Kapacitātes 

stiprināšana 

 

 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA  T   

VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI  T   

MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA  T   

STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU 

INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 
 T   

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, 

VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU ATTĪSTĪBU 
 T   

IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS  T   

JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU 

IZVEIDE 
 N   

INOVĀCIJU VEICINĀŠANA  T   

http://vmv.ventspils.lv/par-mums/dokumenti/
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DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS  T   

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA 

ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA 
    

KARJERAS ATBALSTS  T   

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLA IS 

PRINCIPS) 
 T   

SAŅEMTAIS ES FONDU FINANSĒJUMS (EUR) n/a 9 307 378 n/a n/a 

SAŅEMTAIS ES FONDU FINANSĒJUMS*, KOPĀ  

*VMV ir tiešais finansējuma saņēmējs 

9 307 378 

Avots: CSE COE apkopotie dati no intervijām un publiski pieejamiem avotiem 

 Galvenie secinājumi 

➢ ES fondu tiešais ieguldījums VMV laika periodā 2007.-2020.gads ir 9 307 378 EUR 

apmērā. Papildus saņemts ES fondu finansējuma ieguldījums, piedaloties citu iestāžu 

un institūciju projektos. 

➢ VMV īstenotās izglītības programmas 100% saistītas ar kultūrizglītību, tādēļ visi ES 

fondu ieguldījumi iestādē ir attiecināmi uz kultūrizglītības attīstību.  

➢ VMV īstenotie ES fondu projekti tieši ietekmē vairums kultūrizglītības attīstības 

veicinošos faktorus 

➢ Intervijā iestādes vadība atzina, ka tagad ir piemērota, moderna infrastruktūra un 

iespējas attīstīt izglītības programmas mūzikas tehnoloģiju jomā, tajā skaitā 

elektroniskā mūzika, skaņu režija (ir skaņu ierakstu studija) un skatuves gaismas 

programmas. Tomēr joprojām VMV pastāv infrastruktūras problēmas, jo dienesta 

viesnīca ir gan par mazu, gan arī veca.  

 

5.9. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola  

 
RMDV attīstības stratēģija 2030100 nosaka profesionālās 
izglītības iestādes stratēģiskos mērķus un uzdevumus. RMDV 
laika periodā no 2007.-2020.gadam ir īstenojusi 1 ES fondu 
projektu un sadarbībā ar citām institūcijām ir piedalījusies vēl 2 

ES fondu projekta īstenošanā, iegūstot tiešu ES fondu 
finansējumu 646 210 EUR apmērā, un netiešus ES fondu 
ieguldījumus, piedaloties citu iestāžu un institūciju īstenotajos 
projektos.  
 

12.attēls. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola 

Avots: https://www.google.com/maps/ 

Salīdzinot ar RMDV publiski pieejamo 2015.gada budžetu un resursiem izdevumu segšanai, kas 

sastādīja 1 017 428 EUR,101 redzams, ka iegūtais ES fondu finansējums sastāda ievērojamu daļu 

papildus iestādes ikgadējam finansējumam, un bez šāda ES fondu papildu finansējuma iestādei 

nebūtu iespējams īstenot attīstības pasākumus augstāk minētajā apmērā. Īstenoto projektu ietekme 

uz stratēģisko mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi apkopota tabulā zemāk.  

 

 
100 http://rmdv.lv/wp-content/uploads/2015/11/RMDV-2030.pdf  
101 http://rmdv.lv/?page_id=317 

 

http://rmdv.lv/wp-content/uploads/2015/11/RMDV-2030.pdf
http://rmdv.lv/?page_id=317
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58.tabula RMDV īstenoto projektu ietekme uz iestādes stratēģiskajiem mērķiem 

Stratēģiskie mērķi 
Īstenotie projekti, kas rada ietekmi uz stratēģisko mērķu 

sasniegšanu 

Veidot tehnoloģiski attīstītu un 
pievilcīgu izglītības vidi  

- jaunāko un informācijas tehnoloģiju 

pielietojums mācību procesā  

- izglītības iestādes pieejamības 
nodrošināšana  

- dienesta viesnīcas energoefektivitātes 

paaugstināšana  

- RMDV pievilcīgas mācību vides 
veidošana 

 

Īstenots projekts Nr.3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VRAA/002 
"Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas infrastruktūras 
pielāgošana profesionālās izglītības programmu sekmīgai 

apguvei atbilstoši radošo industriju darba tirgus 
prasībām". Projekta ietvaros ir veikti ēkas renovācijas darbi, 
izremontētas mācību telpas un darbnīcas, iekārtotas vairākas 
jaunas laboratorijas, veikta siltumapgādes rekonstrukcija, 

apkures sistēmas un siltummezgla, elektroinstalācijas un 
santehnikas nomaiņa, ugunsdrošības un ventilācijas sistēmas 
ierīkošana ēkas vecajā korpusā, apdares darbi. Projekta ietvaros 
renovētajās telpās ir iegādāts un uzstādīts moderns mācību 

aprīkojums - programmvadības CNC mašīna, ploterdarbu CNC 
iekārta, tekstūrmateriālu smidzināšanas iekārta, gravēšanas CNC 
maršrutētājiekārta un citas mūsdienīgas iekārtas dažāda dizaina 
formu veidošanā, kā arī datortehnika un restaurācijas aprīkojums. 

Projekts īstenots Baznīcas ielā 34a, Rēzeknē. Projekta  
finansējums 751 410 EUR, tajā skaitā ERAF 646 210 EUR.  

Minētie pasākumi RMDV sekmē kvalitatīvāku izglītības 
programmu apguvi, ir uzlabojuši darba vidi skolā. Projekta 

ietvaros uzstādītais modernais mācību aprīkojums ļauj 
izglītojamajiem iemācīties radīt jaunus produktus, pielietojot 
modernās tehnoloģijas.  

Apzināt un saglabāt kultūrmantojumu 
un nacionālo identitāti, dinamiski 

jaunradīt tam mūsdienīgas inovācijas 

- sakrālās mākslas centra attīstība  

- restaurācijas virziena attīstība - māksla, 
metāls, koks  

- sadarbība ar Austrumlatvijas radošo 
industriju centru restaurācijas un radošo 
industriju jomā  

- kultūras mantojuma izpēte, saglabāšana 

un jaunas pievienotās vērtības radīšana  

- sadarbība ar ārzemju mākslas skolām, 
radošo industriju institūcijām  

Nav īstenoti ES fondu finansēti projekti, kas tieši ietekmētu šī 
stratēģiskā mērķa sasniegšanu. 

 

Veicināt mākslas un dizaina attīstību 
reģionā  

- radošu un inovatīvu metožu pielietojums 
izglītības procesā,  

- izglītības programmu mobilitāte  

- izglītības programmu attīstība un 

pilnveidošana (formu dizains, plastiskā 
māksla, tautas mūzikas instrumentu 
izgatavošana, modes dizains)  

- pasniedzēju tālākizglītība un kapacitātes 

paaugstināšana  

- reģionālā metodiskā centra attīstība  

- audzēkņu un pasniedzēju starptautiskās 
pieredzes nodrošināšana  

Dalība ESF projektā Nr.1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/005 
“Profesionālās kultūrizglītības pedagogu talākizglītība”. 

Projektu īsteno Kultūras ministrija. Projekta mērķis ir paaugstināt 
profesionālajā ievirzē un profesionālajā vidējā kultūrizglītībā 
iesaistīto pedagogu un prakses vadītāju kompetenci atbilstoši 
mūsdienīgām darba tirgus prasībām un sabiedrības vajadzībām 

un plānots apmācīt 2100 profesionālās ievirzes un profesionālās 
vidējās kultūrizglītības pedagogu. Projekta kopējais finansējums 
2 582 000 EUR. RMDV daļu nav iespējams noteikt, jo RMDV ir 
tikai viens no projekta dalībniekiem.  

Projekta ietvaros praktiski visiem RMDV profesionālo mācību 
priekšmetu skolotājiem bija iespēja papildināt zināšanas un gūt 
papildus pieredzi dažāda satura kursos un lekcijās.  

Dalība ESF projektā Nr.1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 

“Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 
optimizācijas apstākļos”. Projekta  ietvaros RMDV 24 pedagogi 
iesaistījās 3.aktivitātē, no kuriem 3 ieguva 2.kvalitātes pakāpi, 18 
– 3.kvalitātes pakāpi, 3 – 4.kvalitātes pakāpi. Direktora vietniece 

mācību un audzināšanas darbā apguva 40 stundu mācību kursu 
Bērnu tiesību aizsardzībā un Skolotāju – mentoru profesionālās 
pilnveides kursu Latvijas Universitātē. 2012./2013.un 
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2013./2014.mācību gadā 14 skolas pedagogi apguva prakses 

vadītāju profesionālās pilnveides kursu Latvijas Universitātē. 

 

Attīstīt plašas un daudzveidīgas 
mūžizglītības iespējas radošajā industrijā:  

- mūžizglītības centra izveide  

- radošo darbnīcu organizēšana 

Nav īstenoti ES fondu finansēti projekti, kas tieši ietekmētu šī 
stratēģiskā mērķa sasniegšanu 

 

Veidot pilsētas un reģiona kultūras 
telpu un kultūrvide 

- sadarbība ar Latgales reģiona 
pašvaldībām kultūrpolitikas veidošanā 

- līdzdalība kultūras pasākumu 
organizēšanā 

- izstāžu, plenēru, simpoziju 
organizēšana 

Nav īstenoti ES fondu finansēti projekti, kas tieši ietekmētu šī 
stratēģiskā mērķa sasniegšanu 

 

 Avots: http://rmdv.lv/wp-content/uploads/2015/11/RMDV_pasnovertejums.pdf; CSE COE apkopotie dati no 

publiski pieejamiem avotiem 

RMDV laika periodā no 2007.-2020.gadam ir izmantojusi iespējas pieteikties uz ES fondu finansētiem 

projektiem un īstenojusi projektus dažādās stratēģiskās attīstības jomās. Īstenotie infrastruktūras 

projekti būtiski uzlaboja iestādes mācību un sadzīves infrastruktūru, veicinot  stratēģiskā mērķa “veidot 

tehnoloģiski attīstītu un pievilcīgu izglītības vidi” sasniegšanu. Īstenoto projektu rezultātā bija 

iespējams mācību procesā ieviest jaunākās tehnoloģijas un izveidot pieejamu un pievilcīgu mācību 

vidi, kā arī attīstīt restaurācijas virzienu (māksla, metāls, koks). Piedalīšanās tālākizglītības un 

konkurētspējas veicināšanas projektos, RMDV sekmēja radošu un inovatīvu metožu pielietojumu 

izglītības procesā, izglītības programmu attīstību un pilnveidošanu, un pasniedzēju kapacitātes 

paaugstināšanu.  

RMDV ir profesionālās vidējās izglītības iestāde, kuras visas izglītības programmas ir saistītas ar 

kultūrizglītības iegūšanu. Tādējādi īstenoto projektu un saņemtā finansējuma ietekme uz 

kultūrizglītības attīstību kopumā ir tieša. Izvērtējot dažādus kultūrizglītības attīstības faktorus un 

īstenoto projektu ietekmi uz tiem, secināms, ka īstenotie projekti katrs savā jomā kopā ir tieši 

ietekmējuši vairums kultūrizglītības attīstības faktorus RMDV. Īstenoto projektu ietekme uz 

kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem apkopota tabulā zemāk.  

59.tabula.  RMDV īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

 

 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU 

VEICINOŠIE FAKTORI 

PROJEKTU SFĒRU IETEKME (KPFI, DP,SAM) 

(T-tieša ietekme; N-netieša ietekme) 

Energo-
efektivitātes  
paaugstinā-

šana 

 

 

Infrastruktūras, 
aprīkojuma 

uzlabošana 

DP 3.1.1.1 

 

Apmācību 
programmu  

pilnveide 

 

 

Kapacitātes 

stiprināšana 

DP 1.2.1.1.2 

DP 1.2.2.1.5 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA  T   

VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI  T   

MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA  T   

STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU 

INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 
 T   

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, 

VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU ATTĪSTĪBU 
 N  N 

http://rmdv.lv/wp-content/uploads/2015/11/RMDV_pasnovertejums.pdf
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IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS  T  T 

JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU 

IZVEIDE 
 T  N 

INOVĀCIJU VEICINĀŠANA  T  N 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS     

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA 

ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA 
   T 

KARJERAS ATBALSTS     

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLA IS 

PRINCIPS) 
 T  T 

SAŅEMTAIS ES FONDU FINANSĒJUMS (EUR) n/a 646 210 n/a n/a 

SAŅEMTAIS ES FONDU FINANSĒJUMS*, KOPĀ  

*RMDV ir tiešais finansējuma saņēmējs 

646 210 EUR 

Avots: CSE COE apkopotie dati no intervijām un publiski pieejamiem avotiem 

 Galvenie secinājumi 

➢ ES fondu tiešais ieguldījums RMDV laika periodā 2007.-2020.gads ir 646 210 EUR 

apmērā. Papildus saņemts ES fondu finansējuma ieguldījums, piedaloties citu iestāžu 

un institūciju projektos. 

➢ RMDV īstenotās izglītības programmas 100% saistītas ar kultūrizglītību, tā kā visi 

ES fondu ieguldījumi iestādē ir attiecināmi uz kultūrizglītības attīstību.  

➢ RMDV īstenotie ES fondu projekti tieši ietekmē vairums kultūrizglītības attīstības 

veicinošos faktorus 

 

5.10. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola  

 

SBDMV attīstības plāns 2016.-2019.gadam102 nosaka 
profesionālās izglītības iestādes attīstību, tās mērķus un galvenos 
uzdevumus. SBDMV darbības pamatmērķis ir veidot izglītības 
vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu valsts 

profesionālās vidējās mūzikas izglītības standartos, profesiju 
standartos un profesionālās ievirzes mūzikas izglītības standartā 
noteikto mērķu sasniegšanu.   
 
13.attēls. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola 

Avots: https://www.sbdmv.lv/ 
 

SBDMV laika periodā no 2007.-2020.gadam ir īstenojusi 1 ES fondu projektu, iegūstot tiešu ES fondu 
finansējumu 879 802 EUR apmērā. Salīdzinot ar SBDMV 2019.gada pamatbudžeta tāmi 
Nr.222052120000000001B un resursiem izdevumu segšanai, kas par 2019.gadu sastādīja 2 207 257 

EUR,103 redzams, ka iegūtais ES fondu finansējums sastāda ievērojamu daļu papildus iestādes 
ikgadējam finansējumam. Īstenoto projektu ietekme uz SBDMV darbības uzdevumu izpildi apkopota 
tabulā zemāk. 

 
102 https://www.sbdmv.lv/images/ZinasParSkolu/AttistPlans2019.pdf  
103 https://sbdmv.lv/images/ZinasParSkolu/Tames2019/PB_LV_04.pdf  
 

 

https://www.sbdmv.lv/
https://www.sbdmv.lv/images/ZinasParSkolu/AttistPlans2019.pdf
https://sbdmv.lv/images/ZinasParSkolu/Tames2019/PB_LV_04.pdf
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60.tabula.  SBDMV īstenoto projektu ietekme uz iestādes darbības uzdevumiem 

Darbības uzdevumi 
Īstenotie projekti, kas rada ietekmi uz iestādes darbības uzdevumu 

izpildi 

Nodrošināt iespēju iegūt 

profesionālās ievirzes 
mūzikas izglītību  

Sagatavot darba tirgum 

kvalificētus mūzikas 

speciālistus ar vispusīgām 

teorētiskajām zināšanām 
un praktiskajām iemaņām 

Nav īstenoti ES fondu finansēti projekti, kas tieši ietekmētu šī stratēģiskā 
mērķa sasniegšanu. 

Veicināt mūzikas 

profesionālās izglītības 

kvalitātes nodrošināšanas 

sistēmas izveidi 

Racionāli izmantot 

izglītībai iedalītos finanšu 

līdzekļus 

 

Īstenots projekts Nr.4.2.1.2/17/I/047 "Energoefektivitātes paaugstināšana 
ēkā Kandavas ielā 2a, Daugavpilī". Projektu īsteno VAS “Valsts nekustamie 

īpašumi”. Projekta ietvaros tiek veikta ēkas renovācija un energoefektivitātes 
paaugstināšanas darbi: ēkas jumta, fasādes un cokola siltināšana, logu, vitrīnu 
un apgaismojuma nomaiņa, apkures sistēmas pārbūve, jaunu siltummezglu un 
karstā ūdens apgādes sistēmu uzstādīšana. Projekts tiek īstenots Kandavas 

ielā 2a, Daugavpilī. Projekta finansējums 1 035 061 EUR, tajā skaitā no ERAF 
879 802 EUR. 

Pēc projekta īstenošanas izglītības iestādes audzēkņiem un pasniedzējiem ir 
komfortablāki darba un mācību apstākļi. Pēc projekta īstenošanas ir uzlabots 

ēkas vizuālais skats, atstājot pozitīvu iespaidu uz apkārtējo vidi un vietējiem 
iedzīvotājiem. 

Rūpēties par mūzikas 

izglītības sistēmas, 

pārmantojamības, tradīciju 

saglabāšanu  

Nav īstenoti ES fondu finansēti projekti, kas tieši ietekmētu šī stratēģiskā 
mērķa sasniegšanu 

   

 Avots: https://sbdmv.lv/index.php/zinas-par-skolu/projekti; CSE COE apkopotie dati no publiski pieejamiem 

avotiem 

SBDMV laika periodā no 2007.-2020.gadam ir izmantojusi iespējas pieteikties uz ES fondu projektiem. 

Īstenotie infrastruktūras projekti (pēc to pabeigšanas) uzlabos iestādes mācību un sadzīves 

infrastruktūru, kā arī veicinās vidējās profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iegūšanu.  

SBDMV ir profesionālās vidējās izglītības iestāde, kuras visas izglītības programmas ir saistītas ar 

kultūrizglītības iegūšanu. Tādējādi īstenoto projektu un saņemtā finansējuma ietekme uz 

kultūrizglītības attīstību kopumā ir tieša. Izvērtējot dažādus kultūrizglītības attīstības faktorus un 

īstenoto projektu ietekmi uz tiem, secināms, ka īstenotie projekti katrs savā jomā kopā ir tieši 

ietekmējuši daļu kultūrizglītības attīstības faktoru SBDMV. Īstenoto projektu ietekme uz 

kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem apkopota tabulā zemāk.  

61.tabula.SBDMV īstenoto projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

 

 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU 

VEICINOŠIE FAKTORI 

PROJEKTU SFĒRU IETEKME (KPFI, DP,SAM) 

(T-tieša ietekme; N-netieša ietekme) 

Energo-
efektivitātes  
paaugstinā-

šana 

SAM 4.2.1.2 

Infrastruktūras, 
aprīkojuma 

uzlabošana 

 

Apmācību 
programmu  

pilnveide 

 

Kapacitātes 

stiprināšana 

 

 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA T    

https://sbdmv.lv/index.php/zinas-par-skolu/projekti
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VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI T    

MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA T    

STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU 

INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 
    

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, 

VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU ATTĪSTĪBU 
N    

IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS N    

JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU 

IZVEIDE 
    

INOVĀCIJU VEICINĀŠANA     

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS     

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA 

ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA 
    

KARJERAS ATBALSTS     

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLA IS 

PRINCIPS) 
T    

SAŅEMTAIS ES FONDU FINANSĒJUMS (EUR) 879 802 n/a n/a n/a 

SAŅEMTAIS ES FONDU FINANSĒJUMS*, KOPĀ  

*SBDMV ir tiešais finansējuma saņēmējs 

879 802 EUR 

CSE COE apkopotie dati no intervijām un publiski pieejamiem avotiem 

 Galvenie secinājumi 

➢ ES fondu tiešais ieguldījums SBDMV laika periodā 2007.-2020.gads ir 879 802 EUR 

apmērā (tajā skaitā plānotais finansējums par projektiem, kuru īstenošana vēl nav 

pabeigta).  

➢ SBDMV īstenotās izglītības programmas 100% saistītas ar kultūrizglītību, tā kā visi 

ES fondu ieguldījumi iestādē ir attiecināmi uz kultūrizglītības attīstību.  

➢ SBDMV īstenotie ES fondu projekti tieši ietekmē daļu kultūrizglītības attīstības 

veicinošos faktorus 

 

5.11. PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules 

skola”  

PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”  

attīstības un investīciju stratēģija 2016.-2020.gadam104 nosaka 

profesionālās izglītības iestādes attīstības perspektīvas un 

plānotos ieguldījumus mācību vides infrastruktūras uzlabošanā. 

Stratēģijā skola izvirzīja mērķi kļūt par PIKC, kas arī ir sasniegts jo 

no 2017gada 1.septembra skolai ir piešķirs kompetences centra 

statuss.  

14.attēls. PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” 
Avots: km.gov.lv 

 

 
104 https://www.saules.lv/f iles/uploaded/DDMV_SS_Strategija_korigeta_10032017.pdf  

https://www.sbdmv.lv/
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Skolā iespējams apgūt 13 profesionālās vidējās izglītības programmas, profesionālās ievirzes 

izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla”, kā arī pedagogu profesionālās pilnveides 
programmas un interešu izglītības programmas bērniem un pieaugušajiem.  

Skolas stratēģiskais mērķis ir veidot izglītības iestādi kā vienotu, modernu mācību kompleksu - 
dizaina un mākslas PIKC ar mūsdienīgu, modernu dizaina tehnoloģiju bāzi nodrošinātu, prestižu, uz 
zināšanām un kvalitāti balstītu profesionālās izglītības, mūžizglītības un tālākizglītības pakalpojumu 
sniedzēju. Lai īstenotu noteikto mērķi, PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules 

skola” izvērtējuma sfēras ietvaros laika periodā no 2007.-2020.gadam ir īstenojusi 1 ES fondu projektu 
2007.-2013. gada periodā un šobrīd īsteno 1 ES fondu projektu, iegūstot tiešu ES fondu finansējumu 
2 510 209 EUR apmērā.  

62.tabula.  PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” īstenoto projektu 
ietekme uz iestādes darbības uzdevumiem 

Darbības uzdevumi 
Īstenotie projekti, kas rada ietekmi uz iestādes darbības 

uzdevumu izpildi 

Pedagoģiskā personāla tālākizglītība 

Nodrošināt nepieciešamo atbalstu 
skolotāju pedagoģisko kompetenču 
pilnveidi vispārizglītojošajās un 

profesionālajās disciplīnās, sekmēt 
pedagogu mūžizglītību. Pedagogam 
jāapgūst kompetences, kas nodrošina 
efektīvu mācīšanas – mācīšanās 

procesu, kuras sekmē morāles un ētikas 
normu apzināšanos, kas veicina 
vispusīgas audzēkņa personības 
attīstību un gatavību dzīves darbībai; 

kas palīdz skolotājam pilnveidot mācību 
disciplīnas saturu mainīgajos un 
dinamiskajos tirgus ekonomikas 
apstākļos. 

Nav īstenoti ES fondu finansēti projekti, kas tieši ietekmētu šī 
stratēģiskā mērķa sasniegšanu. 

Mācību programmu pilnveidošana 

atbilstoši tirgus prasībām. 

 Regulāra mācību satura aktualizācija ar 
mērķi pilnveidot profesionālo izglītību 
atbilstoši darba tirgus izvirzītajām 

prasībām un vajadzībām, tādējādi 
piesaistot vairāk jauniešu profesionālās 
kultūrizglītības iestādēm. Nepieciešams 
veidot un nostiprināt sadarbību starp 

skolu un darba devējiem mācību 
programmu uzlabošanā un pilnveidē. 

Nav īstenoti ES fondu finansēti projekti, kas tieši ietekmētu šī 

stratēģiskā mērķa sasniegšanu. 

Infrastruktūras un mācību vides 

pilnveidošana 

Nodrošināt izglītības iestādes 

infrastruktūras attīstību un mācību vides 

modernizēšanu, uzlabojot praktisko 

apmācību apstākļus un iegādājoties 

jaunu mācību aprīkojumu. 

  Īstenotā projekta Nr.8.1.3.0/17/I/006 "Daugavpils Dizaina un 
mākslas vidusskolas „Saules skola” izveidošana par 

Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) un 
infrastruktūras modernizācijas II. kārta" ietvaros (projekta 
īstenotājs Daugavpils pilsētas pašvaldība) veikt apmācību telpu 
3.stāvā atjaunošanu, notiek jaunbūves celtniecība - vidusskolas 

mācību un koplietošanas telpu bloka izveide, pieguļošās teritorijas  
labiekārtošanas darbi, izveidots iekšējā pagalma jauns segums no 
dekoratīvā betona bruģa, izbūvēta pārejas no jaunbūves metāla 
konstrukcijas, iegādāti portatīvie datori, televizors, interaktīvā 

tāfele, multimediju datori datorprogrammatūras, u.c. iegādes, 
nodrošinot infrastruktūras attīstību un mācību vides 
modernizēšanu. Projekts tiek īstenots Daugavpilī Saules ielā 6/8 
(veicot jaunbūves celtniecību), kā arī Saules ielā 2 (pārbūvējot veco 

ēku). Projekta finansējums 2 497 325 EUR, tajā skaitā no ERAF 
1 993 240 EUR. 

Pēc projekta īstenošanas izglītības iestādes audzēkņiem un 
pasniedzējiem būs pieejami modernāki darba un mācību apstākļi – 
īpaši uzsverot modernizētas dabaszinātņu un multimediju dizaina 

izglītības programmas telpas. Pēc projekta īstenošanas ir uzlabots 
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ēkas vizuālais skats, atstājot pozitīvu iespaidu uz apkārtējo vidi un 

vietējiem iedzīvotājiem. 

 Avots: KP VIS; CSE COE apkopotie dati no publiski pieejamiem avotiem 

PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”  ir profesionālās vidējās izglītības 

iestāde, kuras visas izglītības programmas ir saistītas ar kultūrizglītības iegūšanu, tādējādi īstenoto 

projektu un saņemtā finansējuma ietekme uz kultūrizglītības attīstību kopumā ir tieša. Izvērtējot 

dažādus kultūrizglītības attīstības faktorus un īstenotā projekta ietekmi uz tiem, secināms, ka 

īstenotais projekts ir tieši ietekmējis daļu kultūrizglītības attīstības faktoru iestādē. Īstenotā 

projekta ietekme uz kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem apkopota tabulā zemāk.  

63.tabula. PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”  
īstenotā projekta ietekme uz kultūrizglītības attīstību 

 

 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU 

VEICINOŠIE FAKTORI 

PROJEKTU SFĒRU IETEKME (KPFI, DP,SAM) 

(T-tieša ietekme; N-netieša ietekme) 

Energo-

efektivitātes  
paaugstinā-

šana 

Infrastruktūras, 

aprīkojuma 

uzlabošana 

SAM 8.1.3. 

Apmācību 

programmu  

pilnveide 

 

Kapacitātes 

stiprināšana 

 

 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA  T   

VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI  T   

MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA  T   

STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU 

INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 
 T   

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, 

VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU ATTĪSTĪBU 
 N   

IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS     

JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU 

IZVEIDE 
    

INOVĀCIJU VEICINĀŠANA  N   

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS  N   

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA 

ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA 
    

KARJERAS ATBALSTS     

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLA IS 

PRINCIPS) 
    

SAŅEMTAIS ES FONDU FINANSĒJUMS (EUR) n/a 1 993 240 n/a n/a 

SAŅEMTAIS ES FONDU FINANSĒJUMS*, KOPĀ  

2014-2020  
1 993 240 EUR 

CSE COE apkopotie dati no intervijām un publiski pieejamiem avotiem 

 Galvenie secinājumi 

➢ ES fondu ieguldījums PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules 

skola” attīstībā laika periodā 2007.-2020.gads ir 2 510 209 EUR apmērā (tajā skaitā 

plānotais finansējums par projektu, kura īstenošana vēl nav pabeigta izvērtējuma 

sagatavošanas brīdī).  

https://sbdmv.lv/index.php/zinas-par-skolu/projekti
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➢ PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” īstenotās izglītības 

programmas 100% saistītas ar kultūrizglītību, tādējādi visi ES fondu ieguldījumi 

iestādē ir attiecināmi uz kultūrizglītības attīstību.  

➢ Īstenotie ES fondu projekti tieši ietekmē kultūrizglītības infrastruktūras un mācību 

vides attīstības veicinošos faktorus 

 

5.12. Pārējās KM profesionālās vidējās izglītības iestādes  

Iepriekšējās sadaļās tika izvērtēta īstenoto ES fondu finansēto un KPFI finansēto projektu ietekme uz 
kultūrizglītības attīstību veicinošajiem faktoriem KM finansētajās augstākās izglītības iestādēs un 
profesionālās vidējās izglītības iestādēs, kā arī IZM finansētajās profesionālās vidējās izglītības 
iestādēs, kuru īstenotās izglītības programmas 100% atbilst kultūrizglītības jomai (RMMT). 

Papildus iepriekš analizētajām augstākās un profesionālās vidējās izglītības iestādēm, tālāk 

uzskaitītās KM finansētās iestādes, kas nav īstenojušas nevienu no ES fondu finansētiem projektiem 
vai ir piedalījušās tikai atsevišķos projektos, kuru ietekme uz iestādi nav būtiska, tādēļ sekojošas 
iestādes netiek vērtētas detalizēti atsevišķi: 

- Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola (piedalās tikai ESF projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”105), 

- Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas skola (piedalās tikai ESF projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”105), 

- Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola (nav īstenojusi ES fondu projektus),  

- Jelgavas Mūzikas vidusskola (nav īstenotu ES fondu projektu), 

- Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (piedalās tikai ESF projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 105).  

Ņemot vērā, ka šīs profesionālās vidējās izglītības iestādes, lielākoties, nav varējušas izpildīt projektu 

konkursu kvalitātes kritērijus, tām nav izdevies pretendēt uz pieejamo ES finansējumu ES fondu 

ietvaros.  

 Galvenie secinājumi 

➢ ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodā veicināt visu KM padotībā esošo PII 

piedalīšanos ES finansētos projektos. 

➢ Atbalsts var tikt nodrošināts, informējot par finansējuma iespējām, nodrošinot 

konsultatīvo atbalstu, kā arī iestādēm konsultējoties pie tām PII, kas aktīvi un 

veiksmīgi ievieš ES finansētus projektus.   

➢ Būtu nepieciešams nodrošināt finansējumu iestāžu infrastruktūras studiju vides vai  

studiju programmu pilnveidošanai un attīstībai, papildus budžetā plānotajai dotācijai 

no vispārējiem ieņēmumiem, piemēram, nosakot tādus projektu pieteikumu kvalitātes 

vērtēšanas kritērijus, kas ļauj visām profesionālās vidējās izglītības iestādēm 

pieteikties konkursā ES finansējuma saņemšanai. 

  

 
105 http://pumpurs.izm.gov.lv/lv/sadarbibas-partneri 
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6. PROJEKTU IETEKME UZ KULTŪRIZGLĪTĪBAS MĒRĶIEM 

 

 

Projektu ietekme uz kultūrizglītības mērķiem  

 

➢ Veiktās investīcijas ir ievērojami veicinājušas Kultūrizglītības nozares stratēģijā 2014.-

2020.gadam iekļauto mērķu sasniegšanu. Attiecībā uz KM padotībā esošajām trim 

augstākās izglītības iestādēm sniegti daudzi konkrētu projektu piemēri un projektu 

iznākumi. 

➢ Vērtējot augstākās izglītības iestāžu projektus , kopumā vērtēts 21 projekts ar tiešu vai 

netiešu ietekmi uz KM padotībā esošām augstākās izglītības iestādēm. Vērtēto 

projektu kopējās investīcijas ir 15,9 milj. EUR. Vislielākā ietekme: veicinot izcilību un 

talantu attīstību; inovāciju ieviešana; darba vidē balstītas mācības.  

➢ Vērtējot profesionālās izglītības iestāžu projektus, kopumā vērtēti 19 projekti ar tiešu vai 

netiešu ietekmi uz kādu no PII. Vērtēto projektu kopējās investīcijas ir 100,9 milj. EUR. 

Vislielākā ietekme: kultūrizglītības iestāžu attīstība, veicinot izcilību un talantu attīstību; 

izglītības saturs un piedāvājums; jaunu studiju mācību programmu izveide.   

➢ Investīcijas ir veiktas profesionālās izglītības sistēmas attīstībā kopumā, bet ne 

specifiski kultūrizglītībā. Tieši kultūrizglītībā veiktais ieguldījums ir tikai daļa no 

kopējām investīcijām, veicot darbnīcu izveidi/pilnveidi, laboratoriju izveidi, uzstādot 

modernu mācību aprīkojumu. Būtiska daļa investīciju netieši ietekmē kultūrizglītības 

attīstību. 

➢ Kultūrizglītība ir specifiska izglītības joma, kur atsevišķām specialitātēm ir nepieciešama 

sākotnējā ievirze un nepārtraukts attīstības process talantu veicināšanai un izaugsmei, 

tādējādi ļoti svarīga ir kultūrizglītības stratēģiskā plānošana un stratēģijas īstenošana 

nacionālā mērogā. 

➢ Būtisku ietekmi kultūrizglītības mērķu sasniegšanā sniedz VISC īstenotais projekts, kura 

ietvaros tiek īstenotas aktivitātes profesionālās izglītības iestādēs veicinot efektīvu 

pārvaldību iestādē un personāla kompetences pilnveidi, kopumā investējot 6 mij. 

EUR. 

➢ PIKC izveide un kultūrizglītības iestāžu plānošanas procesa sakārtošana un attīstība ir 

sekmējusi Kultūrizglītības attīstības stratēģijas mērķu sasniegšanu.  

 

6.1. Projektu ietekme uz Kultūrizglītības nozares stratēģiju 2014.-

2020.gadam  

Saskaņā ar iepriekšējās izvērtējuma sadaļās iekļauto informāciju, īstenotie kultūrizglītības iestāžu 

projekti ES fondu 2007.-2013.gada un 2014.-2020.gada plānošanas periodos devuši būtisku 

ieguldījumu kultūrizglītības stratēģijas īstenošanā.  

Tabulā zemāk iekļauta informācija par Kultūrizglītības nozares stratēģijas 2014.-2020. gadam 

mērķiem, kuru sasniegšanā ieguldījumu ir devuši izvērtējuma sfērā iekļautie projekti. Daži no 

projektiem attiecas uz vairākiem stratēģijas mērķiem, tabulā iekļauts primārais mērķis un ar to 

saistītais finansējums. 
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64.tabula. Kultūrizglītības nozares stratēģijas 2014.-2020. gadam mērķu sasniegtie rādītāji 

Kultūrizglītības nozares stratēģija106 

Stratēģijā noteiktie mērķi Sasniegtie rādītāji (uz izvērtējuma brīdi) 

Profesionālās pilnveides 
un tālākizglītības 
nodrošinājums 

pedagogiem un kultūras 
darbiniekiem. 
 

LMA īstenotā projekta “Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko 
personālu stratēģiskās specializācijas jomās” ietvaros stažēšanās veica 8 
pedagogi, LMA akadēmiskajā vidē piesaistīti 2 doktoranti, organizēti dažādu 

tēmu specializēti kursi akadēmiskajam personālam, kā arī paaugstinātas 
personāla angļu valodas prasmes. 

JVLMA īstenotā projekta “JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana 
jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai’ ietvaros 
3 doktoranti saņēma atbalstu, iesaistoties JVLMA akadēmiskajā vidē, darbam 

JVLMA tika piesaistīts 1 ārvalstu pasniedzējs  un 14 akadēmiskā personāla 
pārstāvji ir pilnveidojuši kompetenci. 

LKA īstenotā projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas akadēmiskā personāla 
attīstība - investīcija studiju kvalitātē” ietvaros 8 doktoranti saņēma atbalstu, 

iesaistoties LKA akadēmiskajā vidē, darbam JVLMA tika piesaistīts 4 ārvalstu 
pasniedzēji  un 30 akadēmiskā personāla pārstāvji ir pilnveidojuši 
kompetenci. 

1.2.1.1.2.apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu 
kompetences paaugstināšana” ietvaros uzlabota un pilnveidota pedagogu un 

prakšu vadītāju kompetence. Projektā piedalījās visas KM finansētās 
profesionālās vidējās izglītības iestādes. Projekta ietvaros kultūrizglītības 
pedagogiem tika nodrošināts tālākizglītības pasākumu kopums, akcentējot 
informācijas tehnoloģiju pielietojumu mācību procesā, radošās industrijas 

aspektu integrāciju mācību saturā, daudzveidīgu mācību metožu pielietojumu 
darbā ar audzēkņiem, sadarbojoties ar Latvijas augstskolām, nozares darba 
tirgu, kā arī piesaistot lektorus, meistarklašu un radošo darbnīcu vadītājus no 
citām valstīm. 

8.5.3. SAM "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un 

iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi" piedalījās 2 KM 
finansētās profesionālās vidējās izglītības iestādes. Projekta ietvaros tika 
veikta iestāžu cilvēkresursu attīstības plānu izstrāde un citas aktivitātes 
personāla pilnveidošanai un kapacitātes stiprināšanai. 

8.4.1. SAM “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros 
KM padotības izglītības iestādes nodrošināja privātpersonu kompetenču 
pilnveidošanu kultūrizglītības jomā. 

Jaunu digitālo materiālu 
izstrāde atbilstoši mācību 

saturam.  
 

8.1.1. SAM ietvaros visas trīs KM augstskolas īstenojot projektus ir uzlabojušas 
materiāli tehnisko studiju bāzi, pilnveidojušas e-studiju vidi, t.sk. JVLMA 

iegādātas tehnoloģijas mūzikas terapijai, tādējādi ļaujot strādāt ar jaunām IT 
sistēmām u.c. aktivitātes veicinot studējošo piesaisti studijām kultūras 
augstskolās. 

8.2.1. SAM ietvaros KM augstskolās, izstrādājot jaunas studiju programmas 

ES valodās, tika izveidoti arī jauni digitālie materiāli atbilstoši mācību 
saturam. 

Identificēt kultūras nozarē 
strādājošo izglītības 
vajadzības un nodarbināto 

tālākizglītības un 
profesionālās pilnveides 
virzienus. 
 

JVLMA projekta “Labas pārvaldības nodrošināšana Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijā” izstrādāts pētījums par JVLMA studiju virziena “Mākslas” 
studiju programmu atbilstību nepieciešamo cilvēkresursu attīstības prognozēm 

un profesiju standartos noteiktajām prasībām. 

LMA projekta “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” ietvaros 
plānotās personāla konkurētspēju un kompetences pilnveidošanas 
aktivitātes. 

LKA projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas 

pārvaldības efektivizācija un studiju procesa modernizācija” veikta darbinieku 
vajadzību analīze un izstrādāts apmācību plāns profesionālās pilnveides 
pasākumiem. 

 
106 
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/Politikas%20dokumenti%202018/271118_AKTUALIZĒTA_Kulturiz

glitibas_nozares%20strategija_2014-2020.pdf 
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8.5.3. SAM "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un 

iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi" piedalījās 2 KM 
finansētās profesionālās vidējās izglītības iestādes. Projekta ietvaros tika 
veikta iestāžu cilvēkresursu attīstības plānu izstrāde un citas aktivitātes 
personāla pilnveidošanai un kapacitātes stiprināšanai. 

8.4.1. SAM “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros 

KM padotības izglītības iestādes nodrošināja privātpersonu kompetenču 
pilnveidošanu kultūrizglītības jomā. 

Starptautiskā sadarbība 
apmaiņas un stažēšanās 
pasākumu īstenošanai. 

 

LKA tiek īstenoti divi pēcdoktorantūras pētniecības projekti 

LKA projektā “Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās darbības attīstība” 
zinātniskās pētniecības centrs piedalījās starptautiskā pasākumā “Arts for 

Management Symposium AoMS 2019”, Šveicē. Organizēta starptautiska 
zinātniskā konference "Kultūras un mākslas izglītības ietekmes". Izveidota 
starptautiska sadarbība ar European Network of Observatories in the Field of 
Arts and Cultural Education. 

JVLMA projektā “Jāzepa  Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās 
sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās” attīstītas starptautisku 
pētījumu projektu idejas, dalība Apvārsnis 2020 programmā. 

Attīstīt talanta atbalsta 
pasākumus – iespēju 

radīšana talantu atklāšanai 
un izkopšanai, izcilības 
veidošanai, radošās 
kvalitātes nodrošinājumam 

(modulārā izglītība, 
kompetenču centri, 
radošās nometnes, 
konkursi u.tml.). 

 

LMA 1.1.1.2.pasākuma ietvaros atbalstīts viens pēcdoktorantūras 
pētniecības projekts. 

LMA “Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un 
inovatīvās kapacitātes stiprināšana” projektā LMA pārstāvis piedalījās vācu 
kultūras telpā lielākajā un nozīmīgākajā profesionāļu pieredzes apmaiņas 
forumā “Pie lietām”. 

LKA 1.1.1.2.pasākuma ietvaros atbalstīti divi pēcdoktorantūras pētniecības 

projekti. 

LKA “Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās darbības attīstība” projektā LKA 
zinātniskā pētniecības centra jaunie zinātnieki piedalās starptautiskās 
zinātniskās konferencēs.  

JVLMA “Jāzepa  Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības 
projektu attīstība pētniecībā un inovācijās” projektā īstenots mācību pasākums 
Plimutas universitātē Lielbritānijā un dalība starptautiskā zinātniskā 
konferencē Maltas universitātē. 

Nodrošināt mācību satura 

ekspertīzi mūzikas, 
mākslas un dejas jomā. 
 

LMA projektā “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” tiks veikta 

studiju virziena „Māksla” studiju programmu satura pilnveide un salāgošana 
ar nozares attīstības vajadzībām. 

LKA projekta “Jaunu studiju programmu izstrāde kultūras un radošo industriju 
darba tirgum”  

JVLMA projektā “Mūzikas, mākslas, dejas un kultūras studiju skolotāju studiju 

programmu jaunveide” veikta divu studiju programmu analīze atbilstoši 
pedagoga profesijas standartam, nodrošinot augstākās izglītības Latvijā resursu 
efektīvu koplietošanu un mazinot pedagoģijas studiju programmu fragmentāciju.  

Materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošana mūzikas, 

mākslas un dejas vidējās 
izglītības iestādēs. 
Modernas mācību vides 
nodrošināšana jauniešu 

sagatavošanai darba 
tirgum – kultūrizglītības 
iestāžu infrastruktūras, 
tostarp augstākās izglītības 

iestāžu, aprīkojuma 
pilnveide atbilstoš i 
īstenojamām izglītības 
programmu prasībām un 

LMA projekta "Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju 
programmu modernizēšana" ietvaros iegādāta stikla kausēšanas krāsns, LMA 

īpašumā J.Kugas ielā norit ēkas rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbi. 

LMA projekta “Prototipēšanas darbnīcas „Riga Makerspace” izveide 
nekustamajā īpašumā A. Briāna ielā 13, Rīgā” ietvaros, pārbūvējot kādreizējo 
Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikuma ēku Rīgā, A. Briāna ielā 13, top moderna 

prototipēšanas darbnīca “Riga Makerspace’’ – notiek būvdarbi.107 

JVLMA “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas īstenoto radošo industriju 
studiju programmu modernizācija” ietvaros veikta dažādu mūzikas instrumentu 
iegāde un datortehnikas un audiovizuālās tehnikas iegāde mācību telpu 
aprīkošanai. 

LKA projekta “Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta 
centra "TabFab" izveide nekustamajā īpašumā Miera ielā 58a, Rīgā” "ietvaros 

 
107 https://www.vni.lv/lat/projekti/aktualie_projekti/?id=130 
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darba tirgus attīstības 

tendencēm. 
 

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) vadībā šobrīd notiek projektēšanas 

darbi topošā Tabakas fabrikas radošā kvartāla izveidei Miera ielā 58a.108 

LKA un LMA SAM 5.6.1. “Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot 
teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” ietvaros kopā ar VNĪ īsteno 
infrastruktūras projektus LMA vajadzībām Prototipēšanas darbnīcas „Riga 
Makerspace” izveidi un LKA vajadzībām Starpdisciplinārā izglītības, kultūras 

un radošo industriju atbalsta centra "TabFab" izveidi. 

8.1.3. SAM “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” 
ietvaros KM finansētās profesionālās vidējās izglītības iestādes īsteno 4 
projektus par kopējo summu 21 709 806 EUR un viena pašvaldības dibināta 
profesionālās vidējās izglītības iestāde par kopējo plānoto finansējumu 

2 497 325 EUR. Projektu ietvaros tiek pārbūvētas, renovētas un būvētas no 
jauna profesionālo vidējās izglītības iestāžu ēkas un iegādātas modernas 
iekārtas un aprīkojums mācību procesa nodrošināšanai, tai skaitā dienesta 
viesnīcām. 

3.1.1.1.aktivitātes “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras 
uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” ietvaros 3 
projektus īstenojuša KM finansētās iestādes, saņemot 2 666 833 EUR. Projektu 
ietvaros renovētas ēkas, izremontēti profesionālo mācību priekšmetu 

kabineti, darbnīcas, laboratorijas, uzstādīts moderns mācību aprīkojums 
un jaunākās tehnoloģijas.  

3.2.2.1.2.apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros KM 
profesionālās vidējās izglītības iestādēs tika veikta datorklašu modernizācija 
112 665 EUR apmērā (ERAF finansējums 104 311 EUR). Apakšaktivitātes 

ietvaros izglītības iestādēs tika iegādāti datori, kā arī veicināta e-pakalpojumu 
attīstība visās KM profesionālās vidējās izglītības iestādēs. 

Regulāra kultūrizglītības 
programmu kvalitātes 
uzraudzība, metodiskā 

atbalsta sniegšana. 
 

Valsts izglītības satura centrs projektā “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide 
profesionālās izglītības attīstības kvalitātes nodrošināšanai” (Projekta numurs: 
8.5.2.0/16/I/001) pilnveidotas nozaru kvalifikācijas struktūras,  izstrādāti 

profesiju standarti, profesionālās kvalifikācijas prasības, profesionālās 
kvalifikācijas eksāmenu saturs, sasniedzamo rezultātu novērtēšanas 
metodika, modulārās profesionālās izglītības programmas 
profesionālajām kvalifikācijām, iegādāti mācību līdzekļi. Projekts nav 

iekļauts izvērtējuma sfērā. 

Augstākās izglītības 
piedāvājuma kultūras un 
radošo industriju jomā 

attīstības, konkurētspējas, 
eksportspējas 
veicināšanas pasākumi, tā 
integrēšana vienotajā 

Eiropas (pasaules) 
izglītības telpā, tostarp 
augstākās izglītības 
kvalitātes un pieejamības 

paaugstināšana. 
Augstākās izglītības 
digitalizācija. 
 

JVLMA projekta “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās 
sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās” veikti informācijas un 
publicitātes pasākumi, iegādāti augstas kvalitātes mūzikas instrumenti, kurus 

atzīst un iegādājas mūzikas akadēmijas visā Eiropā, tiek nodrošināti citām 
mūzikas augstskolām ES līdzvērtīgi studiju apstākļi studentiem. 

LKA projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās darbības attīstība” 
ietvaros veikta jaunizveidoto studiju programmu starptautiska publicitāte 
un dažādas citas  mārketinga aktivitātes, nodrošinot līdzdalību studiju iespēju 

publicitātes un popularizēšanas pasākumos ārvalstīs, promo video 
sagatavošanā un izplatīšana un citas aktivitātes. 

LMA projektā “Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta 
pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” kopā ar Romas Mākslas 
akadēmiju, Ungārijas Mākslas akadēmiju un Drēzdenes Mākslas akadēmiju tika 

iesniegts projektu pieteikums “Apvārsnis 2020” finansējumam un tika 
apstiprināts “EU4ART” Alianses projekts. 

Augstākās izglītības 
digitalizācijas pasākumu 

īstenošana un 
visaptverošu e-pārvaldības 
platformu izveide.  
 

JVLMA projektā “Labas pārvaldības nodrošināšana Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijā” plānota visaptverošas pārvaldības informācijas sistēmas 

izveide. 

LMA projektā “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” paredzēta e-
risinājumu attīstība, kas nodrošinās nepieciešamo e-vidi, datu uzkrāšanu, 
apmaiņu un e-koplietošanas mehānismu pilnveidi un ieviešanu. 

LKA projektā “Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas 
pārvaldības efektivizācija un studiju procesa modernizācija”  notiek aktīvs darbs 

e-studiju vides pilnveidošanā un efektīvākas datu apmaiņas nodrošināšanā 
starp LKA struktūrvienībām. 

 
108 https://www.vni.lv/lat/jaunumi/aktualitates/?doc=1322 
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Zinātnes attīstība. 

Pētnieciskās bāzes 
nodrošināšana kultūras 
izpētei un nacionālās 
identitātes stiprināšanai. 

Fundamentālo un lietišķo 
pētījumu īstenošana, īpaši 
prioritārajos zinātnes 
virzienos (t.sk. Letonika un 

nacionālā identitāte).  
 

JVLMA projektā “Jāzepa  Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās 

sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās” plāno veicināt JVLMA 
iesaisti daudzpusēju starptautiskās sadarbības pētniecības un inovāciju 
projektu izstrādē un īstenošanā. 

LMA projekta “Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta 
pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros tiek sagatavoti 

projektu pieteikumi “Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9.Ietvara 
programmas ietvaros, t.sk. nodrošinot dalību starptautiskajos pētniecības, 
tīklošanās un sadraudzības pasākumos. 

LKA projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās darbības attīstība” 
organizēti tīklošanās, mācību un mobilitātes pasākumi, dalība 

starptautiskos konsorcijos un "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. 
Ietvara programmas projektos. 

Profesionālās 
kompetences centru 

darbības nodrošināšana 
profesionālajā vidējā 
kultūrizglītībā atbilstoš i 
darba tirgus prasībām un 

nozares attīstības 
tendencēm. 
 

PIKC aktīvi iesaistās SAM 8.1.3 "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības 
iestāžu skaitu". 

SAM 8.5.1 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalības darba vidē balstītās 
mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”. 

SAM 8.5.2 “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas 
ietvarstruktūrai”. 

SAM 8.5.3. “Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un 
iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi”. 

SAM 4.2.1.2. "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”  ietvaros 
organizētajos projektu konkursos un projektu īstenošanā. 

Nodrošināt profesionālās 

pilnveides kursus visu 
līmeņu kultūrizglītības 
pedagogiem, paaugstinot 
kultūrizglītībā iesaistīto 

pedagogu un prakses 
vadītāju kompetenci 
uzņēmējdarbības un 
radošās industrijas 

tematikā. 
 

Valsts izglītības attīstības aģentūra īsteno projektu “Pilnveidot nodarbināto 

personu profesionālo kompetenci”, kura mērķgrupa ir privātpersonas, kas 
vēlas pilnveidot savas kompetences. 

Pasākumi profesiju 
standartu un kvalifikācijas 
prasību, profesionālās 

izglītības programmu un 
kvalifikācijas eksāmenu 
satura izstrāde. 
 

Valsts izglītības satura centra projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide 
profesionālās izglītības attīstības kvalitātes nodrošināšanai” (Projekta numurs: 
8.5.2.0/16/I/001) ietvaros pilnveidotas nozaru kvalifikācijas struktūras,  

izstrādāti profesiju standarti, profesionālās kvalifikācijas prasības, 
profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturs, sasniedzamo rezultātu 
novērtēšanas metodika, modulārās profesionālās izglītības programmas 
profesionālajām kvalifikācijām, iegādāti mācību līdzekļi Projekts nav 

iekļauts izvērtējuma sfērā. 

Avots: CSE COE apkopojums 

Kopumā kultūrizglītības iestāžu ieguldījums, īstenojot iestāžu stratēģijas , piesaistot un piedaloties ESF 

un ERAF finansētos projektos, dod pozitīvu pienesumu Kultūrizglītības nozares stratēģijas īstenošanā, 

veicot iestāžu dokumentos noteikto uzstādījumu un uzdevumu izpildi. 

Īstenojot Kultūrizglītības nozares stratēģiju, nav iespējams precīzi identificēt to rīcību virzienu 

aktivitāšu izpildi, jo stratēģijas ietvaros nav noteikti sasniedzamie kvantitatīvie rādītāji, tādēļ, izstrādājot 

jaunu nozares stratēģiju būtiski pievērst uzmanību konkrētu un izmērāmu rādītāju izstrādei katrai 

rīcībai, nosakot svarīgākos radītājus. Attiecīgi šie rādītāji tiktu kaskadēti nākošajā līmenī, izstrādājot 

nosacījumus ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodā specifiskā atbalsta mērķu ietvaros, 

nosakot saistītus un pārbaudāmus sasniedzamos rādītājus, lai perioda noslēgumā varētu veikt 

precīzāku ES fondu ieguldījumu ietekmes efektivitātes izvērtējumu nozarē.  
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6.2. Projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību veicinošiem 

faktoriem  

Novērtējuma ietvaros tika noteikti kultūrizglītības attīstību veicinošie faktori un projektu izvērtējuma 

veikts pret noteiktajiem kultūrizglītību veicinošiem faktoriem, nosakot tiešu vai netiešu ietekmi. Zemāk 

iekļauta analīze par izvērtēto projektu ietekmi uz kultūrizglītību attīstību veicinošiem faktoriem, norādot 

konkrētus vērtētos projektus – ietekme vērtēta, pamatojoties uz projektu skaitu nevis finansējuma 

apjomu katram projektam.  

Augstākās izglītības iestādes 

Analizējot augstākās izglītības iestāžu projektus, kopumā vērtēts 21 projekts ar tiešu vai netiešu 

ietekmi uz kādu no trim KM padotībā esošām augstākās izglītības iestādēm. Vērtēto projektu kopējās 

investīcijas ir 18 509 029 EUR.  

Vērtējot visus projektus, vislielākā ietekme attiecībā uz kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem 

bijusi: par izcilību un talantu attīstības veicināšanu; inovāciju ieviešanu; par darba vidē balstītām 

mācībām. Vismazākā ietekme bijusi: par jaunu studiju un mācību programmu izveidi; pedagogu un 

akadēmiskā personāla atbalstu un stiprināšanu. Detalizēta informācija par katru no faktoriem un 

projektu ietekmi iekļauta tabulā zemāk. 

Profesionālās vidējās izglītības iestādes  

Vērtējot profesionālo izglītības iestāžu projektus kopumā analizēti 19 projekti ar tiešu vai netiešu 

ietekmi uz kādu no PII. Vērtēto projektu kopējās investīcijas ir 100 911 690 EUR. Ieguldījums vairāk 

nekā 100 miljonu EUR apmērā ir veikts profesionālajā izglītībā kopumā un tikai neliela daļa no 

veiktajām investīcijām attiecas uz kultūrizglītības jomu. 

Vērtējot visus 19 projektus, vislielākā ietekme attiecībā uz kultūrizglītības attīstību veicinošiem 

faktoriem bijusi: kultūrizglītības iestāžu attīstība, izcilību un talantu attīstības veicināšanu; izglītības 

saturs un piedāvājums; jaunu studiju mācību programmu izveide. Vismazākā ietekme bijusi: par darba 

vidē balstītām mācībām; pedagogu un akadēmiskā personāla atbalsts un stiprināšana. Detalizēta 

informācija par katru no faktoriem un projektu ietekmi iekļauta tabulā zemāk.  
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65.tabula. Kultūrizglītības augstāko izglītības iestāžu īstenoto ES fondu projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem  

 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU 

VEICINOŠIE FAKTORI 

PROJEKTU SFĒRU IETEKME (KPFI, DP,SAM) 

(T-tieša ietekme; N-netieša ietekme) 

3.1.2.1.1 1.1.2.1.1 2.3.1.1.1 5.6.1 1.1.1.2 1.1.1.5 8.1.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA T   T   T    

VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI N   T N N T   N 

MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA T N N T   T  N T 

STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU 

INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 
T   T   T    

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, 

VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU ATTĪSTĪBU 
T T T N T T T T T  

IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS N N N N N N N T N N 

JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU 

IZVEIDE 
   N   N T   

INOVĀCIJU VEICINĀŠANA   T N T T T N N  

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS N T   T T T  T  

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA 

ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA 
  N N   N  T T 

KARJERAS ATBALSTS  N T N T T N N T T 

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLAIS 

PRINCIPS) 
  N T N N N N N N 

Avots: CSE COE apkopotie dati no intervijām un publiski pieejamiem avotiem  
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66.tabula. Kultūrizglītības profesionālo vidējo izglītības iestāžu īstenoto ES fondu projektu ietekme uz kultūrizglītības attīstību veicinošiem faktoriem  

 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBU 

VEICINOŠIE FAKTORI 

PROJEKTU SFĒRU IETEKME (KPFI, DP,SAM) 

(T-tieša ietekme; N-netieša ietekme) 

KPFI 3.1.1.1 3.2.2.1.2 1.2.1.1.3 1.2.1.1.2 4.2.1.2 8.1.3 8.5.3 8.4.1 8.3.4. 

INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA T T N   T T  - - 

VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI T T    T T  - - 

MĀCĪBU UN STUDIJU VIDES UZLABOŠANA T T N   T T  - - 

STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU 

INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 
N T T    T  - - 

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA, 

VEICINOT IZCILĪBU UN TALANTU ATTĪSTĪBU 
N N N N N N N N - - 

IZGLĪTĪBAS SATURS UN PIEDĀVĀJUMS N N N T T N N N - - 

JAUNU STUDIJU UN MĀCĪBU PROGRAMMU 

IZVEIDE 
 N N T T  N N - - 

INOVĀCIJU VEICINĀŠANA  T N N N  N N - - 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS       N  - - 

PEDAGOGU UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA 

ATBALSTS UN STIPRINĀŠANA 
  N T T  N T - - 

KARJERAS ATBALSTS    N   N N - - 

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS (HORIZONTĀLA IS 

PRINCIPS) 
N T N N N N T N - - 

Avots: CSE COE apkopotie dati no intervijām un publiski pieejamiem avotiem 
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7. ESOŠĀ DARBA TIRGUS ANALĪZE UN TENDENCES NĀKOTNĒ 

 

7.1. Augstākās izglītības absolventu monitorings 
 

 

                 Augstākās izglītības absolventu monitorings  

 

➢ Kopš 2017.gada Latvijā augstākās izglītības absolventu monitoringu īsteno IZM 

sadarbībā ar citām valsts institūcijām, veidojot Studējošo un absolventu reģistru.  

➢ Nacionālā līmenī informācija specifiski par mākslu tematiskās jomas programmu 

absolventiem nav apkopota, jo dati publiskoti Humanitārās zinātnes un mākslas 

izglītības tematiskās grupas griezumā, neizdalot atsevišķi studiju programmas izglītības 

tematiskajā jomā “Mākslas”. Datus par nodarbinātību apkopo mākslas un kultūras 

augstskolas. 

➢ Salīdzinoši ar citām izglītības tematiskajām grupām humanitāro zinātņu un mākslas 

studiju programmu absolventu ienākumi ir zem vidējā, absolventiem biežāk kā vidēji 

raksturīga nodarbinātība vairākās darba vietās, kā arī nodarbinātība neatbilstoši 

iegūtajai izglītībai. 

➢ Būtiska daļa mākslas jomu absolventu ir arī pašnodarbinātie, uzņēmumu dibinātāji, 

autoratlīdzību saņēmēji. 

➢ Salīdzinot absolventu datus pa tematiskajām izglītības grupām, humanitāro zinātņu un 

mākslas absolventu bezdarba rādītāji ir virs vidējā. 

➢ LMA, LKA un JVLMA absolventu aptaujas liecina, ka pilnībā vai daļēji atbilstoši 

iegūtajai izglītībai strādā vidēji divas trešdaļas absolventu, bet tematisko jomu 

“Mākslas” izglītības programmu sniegtās kompetences ir universālas un kā tādas 

pielietojamas gan iegūtajā specialitātē, gan citās radniecīgās nozarēs un specialitātēs, 

ko neatspoguļo nodarbinātības statistika. 

Kultūra ir viens no resursiem ar neierobežotu ilgtspējas potenciālu109 un kultūrai ir vadošā loma 

cilvēka intelektuālās attīstības un personības izaugsmes ceļā, palīdzot veidot dažādas prasmes 

radošās darbības attīstībai, veicinot ne tikai personiskās, bet arī reģionālās, nacionālās identitātes 

un piederības izjūtu,110 un kultūra sniedz pienesumu tautsaimniecības attīstībā111. Tāpēc svarīga ir 

kvalitatīva izglītība kultūras un radošo industriju  jomā, ko nodrošina izglītības tematiskā joma 

Mākslas. Kultūrizglītības sistēma sniedz ieguldījumu darba tirgum un kultūras nozarei atbilstošu 

profesionālu mākslinieku, mūziķu, dejotāju, kultūras nozaru speciālistu un pedagoģisko darbinieku 

sagatavošanā, kā arī citu ar kultūras un radošajām industrijām nepieciešamu speciālistu 

sagatavošanā un tālākizglītībā. Kultūrizglītības sistēma sekmē bērnu un jauniešu zināšanu 

papildināšanu mākslas un kultūras jomās, veicina radošo domāšanu un personības daudzpusīgu 

attīstību, Dziesmu un deju svētku procesa pēctecību un nepārtrauktību, kā arī veicina pieprasījumu 

pēc kultūras, sagatavojot kultūras piedāvājuma lietotājus - kvalitatīvas kultūras patērētājus”112. 

Kultūrizglītības sistēmas ietvaros iegūtā kvalitatīvā izglītība un kompetences dod iespēju sekmīgi 

turpināt izglītību ne tikai kultūras nozarē un radošo industriju jomās, bet arī turpināt izglītību citās 

nozarēs un strādāt citos tautsaimniecības sektoros.113 

 
109 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (Latvijas Republikas Saeimas 10.06.2010. paziņojums).  
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-f iles/Latvija_2030_7.pdf  

110 Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam (apstiprināts LR Saeimas 02.07.2020. sēdē).  
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-f iles/20200204_NAP_2021_2027_gala_redakcija_projekts_.pdf  
111 http://www.unesco.org/culture/f lipbook/culture-2030/en/mobile/index.html#p=1. 

112 KM 27.11.2018. Kultūrpolitika 
113 Kultūrizglītības nozares stratēģija 2014-2020.gadam 
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/Politikas%20dokumenti%202018/271118_AKTUALIZ%C4%92T

A_Kulturizglitibas_nozares%20strategija_2014-2020.pdf  
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Studējošo un absolventu reģistrs 

Latvijā kopš 2017.gada tiek īstenots centralizēts augstākās izglītības absolventu monitorings. Šī 

procesa nodrošināšanā  iesaistīta gan IZM, gan arī vispārējus datus pa absolventu tematiskajām 

grupām sniedz CSP, kā arī citas valsts institūcijas. 2017.gadā IZM izveidoja Studējošo un 

absolventu reģistru (publiski nav pieejams), kas satur informāciju par absolventiem. 2020.gadā tika 

publicēti pirmie reģistra ietvaros apkopotie dati. Procedūra paredz, ka IZM sniedz CSP 

personificētu informāciju par studējošajiem un absolventiem, pretim saņemot nepersonificē tu 

informāciju, apkopotu pēc studiju programmām, virzieniem un augstskolām par absolventu 

nodarbinātības un bezdarba līmeni, kā arī absolventu nodarbinātību pēc tautsaimniecības 

nozarēm un absolventu grupas vidējo darba samaksu.114115116 

Studējošo un absolventu reģistram MK noteikumi Valsts Izglītības informācijas sistēmas noteikumi117 

paredz par augstskolu absolventiem ievākt un apkopot šādus datus :  

➢ nodarbināto skaits; 

➢ bezdarbnieku un darba meklētāju skaits; 

➢ ekonomiski neaktīvo personu skaits; 

➢ emigrējušo personu skaits; 

➢ personu skaits, par kuriem nav datu; 

➢ vidējie mēneša ienākumi.118 

Reģistrs balstīts informācijas apmaiņā starp vairākām iesaistītajām institūcijām. Tas ietver CSP 

datus par ienākumiem un nodarbinātību, izmantoti arī CSP emigrācijas  pārskati. Dažādi Valsts 
ieņēmumu dienesta (VID) dati (gada ienākumu deklarācijas, mikro uzņēmumu nodokļa deklarācijas, 
iedzīvotāju ienākumu nodokļa pārskati u.c.) izmantoti absolventu ienākumu apzināšanai, arī 
ekonomiskās aktivitātes un nodarbinātības noteikšanai. Bezdarbnieka statuss konstatēts, balstoties 

uz Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) sniegtajiem datiem.119CSP sagatavo individuāla līmeņa 

datu bāzi, kur personu līmenī tiek piekārtota nepieciešamā informācija. Plānots, ka absolventu 
aktivitāte tiks monitorēta 10 gadus pēc izglītības iestādes absolvēšanas, sākot ar 2017.gada 

absolventiem.  

Absolventu monitoringa dati 

15.attēls. Augstākās izglītības iestāžu absolventu īpatsvars un nodarbinātības līmenis  par izglītības 

tematiskajām grupām, 2018.gada nogalē, % 

 

 
114 ht tps:/ /mk.gov.lv/ lv/ak tualitates/valdiba-dod-zalo-gaismu-studejoso-un-absolventu-registra-ieviesanai 

115 https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/3303-2018-gada-svarigakais-paveiktais-izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-parzina -
esosaja-jomas 
116 https://likumi.lv/ta/id/307796-valsts-izglitibas-informacijas-sistemas-noteikumi 

117 https://likumi.lv/ta/id/307796-valsts-izglitibas-informacijas-sistemas-noteikumi 
118 https://likumi.lv/ta/id/307796-valsts-izglitibas-informacijas-sistemas-noteikumi 
119https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/latvijas-augstskolu-2017-gada-absolventi-gadu-pec-absolvesanas-2018-

gada/resource/1dd27973-6795-4b60-803b-f3b76bcf2962 
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Avots: CSP 2020120 

CSP sagatavotajos absolventu monitoringa datos nav atsevišķi izdalīta izglītības tematiskā grupa 

mākslās, un dati atspoguļoti izglītības tematiskajā grupā kopā ar absolventiem humanitārajās 

zinātnēs. Saskaņā ar EM aprēķiniem un pamatojoties uz ziņām par 2017.gada absolventu 

monitoringu, augstākais bezdarba līmenis vērojams starp sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību 

zinātņu absolventiem, kā arī humanitāro un mākslas zinātņu programmu absolventiem. Jāpiebilst, 

ka vidējais bezdarba līmenis starp ekonomiski aktīvajiem 2017.gada absolventiem – 3,4%, kas 

kopumā ir zemāks rādītājs nekā vidēji tautsaimniecībā starp iedzīvotājiem ar augstāko izglītību. 

Tātad saskaņā ar šiem statistikas datiem, humanitāro zinātņu un mākslas studiju programmu 

absolventu bezdarba rādītāji pārsniedz vidējo līmeni ne tikai absolventu grupā, bet arī 

tautsaimniecībā kopumā,121 bet, datus interpretējot būtiski norādīt uz statistikas uzskaites 

nepilnībām kultūras un mākslas jomās (skat. 7.2.4. nodaļā aprakstītos statistikas uzskaites 

problēmas mākslas jomās). 

16.attēls. Augstākās izglītības iestāžu absolventu bezdarba līmenis pēc izglītības līmeņa un 

izglītības tematiskās grupas, 2017.gads, %. 

 

Avots: Absolventu monitoringa dati, EM aprēķini122 

Saskaņā ar IZM datiem (2018) 27% humanitāro zinātņu un mākslas nozaru absolventu, kuri 

nodarbināti, strādā zemākas kvalifikācijas darbu (pārdevēji, kalpotāji u.c.) – šis ir lielākais 

īpatsvars starp izglītības tematiskajām grupām.10 Vidējais rādītājs starp 2017.gada absolventiem, 

kuri nodarbināti augstākās kvalifikācijas profesijās, ir – 78%.123 Saskaņā ar CSP (2017) absolventu 

monitoringa rezultātiem humanitāro zinātņu un mākslas programmu absolventi arī retāk turpināja 

darba gaitas nākamajā gadā pēc studiju absolvēšanas (nodarbinātības līmenis 73,2 %), kā arī 

sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību programmas absolventi (79,5 %).11 Latvijā, līdzīgi kā citās 

valstīs, kultūras un radošā sektora profesijās izglītību ieguvušie absolventi strādā vairākās darba 

vietās, jo vienā darba vietā nereti nevar nodrošināt pilnas slodzes darbu un atbilstošu at līdzību.124  

Attiecībā uz ienākumiem IZM koledžas un bakalaura līmeņa absolventu raksturojums 125 liecina, ka 

humanitāro un mākslas zinātņu absolventi gan koledžas, gan bakalaura līmenī ierindojas starp 

mazāk pelnošajiem - zemākie ienākumi starp izglītības tematiskajām grupām ir tieši humanitāro 

zinātņu un mākslas bakalauriem 9357 EUR (salīdzinājumam ienākumu vidējā svērtā vērtība visiem 

bakalauriem ir ~12 863 EUR), koledžas līmenī tie ir 8 845 EUR (ienākumu vidējā svērtā vērtība 

koledžas līmenī ~13 037 EUR). 

 

 
120https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/socialie-procesi/nodarbinatiba/meklet-tema/2858-absolvenu-
monitoringa-rezultati-2020 

121 https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMzino_03062020-ar-pielikumiem.pdf  
122 https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMzino_03062020-ar-pielikumiem.pdf  
123 https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMzino_03062020-ar-pielikumiem.pdf  

124 https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf  

125 

https://izm.gov.lv/images/statistika/augst_izgl/Raksts_par_koledzas_un_bakalaura_studiju_absolventiem_29_06_2020_s_a

s.pdf  

https://izm.gov.lv/images/statistika/augst_izgl/Raksts_par_koledzas_un_bakalaura_studiju_absolventiem_29_06_2020_s_as.pdf
https://izm.gov.lv/images/statistika/augst_izgl/Raksts_par_koledzas_un_bakalaura_studiju_absolventiem_29_06_2020_s_as.pdf
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Izglītības iestāžu darbs ar absolventiem 
 
Arī pašas izglītības iestādes seko līdzi absolventu gaitām. Metodiskie ieteikumi profesionālās 

izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašvērtēšanai rekomendē darbības apsvēršanā ņemt vērā 

absolventu profesionālo darbību un paredz, ka izglītības iestādē tiek apkopota un analizēta 

informācija par absolventu turpmākajām gaitām vismaz viena gada laikā pēc izglītības programmas 

beigšanas.126 Tomēr publiski pieejamie profesionālo izglītības iestāžu pašnovērtējuma ziņojumi 

mazu vērību pievērš absolventu turpmāko gaitu (karjeras, izglītības turpināšanas) atspoguļošanai. 

Šeit gan jāpiebilst, ka būtiska daļa koledžu absolventu turpina izglītību augstākā līmenī, nevis uzsāk 

profesionālās darba gaitas. Tādēļ darba tirgus kontekstā svarīgāki ir tieši augstskolu absolventu 

nodarbinātības dati, kurus izglītības iestādes iegūst absolventu aptaujās. Arī augstāko izglītības 

iestāžu pašnovērtējumu ziņojumos rekomendēts iekļaut analīzi un vērtējumu par absolventu un 

darba devēju aptauju rezultātiem.127 Pašnovērtējumu ziņojumos tiek iekļauti dati no absolventu 

aptaujas, bet šīs aptaujas  raksturo dažāda iegūto datu reprezentativitāte, jo ne visi konkrētajos 

gados absolvējušie piedalās aptaujā. 

2016.-2018.gada LKA absolventu aptaujas izlasē iekļauti 113 absolventi (kopējais attiecīgā laika 

perioda absolventu skaits – 372). 71% no respondentiem darbu ieguvuši jau studiju laikā, 23% gada 

laikā pēc absolvēšanas. Kā galvenos bezdarba iemeslus nestrādājošie absolventi norāda to, ka  

Latvijas darba tirgus nepiedāvā pietiekoši daudz iespēju atrast darbu izvēlētajā 

specialitātē/nozarē; pārāk zemu atalgojumu, kā arī iegūtajai izglītībai un prasmēm neatbilstošu 

darba piedāvājumu. 63% no aptaujātajiem uzskata, ka viņu nodarbinātība tieši vai daļēji saistīta ar 

iegūto izglītību. Pilna laika darbā ir nodarbināts 61 % no aptaujātajiem LKA absolventiem. 128  

JVLMA 2017./2018. gada pārskatā par veiktajām darbībām studiju virziena Mākslas pilnveidei 

iekļautās  absolventu aptaujas rezultāti liecina, ka 24,3% absolventu nodarbināti kā mūziķi, 39,2 % 

strādā pedagoģisko darbu atbilstoši mūziķa specialitātei. 9,4 %  strādā kādā citā sektorā kultūras un 

izglītības institūcijās, bet pašnodarbināti – 9,4 %. Nepilns procents absolventu strādā iegūtajā 

specialitātē ārvalstīs. 26,2 % turpina studēt nākamajā līmenī vai tā paša līmeņa otras kvalifikācijas 

ieguvei.129  JVLMA ziņojums (2020)130 KM iekļauj norādes par to, ka 98% vispārējās izglītības 

mūzikas skolotāju laikā no 1. līdz 4. kursam jau stājas darba tiesiskajās attiecībās vispārējās un 

profesionālajās izglītības iestādēs, studijas savienojot  ar mūzikas skolotāja darbu, tāpat arī 90% 

Horeogrāfijas katedras studentu studiju laikā jau strādā savā izvēlētajā profesijā.  

LMA vadības ziņojums par 2019.gada pārskatu131 iekļauj ziņas par absolventu darba gaitām. 

Salīdzinot 2016.un 2019.gadus, procentuāli pieaudzis absolventu – darba ņēmēju īpatsvars 

(2016.gadā – 26 %, 2019 – 48,1%). Savukārt pavisam nedaudz samazinājies pašnodarbināto vai 

darba devēju īpatsvars, būtiski krities respondentu skaits, kas turpina izglītību tālāk ( 2016.gadā – 

20%, 2019.gadā – 13%), kaut gan jāpiebilst, ka šim rādītājam vispār raksturīgas izteiktas svārstības 

pa gadiem. 12,3% absolventu nodarbināti projektu realizācijā, ir pilna laika mākslinieki, bērnu 

kopšanas atvaļinājumā esoša persona, darba devējs un ņēmējs vienlaikus, un citas nodarbinātības 

formas, kas neietilpst nevienā no iepriekš minētajām kategorijām.  47,5% no 2019.gada 

absolventiem darbu atraduši jau pirms studiju uzsākšanas akadēmijā vai studiju laikā. 

Salīdzinājumam 2016.gadā šādu absolventu īpatsvars veidoja 53,3%.  Savukārt pēc akadēmijas 

absolvēšanas darbu nozarē atraduši ~ 17% 2019.gada absolventu, ilgstoši darbu nozarē meklējuši 

11,7%, bet 14,2% ar mākslu saistītu nodarbošanos nav atraduši. Gandrīz 71% 2019.gada 

absolventu, kuri piedalījušies aptaujā, norādījuši, ka strādā vai nu tieši atbilstoši izglītībai, vai citā 

mākslas un dizaina apakšnozarē, vai ar kultūru un radošajām industrijām saistītu darbu. Kopumā, 

analizējot  LMA absolventu aptaujas rezultātus, jāuzsver, ka gadu griezumā šie rādītāji ir ļoti 

svārstīgi, atsevišķi mainīgie pat pārsniedz 10 % robežu pāris gadu robežās, līdz ar to grūti spriest 

 
126 http://viaa.gov.lv/library/files/original/06_IKVD_Metod_ieteik_pasvertesanai_upd.pdf  
127 http://www.aic.lv/portal/content/files/Studiju_virziena_pasnovertejums_zinojuma_izstrades_vadlinijas.pdf  

128 https://static.lka.edu.lv/media/cms_page_media/902/atskaite_absolventu%20aptauja%202016%202018.pdf  
129 https://www.jvlma.lv/data/doc_studiju_virzienu_parskati_diplomu_pielikumi/studiju-virziens-makslas-2017-18.pdf  
130 JVLMA (2020). Vadības ziņojums Kultūras ministrijai, nepublicēts dokuments  

131 Nepublicēts dokuments 
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par stabilām nodarbinātības tendencēm. Iespējams , šādu rādītāju svārstību ietekmē aptaujas 

respondentu skaits dažādos laika periodos ir atšķirīgs, bet tas nav precizēts.  

LMA stratēģijā absolventu nodarbinātības kontekstā tiek  norādīts, ka darba tirgu kultūras un radošo 

industriju jomās nozari nav iespējams raksturot, izmantojot  tikai tradicionālo darba devēju un darba 

ņēmēju attiecību modeli, jo būtiska daļa absolventu ir darba devēji, pašnodarbinātie, cita veida darba 

attiecībās esoši speciālisti, tai skaitā projektu realizācijā iesaistīts mākslinieks. 132 

Visu trīs akadēmiju absolventu aptauju rezultāti norāda uz līdzīgu tendenci –  darbu saistībā ar iegūto 

izglītību  tieši vai daļēji atrod apmēram divas trešdaļas absolventu.  Tomēr jāpiebilst, ka fragmentētais 

darba tirgus mākslas jomās rada pieprasījumu pēc universāli sagatavotiem speciālistiem, ko 

tematisko jomu “Mākslas” studiju programmas arī sniedz, tādēļ absolventi darbu var atrast gan 

iegūtajā specialitātē, gan citās radniecīgās nozarēs un specialitātēs.  

Tai pat laikā kultūras un mākslas jomas izglītības iestāžu darbs neaprobežojas ar darbaspēka 

sagatavošanu. Diskusijas, publikācijas, interaktīvas digitālās platformas, filmas un izrādes, lekcijas 

rosina domu apmaiņu un iesaista indivīdus savas vides un kultūras uzturēšanā, veido izpratni par 

lokāliem un globāliem procesiem – sociālās un humanitārās zinātnes spēj veicināt dialogu ar 

sabiedrību par daudzslāņainiem cilvēka pieredzes jautājumiem. Sociālās un humanitārās zinātnes 

arī sniedz devumus visām specifiskajām Viedās specializācijas stratēģijas prioritātēm, gan valsts 

pārvaldei, gan uzņēmējiem. Ekonomiskā nepieciešamība radīt unikālus produktus nosaka vajadzību 

pēc radošuma. Piemēram, dizaina un pakalpojumu dizaina zināšanas ir vienas no tām, kas būtiskas 

ikviena inovatīva produkta veidošanā. Mākslas un kultūras projektu īstenošana sniedz pievienoto 

vērtību tradicionālām nozarēm, veicina netehnoloģiskās inovācijas, ļauj pilnīgāk izmantot radošo 

potenciālu. 133 

 

7.2. Esošā darba tirgus analīze 

 

                 Esošā darba tirgus analīze  

 

➢ Esošā pieeja statistikas datu uzskaitē un apkopošanā nesniedz pilnvērtīgu ieskatu 

kultūras un radošo industriju sektora nodarbinātībā. 

➢ Latvijā ir neliels skaits nesen veiktu pētījumu, kas raksturo dažādus darba tirgus 

aspektus kultūras un radošo industriju sektoros. Saskatāmas kopīgas kultūras un 

radošo industriju darba tirgus iezīmes, tomēr nozares un pat apakšnozares 

nodarbinātības dinamika var būt ļoti atšķirīga.  

➢ Izglītības tematiskās jomas “Mākslas” specifika nosaka, ka būtisks skaits mākslas jomu 

absolventu ir pašnodarbinātie, uzņēmumu dibinātāji, autoratlīdzību saņēmēji. 

➢ Darbs tirgus kultūras un radošo industriju sektoros raksturojams kā fragmentēts, un 

nozaru nodarbinātības dinamikas ir izteikti atšķirīgas, nereti pat vienas nozares dažādu 

apakšnozaru griezumā. 

➢ Pieprasījumu pieaugums identificēts profesijās, kurām nepieciešamas tehnoloģiskās 

kompetences - mājas lapu dizainers, multimediju dizaina speciālists, mēbeļu dizaina 

speciālists, interjera dizaineri, produktu dizaineri, reklāmas dizaineri, datorgrafiķi, 

grafikas dizaineri. 

➢ Jau ilgstoši kultūrizglītībā jūtams atsevišķu mākslas nozaru pedagogu trūkums. 

➢ Iepriekšējie pētījumi norāda uz darbaspēka pieprasījuma kāpumu pēc  mūziķiem, 

dziedātājiem, komponistiem un muzikologiem, VID atalgojuma statistika drīzāk 

liecina par darba vietu skaita konsolidāciju. Arī vizuālo mākslu mākslinieku 

profesijām raksturīga pieprasījuma stabilitāte. 

 
132https://www.lma.lv/uploads/pages/lv/13/files/lma-ilgtermina-attistibas-strategija-20170519-.pdf  

133 https://viaa.gov.lv/library/files/original/Socialo_un_humanitaro_zinatnu_SHZ_ekosistemas_analitisks_apraksts.pdf  
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➢ Darba vietu skaits krities dejotāju un horeogrāfu profesiju grupā, kuru arī raksturo 

zems nostrādāto stundu skaits vienā darba vietā. Samazinājies arī fotogrāfu skaits. 

➢ Humanitāro zinātņu un mākslas tematiskās grupas absolventu kopējais piedāvājums 

darba tirgū šobrīd pārsniedz darba tirgus pieprasījumu, bet nav iespējams izdarīt 

precīzus secinājumus par pieprasījuma un piedāvājuma balansu konkrēti 

mākslas jomās. 

 

7.2.1. Latvijas darba tirgu ietekmējošie faktori 
 

 

                 Latvijas darba tirgu ietekmējošie faktori 

➢ Dažādu ārējo un iekšējo faktoru ietekmē 2019.gadā samazinājusies ekonomikas 

izaugsme. Tās tempu kritums noteicis to, ka pieprasījums pēc darbaspēka pieaudzis 

lēni. 

➢ Kultūra un radošās industrijas ir viens no sektoriem, ko visvairāk skārusi Covid-19 

pandēmijas negatīvā ietekme, un tas jau šobrīd jūtami samazinājis darbaspēka 

pieprasījumu.  

➢ Nodarbināto personu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā 2019. gadā sasniedza vēsturiski 

augstāko atzīmi -  65%, ko noteicis darbspējīgo iedzīvotāju skaita samazinājums.  To 

galvenokārt ietekmē darbspējīgo iedzīvotāju skaita absolūtais samazinājums un 

izmaiņas iedzīvotāju vecumstruktūrā. 

 
Latvijā kopš 2011. gada turpinājās stabila ekonomiskā izaugsme, kuras tempi pārsniedza ES vidējos 

rādītājus, bet 2019. gadā ekonomikas kāpums kļuvis mērenāks, ko noteikuši gan iekšējie faktori (ES 
fondu investīcijas sasniegušas maksimumu, norises finanšu sektorā u.c.), gan arī ārējie faktori 
(globālo tirdzniecības attiecību pārskatīšana, Brexit ietekme, lēnāki izaugsmes tempi ES valstīs). 
Ekonomikas pieaugumu tempu kritums ietekmējis darbaspēka pieprasījumu - 2019. gadā  lēni 
pieaudzis. 2019. gadā neliela palielinoša ietekme ekonomikā bijusi arī mākslas, izklaides un atpūtas 

nozaru apjomu kāpumam.134  

Kopumā Latvijā 2020.gada 1.ceturkšņa sākumā bija vidēji 2 miljoni (1 908.1 tūkst.) iedzīvotāju, no 
tiem aptuveni puse (pēc 2019.gada datiem - 976,7 tūkstoši) ir ekonomiski aktīvi. CSP darbaspēka 
apsekojuma rezultāti liecina, ka 2019. gada 3. ceturksnī nodarbināti  bija 917,8 tūkstoši jeb 65,6 % 

iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem.135  2019. gadā darba tirgus ir pietuvojies piesātinājumam, 

kas kopā ar darbspējīgo iedzīvotāju skaita samazinājumu ierobežoja nodarbinātības tālāku 
pieaugumu. Nodarbināto personu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā 2019. gadā sasniedza vēsturiski 
augstāko atzīmi -  65%, ko virzījis straujāks darbspējīgo iedzīvotāju skaita samazinājums. Bezdarba 

līmenis 2019. gadā samazinājies līdz 6,3%, kas bija par 1,1 %  mazāk, nekā 2018. gadā. Bezdarba 
līmeņa kritumu galvenokārt ietekmē darbspējīgo iedzīvotāju skaita absolūtais samazinājums un 
izmaiņas iedzīvotāju vecumstruktūrā – ES valstīs, tai skaitā Latvijā notiek sabiedrības novecošanās 

process.136 

 

Covid – 19 ietekme uz darba tirgu Latvijā  

 

Covid-19 ietekmē sagaidāma ekonomikas lejupslīde un vairumā nozaru rūk ražošanas un sniegto 

pakalpojumu apjomi  – jau, sākot ar 2020. gada martu, vērojams straujš ekonomiskās aktivitātes 

kritums pasaules valstu, tai skaitā arī Latvijas darba tirgū. Paredzama iedzīvotāju ekonomiskās 

aktivitātes samazināšanās, visvairāk starp jauniešiem un iedzīvotājiem pensijas/pirmspensijas 

 
134 https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMzino_03062020-ar-pielikumiem.pdf  
135 https://ec.europa.eu/eures/printLMIText.jsp?lmiLang=lv&regionId=LV0&catId=2776 

136 https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMzino_03062020-ar-pielikumiem.pdf  
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vecumā. EM prognozē, ka Covid-19 krīzes ietekmē nodarbināto skaita samazinājums 2020. gadā 

būs 7,5% jeb 69 000, bet 2020. gadā bezdarba līmenis var sasniegt pat 11%.137  

CSP veikusi ātro novērtējumu, kas atspoguļo Covid-19 krīzes ietekmi uz ekonomiku Latvijā. 

2020. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2019. gada 2. ceturksni, IKP apjoms samazinājies par 

9,8 %.138   

17.attēls. IKP apjoma izmaiņas  Latvijā salīdzināmajās cenās 2018. – 2020.gadā, % 

 

Avots: CSP 2020139  

Kultūra un radošās industrijas (KRI) ir kļuvušas par vienu no krīzes vissmagāk skartajiem 

sektoriem.  Ekonomikas ministrija identificējusi sekojošas nozares, kuras visvairāk tiešā veidā skar 

Covid-19 – aviācija, restorāni, bāri, sabiedriskā ēdināšana, starptautiskais pasažieru transports, 

māksla, kultūra un izklaide, viesnīcas un tūrisma mītnes, konferenču un izstāžu organizēšana, auto 

noma, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana, ceļojumu biroju un tūrisma operatoru pakalpojumi, 

sporta objekti, klubi, fitnesa centri.140 

Covid-19 izplatība ierobežo iespēju izteikt pārliecinošas prognozes par tālāko darba tirgus 

attīstību kopumā un arī mākslās, jo nav skaidrs, cik ilga un plaša būs pandēmija. Pirms Covid-19 

krīzes kultūra un radošās industrijas ES tika uzskatītas par strauji augošu ekonomikas nozari ar lielu 

attīstības potenciālu – to pierādīja radošo industriju uzņēmumu darbība, kā arī to spēja radīt 

multiplikatīvo efektu citos sektoros.141 Eiropas Komisijas (2018) paziņojumā “Jauna Eiropas darba 

kārtība kultūrai” 142 tika norādīts, ka nākotnē joprojām palielināsies kultūras nozares nozīmība, jo 

kultūra tika uzskatīta par  būtiskāko faktoru, kas rada kopības sajūtu un mazina šķelšanos starp 

ES valstīm. Eiropas Investīciju fonds (angļu val. European Investment Fund), kas specializējas mazo 

un vidējo uzņēmumu finansēšanā, nodēvēja kultūras un radošās industrijas par investīciju vērtu 

sektoru.143 Tikai pēc tam, kad būs iespējams precīzāk apjaust pandēmijas radītos zaudējumus 

kultūras un radošo industriju nozarei, varēs secināt, cik ilgs laiks KRI būs nepieciešams , lai atjaunotu 

darbību pirmskrīzes līmeņa apjomā. 

 

 
137 https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMzino_03062020-ar-pielikumiem.pdf  
138 https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/ekonomika/ikp/meklet-tema/2721-ikp-atrais-novertejums-2020-
gada-2-ceturksni 

139 https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/ekonomika/ikp/meklet-tema/2721-ikp-atrais-novertejums-2020-
gada-2-ceturksni 
140 https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMzino_03062020-ar-pielikumiem.pdf  

141http://www.keanet.eu/wp-content/uploads/Impulse-paper-on-the-role-of -CCIs-in-innovating-European-
industry_integrated.pdf  
142 KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU 

KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI Jauna Eiropas darba kārtība kultūrai. Pieejams  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267&from=EN 
143 https://www.eif .org/what_we_do/guarantees/cultural_creative_sectors_guarantee_facility/ccs-market-analys is -

europe.pdf  

http://www.keanet.eu/wp-content/uploads/Impulse-paper-on-the-role-of-CCIs-in-innovating-European-industry_integrated.pdf
http://www.keanet.eu/wp-content/uploads/Impulse-paper-on-the-role-of-CCIs-in-innovating-European-industry_integrated.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267&from=EN
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cultural_creative_sectors_guarantee_facility/ccs-market-analysis-europe.pdf
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cultural_creative_sectors_guarantee_facility/ccs-market-analysis-europe.pdf


Eiropas Savienības fondu ieguldījumu ietekmes efektivitātes izvērtējums kultūrizglītības sektorā Kultūras ministrijas un 
Izglītības un zinātnes ministrijas f inansētajās  profesionālās vidējās izglītības iestādēs un Kultūras ministrijas f inansētaj ās 

augstākās izglītības iestādēs 

135 

 

7.2.2. Pētījumi par esošo situāciju darba tirgū kultūrā un radošajās industrijās  

 

Pētījumi par esošo darba tirgū kultūrā un radošajās industrijās 

 

➢ Latvijā ir maz nesen veiktu pētījumu, kas raksturotu dažādus darba tirgus aspektus 

kultūras un radošo industriju sektoros. Tie norāda, ka saskatāmas kopīgas kultūras un 

radošo industriju darba tirgus iezīmes, tomēr nozaru un pat apakšnozaru 

nodarbinātības dinamika var būt ļoti atšķirīga.  

➢ Publiskā finansējuma ietekme uz darba tirgu atsevišķās nozarēs, piemēram, 

audiovizuālie mediji un filmu nozare ir īpaši būtiska. 

➢ Pieprasījuma pieaugums identificēts profesijās, kurām nepieciešamas tehnoloģiskās 

kompetences, piemēram, daudz profesiju audio vizuālajā un mediju sektorā. Jau 

ilgstoši izjūtams pedagogu trūkums mākslās un pedagogu vidējais vecums ir augsts. 

 
Visplašāko informāciju par mākslās nodarbināto pieprasījumu (profesijām un prasmēm) Latvijā 
sniedz  pētījums “Par kultūrizglītības īstenošanas pēctecību profesionālās ievirzes, profesionālās 
vidējās izglītības, augstākās izglītības programmās un sagatavoto speciālistu skaita atbilstību 
kultūras nozares un radošo industriju darba tirgus prasībām” (2017), ko īs tenojuši pētnieki LKA 

Zinātniskās pētniecības centrā. Šajā pētījumā,144 balstoties gan uz ekspertu intervijām, gan aptaujas 
datiem, kā arī veicot kultūras un radošo industriju uzņēmumu kvantitatīvu uzskaiti, izmantojot ES 
Saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, padziļināti aplūkota nodarbinātība KRI sektoros. 
Pētījuma autori arī norāda uz kultūras un radošo industriju nozares definīciju un izpratnes 
neviennozīmību, kas ietekmē to, cik precīzi iespējams definēt KRI darba tirgu.   

LKA pētījumā secināts, ka saskatāmas kopīgas kultūras un radošo industriju darba tirgus 

iezīmes, tomēr nozaru konkurences, kopējās nodarbinātības vispārējās tendences ir ļoti atšķirīgas 
un liedz veidot kopīgas darba tirgus attīstības prognozes visai nozarei.145 Kultūras un radošo 
industriju jomas atšķiras pēc nodarbinātības dinamikas:  

➢ stabila un līdzsvarota nodarbinātības kvantitatīvā struktūra (piemēram, teātris, muzeji, 
mūzika, izdevējdarbība); 

➢ augšupejoša nodarbinātības kvantitatīvā struktūra (piemēram, dizains, audiovizuālā māksla, 

reklāma); 

➢ viļņveida nodarbinātības kvantitatīvā struktūra (filmu nozare); 

➢ lejupslīdoša nodarbinātības kvantitatīvā struktūra (atsevišķi KRI apakšsegmenti).146 

Pētījumā pieejami arī izvērstāki viedokļi, kas raksturo darba tirgus pieprasījuma un piedāvājuma 
attiecības, pamatojoties uz nozaru ekspertu viedokļiem, kas iegūti, analizējot interviju datus. Zemāk 
sniegta informācija par katru no mākslas nozarēm. 

Dizains 

Dizaina elementi daudzveidīgi integrēti dažādos tautsaimniecības procesos (gan reklāmā, gan 
ražošanā un pakalpojumu sniegšanā) aizvien lielākā apjomā. Dizaina speciālisti šobrīd Latvijā ir 
ļoti pieprasīti, bet arī darbaspēka piedāvājums ir diezgan plašs, turklāt dizaina pakalpojumu 
sniedzējiem spēcīgu konkurenci rada ne vien vietējais darbaspēka piedāvājums, bet starptautiskais. 
Pieprasījums pēc dizaina speciālistiem citās pasaules valstīs uzrāda augošu tendenci, tāpat arī 

Latvijā tas  strauji attīstās. Kā vispieprasītākās darbības jomas tiek minētas dizaina grafika, mediju 
dizains, 3D dizains, datoru atbalstīts dizains. Vairākās ar dizainu saistītās profesijās (ne tikai 
Latvijā, bet arī ES) ļoti trūkst jomas speciālistu.147 Mājas lapu dizaineri un grafiskie dizaineri Latvijā 
ir vienas no vislabāk atalgotajām mākslas profesijām, kas norāda arī uz šo speciālistu pieprasījumu 
darba tirgū. Vairākās dizaina profesiju grupās, kurās speciālistiem piemīt augstas tehnoloģiskās 
prasmes, veidojas jaunas darba vietas. 

 

 
144 https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf  
145 https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf  
146 https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf  

147 https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf  

https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf
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Vizuāli plastiskā māksla 

Vizuālās mākslas elementi daudzveidīgi integrēti dažādos tautsaimniecības procesos (gan reklāmā, 
gan ražošanā un pakalpojumu sniegšanā) aizvien lielākā apjomā. Daudz mākslinieku strādā 
reklāmas, mārketinga un komunikācijas aģentūrās. Vizuālās mākslas nozarei arī raksturīgas 
vairākas specialitātes, pēc kurām pieprasījums nav kvantitatīvi liels, bet stabils, jo prasmes 
nepieciešamas konkrētu kultūras procesu nodrošinājumam (piemēram, restauratori). Dizaina un 
vizuālās mākslas jomas speciālisti kopumā ir ļoti pieprasīti, taču pieprasījums ir fragmentēts, jo 

atšķirīgu  tautsaimniecības procesu nodrošināšanā nepieciešamas dažādas prasmes. Tas liek 
attīstīt elastīgu darbaspēka prasmju piedāvājumu.148 
 
Audio vizuālā māksla un mediju māksla 
Filmu un audiovizuālā joma LKA pētījumā (2017) identificēta kā strauji augošs darba tirgus 

sektors, kuram raksturīga viļņveidīga nodarbinātības intensitāte un speciālistu pieprasījums, jo īpaši 

filmu nozares sektorā, kas piesaista publiskos līdzekļus. Filmu nozari Latvijā raksturo spēcīga 

konkurence (tai skaitā par publisko finansējumu). Valsts budžeta nevienmērīgais finansējums 149 

ietekmē nozares darba tirgu. Kā pieprasītas un trūkstošas profesijas minētas montāžas režisori, 

scenāristi, filmu pēcapstrādes tehniskie speciālisti, filmu mākslinieki. Filmu ieskaņošana tiek 

identificēts kā perspektīvs attīstības virziens arī Latvijā – pētījumā norādīts uz profesionāli 

sagatavota darbaspēka trūkumu šajā jomā, jo šobrīd filmu ieskaņošanā  strādā autodidakti. 150  

Mūzika un skatuves māksla 
LKA pētījums norāda, ka pieprasījums pēc skatuves māksliniekiem – aktieriem - pakļauts 
demogrāfiskajiem rādītajiem – pieprasījums atbilst piedāvājumam vecuma grupā līdz 30 gadu 

vecumam, bet pēc tam pakāpeniski darbaspēka piedāvājums pārsniedz pieprasījumu.  Dzimums ir 
norādīts kā vēl viena darba tirgu ietekmējošais faktors – vīriešiem aktieriem darbaspēka piedāvājums 
un pieprasījums ir sabalansētāks, nekā sievietēm aktrisēm. Skatuves māksliniekiem pieprasītas ir 
tādas prasmes, kuras nav tieši saistītas ar aktiermeistarību, bet veido kopējo darba ņēmēja 
erudīciju un personības pašizaugsmes un attīstības kapacitāti. Ņemot vērā to, ka samazinās 
pieprasījums pēc šiem skatuves māksliniekiem, sasniedzot noteiktu vecumu, aktieriem vairāk 

jāparedz pārkvalifikācijas iespējas, kā arī jāattīsta prasmes, kas ļautu viņiem konkurēt citos 
skatuves ar skatuves mākslu saistītos  nodarbinātības segmentos.151 
 
Mūzikas jomā nodarbinātību veido divi radikāli atšķirīgi nodarbinātības segmenti – akadēmiskā 
mūzika un populārā mūzika. Akadēmiskās mūzikas jomā darba tirgu galvenokārt veido publiskie 
operatori, bet populārās mūzikas jomā – komerciālie. Konkurence akadēmiskās mūzikas darba 

tirgū ir ļoti neviendabīga, jo dažādu mūzikas instrumentu grupās ir būtiskas atšķirības gan 
pieprasījumā, gan piedāvājumā. Lielāks pieprasījums ir pēc mūziķiem, kas spēlē tos instrumentus, 
kas tiek atskaņoti arī kamersastāvos (klavieres, vijole, čells u.c.). Pētījumā intervēto ekspertu ieskatā 
akadēmiskās mūzikas jomā ir vairākas mūzikas instrumentu grupas, kurās trūkst mūziķu, kuri spēlē 
oboju, fagotu, arfu, klarneti, arī augsta līmeņa vijolnieki. Akadēmiskās mūzikas jomā orķestru 
pieprasījumu pēc mūziķiem var labi prognozēt, un eksperti norāda, ka atjaunošanās gan orķestros, 

gan pedagoģijā, gan arī mācībspēku sastāvā ļoti nepieciešama.  
 
Kopumā kvalitatīvas mūzikas dzīves uzturēšanai Latvijā pēc būtības būtu nepieciešams lielāks skaits 
valsts un pašvaldības finansiāli uzturētu profesionālu mūzikas organizāciju (orķestri u.c.), tomēr šis 
darbaspēka pieprasījums ir vistiešākajā veidā atkarīgs no kultūrai un mākslai atvēlētā valsts budžeta 
finansējuma. Mūzikli, muzikālais teātris – tiek identificēts kā perspektīvs attīstības virziens arī Latvijā. 

Akadēmiskā kompozīcijas skola, elektroakustiskā komponēšana, filmu mūzika, reklāmu industrijai 
nepieciešamā mūzika arī ir prasmju jomas, pēc kurām darba tirgū jūtams pieprasījums.  
 
Mūzikas industrijas darba tirgū šobrīd iezīmējas lielāks pieprasījums pēc dzīvās mūzikas 

žanra,152 tomēr šo pieprasījumu Covid-2019 ietekmē sociālā distancēšanās ietekmējusi 

negatīvi, vismaz īstermiņā. Mūzikas industriju raksturo arī spēcīga iekšējā konkurence un 
piesātinājums, bet popmūzika un rokmūzika nodarbinātības ziņā tiek uzskatītas par perspektīvākām 

nozarēm, nekā laikmetīgās un klasiskās mūzikas joma – tā secināts JVLMA pētījumā, balstoties uz 

 
148 https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf  
149  Saskaņā ar CSP datiem, Latvijā f ilmu ražošanas industrija ir neliela, bet ar tendenci augt - 2011.gadā radītas 28 f ilmas, 

2019 – 59. 
150 https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf  
151 https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf  

152 https://www.jvlma.lv/uploads/pages/lv/203/f iles/jvlma-petijums.pdf 

https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf
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iepriekš veiktu pētījumu atziņām.153 LKA pētījumā iesaistītie eksperti arī uzsver mūzikas jomas 

produktu producentu trūkumu un specifisku zināšanu un prasmju nepieciešamību operas izrāžu, 
akadēmiskās mūzikas koncertu producēšanā, kā arī to, ka pašiem mūziķiem parasti trūkst tik ļoti 
nepieciešamās menedžmenta un pašmārketinga iemaņu. 
 
Pedagoģiskais darbs mākslas nozarēs 
Attiecībā uz pedagoģisko darbu mākslās arī izkristalizējas vairākas problēmjomas, kur pieprasījums 

nespēj apmierināt piedāvājumu, turklāt kopumā LKA pētījums atklāj, ka mūzikas  un mākslas 
pedagogi noveco. Kā trūkstošas profesijas identificētas ģitārspēles skolotāji, koncertmeistari, 
klavierspēles skolotāji, sitaminstrumentu skolotāji, datorgrafikas skolotāji. Viens no iemesliem, kāpēc 
trūkst pedagogu, saistīts ar obligāto prasību pēc pedagoģiskās izglītības – mūziķi ar prasmēm ir, bet 
ne mūziķi ar pedagoga kvalifikāciju. Lielāks pieprasījums darba tirgū ir pēc pedagogiem ar plašām 
kompetencēm.154 Par to, ka pieprasījums pēc mūzikas pedagogiem būtiski pārsniedz piedāvājumu, 

var secināt arī pēc JVLMA vadības ziņojumā norādītajiem datiem, ka 98% studentu, kas apgūst 
vispārējās izglītības mūzikas skolotāja programmu, jau studiju laikā uzsāk  mūzikas skolotāja 

darbu.155 

Iepriekšējie pētījumi nesniedz padziļinātu informāciju par esošo situāciju un darba tirgus 
pieprasījuma – piedāvājuma balansu  lietišķās mākslas un amatniecības jomās Latvijā.  
 

 
Izvērtējuma ietvaros īstenoto interviju analīze 
 

Intervijas apstiprina iepriekšējo  Latvijā veikto pētījumu rezultātus, un to laikā izskan līdzīg as norādes 

par darba tirgus pieprasījumu kultūrizglītībā – gan komentējot skolu audzēkņu profesionālās karjeras 
iespējas, gan skolu iespējas piesaistīt pedagogus. Intervijās, līdzīgi kā iepriekšējos pētījumos, izskan 

komentāri par trūkstošiem pedagogiem, piemēram, mūzikas pedagogiem (īpaši metāla pūšamo 
instrumentu, sitamo instrumentu). Tomēr vairāki no skolu pārstāvjiem uzsver, ka konkrēti viņu skolā 
nav problēmu ar pedagogu piesaisti kultūrizglītības programmām, tomēr iepriekšējo pētījumu 
rezultāti un vispārējais skolotāju trūkums liek secināt, ka tā nav norma.  Tomēr intervijas ļauj 
identificēt valsts institūciju, kas atbildīgas par izglītības iestāžu finansējumu, nevērīgu attieksmi pret 
pedagogu tālākizglītību, proti, ne visiem reģionu metodiskajiem centriem pieejams atsevišķs 

finansējums pedagogu tālākizglītības nodrošināšanai, un skolas tam spiestas izlietot citiem mērķiem 
piešķirto budžetu. 

Kopumā skolu pārstāvji uzskata, ka absolventi darba tirgū ir pieprasīti, gan ar atsevišķiem 
izņēmumiem, piemēram, kā viena no šādām specialitātēm, pēc kurām mazāks darba tirgus 
pieprasījums, ir tekstilmākslinieki, tēlnieki. Īpaši tiek uzsvērta nepieciešamība pēc multimediju 
dizaineriem, grafikas dizaineriem un citiem mediju jomas speciālistiem, kur centrālās ir tehnoloģiskās 

prasmes. 

Informanti arī pozitīvi vērtē sadarbību ar darba devējiem prakšu organizēšanā un vairumā gadījumu 
uzskata, ka audzēkņiem ir viegli atrast prakses  vietas. Izņēmums ir atsevišķu reģionālo profesionālo 
izglītības iestāžu studiju programmu audzēkņi, kas apgūst profesiju, kas kopumā darba tirgū 
nepieciešama, bet konkrētajā reģionā ir neliels uzņēmumu skaits (piemēram, keramika, mēbeļu 
dizains). Tādējādi nereti audzēknim prakse var radīt papildus izmaksas transportam un arī 

dzīvesvietai, ja izvēlētais prakses uzņēmums neatrodas reģionā.  

Skolas, reaģējot uz pieaugošo darba tirgus pieprasījumu, atver jaunas studiju programmas un arī 
tālākizglītības piedāvājumus - lai sagatavotu apskaņošanas un gaismošanas speciālistus 
audiovizuālajā jomā, vides dizainā, grafiskajā dizainā u.c. Vienlaikus skolu pārstāvji neslēpj, ka nav 
viegli proaktīvi paredzēt darba tirgus mainīgās vajadzības . 

 
153 https://www.jvlma.lv/uploads/pages/lv/203/f iles/jvlma-petijums.pdf 
154 https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf  

155 Nepublicēts dokuments 

Notiek tik strauja attīstība, ka pirmā kursa studentiem pat nevar paredzēt, 

kādas prasmes viņiem, esot 4.kursā, darba devējs pieprasīs, tāpēc skola 

iedod pamatprasmes. 

https://www.jvlma.lv/uploads/pages/lv/203/files/jvlma-petijums.pdf
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf
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Atsevišķos gadījumos skolu pārstāvji norādījuši, ka nav saņēmuši atļauju turpināt kvalitatīvas studiju 

programmas, kas sagatavojušas darba tirgū pieprasītus speciālistus, tādējādi norādot uz skolu 
ierobežojumiem piedāvāt to, kas nozarei nepieciešams. 

Komentējot darba tirgus pieprasījumu tuvākajā nākotnē, skolu pārstāvji ir pozitīvi noskaņoti. Viens 
no informantiem norāda, ka gaidāms darba vietu skaita pieprasījums jomām, kurās pakalpojumus 
vieglāk mehanizēt. 

 

 

 

 

 
7.2.3. Darba tirgus pieprasījumu un piedāvājumu raksturojoši statistikas rādītāji 

kultūras un radošo industriju sektoros Latvijā 

 

Darba tirgus pieprasījumu un piedāvājumu raksturojoši statistikas rādītāji 

kultūras un radošo industriju sektoros Latvijā 

 

➢ Problemātiska ir kultūras un radošo sektoru mērogu noteikšana un 

nodarbinātības uzskaite, jo statistikas dati tiek atspoguļoti pa plašākiem darbības 

veidiem, kas ietver gan radošo nozaru pārstāvjus, gan citus, kā arī radošo profesiju 

pārstāvji nodarbināti citās ekonomikas nozarēs (piemēram, ar dizainu saistītās jomās 

u.c.), strādā uz autoratlīdzības līguma pamata vai citās nodarbinātības formās, ko 

neiekļauj nodarbinātības statistika.  

➢ Ierobežojumi nodrošināt precīzu nodarbinātības  statistiku savukārt liek kritiski izvērtēt, 

cik lielā mērā šie dati izmantojami  mākslas izglītības pieprasījuma prognozēšanā. 

➢ Profesijas, kurās saskaņā ar VID datiem būtiski pieaudzis darba vietu skaits: 

reklāmas noformētājs, mājas lapu dizainers, multimediju dizaina specialists, mēbeļu 

dizaina speciālists, interjera dizaineri, produktu dizaineri, reklāmas dizaineri , 

datorgrafiķi, grafikas dizaineri. Lielākā daļa no tām saistītas ar tehnoloģiju pārzināšanu.  

➢ VID dati par darba vietām liecina par darba tirgus pieprasījuma konsolidāciju 

mūziķiem, dziedātājiem, komponistiem un muzikologiem, vizuālo mākslu 

mākslinieku profesijām. Darba vietu skaits krities dejotāju un horeogrāfu profesiju 

grupā, fotogrāfiem. 

 
Pasaules valstīs tiek izmantotas atšķirīgas pieejas, uzskaitot statistiku par mākslas nozarēs 
nodarbinātajiem. Visbiežāk šī statistika netiek izdalīta atsevišķi no kultūras un radošo industriju 

sektoros nodarbinātajiem, kā arī nepiedāvā pietiekoši detalizētus datus par dažādām profesijām, kas 
ļautu izdarīt secinājumus par pieprasījuma kāpumu vai kritumu konkrētās profesijās. Profesijas, kas 

tiek ietvertas kultūras un radošo industriju statistikā, dažādās valstīs ir atšķirīgas.156   

 
Nodarbinātības līmeni kultūras un radošo industriju sektoros raksturojoša statistika  
Saskaņā ar Eurostat datiem Latvijā kopā kultūras un radošo industriju sektorā ir nodarbināti 3,5% no 
strādājošajiem ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, un salīdzinoši uz citu ES valstu fona šis rādītājs 

ir zem vidējā. 

 

18.attēls. Nodarbinātība kultūras sektorā157 ES valstīs 2019.gadā 

 
156 https://disce.eu/wp-content/uploads/2020/05/DISCE-Report-D3.2.b.pdf 
157 Eurostat statistikā, nodarbinātība ar kultūru saistītajās nozarēs tiek izprasta sekojoši:  Employment in cultural activities is 
defined as all cultural and non-cultural employment of economic units (companies, organisations, self -employed persons etc.) 
whose activities fall under the cultural sphere. Cultural occupations include occupations involved in the creative and artistic 

economic cycle i.e. creation, production, dissemination and trade, preservation, education, management and regulation, as 

Šajā ziņā radošās jomas var justies drošāk, jo to produkts ir grūtāk 

mehanizējams, brīžiem tas pat ir neiespējami, jo kultūra prasa cilvēcisku 

devumu. 



Eiropas Savienības fondu ieguldījumu ietekmes efektivitātes izvērtējums kultūrizglītības sektorā Kultūras ministrijas un 
Izglītības un zinātnes ministrijas f inansētajās  profesionālās vidējās izglītības iestādēs un Kultūras ministrijas f inansētaj ās 

augstākās izglītības iestādēs 

139 

 

 

 

Avots: Eurostat 2019158 

Salīdzinot Eurostat nodarbinātības datus159 par 2013.un 2018.gadu, var secināt, ka nodarbināto 

skaits KRI proporcionāli pret citiem ekonomikas sektoriem ir pieaudzis – līdzīga tendence līdz šim 

dominējusi arī citās ES valstīs, to pārtraukusi Covid-19 krīze.  
 
Latvijā CSP apkopo datus par mākslas, izklaides un atpūtas sektorā nodarbinātajiem, kā arī radošo 
industriju pārstāvji strādā citās nozarēs (piemēram, izdevējdarbībā u.c.) un attiecīgi  KRI nodarbināto 
kopskaitu ir grūti aptvert. CSP dati liecina, ka laika periodā no 2010. - 2019.gadam aizņemto darba 

vietu skaits mākslas, izklaides un atpūtas nozarēs pieaudzis aptuveni par 5 tūkstošiem. 160 Savukārt 

CSP dati par nodarbināto skaitu nozarēs uzrāda pieaugumu par vairāk kā 11 000. Atšķirīgie rādītāji 
visticamāk skaidrojami ar daudzveidīgajām nodarbinātības formām, piemēram, projektu darbu, 
nodarbinātību uz autoratlīdzības līguma pamatu u.c. Atšķirības arī netiešā veidā norāda uz radošo 
profesionāļu skaitu bez stabilām darba vietām. 
 

67. tabula. Nodarbināto skaits mākslā, izklaidē un atpūtā, tūkst. 

 
Gads 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 % 1,9 2,6 2,4 2,5 2,5 2,8 2,7 2,8 3,0 

Skaits 
tūkstošos 

16,6 23,0 21,5 22,4 22,4 24,9 24,4 25,2 27,6 

          

Avots: CSP 2020 

Pētījums par kultūrizglītības īstenošanas pēctecību profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās 
izglītības, augstākās izglītības programmās un sagatavoto speciālistu skaita atbilstību kultūras 

nozares un radošo industriju darba tirgus prasībām (2017) arī norāda uz kultūras un radošajos 
sektoros nodarbinātības uzskaites problemātiku. Izmantojot speciāli izstrādātu kvantitatīvu metodiku,  
tiek secināts, ka Latvijā galvenais radošo profesiju nodarbinātības sektors ir valsts un pašvaldību 
dienestu darbība, kurā nodarbināti 31% radošo profesiju pārstāvju. Tam seko kultūras iestāžu 
darbība, kur nodarbināti 9%, bet trešais lielākais – mākslinieku darbība ar 7% nodarbinātību. Tomēr 
autori arī norāda uz šādas uzskaites metodikas nepilnībām, jo tā neiekļauj uz autoratlīdzību pamata 

strādājošos, kā arī tās profesijas, kuras nozarē ir nodarbinātas, bet nevar tikt apzīmētas kā radošo 
profesiju grupas pārstāves. Kopā pētījumā uzskaitītas 9683 personas, kas, autoru ieskatā, tomēr 
neraksturo kopējo nozares darba tirgus dalībnieku tvērumu. Ņemot vērā problēmu ar  kultūras un 
radošo industriju darba tirgus mēroga definēšanu, pētījums rekomendē nākotnē uzskaitei izmantot 
nevis līdz šim pieņemto nozaru klasifikāciju, bet gan darbaspēka kompetenču raksturojošas pazīmes 

dažādās profesiju grupās. 161 Nodarbinātības uzskaites nepilnības arī ierobežo nodarbinātības 

statistikas datu pilnvērtīgu izmantošanu darbaspēka pieprasījuma prognozēšanā.  

 

 
well as heritage collection and preservation.  Pieejams”ESSnet‐Culture Final Report 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/341465/3199631/essnet-culture.pdf / 
158  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Culture_statistics_-

_cultural_employment&oldid=296690 
159https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10177894/KS-01-19-712-EN-N.pdf /915f828b-daae-1cca-ba54-
a87e90d6b68b 

160 https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMzino_03062020-ar-pielikumiem.pdf  

161 https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf  

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/341465/3199631/essnet-culture.pdf/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Culture_statistics_-_cultural_employment&oldid=296690
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Culture_statistics_-_cultural_employment&oldid=296690
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10177894/KS-01-19-712-EN-N.pdf/915f828b-daae-1cca-ba54-a87e90d6b68b
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10177894/KS-01-19-712-EN-N.pdf/915f828b-daae-1cca-ba54-a87e90d6b68b
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Aizņemtās darbavietas raksturojoša statistika  

Dati par aizņemtajām darba vietām, kas saistīti ar kultūru un radošajām nozarēm, iegūti CSP datu 
bāzē, atlasot vairākas nozares, kurās daļa strādājošo veic radošo darbu, kā arī nozaru grupu 
“Māksla, izklaide un atpūta” (izņemot azartspēles). Dati iegūti vairāku gadu griezumā, izmantoti 
2.ceturkšņa dati, lai 2020.gada statistika parādītu arī Covid-19 pandēmijas ietekmi uz nodarbinātību.  
 

 68.tabula. Ar kultūru un radošajām industrijām saistītās  

aizņemtās darbvietas pa darbības veidiem (2.ceturkšņa beigās)  
 

 Darbības 
veids 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
Izdevējdarbība 
  

Kopā 3361 3095 3032 2829 2703 2690 2664 2607 2411 
Pamatdar

bā ar 
laika 
uzskaiti 

2526 2451 2227 1962 1739 1808 1881 1645 1456 

Kinofilmu, 
video filmu, 

televīzijas 
programmu un 
skaņu ierakstu 
producēšana 

  

Kopā 659 716 769 807 932 962 1190 1164 1195 

Pamatdar

bā ar 
laika 
uzskaiti 

513 511 467 402 336 344 451 411 237 

Radio un 
televīzijas 
programmu 
izstrāde un 

apraide 
  

Kopā 1393 1483 1414 1624 1543 1569 1558 1439 1457 

Pamatdar
bā ar 
laika 

uzskaiti 

1069 1034 1070 1056 1062 1028 943 993 887 

Radošas, 
mākslinie-

ciskas un 
izklaides 
darbības 

Kopā 8801 9344 9410 9705 9842 10017 10577 10195 9221 

Pamatdar
bā ar 
laika 

uzskaiti 

5324 5724 5281 5119 5029 4997 5345 5427 5388 

Bibliotēku, 
arhīvu, muzeju 
un citu 
kultūras 

iestāžu 
darbība 
  

Kopā 4756 5242 5460 5528 5580 5603 5504 5506 5307 

Pamatdar

bā ar 
laika 
uzskaiti 

4230 4641 4643 4600 4552 4508 4583 4651 4529 

Sporta 
nodarbības, 

izklaides un 
atpūtas 
darbība 
  

Kopā 4357 4827 5015 5203 5477 5600 5932 6588 5360 

Pamatdar
bā ar 

laika 
uzskaiti 

2760 3038 2583 2418 2054 2102 2374 2449 1953 

Avots: CSP 2020 

Pirms Covid-19 pandēmijas redzams, ka mākslas, atpūtas un izklaides nozaru grupā darba vietu 

skaits bijis ar tendenci pieaugt bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbības 

nodrošināšanai, jo īpaši sporta, izklaides un atpūtas nozarē. Sporta, izklaides un atpūtas 

organizācijas arī bijušas tās, kuras vissmagāk skārusi pandēmijas krīze un darbavietu skaits 

samazinājies gandrīz par piektdaļu – tas visticamāk skaidrojams ar ierobežojumiem pasākumu 

rīkošanā. Turklāt darbavietas zaudējuši  ne vien nepilnu laiku strādājošie, bet arī pilnu laiku 

nodarbinātie.  

Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu, kas galvenokārt saistītas ar sabiedrisko 
sektoru, darbību raksturojoši dati ilgtermiņā liecina par stabilu darba vietu skaitu, turklāt šajā 
nozarē arī salīdzinoši neliels nepilnu laiku strādājošo skaits. Citās radošajās nozarēs procentuāli 
lielāks skaits darbinieku strādā nepilna laika darbu, it īpaši sporta nodarbību, izklaides un atpūtas 
nodrošināšanā. Izdevējdarbība, kur arī daļa profesiju saistīta ar radošo darbību, aplūkotajā laika 
periodā piedzīvojusi būtisku nodarbināto skaita samazinājumu, un galvenokārt tas noticis uz pilna 

laika darbinieku skaita kritumu. Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu 
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producēšanas nozarē vērojams, ka kopējais nodarbināto skaits pieaudzis, bet tas notiek uz nepilna 

laika strādājošo skaita pieaugumu.  
 
2020.gada 2.ceturkšņa dati ļauj secināt, ka Covid - 2019 pandēmijas ietekmē nozarē nav būtiski 
samazinājusies kopējo nodarbinātība, bet gandrīz uz pusi krities pilna laika strādājošo skaits. 
Statistikas dati līdz 2019.gadam atbalsta LKA pētījumā162 izteiktos ekspertu viedokļus par pieaugošu 
darbaspēka pieprasījumu filmu un audiovizuālajā sektorā. Savukārt nodarbinātību radio un 

televīzijas programmu izstrādē un apraidē līdz 2019.gadam raksturoja neviennozīmīga tendence –  
viļnveidīgs darbaspēka pieprasījums.  
 

69.tabula. Mākslas, izklaides un atpūtas darbības veidos nodarbināto skaits 

2019.gada 2.ceturksnis 2020.gada 2.ceturksnis 

Pilna laika strādājošo 
skaits 

Nepilnu laiku 
strādājošie 

Pilna laika strādājošo 
skaits 

Nepilnu laiku 
strādājošie 

tūkstošos % no 
kopskaita 

tūkstošos % no 
kopskaita 

tūkstošos % no 
kopskaita 

tūkstošos % no 
kopskaita 

17,2 70,6 7,2 29,4 13,3 67,9 6,3 32,1 
Avots: CSP 2020.  
 

Absolūtos skaitļos tieši mākslas, izklaides un atpūtas darbības veida nodrošināšanā 2019.gada 
2.ceturksnī strādājuši ~ 22 000 tūkstoši darbinieku, no kuriem praktiski trešā daļa bijusi nepilnu laiku 
strādājošie. 2020.gadā nodarbināto skaits vairs nesasniedz pat 20 000, savukārt par vairākiem 
procentiem procentuāli pieaudzis nepilna laika darbinieku skaits, kas nozīmē, ka Covid-2019 jau tā 
nestabilos radošo profesionāļu nodarbinātības apstākļus padarījis vēl neprognozējamākus.  
 

Pieejamais darbaspēks nozarēs 

Jau ilgstoši Latvijā turpina samazināties iedzīvotāju skaits, kas ietekmē darbaspēka piedāvājumu.  

Kultūras un radošo industriju sektorā tas norāda gan uz pieejamā darbaspēka skaitu un vecuma 

struktūru nākotnē,163 gan arī uz kultūras un mākslas pakalpojumu patērētāju segmentu izmaiņām 

nākotnē - iekšējā pieprasījuma kontekstā. Saskaņā ar vispārējiem nodarbinātības rādītājiem darba 

tirgus Latvijā sasniedzis piesātinājuma punktu. Tas attiecināms arī uz nodarbinātību mākslas, 

izklaides un atpūtas nozarē, kur vairāku gadu griezumā brīvo darba vietu skaits palielinājies par 0,5 

%.  

70.tabula. Brīvās darbvietas mākslas, izklaides un atpūtas nozarē 

Gads 2016 2017 2018 2019 2020 

Brīvo darbvietu īpatsvars 0,5 % 0,9% 1,0% 1,4% 1 % 
Avots: CSP 2020 

Darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma balanss 

Humanitāro un mākslas izglītību ieguvušo absolventu bezdarba rādītāji (4,2%)  ļauj spriest par 

zināmu disproporciju starp darba tirgus pieprasījumu un piedāvājumu. Kopumā iedzīvotāji ar 

augstāku izglītības līmeni ir mazāk pakļauti bezdarba riskam, tomēr Latvijā augstākais bezdarba 

līmenis 2019.gadā bijis  tieši starp iedzīvotājiem ar augstāko izglītību humanitāro zinātņu un 

mākslas tematiskajā grupā, un tas pārsniedzis iedzīvotāju ar augstāko izglītību vidējo bezdarba 

līmeni -  3,6%. CSP dati un EM aprēķini norāda, ka 2018.gadā humanitāro zinātņu un mākslas 

tematiskās grupas absolventu ar augstāko izglītību piedāvājums darba tirgū pārsniedza pieprasījumu 

– pieprasījums veidoja 87% no piedāvājuma, savukārt vidējās izglītības grupā – 2018.gadā 

pieprasījums ir apmēram 80% apjomā no piedāvājuma. 

 

19.attēls. Studentu skaits pa tematiskajām grupām augstskolās un koledžās 2016.-2019.gads 

 
162 https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf  

163 https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMzino_03062020-ar-pielikumiem.pdf  

https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf
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Avots: CSP 2020 

Neskatoties uz to, ka darba tirgus piedāvājums humanitārajās zinātnēs un mākslā pārsniedz 
piedāvājumu, šajās tematiskās grupas studiju programmās uzņemto studentu skaits būtiski 
nemainās.  

Atalgojuma līmeni raksturojoša statistika  

Saskaņā ar CSP datiem, salīdzinot 2019.gadu un 2020.gadu, mākslas, izklaides un atpūtas nozarē   
atalgojuma pieaugums bijis 5,9%. Tas citu nozaru kontekstā ir rādītājs zem vidējā pieauguma 

līmeņa164 - 2019.gadā vidējais atalgojuma pieaugums Latvijā bijis 7,2 %.165 

Covid-19 pandēmija ne vien būtiski ietekmējusi darba vietu samazinājumu kultūras un radošo 
industriju sektorā, bet arī atalgojuma līmeni – atalgojums 2020.gada 2.ceturksnī mākslā, izklaidē 
un atpūtā nodarbinātajiem samazinājies par 1%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
164 https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/socialie-procesi/darba-samaksa/meklet-tema/2693-darba-
samaksas-parmainas-2020-gada-1 

165https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMzino_03062020-ar-pielikumiem.pdf  

https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/socialie-procesi/darba-samaksa/meklet-tema/2693-darba-samaksas-parmainas-2020-gada-1
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/socialie-procesi/darba-samaksa/meklet-tema/2693-darba-samaksas-parmainas-2020-gada-1
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20. attēls. Mēneša vidējā bruto darba samaksa un tās pārmaiņas 

 nozarēs 2019. un 2020. gada 2. ceturksnī

 
Avots: CSP 2020166  

CSP dati ļauj spriest par vispārējo nodarbinātību sektorā, bezdarba rādītājiem, KRI sektora lomu 
nacionālajā ekonomikā, tomēr tie nesniedz detalizētu priekšstatu par atsevišķu nozaru vai profesiju 
raksturojošiem nodarbinātības rādītājiem. Specifiskākus rādītājus iespējams gūt, balstoties uz Valsts 
Ieņēmumu dienesta datiem Informācija par darba vietām atbilstoši profesiju klasifikatoram ( izslēdzot 

profesijas, kurās darba vietu skaits nepārsniedz 10).167 Šī statistika identificē gan darba vietu skaitu 

konkrētās profesijās, gan norāda uz noslodzi vienā darba vietā, gan atalgojumu.  

Atalgojuma līmeni un darba noslodzi raksturojoša statistika mākslas profesiju grupās 

Valsts ieņēmumu dienesta informācija par profesiju darba grupām un profesijām ļauj manuāli atlasīt 
profesiju grupas, kurās raksturīgs lielāks mākslās nodarbināto speciālistu skaits un apzināt darba 
vietu skaitu. Šis ir viens no informācijas avotiem, kas ļauj izdarīt secinājumus nevis par vispārējiem 
KRI nozaru nodarbinātības rādītājiem, bet vairāku gadu griezumā spriest par konkrētu mākslas 

profesiju grupu pieprasījumu darba tirgū. Detalizētāk aplūkotas profesiju grupas no vairākām 
profesiju klasifikatora pamatgrupām - Radošo un izpildītājmākslu mākslinieki, Mākslas, kultūras un 

kulinārijas speciālisti, kā arī Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri un dizaineri168 

VID dati par darba vietu skaitu atspoguļoti mēnešu griezumā, kas ļauj novērot svārstības gada laikā 

 
166https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/socialie-procesi/darba-samaksa/meklet-tema/2723-darba-

samaksas-parmainas-2020-gada-2 
167 https://www.vid.gov.lv/lv/informacija-par-darba-vietam-2019gada-atbilstosi-profesiju-klasif ikatoram 
168 http://oldlm.lm.gov.lv/lv/darba-devejiem/profesiju-klasifikators 
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un parāda dažādu profesiju nodarbinātības struktūru, tai skaitā izgaismo sezonalitātes ietekmi. 

Tomēr, lai arī šie dati raksturo zināmu darba tirgus pieprasījuma kāpumu vai kritumu, tie spēj sniegt 
tikai daļēju priekšstatu par mākslās nodarbinātājiem. 

Šie dati ļauj spriest, ka mākslās nodarbinātajiem kopumā ir salīdzinoši neliels vidēji nostrādāto 

stundu skaits vienā darba vietā, tie vairākās profesijās parāda nodarbinātības svārstības ne vien 

vairāku gadu griezumā, bet arī gada laikā, kā arī to, ka 2020.gadā Covid-19 pandēmijas rezultātā ļoti 

daudzās profesijās samazinājies darba vietu skaits.  

Radošo un izpildītājmākslu mākslinieki 

Radošo un izpildītājmākslu mākslinieku profesiju grupa ietver gan vizuālo mākslu māksliniekus, gan 

citas ar mūziku un citām skatuves mākslām saistītas profesijas, kā arī režisorus un producentus.  

71.tabula. Informācija par  mākslās saistīto profesiju grupu darba vietām atbilstoši profesiju 
klasifikatoram -  Radošo un izpildītājmākslu mākslinieki 

Radošo un izpildītājmākslu mākslinieki  

 2017. jūnijs 2018. jūnijs 2019. jūnijs 2020. 

janvāris 

2020. 

Jūnijs. 

Darba vietu skaits 3 123 
 

3 297 
 

3 298 
 

3 453 
 

3 023 
 

Vidējais darba stundu skaits 
mēnesī vienai darba vietai 

 

88 91 85 108 87 

Vidējā stundas tarifa likme, EUR 
 

7,11 6,87 7,75 6,48 8,34 

Vizuālo mākslu mākslinieki 

Darba vietu skaits 244 268 256 263 254 

Vidējais darba stundu skaits 

mēnesī vienai darba vietai 

127 123 110 131 117 

Vidējā stundas tarifa likme, EUR 
 

5,24 6,26 7,03 6,31 7,65 

Mūziķi, dziedātāji, komponisti un muzikologi 

Darba vietu skaits 1438 1 546 
 

1602 1685 1 486 
 

Vidējais darba stundu skaits 
mēnesī vienai darba vietai 

83 86 81 105 85 

Vidējā stundas tarifa likme, EUR 

 

6,78 6,48 7,73 6,06 7,99 

Dejotāji un horeogrāfi 

Darba vietu skaits 589 580 556 631 546 

Vidējais darba stundu skaits 

mēnesī vienai darba vietai 

63 65 60 80 65 

Vidējā stundas tarifa likme, EUR 
 

6,94 6,70 7,34 6,02 7,95 

Kino, teātru un tiem radniecīgu jomu režisori un producenti 

Darba vietu skaits 504 549 541 552 487 

Vidējais darba stundu skaits 

mēnesī vienai darba vietai 

95 100 92 110 94 

Vidējā stundas tarifa likme, EUR 
 

7,02 7,14 8,25 6,84 8,84 

Aktieri 

Darba vietu skaits 257 255 250 246 195 

Vidējais darba stundu skaits 
mēnesī vienai darba vietai 

122 130 134 171 108 

Vidējā stundas tarifa likme, EUR 9,98 8,40 8,25 8,02 10,06 

Avots: Valsts Ieņēmumu dienesta dati 

Aktieri 

Profesiju grupu veido aktieri un leļļu teātra aktieri. 2015.gada jūnijā bijis 263 aktieru un 27 leļļu teātra 

aktieru darba vietas, 2020.gada jūnija mēnesī attiecīgi – 168 un 18, tomēr augustā jau aktieru skaits 

atkal pakāpies (kopskaitā 243). Šīs ir profesijas, kurās nodarbināto skaitu izteikti ietekmē teātra 

sezona, un tādēļ gada griezumā skaits svārstīgs. Tas pats attiecināms arī uz vidējo darba stundu 

skaitu – piemēram, 2020.gadā augustā, kad atsākusies teātra sezona, tas pieaudzis līdz 159. 
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Atkarībā no stundu skaita mainās arī vidējā stundas atalgojuma likme – stundu skaitam pieaugot, tā 

samazinās. Nodarbinātības dati ilustrē šo kā profesiju (aktierus) ar nestabilu nodarbinātību, kas 

pakļauta sezonālām svārstībām. Kopumā dati liecina, ka nav tik daudz samazinājies darba vietu 

kopskaits, drīzāk sarucis stabilu darba vietu skaits.  

Kino, teātru un tiem radniecīgu jomu režisori un producenti 

Profesiju grupu kopumā raksturo uz izaugsmi vērsts darba tirgus pieprasījums. 2015.gada 

sākumā profesija ietvēra 354 darba vietas, 2020.gada sākumā – jau vairāk kā 550, pusgada laikā 

līdz jūnijam to skaits samazinājies par vairāk kā 60. Šī ir tā profesiju grupa, kur klasifikatorā 

mainījušās iekļaujamās profesijas, tāpēc darba vietu kopskaits nav precīzs rādītājs. Augšupejošs 

pieprasījums ir pēc skaņu režisoriem.  

Dejotāji un horeogrāfi 

2020.gadā jūnijā darba vietu kopskaits – 546. Piecu gadu laikā to skaits pakāpeniski samazinājies 

apmēram par 100. Galvenokārt tas skaidrojums ar baleta solistu, baleta dejotāju darba vietu skaita 

samazināšanos, kā arī klasifikatorā vairs nav ietverti deju kolektīvu, kopu un naktsklubu dejotāji, arī 

deju kolektīvu repetitori. Lejupslīde iezīmīga arī attiecībā uz deju kopu vadītāju darba vietām. Pārējo 

profesiju darba vietu skaits raksturojams kā konsolidēts. Nevienā no profesijām piecu gadu termiņā 

nav novērojams būtisks darba vietu skaita pieaugums.  

Nepilna darba laika kontekstā īpaši jāpiemin horeogrāfi (amatu vietu skaits pēc VID datiem 06.2020. 

- ~ 54), kuriem vienā darba vietā nostrādāto stundu skaits dažādos gados svārstās no 60 – 80 

stundām mēnesī.  Tai pat laikā JMLMA absolventu dati norāda, ka 90% no horeogrāfijas studentiem 

jau studiju laikā atraduši darbu - tas mazāk norāda uz augstu pieprasījumu, jo pieprasījumam nav 

tendence palielināties, bet  to, ka šai profesijai raksturīgā nepilna laika nodarbinātība (54 stundas 

vidēji 2020.gada jūnijā) to padara pievilcīgu studentiem, jo ērti atļauj studijas savienot ar darbu. 

Mūziķi, dziedātāji, komponisti un muzikologi 

Grupa ir salīdzinoši plaša un, kā iepriekš norādīts, šo profesiju pārstāvji nodarbināti gan publiskajā 

sektorā (galvenokārt akadēmiskās mūzikas jomā), kur pieprasījums pēc šīm mākslas profesijām ir 

stabilāks un prognozējamāks, gan arī komerciālajā, kur tas vairāk pakļauts tirgus attiecībām. 

Atbilstoši iepriekšējo pētījumu atziņām kopumā šo profesiju grupu raksturo neviendabīgs darba tirgus 

pieprasījums. 

Šajā profesiju grupā ietilpst vairākas profesijas, kā kora diriģents ( 2020.g. - 113), koncertmeistars 

(322), kormeistars (89), kurām raksturīgas jūtamas pieprasījuma svārstības pa gadiem. Konsolidēts 

pieprasījums, kas atsevišķos gados (2017) palielinājies. Cikliskam darba vietu samazinājumam 

pakļautas stīgu instrumentu mūziķu darba vietas – piemēram, 2018.gadā to skaits samazinājās par 

73 un noslīdēja līdz 120, lai nākošajā gadā atkal pieaugtu. Profesija ar stabilu lejupejošu darba vietu 

skaitu  ir operas vokālists – 2015.gadā bijusi 51 operas vokālista darba vieta, 2020.gada jūnijā – 31. 

Kopumā vairākumu profesiju raksturo konsolidēts darba tirgus pieprasījums.  

Dažās profesijās jo spilgti izpaužas lielas atalgojuma svārstības. Piemēram, 69% (2020.gada jūnijs) 

gadījumu galvenā diriģenta darba vietās vidējā stundas tarifa likme ir mazāka par 80% no vidējās 

stundas tarifa likmes valstī, bet vidējā stundas likme profesijai pārsniedz 11 EUR, tātad neliels skaits 

labi atalgotu profesionāļu un dominējošs skaits zemi atalgotu. Līdzīga aina novērojama arī attiecībā 

uz vokālistiem, tomēr skaitliski šo abu profesiju darba vietu skaits ir neliels, un citās profesijās tik 

izteikta atalgojuma nevienlīdzība nav vērojama. 

 

Vizuālo mākslu mākslinieki  

Šo profesiju grupu veido mākslinieki, video mākslinieki, restauratori. Viszemāk atalgotie šajā 

grupā ir video mākslinieku un restauratori, kur vidējā atalgojuma stundas likme svārstās 6-7 EUR 

robežās. 2020.gada jūnijā vairāk kā puse restauratoru darba vietās paredzētais vidējā stundas tarifa 

likme ir mazāka par 80% no vidējās stundas tarifa likmes valstī. Tai pat laikā, lai gan šī darbu vietu 

skaits ir zems un slikti atalgots, restauratoru skaits ir stabils – kā jau LKA (2017) pētījumā norādīts, 

šīs prasmes nepieciešamas konkrētu kultūras procesu nodrošinājumam. To apliecina arī statistikas 
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dati vairāku gadu griezumā (piemēram, arī 2015.gada janvārī restauratoru darba vietu skaits bijis 32) 

un nav sagaidāms pieprasījuma kāpums. Pieprasījuma kāpums novērojams attiecībā uz 

videomāksliniekiem - 2015.gada janvārī tās bijušas 19 darba vietas, bet 2020.gada jūnijā jau 31. Tai 

pat laikā būtiskas izmaiņas nav skārušas atalgojuma līmeni un tas joprojām nav pievilcīgs. 

Visapjomīgākais grupā ir mākslinieku darba vietu skaits, taču šai grupai nav tendences augt – 

2015.gada janvārī 128, 2020.gada jūnijā – 83. Neliels, labāk atalgots, skaitliski stabils gadu griezumā 

ir galvenā mākslinieka darba vietu skaits. 

Ar mākslu saistītās profesijas Arhitektu, plānotāju, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieru un 

dizaineru grupā 

Arhitektu, plānotāju, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieru grupu tikai daļēji veido ar mākslu saistītās 

profesijas. Tās galvenokārt saistītas ar tehnoloģiski prasīgām dizaina profesijām - izstrādājumu un 

apģērbu dizains, kā arī grafikas, multimediju dizains. 

72.tabula. Informācija par ar mākslu saistīto profesiju grupu darba vietām atbilstoši profesiju 

klasifikatoram -  Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri un dizaineri  

Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri un dizaineri 

 2017. jūnijs 2018. jūnijs 2019. jūnijs 2020. 
janvāris 

2020. 
Jūnijs. 

Darba vietu skaits 2932 3149 3346 3405 3156 

Vidējais darba stundu skaits 

mēnesī vienai darba vietai 

117 116 107 124 111 

Vidējā stundas tarifa likme, EUR 
 

7,42 8,13 9,38 8,28 9,56 

Izstrādājumu un apģērbu dizaineri 

Darba vietu skaits 208 280 304 327 272 

Vidējais darba stundu skaits 
mēnesī vienai darba vietai 

120 121 116 131 114 

Vidējā stundas tarifa likme, EUR 
 

4,91 6,11 6,83 6,55 7,37 

Grafikas, multimediju un citi dizaineri 

Darba vietu skaits 775 796 846 910 789 

Vidējais darba stundu skaits 
mēnesī vienai darba vietai 

129 132 118 139 123 

Vidējā stundas tarifa likme, EUR 7,75 9,07 10,88 9,48 10,76 

Avots: Valsts Ieņēmumu dienests169 

 

Grafikas, multimediju un citi dizaineri 

Grafikas multimediju un citi dizaineri ir augoša profesiju grupa, kurā ietilpst vislabāk pelnošie 

radošo industriju pārstāvji - īpaši jāizceļ grafikas dizaineri un mājaslapu dizaineri. 2020.gada jūnijā 

mājaslapu dizainera vidējā stundas likme pārsniegusi 15 EUR. 170 Gan atalgojums, gan arī stabilā 

darba vietu skaita augšupeja (līdz to pārtrauca Covid -2019 pandēmijas radītā krīze) liecina par darba 

tirgus pieprasījuma kāpumu šajā speciālistu grupā. Salīdzinājumā ar 2017.gada jūniju datorgrafiķu 

darba vietu skaits pieaudzis gandrīz par 100 darba vietām un sasniedzis 281, dubultojies arī grafikas 

dizaineru skaits – tas pieaudzis līdz 259. Salīdzinoši stabils, bet ne augošs ir pieprasījums pēc 

interjera dizaineriem. Savukārt datordizainera profesijas darba vietu skaits dramatiski krities – no 

376 (2017.gada jūnijā) līdz 38 (2020.gada jūnijs). Šī ir nodarbināto grupu, kam raksturīgs salīdzinoši 

augsts nostrādāto stundu skaits mēnesī, vidēji vienā darbā vietā – vidēji 120 stundas. 

Izstrādājumu un apģērbu dizaineri 

Profesiju grupā visvairāk nodarbināti mēbeļu dizaineri, pēc kuriem ir stabils darba tirgus 

pieprasījums. Augošs pieprasījums raksturo pagaidām vēl  mazskaitlīgas profesijas - produktu 

dizainerus, bet jo īpaši reklāmas dizainerus, piemēram, 2020.gada jūnijā 42 reklāmas dizaineru 

darba vietas, bet augustā jau 58. 

 
169 https://www.vid.gov.lv/lv/informacija-par-darba-vietam-2020gada-atbilstosi-profesiju-klasif ikatoram 

170 https://www.vid.gov.lv/lv/informacija-par-darba-vietam-2020gada-atbilstosi-profesiju-klasif ikatoram 

https://www.vid.gov.lv/lv/informacija-par-darba-vietam-2020gada-atbilstosi-profesiju-klasifikatoram
https://www.vid.gov.lv/lv/informacija-par-darba-vietam-2020gada-atbilstosi-profesiju-klasifikatoram
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Ar mākslu saistītās profesijas Mākslas, kultūras un kulinārijas speciālistu grupā 

73.tabula. Mākslas, kultūras un kulinārijas speciālisti 

Mākslas, kultūras un kulinārijas speciālisti 

 2017. jūnijs 2018. jūnijs 2019. jūnijs 2020. 
janvāris 

2020. 
jūnijs 

Darba vietu skaits 3016 3121 3164 3163 2654 

Vidējais darba stundu skaits 
mēnesī vienai darba vietai 

125 125 115 135 119 

Vidējā stundas tarifa likme, EUR 5,31 5,67 6,42 5,60 6,40 

Fotogrāfi 

Darba vietu skaits 55 53 51 59 44 

Vidējais darba stundu skaits 
mēnesī vienai darba vietai 

108 109 103 135 110 

Vidējā stundas tarifa likme, EUR 4,56 4,72 5,81 5,44 5,73 

Dizaina speciālisti un dekoratori 

Darba vietu skaits 947 1037 1086 1106 898 

Vidējais darba stundu skaits 
mēnesī vienai darba vietai 

122 126 117 135 115 

Vidējā stundas tarifa likme, EUR 5,61 6,10 7,17 6,23 6,75 

Avots: Valsts ieņēmumu dienests 

Fotogrāfi 

Aktuālajā profesiju klasifikatorā fotogrāfu profesiju grupā ietilpst tikai Mākslas fotogrāfi. Piecu gadu 

griezumā vērtējot, fotogrāfu darba vietu skaits samazinājies gandrīz uz pusi.  

Dizaina speciālisti un dekoratori 

Skaitliski apjomīgākās ir dizaina speciālistu un noformēšanas mākslinieku profesijas (attiecīgi 

181 un 155, 2020.gada jūnijs)  un saskaņā ar VID datiem vairāku gadu griezumā pēc tās saglabājas 

izteikti stabils pieprasījums, proti, darba vietu skaits nav mainījies. Trešā skaitliski nozīmīgākā ir 

vizuālās reklāmas noformētāja profesija (81), kurā darba vietu skaits palielinājies gandrīz par 171 

trešdaļu, savukārt vizuālās reklāmas dizaina speciālista, arī dekoratora profesijās skaits sarucis. 

Profesijas, kuras pagaidām vēl ir mazskaitlīgākas,  bet ar izteiktu tendenci pieaugt, ir multimediju 

dizaina speciālists (22 darba vietas 2015.gada jūnijā un attiecīgajā mēnesī 2020.gadā – 43), gandrīz 

dubultojušās arī mēbeļu dizaina speciālista amata vietas. Citas profesijas šajā grupā skārušas 

salīdzinoši nenozīmīgas darba vietu skaita izmaiņas.   

 

7.3. Nākotnes tendences mākslā un darba tirgus prognozes Latvijā 

 

 Nākotnes tendences un darba tirgus prognozes Latvijā 

 

➢ Tehnoloģiskā attīstība un digitalizācija ietekmē jaunu mākslas formu rašanos, 

jaunu biznesa modeļu attīstību radošo industriju pakalpojumu izplatīšanai, kā arī 

darba tirgus pieprasījumu. 

➢ Darba tirgus pieprasījums tiek definēts, nevis balstoties uz profesijām, bet gan 

kompetencēm, kas ietver konkrētu zināšanu, prasmju un attieksmes kompleksu 

un darba tirgus pieprasījuma prognozēšana ir  nozares nākotnes darba tirgū 

pieprasīto prasmju prognozēšana. 

 

 

 
171 https://www.vid.gov.lv/lv/informacija-par-darba-vietam-2015gada-atbilstosi-profesiju-klasif ikatoram 

https://www.vid.gov.lv/lv/informacija-par-darba-vietam-2015gada-atbilstosi-profesiju-klasifikatoram
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7.3.1. Darba tirgus nākotnes tendences  un tās ietekmējoši faktori 

 

    Darba tirgus nākotnes tendences un tās ietekmējošie faktori 

 

➢ Tehnoloģiju iespējotā virzība uz starpdisciplināriem mākslas projektiem palielina 

pieprasījumu pēc plaša profila speciālistiem ar zināšanām vairākās nozarēs un 

profesijās. 

➢ Tehnoloģiskā attīstība dod māksliniekiem un citiem radošajiem profesionāļiem 

iespējas pašiem izplatīt un pārdot produktus bez starpnieka, tādējādi veidojot 

jaunus biznesa modeļus. 

➢ Tehnoloģiskā attīstība ietekmē ne vien mākslas darba pārdošanas, bet arī radīšanas 

procesu, veicina digitālās mākslas dominanti. 

➢ Tehnoloģijas ietekmē mākslas patēriņa paradumus sabiedrībā. 

 

Ekonomikas ministrijas informatīvais ziņojums par vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozēm arī 

norāda uz  globālajām ekonomiku un darba tirgu ietekmējošām megatendencēm – ģeopolitisko un 

ekonomisko situāciju, tehnoloģisko jauninājumu un inovāciju globalizāciju, digitalizācijas 

nostiprināšanos dažādos iedzīvotāju dzīves aspektos, klimata pārmaiņu ietekmi u.c. 172 Šobrīd  viens 

no nozīmīgākajiem darba tirgus tendences ietekmējošiem faktoriem ir Covid – 19, kura ietekmē 

valstu ekonomikas atrodas recesijā un ekonomikā notiek strukturālās pārmaiņas.  

Darba tirgus nākotnes attīstības kontekstā sarukusi nozīme interpretēt tendenču ietekmi konkrētu 

mākslas profesiju ietvaros, jo, kā norāda Latvijā veiktais kultūrizglītības pētījums,173 viennozīmīgi 

mūsdienu darba tirgū pieprasījums tiek definēts nevis pēc profesijām, bet pēc kompetencēm: 

zināšanām, prasmēm, attieksmes. Kopumā radošajiem profesionāļiem mūsdienu darba tirgū 

nepieciešamas vairākas prasmju grupas: (1) profesionālās - radošās, tehniskās - un vadošās 

kompetences; (2) metodoloģiskās - spēja mācīties un profesionālajā darbībā izmantot dažādas 

pieejas; (3) personiskās – sociālās kompetences ( vērstas uz spēju efektīvi komunicēt, strādāt grupā 

u.tml.).174  Līdz ar to darba tirgus pieprasījuma prognozēšana pēc būtības ir  nozares nākotnes 

darba tirgū pieprasīto prasmju prognozēšana.  

Mākslas un tehnoloģiju integrēta attīstība  

Māksla kā kultūrekonomikas nozare ir pakļauta tiem pašiem ārējiem ietekmējošiem faktoriem kā citas 

ekonomikas nozares, piemēram, sabiedrības demogrāfiskās izmaiņas, tehnoloģiskā attīstība, kas 

maina patērētāju uzvedību un paver ceļu automatizācijas procesiem, mākslīgā intelekta attīstībai, 

jaunām produktu un pakalpojumu izplatīšanas formām, jauniem biznesa modeļiem u.c., tomēr viena 

no mega tendencēm, par kuru visvairāk tiek runāts nākotnes tendenču kontekstā mākslas nozarēs, 

ir tehnoloģiskā attīstība. 

European Parlament Research Service (EPRS)175 norāda, ka māksla un tehnoloģija ir atsevišķi 

sektori, bet starp tiem pastāv ļoti spēcīga saikne. Tehnoloģijas mainījušas mākslu, tās radīšanu, 

izplatīšanu, pieņemšanu, kā arī demokratizējušas un globalizējušas mākslas sektoru. 176177 

 
172 https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMzino_03062020-ar-pielikumiem.pdf  
173 https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf  

174https://www.researchgate.net/publication/271077539_The_Impact_of_Sectoral_Changes_on_Individual_Competences_
A_Ref lective_Scenario-Based_Approach_in_the_Creative_Industries 
175 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/634441/EPRS_BRI(2019)634441_EN.pdf  

176https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/co/Documents/finance/ArtFinance%20-%20Creative%20industries%20-
%20version%20v6.pdf  
177 Deloitte apskati, kas izmantoti šim pētījuma, vairāk koncentrējas uz f inansiālo un uzņēmējdarbības pusi mākslā, dārgu 

mākslas darbu tirgu 

https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/co/Documents/finance/ArtFinance%20-%20Creative%20industries%20-%20version%20v6.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/co/Documents/finance/ArtFinance%20-%20Creative%20industries%20-%20version%20v6.pdf


Eiropas Savienības fondu ieguldījumu ietekmes efektivitātes izvērtējums kultūrizglītības sektorā Kultūras ministrijas un 
Izglītības un zinātnes ministrijas f inansētajās  profesionālās vidējās izglītības iestādēs un Kultūras ministrijas f inansētaj ās 

augstākās izglītības iestādēs 

149 

 

EPRS (2019) apkopojis vispārējas tendences, kas varētu ietekmēt mākslas nozaru attīstību 

tehnoloģiju kontekstā: 

- pieaugošs pieprasījums pēc produktiem un pakalpojumiem, kas apvieno mākslinieciskās un 

tehniskās prasmes, kā arī  nepieciešamība organizācijām palielināt iespējas šādus 
produktus izplatīt;  

- virtuālās un papildinātās realitātes radītās jaunās platformas mākslinieciskām izpausmēm;  

- spēļu un spēļu platformu pieaugoša izplatība, saiknes veidošana starp radošām aktivitātēm 

un citām jomām, piemēram, mākslīgais intelekts un mašīnmācīšanās;  

- pieejamāki digitālie rīki un lielāks skaits cilvēku, kas tos lieto dažādiem mērķiem;  

- vairāk sadarbības mākslas projektos, jo nepieciešami daudz speciālistu no dažādām 

tehnoloģiju un mākslas nozarēm; 

- mākslīgā intelekta iespiešanās radošajā sektorā, jo paredzams, ka tas kļūs aizvien precīzāks 

un ietekmīgāks; 

- tāda “radošā mākslīgā intelekta” attīstība, kas  ražos saturu masu patēriņam un pat ģenerēs 

personalizētu saturu indivīdiem tiešsaistē; 

- plašāka kolektīvā līdzdalība mākslas projektos, tādējādi nojaucot robežas starp mākslas 

radītājiem un patērētājiem; 

- pieaugoša datu nozīme, jo lietu internets mazina atšķirību starp fizisko un analogo telpu. 178 

 

Sociālo mediju ietekme uz mākslu un digitālā māksla 

Savukārt Deloitte ziņojums uzsver sociālo mediju ietekmi uz mākslu un mākslinieku kopienu 

veidošanu.179 Dažas Deloitte prognozes pārklājas ar EPRS, piemēram, digitālo rīku attīstību 

mākslinieciskajām izpausmēm, kapacitātes celšanu, lai digitālā māksla būtu pieejama plašākām 
auditorijām, robežu nojaukšanu starp mākslām un plašāku sadarbību starp māksliniekiem.  

Deloitte180 arī identificē digitālo mākslu kā mākslas formu, kas mākslas tirgū jau šobrīd sāk ieņemt 

centrālo vietu, kā arī norāda, ka tehnoloģiju ietekmē veidojas jauni radošie sektori.  

Digitālās mākslas kontekstā jānorāda, ka Covid-19 pandēmijas uzspiestajai sociālās distancēšanās 
kārtībai ir ietekme uz sabiedrības paradumu maiņu kultūras satura lietošanā - kultūras patērētāji 
arvien vairāk sāk izmantot digitāla formāta kultūras saturu, un tas attiecīgi palielina 

pieprasījumu pēc digitālās kultūras. 

 

Mākslas un tehnoloģiju jaunuzņēmumu attīstība 

Saskaņā ar Deloitte 2019.gada apskatu Māksla & Finanses (Art & Finance)181 sektorā šobrīd notiek 

aktīva mākslas un tehnoloģiju (ArtTech) jaunuzņēmumu attīstība, un to darbība nes lielu peļņu. 

Interesants ir secinājums, ka nākošās paaudzes jaunuzņēmumu darbība kultūras sektorā būs vērsta 

uz šobrīd perifērām mākslas uzņēmējdarbības jomām, tai skaitā arī uz jaunu mākslinieku atklāšanu. 

Nišu uzņēmējdarbības attīstībā mākslās arī ir viena no darbības formām, ko, līdzīgi kā citās 

ekonomikas nozarēs, iespējojusi tehnoloģiju attīstība. 

Jaunu biznesa modeļu attīstība 

Viena no pārmaiņām, ko ietekmējušas tehnoloģijas, ir jaunu biznesa modeļu un pārdošanas 

kanālu attīstība, spēja sasniegt jaunus tirgus – šī gan nav unikāla kultūras un radošo industriju 

iezīme, bet novērojama dažādos ekonomikas sektoros. Tehnoloģijas mainījušas līdzšinējo varas 

balansu produktu un pakalpojumu radīšanā, izplatīšanā, pārdošanā – tās devušas iespējas pašam 

 
178 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/634441/EPRS_BRI(2019)634441_EN.pdf  
179https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/co/Documents/finance/ArtFinance%20-%20Creative%20industries%20-
%20version%20v6.pdf  

180https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/co/Documents/finance/ArtFinance%20-%20Creative%20industries%20-
%20version%20v6.pdf  
181https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/co/Documents/finance/ArtFinance%20-%20Creative%20industries%20-

%20version%20v6.pdf  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/co/Documents/finance/ArtFinance%20-%20Creative%20industries%20-%20version%20v6.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/co/Documents/finance/ArtFinance%20-%20Creative%20industries%20-%20version%20v6.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/co/Documents/finance/ArtFinance%20-%20Creative%20industries%20-%20version%20v6.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/co/Documents/finance/ArtFinance%20-%20Creative%20industries%20-%20version%20v6.pdf
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autoram un radītājam pārdot bez starpniecības.182 Perspektīva, tehnoloģijās balstīta pārdošanas un 

izplatīšanas modeļa piemēri radošajās industrijās ir mūzikas un cita veida satura straumēšana 

(piemēram, Neflix), jo patērētāji aizvien biežāk izvēlas saturam tiešsaistē piekļūt ar abonementa 

starpniecību un aizvien retāk vēlas to iegādāties.183 

Radošo industriju uzņēmumi tradicionāli ir aktīvi dažādo digitālo platformu izmantošanā (interneta 

meklētāji, sociālie mediji, tiešsaistes pārdošana), lai izplatītu saturu, radītu jaunus produktus un 

pakalpojumus un transformētu radošos procesus, bet tā kā lielākā daļa uzņēmumu ir mazi un mikro, 

tad pilnībā izmantot tehnoloģijas sniegtās iespējas nav izdevies.184 EM informatīvais ziņojums par 

darba tirgus vidēja termiņa un ilgtermiņa (2020) prognozēm norāda, ka kopumā  Latvijas sabiedrība 

nav pilnībā gatava ekonomikas digitālam izrāvienam. Latvijā ir viens no augstākiem iedzīvotāju 

īpatsvariem dažādās vecuma grupās, kuriem ir zems vispārējo digitālo prasmju līmenis. Uzņēmumu 

īpatsvars, kas izmanto īpašas digitālās tehnoloģijas (sociālo mediju, lielo datu, tiešsaistes 

pārdošanas u.c.), raksturojams kā ļoti zems uz citu OECD valstu fona.185 Šie dati neraksturo 

specifiski KRI sektora uzņēmumus, bet gan uzņēmumus Latvijā kopumā un norāda uz to gatavību 

izmantot iespējas, ko sniedz tehnoloģiskā attīstība. 

 

7.3.2. Darba tirgū nākotnē pieprasītās prasmes un zināšanas 

 

   Darba tirgū nākotnē pieprasītās prasmes un zināšanas  

 

➢ Radošajās industrijās aizvien lielāks būs pieprasījums pēc profesionāļiem, kas mākslā 

prasmīgi spēj savienot radošas inovācijas ar modernām tehnoloģijām.  

➢ Māksliniekiem nepieciešamas daudzveidīgas prasmes, kas veicina spēju nepārtraukti 

mācīties un papildināt zināšanas, bet arī karjeras attīstības prasmes, tādas kā 

producēšana, sevis pārdošanas prasmes, uzņēmējdarbība u.c..  

 

Citās valstīs un Latvijā īstenoto pētījumu secinājumi sakrīt – lai nākotnē nodrošinātu darbus tirgus 

vajadzībām atbilstošu darba spēka piedāvājumu, mākslas izglītībā jāintegrē plaša spektra 
jebkurā profesijā noderīgas prasmes. Eiropas valstīs, tai skaitā Latvijā kultūras un radošo 

industriju sektorus veido galvenokārt mazie un mikro uzņēmumi.186 Šādos uzņēmumos strādājošiem 

tipiski jāspēj veikt ļoti daudzveidīgas funkcijas. Digitalizētā un automatizētā vidē prasmes jāspēj 
pielāgot strauji mainīgiem darba tirgus apstākļiem. Iztēles bagāti un radoši profesionāļi ir pieprasīti 
darbam zināšanu-pieredzes-digitālajā ekonomikā, bet jo īpaši radošajos sektoros pieprasījums pēc 

profesionāļiem, kas mākslā spēj prasmīgi savienot radošas inovācijas ar modernām tehnoloģijām, 

joprojām  turpina palielināties. 187188 189190191  

Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027. gadam192 (NAP2027) minēts, ka zināšanu un tehnoloģiju 
ietilpīgas ekonomikas veidošanai nepieciešams būtisks valsts atbalsta pieaugums pētniecībai, 

 
182http://www.keanet.eu/wp-content/uploads/Impulse-paper-on-the-role-of -CCIs-in-innovating-European-
industry_integrated.pdf  

183https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/co/Documents/finance/ArtFinance%20-%20Creative%20industries%20-
%20version%20v6.pdf  
184http://www.keanet.eu/wp-content/uploads/Impulse-paper-on-the-role-of -CCIs-in-innovating-European-

industry_integrated.pdf  
185 https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMzino_03062020-ar-pielikumiem.pdf  
186https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629203/IPOL_STU(2019)62920 3_EN.pdf?fbclid=IwAR1z7

SGekthiUmStEssgQozlVr1K0ZnBlsllI63KEqCptIk-nwD253QECvM 
187 KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU 
KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI Jauna Eiropas darba kārtība kultūrai. Pieejams  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267&from=EN 
188http://www.keanet.eu/wp-content/uploads/Impulse-paper-on-the-role-of -CCIs-in-innovating-European-
industry_integrated.pdf  

189 https://www.arts.gov/sites/default/files/Creativity-Connects-Final-Report.pdf  
190 https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf  
191 https://www.studyinternational.com/news/industry-demand-for-tech-savvy-creative-graduates-is-growing-heres-why/ 

192 https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-f iles/NAP2027galaredakcija.pdf 

http://www.keanet.eu/wp-content/uploads/Impulse-paper-on-the-role-of-CCIs-in-innovating-European-industry_integrated.pdf
http://www.keanet.eu/wp-content/uploads/Impulse-paper-on-the-role-of-CCIs-in-innovating-European-industry_integrated.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/co/Documents/finance/ArtFinance%20-%20Creative%20industries%20-%20version%20v6.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/co/Documents/finance/ArtFinance%20-%20Creative%20industries%20-%20version%20v6.pdf
http://www.keanet.eu/wp-content/uploads/Impulse-paper-on-the-role-of-CCIs-in-innovating-European-industry_integrated.pdf
http://www.keanet.eu/wp-content/uploads/Impulse-paper-on-the-role-of-CCIs-in-innovating-European-industry_integrated.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629203/IPOL_STU(2019)629203_EN.pdf?fbclid=IwAR1z7SGekthiUmStEssgQozlVr1K0ZnBlsllI63KEqCptIk-nwD253QECvM
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629203/IPOL_STU(2019)629203_EN.pdf?fbclid=IwAR1z7SGekthiUmStEssgQozlVr1K0ZnBlsllI63KEqCptIk-nwD253QECvM
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267&from=EN
http://www.keanet.eu/wp-content/uploads/Impulse-paper-on-the-role-of-CCIs-in-innovating-European-industry_integrated.pdf
http://www.keanet.eu/wp-content/uploads/Impulse-paper-on-the-role-of-CCIs-in-innovating-European-industry_integrated.pdf
https://www.arts.gov/sites/default/files/Creativity-Connects-Final-Report.pdf
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf
https://www.studyinternational.com/news/industry-demand-for-tech-savvy-creative-graduates-is-growing-heres-why/
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zinātnisko institūciju, pētnieku grupu, atsevišķu projektu atbalstīšanai, izglītības satura 

kvalitātes uzlabošanai, kā arī digitālās sabiedrības attīstībai.  

NAP2027 paredz radošuma, mākslas un kultūras lomas nozīmīguma akcentēšanu gan vispārējā 
izglītībā, profesionālajā vidējā izglītībā un augstākajā izglītībā. Vairāki pasākumi, kas iekļauti kā 
prioritāti izglītības jomas atbalstam, ir saistīti ar STEAM (angl.Science Technology Engineering, Arts 
and Mathematics) jeb zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, māksla un matemātika, kā arī 
NAP2027 vīzija paredz, ka, “lai veidotos zināšanu sabiedrība, ir būtiski mainīta izglītības sistēma, 

sākot ar drošu, atbalstošu un iekļaujošu pirmsskolas mācību vidi. Turpmākajā izglītības procesā faktu 
iegaumēšana ir aizstāta ar kompetenču apguvi. Akcents uz integrētu pieeju STEM/STEAM mācību 
priekšmetu apguvē uzlabo skolēnu zināšanas dabaszinātnēs, tehnoloģijās , inženierzinātnēs un 
matemātikā. Mūsdienīga izglītības sistēma veido patriotiskus, nacionālajā kultūrā un savas zemes 
dzīvesziņā iesakņotus nākamos pilsoņus ar ievērojamu radošo potenciālu un augstām prasībām pret 
mākslu. Latvija ir valsts, kur katrs tās iedzīvotājs var mācīties un pilnveidoties atbilstoši savai dzīves 

situācijai un nākotnes mērķiem. Latvijā izglītība ir aicinājums, nevis izaicinājums, personīgas 
izaugsmes iespēja, nevis formalitāte.” 

Kā galvenie NAP2027 rīcības virziena “Kvalitatīva, pieejama iekļaujoša izglītība” uzdevumu 
piemēri, kas ir cieši saistīti ar radošo nozaru attīstību, ir sekojoši: 

➢ Rīcības virziena uzdevums Nr. 153 “Jaunā mācību satura un pieejas kvalitatīva ieviešana 

vispārējā izglītībā un mācību pieejas labās prakses izplatīšana, īpaši akcentējot 
uzņēmējspēju apguvi un digitālās prasmes, izglītību ilgtspējīgai attīstībai, kā arī nākotnes 

prasmju (radošums, elastība, spēja piemēroties) attīstību un apguvi, STEM/STEAM 
prasmju apguvi (tai skaitā interešu izglītībā), mācību vides uzlabojumus, tai skaitā ieviešot 
digitālus risinājumus, izglītības procesa individualizāciju un talantu attīstības iniciatīvas, 
kvalitatīvus un vispusīgus interešu izglītības pasākumus (tai skaitā skolas vidē), efektīvu 
karjeras izglītību un stiprinot skolas sadarbību ar vecākiem un citiem būtiskiem sadarbības 
partneriem”. 

➢ Rīcības virziena uzdevums Nr. 157 “Modernas un efektīvas augstskolu pārvaldības 

īstenošana, stratēģisku lēmumu pieņemšanā vairāk iesaistot uzņēmēju organizācijas, 
stiprinot specializāciju un izcilību, īstenojot studiju digitalizāciju, nodrošinot izglītības 
kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešanu, studentcentrētas izglītības prasmju izveide un 
pilnveidošana augstskolu mācībspēkiem, īpaši STEM/STEAM nozarēs, kā arī paaugstinot 
mācībspēku atalgojumu un panākot augsti kvalificētu ārvalstu mācībspēku lielāku īpatsvaru”. 

➢ Rīcības virziena uzdevums Nr. 158 “Nodrošināt pilnvērtīgu augstākās izglītības kvalitātes 

vērtēšanas procesu, lai garantētu augstākās izglītības kvalitāti un veicinātu augstskolu 

iekšējo kvalitātes kultūru, tostarp 2024. gadā pārskatot iespēju ieviest ciklisku augstskolu 
akreditāciju, panākot optimālu skaitu kvalitatīvu studiju programmu, novēršot studiju 
programmu nepamatotu sadrumstalotību un dublēšanos, ļaujot elastīgi modelēt uz studentu 
centrētu piedāvājumu kvalifikācijas ieguvei un pārkvalifikācijai, izveidojot starptautiskiem 
standartiem atbilstošas doktorantūras studijas, ieviešot akadēmiskā personāla garantētās 
nodarbinātības sistēmu (tenure system), nostiprinot jauno tehnoloģiju ieviešanu, kā arī 

attīstot studiju procesā digitālās prasmes un STEM/STEAM kompetences”. 

Vairākos Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta dokumentos uzsvērts, ka, lai novērstu 
nepietiekošu darbaspēka kvalifikāciju, mākslas izglītība jau šobrīd būtu jāintegrē STEM (angļu 

val. Science, Technology, Engineering and Maths) izglītībā.193194 Māksliniekiem nepieciešamas 

daudzveidīgas prasmes, lai spētu veikt gan radošo darbu, gan attīstītu karjeru – producēšanā, 

uzņēmējdarbībā, darbā ar sociālajiem medijiem.195 Vairāki pētījumi uzsver pieaugošu pieprasījumu 

pēc šo prasmju kombinācijas - profesionāļi, kas vienlaikus radoši, ar vadītāja spējām un 

uzņēmējdarbības kompetenci un digitāli prasmīgi.196  

Kā svarīgas kompetences darbam Latvijas radošajās industrijās norādīts darbs komandā, izpratne 

par darbības kontekstu, stratēģiskā domāšana, kritiskā domāšana, sadarbības spējas ar 

dažādiem partneriem no citām, tai skaitā atšķirīgām nozarēm. Darbs atsevišķās nozarēs prasa 

 
193https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264268821-
en.pdf?expires=1597440012&id=id&accname=guest&checksum=522B4118DC99E17CB07AAD9570EC5093 
194https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629203/IPOL_STU(2019)629203_EN.pdf?fbclid=IwAR1z7

SGekthiUmStEssgQozlVr1K0ZnBlsllI63KEqCptIk-nwD253QECvM 
195 https://www.arts.gov/sites/default/files/Creativity-Connects-Final-Report.pdf  
196https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629203/IPOL_STU(2019)629203_EN.pdf?fbclid=IwAR1z7

SGekthiUmStEssgQozlVr1K0ZnBlsllI63KEqCptIk-nwD253QECvM 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264268821-en.pdf?expires=1597440012&id=id&accname=guest&checksum=522B4118DC99E17CB07AAD9570EC5093
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264268821-en.pdf?expires=1597440012&id=id&accname=guest&checksum=522B4118DC99E17CB07AAD9570EC5093
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629203/IPOL_STU(2019)629203_EN.pdf?fbclid=IwAR1z7SGekthiUmStEssgQozlVr1K0ZnBlsllI63KEqCptIk-nwD253QECvM
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629203/IPOL_STU(2019)629203_EN.pdf?fbclid=IwAR1z7SGekthiUmStEssgQozlVr1K0ZnBlsllI63KEqCptIk-nwD253QECvM
https://www.arts.gov/sites/default/files/Creativity-Connects-Final-Report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629203/IPOL_STU(2019)629203_EN.pdf?fbclid=IwAR1z7SGekthiUmStEssgQozlVr1K0ZnBlsllI63KEqCptIk-nwD253QECvM
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629203/IPOL_STU(2019)629203_EN.pdf?fbclid=IwAR1z7SGekthiUmStEssgQozlVr1K0ZnBlsllI63KEqCptIk-nwD253QECvM
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plašas kultūras un mākslas zināšanas, vispārēju priekšstatu par kultūras procesiem un vēsturi. Lai 

nodrošinātu konkurētspēju KRI, darba tirgū jābūt: vispusīgi izglītotiem cilvēkiem ar kultūras faktu 

zināšanām, zināšanām par citām, ar konkrēto KRI saistītajām nozarēm, menedžmenta iemaņām, 

pašmārketinga, sevis pozicionēšanas tirgū prasmēm, nestandarta domāšanai, jāspēj atmest 

aizspriedumus, jāpiemīt problēmsituāciju risināšanas spējai un spējai uzņemties atbildību,  lēmumu 

pieņemšanas prasmēm, prasmei komunicēt komplicētas lietas; jāpiemīt mediju pratībai, jāspēj 

strādāt ar liela apjoma informāciju, jābūt atvērtam komunikācijai, spēcīgai mot ivācijai, jāspēj 

nepārtraukti pilnveidot savas prasmes un strādāt komandā.197 Savukārt specifiski mūzikas 

industrijas darba tirgū nepieciešamas prasmes, kas izriet no projektu tipa darba, mainīgas vides un 

citiem ietekmējošiem faktoriem: efektīvas laika plānošanas prasmes, spēja neatkarīgi domāt un 

pieņemt lēmumus, proaktivitāte, emocionālā noturība; spēju patstāvīgi mācīties un apgūt jaunas 

prasmes (patstāvīgi īstenot pašvadītu mācīšanos), svešvalodu zināšanas un komunikācijas 

prasmes.198 

“Pētījumā par kultūrizglītības īstenošanas pēctecību profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās 

izglītības, augstākās izglītības programmās un sagatavoto speciālistu skaita atbilstību kultūras 

nozares un radošo industriju darba tirgus prasībām” secināts, ka Latvijas KRI darba tirgū vēlamās 

prasmes un kompetences ir daudzveidīgas, un tikai retos gadījumos specifiskas un 

konkrētas.  

 

7.3.3. Darba spēka pieprasījuma prognozes Latvijā 

 

                Darba spēka pieprasījuma prognozes Latvijā  

 

➢ Augstākajā izglītībā Humanitāro zinātņu un mākslas tematiskajā grupā prognozēts 

piedāvājuma pieaugums, salīdzinot 2027. un 2040.gadu, absolventu skaits varētu 

pieaugt pat 8 %. Pieejamajos datos specifiski mākslas joma nav atsevišķi apskatīta.  

➢ Saglabājoties esošajai darba spēka sagatavošanas struktūrai, saskaņā ar EM 

aprēķiniem, 2027.gadā humanitārajās zinātnēs un mākslā pieprasījums pēc 

darbaspēka ar augstāko izglītību varētu sasniegt tikai 80 % no piedāvājuma. 

➢ Darbaspēka pieprasījums 2027.gadā pēc absolventiem humanitāro zinātņu un 

mākslas izglītības grupā ar vidējo izglītību prognozēts 97% apjomā no 

piedāvājuma. 

 

Saskaņā ar LKA Zinātniskās pētniecības centra īstenoto pētījumu par kultūrizglītības īstenošanas 
pēctecību profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās izglītības, augstākās izglītības programmās 
un sagatavoto speciālistu skaita atbilstību kultūras nozares un radošo industriju darba tirgus 
prasībām,199 lai iegūtu kultūras sektora un radošo industriju pārstāvju viedokļus un vērtējumus par 

darba tirgus attīstības tendencēm, pētījuma ietvaros tika īstenota kvantitatīva to pārstāvju aptauja. 
Aptaujā tika sasniegta izlase 136 respondentu apjomā.  

Aptaujā tika secināts, ka, lai gan tikai 21% aptaujāto darbaspēka pieejamību minēja kā pārstāvētās 
jomas attīstības kavēkli, kopumā 48% aptaujāto novērtēja, ka darbaspēka piedāvājums ir 
nepietiekams, un 47% – ka pietiekams. Kā nepietiekamu darbaspēka piedāvājumu biežāk vērtēja 
valsts sektora pārstāvji (53%). Papildus 43% aptaujāto novērtēja, ka tuvāko 3-5 gadu laikā kopējais 

nodarbināto skaits viņu pārstāvētajā jomā palielināsies, un tikai 14% – ka samazināsies. 
Samazināšanos biežāk paredzējuši valsts sektora pārstāvji (19%),bet palielināšanos – privātā 
sektora pārstāvji (52%). Līdzīgi tika vērtētas arī tieši radošo profesiju pārstāvju kā darbinieku skaita 
sagaidāmās izmaiņas – 40% paredz, ka tas palielināsies, bet 13%, ka samazināsies. Arī šajā 

 
197 https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf  

198 https://www.jvlma.lv/uploads/pages/lv/203/f iles/jvlma-petijums.pdf 

199 https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf 

https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf
https://www.jvlma.lv/uploads/pages/lv/203/files/jvlma-petijums.pdf


Eiropas Savienības fondu ieguldījumu ietekmes efektivitātes izvērtējums kultūrizglītības sektorā Kultūras ministrijas un 
Izglītības un zinātnes ministrijas f inansētajās  profesionālās vidējās izglītības iestādēs un Kultūras ministrijas f inansētaj ās 

augstākās izglītības iestādēs 

153 

 

gadījumā palielināšanos biežāk paredzējuši privātā sektora (53%), bet samazināšanos – valsts un 

pašvaldību sektora (19% un 20%) pārstāvji.  

Informācijas avots par darbaspēka prognozēm ir Ekonomikas ministrijas informatīvais ziņojums “Par 

darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm (2020)”. 200 Tajā gan mākslas darba tirgus aplūkots vai 

nu humanitāro zinātņu un mākslas izglītības tematiskās grupas kontekstā vai mākslas, izklaides un 
atpūtas nodarbinātības kontekstā, līdz ar to nav precīzi identificējams ne esošais, ne 
prognozētais pieprasījuma un piedāvājuma balanss mākslas jomās. Otrs datu avots ir iepriekš 

īstenotie pētījumi, kas apraksta darbaspēka pieprasījuma mākslās kvalitatīvos aspektus – nākotnē 
nepieciešamās prasmes. CSP datos un EM prognozēs balstīti dati par nozaru attīstības tendencēm 
rāda, ka laika periodā no 2020.-2021.gadam gadā mākslas, atpūtas un izklaides nozare ir ar 
negatīvu pieauguma tendenci, bet, sākot ar 2022.gadu, gaidāma šo jomu atjaunošanās un neliels 
pieaugums ilgtermiņā. Šeit gan jāpiebilst, ka vidējā termiņā mākslas nozaru atgriešanos pie 
izaugsmes noteiks pagaidām neprognozējamā Covid-19 pandēmijas izplatība. 

74.tabula. Mākslas izklaides un atpūtas attīstības tendences (izmaiņas vidēji gadā)  

 2013-2019 2020-2021 2022-2027 2028-2040 

Māksla izklaide 
un atpūta 

3,4 % -10,9 % 7,7 % 2,8 % 

IKP 2,8 % -0,9 % 4,6 % 2,8 % 
Avots: CSP dati līdz 2019. gadam, EM prognozes sākot ar 2020.gadu 201 

Kopumā, kultūrizglītības profesionālās sistēmas specifika ir organizēta trīspakāpju sistēmā (ievirzes 

izglītība, vidējā profesionālā izglītība, augstākā izglītība), kuras ietvaros pretendēt uz vidējās 

profesionālās izglītības iegūšanu nav iespējams bez ievirzes izglītības. Šāda sistēma nodrošina 

profesiju ieguvušo izcilību un kvalitāti. 

 Saglabājoties esošajai darbaspēka sagatavošanas struktūrai Latvijā, vidējā un ilgtermiņā turpinās 

palielināties kopējais darbaspēka ar augstāko izglītību piedāvājums, savukārt samazinājums 

sagaidāms starp ekonomiski aktīviem iedzīvotājiem ar profesionālo un vidējo vispārējo izglītību. Līdz 

2040. gadam darbaspēka piedāvājums ar augstāko izglītību varētu pārsniegt 45% no kopējā 

darbaspēka piedāvājuma. Vairākās izglītības tematiskajās nozarēs būs vērojams darbaspēka 

piedāvājuma samazinājums, bet tas neattieksies  uz augstāko izglītību ieguvušajiem.202 

 
200 https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMzino_03062020-ar-pielikumiem.pdf  
201 https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMzino_03062020-ar-pielikumiem.pdf  

202 https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMzino_03062020-ar-pielikumiem.pdf  
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75. tabula. Darbaspēka piedāvājuma prognoze pa izglītības tematiskajām grupām 

 Tūkstošos Struktūra % Izmaiņas pret 
2017.gadu 

 2019 2027 

 

2040 2019 2027 2040 2027 2040 

Augstākā izglītība, tai skaitā: 365,7 382,8 430,9 37,7 39,9 45,7 17,0 65,2 

Izglītība 50,3 46,5 39,2 5,2 4,9 4,2 -3,7 -11,1 

Humanitārās zinātnes un māksla 20,0 22,5 28,4 2,1 2,3 3,0 2,5 8,4 

Sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības 152,2 167,3 199,2 15,7 17,5 21,1 15,2 47,0 

Dabas zinātnes, matemātika un informācijas 
tehnoloģijas 

24,5 23,7 24,8 2,5 2,5 2,6 -0,8 0,3 

Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība 60,0 55,9 55,6 6,2 5,8 5,9 -4,1 -4,5 

Lauksaimniecība 7,6 7,1 7,5 0,8 0,7 0,8 -0,5 -0,1 

Veselības aprūpe un sociālā labklājība 26,1 32,0 44,5 2,7 3,3 4,7 5,9 18,4 

Pakalpojumi 18,4 22,1 28,4 1,9 2,3 3,0 3,7 9,9 

Citur neklasificētās tematiskās grupas 6,7 5,7 3,5 0,7 0,6 0,4 -1,0 -3,2 

Vidējā izglītība, tai skaitā: 527,1 454,9 408,2 54,2 47,5 43,3 -72,1 -118,9 

Arodizglītība un profesionālā vidējā izglītība 287,7 229,6 183,2 29,6 24,0 19,4 -58,1 -104,6 

Izglītība 2,8 1,8 0,6 0,3 0,2 0,1 -1,0 -2,3 

Humanitārās zinātnes un māksla 6,9 6,4 7,1 0,7 0,7 0,8 -0,6 0,1 

Sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības 31,1 23,8 19,7 3,2 2,5 2,1 -7,3 -11,4 

Dabas zinātnes, matemātika un informācijas 
tehnoloģijas 

4,2 4,3 6,3 0,4 0,4 0,7 0,1 2,1 

Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība 149,6 115,6 81,8 15,4 12,1 8,7 -34,1 -67,8 

Lauksaimniecība 12,7 10,3 8,0 1,3 1,1 0,9 -2,4 -4,7 

Veselības aprūpe un sociālā labklājība 15,9 12,8 11,3 1,6 1,3 1,2 -3,1 -4,6 

Pakalpojumi 58,3 50,6 46,6 6,0 5,3 4,9 -7,7 -11,7 

Citur neklasificētās tematiskās grupas 6,1 4,0 1,8 0,6 0,4 0,2 -2,1 -4,3 

Vispārējā vidējā izglītība 239,3 225,3 225,0 24,6 23,5 23,9 -14,0 -14,3 

Pamatizglītība vai zemāka 78,6 120,7 103,2 8,1 12,6 11,0 42,1 24,6 

Kopā 971,3 958,4 942,3 100,0 100,0 100,0 -13,0 -29,1 
Avots: CSP dati 2019. gadam, EM prognozes 2027. un 2040. gadam203 

 
203https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMzino_03062020-ar-pielikumiem.pdf  
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Augstākajā izglītībā Humanitārajās zinātnēs un mākslā arī prognozēts piedāvājuma pieaugums, 

salīdzinot 2027. un 2040.gadu, absolventu skaita palielinājums varētu pārsniegt pat 8 %. Atšķirīga 

aina vērojama vidējās izglītības līmenī, kur paredzēts neliels samazinājums. Tas ir procentuāli 

ceturtais lielākais palielinājums starp izglītības tematiskajām grupām.  

Vērtējot darbaspēka pieprasījumu prognozes, EM aprēķini liecina, līdz 2040.gadam palielināsies 

darbaspēka pieprasījums pēc speciālistiem ar augstāko izglītību – līdzīgi, kā plānots 

piedāvājumā ar augstāko izglītību palielinājums. Tomēr pieprasījuma un piedāvājuma attiecība netiek 

prognozēta vienlīdz vienāda visos izglītības segmentos. 2027.gadā humanitārajās zinātnēs un 

mākslā pieprasījums pēc darbaspēka ar augstāko izglītību varētu sasniegt tikai 80 % no piedāvājuma, 

kas ir zemākais  rādītājs starp izglītības tematiskajām grupām.204 Darbaspēka pieprasījums pēc 

absolventiem humanitāro zinātņu un mākslas izglītības grupā ar vidējo izglītību 2027.gadā tiek 

prognozēts 97% apjomā no piedāvājuma, tomēr atkārtoti jānorāda, ka šie dati neļauj identificēt 

prognozes specifiski mākslas jomās, kā arī neiekļauj visas kultūras nozarē un radošajās 

industrijās raksturīgās nodarbinātības formas, kā arī neskata mākslas jomu absolventu nodarbinātību 

un pienesumu citiem  tautsaimniecības sektoriem. 

76.tabula. Darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma prognozes 

 Humanitāro zinātņu un mākslas izglītības tematiskajā grupā 
 2027.gads 2040.gads 

 Pieprasī-

jums tūkst. 

Piedāvājums 

tūkst. 

Atbilstība 

% 

Pieprasī-

jums tūkst. 

Piedāvājums 

tūkst. 

Atbilstība 

% 

Augstākā 
izglītība 

18,0 
 

22,5 80 17,4 28,4 61 

Vidējā 
profesionālā 

izglītība 

6,1 6,4 95 5,4 7,1 77 

Avots: EM, 2020. 

 

7.4. Nodarbinātības modeļu kultūras un radošo industriju sektorā 
raksturojums 

 

           Nodarbinātības modeļu kultūras un radošo industriju sektorā raksturojums 

 

➢ Kultūras un radošo industriju sektoros raksturīga nepilna laika nodarbinātība, kas variē 

atkarībā no profesiju grupas – atsevišķās profesijās vienas darba vietas mēnesī 

nostrādāto stundu skaits tikai nedaudz pārsniedz trešdaļu pilnas slodzes darba laika. 

Izplatīta ir projektu tipa nodarbinātība un nodarbinātība ar pārtraukumiem.  

➢ Kultūras un radošo industriju sektoros nodarbinātībai dažādās valstīs, tai skaitā Latvijā 

raksturīgas līdzīgas problēmas, kas kopumā nosaka nestabilus, nelabvēlīgus darba 

apstākļus un veicina pārslodzi, izdegšanu. 

➢ 2020.gadā samazinājies nozarē nodarbināto skaits, vairāk darbu zaudējuši tieši pilna 

laika darbinieki, kā arī samazinājusies vidējais mēnesī nostrādāto stundu skaits vienā 

darba vietā. 

➢ Stabilāki nodarbinātības apstākļi ir kultūras un radošo industriju speciālistiem, kas strādā 

valsts un pašvaldību sektorā.  

 

Kultūras un radošo industriju sektora nodarbinātību raksturo daudz īstermiņa līgumu, uz 
projektiem balstīta, sezonāla nodarbinātība, nepilna laika darbs, vairāku paralēlu darbu 
veikšana vienlaikus, jo vienā darba vietā nav iespējams nopelnīt pietiekoši. Sektoram raksturīga 
darba tirgus sadrumstalotība, nepietiekama piekļuve finansējumam un neskaidri līguma nosacījumi, 

kas kavē kultūras un radošo nozaru attīstību un pazemina jomā strādājošo ienākumus.205  

 
204 https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMzino_03062020-ar-pielikumiem.pdf  

205 https://www.arts.gov/sites/default/files/Creativity-Connects-Final-Report.pdf  

https://www.arts.gov/sites/default/files/Creativity-Connects-Final-Report.pdf
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ES padomes dokuments “Council conclusions on the Work Plan for Culture 2019-2022” norāda, ka 
inovācijas radošajās industrijās galvenokārt atkarīgas no individuāliem māksliniekiem, autoriem un 
maziem uzņēmumiem, kuru galvenā vērtība ir netaustāma – oriģinālas idejas, radošums, prasmes, 

un tomēr šie profesionāļi saņem neparedzamus un neregulārus ienākumus.206 Eiropas Parlamentā 

brīfingā207 par Nodarbinātību kultūras un radošajos sektoros (Employment in the cultural and creative 

sectors)  secināts, ka par spīti pieaugošam nodarbināto skaitam kultūras un mākslas jomās, darba 
apstākļi kļūst aizvien nestabilāki. Sekas šādai situācijai raksturo ES Ciceron projekta pētījuma 

rezultāti - radošajās industrijās strādā daudz jaunu cilvēku, kas izdeguši, noguruši, bez ģimenēm, 

bieži paši sevi ekspluatē.208 Turklāt, strādājot paralēli citu darbu, lai sevi finansiāli nodrošinātu, 

radošie profesionāļi cenšas nesamazināt darba laiku mākslas nozarēs, bet palielina kopējās darba 

stundas.209   

 
Situācija Latvijā 

Līdzīgi kā citviet, arī Latvijā kultūrā un mākslās nodarbinātie saskaras ar nodarbinātības 
pārtraukumiem, īslaicīgu nodarbinātību, kas balstīta projektu principos. Pēc Valsts Ieņēmumu 

dienesta mājas lapā pieejamajiem datiem “Informācija par ar mākslu saistīto profesiju grupu darba 

vietām atbilstoši profesiju klasifikatoram” (laika periodā no 2015.-2020.gadam)210 secināms, ka 

Latvijas kultūras un radošo industriju sektoros strādājošie arī saskaras ar tipiskajām problēmām – 
nepilna laika nodarbinātību, kas atsevišķās profesijās (horeogrāfi, dejotāji) pat nesasniedz pusi no 
pilnas slodzes stundu skaita mēnesī. Dažās profesijās vienā darba vietā vidēji tiek nostrādāta 
apmēram puse slodzes (mūziķi, dziedātāji, izpildītājmākslinieki). Kopumā nevienā no mākslas 

profesijām strādājošajiem vidēji vienā darba vietā netiek nodrošināts pilnas slodzes darbs. Vizuālo 
mākslu mākslinieki, dizaineri – tās ir profesiju grupas, kurās vidēji nostrādāto stundu skaits pārsniedz 
120 stundas mēnesī. LKA pētījumā secināts, ka kultūras un radošā sektora profesijās strādājošie šo 
problēmu risina, strādājot vairākās darba vietās, jo vienā darba vietā nevar nodrošināt pilnas slodzes 
darbu un atbilstošu atlīdzību.211 Šobrīd redzamas nodarbinātības struktūras izmaiņas - palielinās 
līgumdarbos, nepilna laika, projektos nodarbināto cilvēku skaits,212 kas nav darba ņēmējam 

labvēlīgas pārmaiņas. VID atalgojuma statistika norāda uz profesijām, kur nodarbinātība ir 
atalgojumu ietekmē sezonālas svārstības. 

LKA (2017) pētījumā norādīts vēl uz kādu mūzikas, vizuālās mākslas, skatuves mākslas u.c. nozaru 
īpatnību -  sasniegumi vienmēr balstās uz piramīdas principu, kas nosaka, ka tikai daži ir pieprasīti 
mākslinieki, kas attiecīgi spēj nopelnīt, bet dominējošais vairākums tāds nav.  Tas nodrošina mākslas 
kvalitāti, bet negarantē vienlīdz labas nodarbinātības iespējas visiem.213 Cita kultūras un radošo 

sektoru specifiku ilustrē citāts, ka nozarē strādājošs indivīds “vienlaikus var būt gan darba devējs, 
gan darba ņēmējs, gan pašnodarbinātais, gan mikrouzņēmuma īpašnieks, gan strādāt uz 
autoratlīdzības līgumiem. Nepastāv tipisks darba attiecību modelis”. (LKA 2017: 90).  

CSP (2020) dati par aizņemtajām darbavietām ilustrē, ka visstabilākajā situācijā ir bibliotēku, 
arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbinieki – tās ir galvenokārt publiskā sektora institūcijas, 
kur proporcionāli starp mākslas, izklaides un atpūtas nozares organizācijām ir visvairāk darbinieku, 

kuriem tas ir pamatdarbs. Tai pat laikā šajās organizācijās strādājošo vidējais atalgojums ir zemāks, 
nekā vidēji nozarē.   
  

 
206 Council conclusions on the Work Plan for Culture 2019-2022. Pieejams https://eur-lex.europa.eu/legal -
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1221(01)&from=EN 

207 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642264/EPRS_BRI(2019)642264_EN.pdf  

208 https://cicerone-project.eu/research/ 

209https://www.semanticscholar.org/paper/Artists-and-Multiple-Job-Holding-%3A-Breadwinning-as-
Lindstr%C3%B6m/9892640c1be7b80bcbdb4f020a4fd38e8060542d  
210 https://www.vid.gov.lv/lv/informacija-par-darba-vietam-2020gada-atbilstosi-profesiju-klasif ikatoram 

https://www.vid.gov.lv/lv/informacija-par-darba-vietam-2019gada-atbilstosi-profesiju-klasif ikatoram 
https://www.vid.gov.lv/lv/informacija-par-darba-vietam-2018gada-atbilstosi-profesiju-klasif ikatoram 
https://www.vid.gov.lv/lv/informacija-par-darba-vietam-2017gada-atbilstosi-profesiju-klasif ikatoram 

https://www.vid.gov.lv/lv/informacija-par-darba-vietam-2015gada-atbilstosi-profesiju-klasif ikatoram 
211 https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf  
212 https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf  

213 https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1221(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1221(01)&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642264/EPRS_BRI(2019)642264_EN.pdf
https://cicerone-project.eu/research/
https://www.semanticscholar.org/paper/Artists-and-Multiple-Job-Holding-%3A-Breadwinning-as-Lindstr%C3%B6m/9892640c1be7b80bcbdb4f020a4fd38e8060542d
https://www.semanticscholar.org/paper/Artists-and-Multiple-Job-Holding-%3A-Breadwinning-as-Lindstr%C3%B6m/9892640c1be7b80bcbdb4f020a4fd38e8060542d
https://www.vid.gov.lv/lv/informacija-par-darba-vietam-2020gada-atbilstosi-profesiju-klasifikatoram
https://www.vid.gov.lv/lv/informacija-par-darba-vietam-2019gada-atbilstosi-profesiju-klasifikatoram
https://www.vid.gov.lv/lv/informacija-par-darba-vietam-2018gada-atbilstosi-profesiju-klasifikatoram
https://www.vid.gov.lv/lv/informacija-par-darba-vietam-2017gada-atbilstosi-profesiju-klasifikatoram
https://www.vid.gov.lv/lv/informacija-par-darba-vietam-2015gada-atbilstosi-profesiju-klasifikatoram
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77.tabula. Regulārā bruto darba samaksa kultūras un radošo industriju  sektoros  

  Regulārā bruto darba samaksa nostrādātā stundā (EUR) 

  2017/2.ceturksnis 2018/3.ceturksnis 2019/2.ceturksnis 2020/2.ceturksnis 

Vidēji sabiedriskais un privātais sektors 6,07 7,06 7,23 7,69 

Izdevējdarbība 5,90 6,85 6,94 6,68 

 Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu 
ierakstu producēšana 

5,29 5,17 6,41 5,23 

Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide 8,22 10,18 9,97 10,13 

Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības 4,99 6,07 5,43 6,60 

Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība 4,76 5,70 5,54 6,26 

Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība 5,24 6,21 6,28 7,26 

Vidēji sabiedriskais sektors 6,35 7,87 7,43 7,96 

Izdevējdarbība . . . . 

Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu 
ierakstu producēšana 

- - - - 

Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide 8,48 10,38 9,39 9,57 

Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības 5,00 6,27 5,45 6,75 

Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība 4,75 5,77 5,55 6,27 

Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība . . . . 

Vidēji privātais sektors  5,94 6,74 7,14 7,57 

Izdevējdarbība . . . . 

Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu 
ierakstu producēšana 

5,28 5,17 6,41 5,22 

Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide 7,88 9,91 10,73 11,03 

Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības 4,98 5,13 5,26 5,60 

Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība 3,91 2,85 4,69 5,03 

Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība . . . . 

Avots: CSP 2020. 
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Sektora sabiedriskajās organizācijās strādājošo atalgojuma līmenis ir augstāks darbiniekiem privātā 

sektora uzņēmumos – ar vienu izņēmumu - kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu 

ierakstu producēšanā. Tomēr šajā darbības jomā tikai daļa no nodarbinātības ir attiecināma uz 

mākslām. Arī absolventu monitoringa rezultāti Latvijā apstiprina, ka radošās industrijas nav sektors, 

kurā dominē augsts atalgojums -  humanitāro zinātņu un mākslas nozaru absolventi ierindojas starp 

mazāk pelnošajiem jaunajiem speciālistiem. 

78.tabula. Strādājošo regulārā stundas vidējo 
 bruto darba samaksa pa darbības veidiem Latvijā (EUR) 

  
2017 

2.ceturksnis 
2018 

2.ceturksnis 
2019 

2.ceturksnis 
2020 

2.ceturksnis 

PAVISAM 6,07 6,64 7,23 7,69 

Sabiedriskajā 
sektorā 

6,35 6,79 7,43 7,96 

Privātajā 
sektorā 

5,94 6,58 7,14 7,57 

Avots: CSP 2020. 

Izplatīta ir nodarbinātība uz autoratlīdzības līguma pamata, tomēr šobrīd statistikas dati neuzskaita 
kultūras un radošo industriju nozarēs nodarbinātos, kuri savas darba attiecības veido, balstoties uz 

autoratlīdzības līgumiem. 214  Līdz ar to iztrūkst informācijas par nodarbinātību un atalgojumu būtiskā 
daļā gadījumu. 2020.gadā MK apstiprināja izmaiņas autoratlīdzību sistēmā no 2021.gada 

1.jūlija.215 Plānotās izmaiņas izsaukušas lielas kultūras un radošos industriju pārstāvošo organizāciju 

un nodarbināto protestus, kuru rezultātā valdība atgriezīsies pie autoratlīdzību regulējuma izmaiņu 
pārskatīšanas.  
 
ES līmeņa iniciatīvas  

Jāpiebilst, ka nodarbinātības īpatnības, darbiniekam nelabvēlīgi apstākļi nav Latvijas unikāla 

situācija. Arī citu valstu pētījumi parādījuši identiskas problēmas, tai skaitā arī mākslās nodarbināto 

atalgojuma stagnēšanu.216 Reaģējot uz situācijas pasliktināšanos, KRI tiesiskais regulējums un 

nodarbināto sociālā aizsardzība bija viens no jautājumiem, kura risināšanai bija plānots pievērst 

uzmanību ES līmenī. ES padomes dokumentā Council conclusions on the Work Plan for Culture 

2019-2022 konceptuāli izteikts atbalsts pētījumu veikšanai un pieredzes apmaiņai starp valstīm 

sarežģītajos jautājumos, kas skar mākslinieku darba godīgu apmaksu un atbilstošus darba apstākļus, 

pieeju finansējumam.217 Tomēr Covid-19 krīzes radīto seku kontekstā grūti spriest, cik lielā mērā šo 

politisko mērķi izdosies sasniegt plānotajā termiņā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
214 https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf  
215 https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/valdiba-apstiprina-izmainas-autoratlidzibu-sistema-no-2021-gada-1-julija 

216https://www.semanticscholar.org/paper/Artists-and-Multiple-Job-Holding-%3A-Breadwinning-as-
Lindstr%C3%B6m/9892640c1be7b80bcbdb4f020a4fd38e8060542d  
217https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1221(01)&from=EN 

https://www.semanticscholar.org/paper/Artists-and-Multiple-Job-Holding-%3A-Breadwinning-as-Lindstr%C3%B6m/9892640c1be7b80bcbdb4f020a4fd38e8060542d
https://www.semanticscholar.org/paper/Artists-and-Multiple-Job-Holding-%3A-Breadwinning-as-Lindstr%C3%B6m/9892640c1be7b80bcbdb4f020a4fd38e8060542d
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1221(01)&from=EN
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8. REKOMENDĀCIJAS 

 

 

   Galvenās rekomendācijas  

➢ Izstrādājot SAM pasākuma MK noteikumus vai atsevišķu konkrētu projektu 

iesniegumu atlases kārtu nosacījumus, nodrošināt, lai normatīvos netiek iekļauti tādi 

projektu atlases kritēriji, kas ierobežo kultūrizglītības iestāžu dalību projektos. 

➢ Mākslu un kultūras augstskolu specifika - kvalitatīvais faktors, kas saistīts ar mērķi 

sagatavot konkurētspējīgus un izcilus profesionāļus, mākslu jomas absolventus, ietver 

individualizētu pieeju studiju procesā, līdz ar to nav plānojams un nepieciešams 

izteikts studentu skaita pieaugums. Tādēļ kvantitatīvā pieeja SAM projektu 

sagatavošanā, kas paredz vērtēt studentu skaitu uz infrastruktūras projektā plānoto m2, 

nav piemērojama kā atlases kritērijs mākslu jomās. 

➢ KM īstenot komunikācijas aktivitātes, savlaicīgi informējot izglītības iestādes par 

plānoto finanšu atbalstu un tā saņemšanas nosacījumiem  (t.sk. izstrādājot vadlīnijas, 

ceļakartes u.c. metodiskus materiālus). 

➢ KM  kopā ar IZM izstrādāt profesionālo vidēju izglītības iestāžu kultūrizglītības jomā tīkla 

attīstības stratēģiju. 

➢ Neieciešams īstenot aktivitātes izglītības iestāžu projektu vadības kapacitātes 

stiprināšanai un palielināšanai, izstrādājot starpinstitūciju sadarbības projektus un tos 

īstenojot. 

➢ Profesionālās izglītības skolām reģionos atbalsts jāvirza stratēģiski, it īpaši ņemot 

vērā depopulācijas tendenci ārpus Rīgas un Pierīgas reģiona. 

➢ Atbalsta pasākumu īstenošana mobilitātes pasākumiem reģionu līmenī (mācību 

iespējas, prakse). 

➢ ES fondu investīciju nepieciešamība tieši kultūrizglītībā 100% apmērā ir vismaz tādā 

pašā apjomā, kā novērtējuma periodā jeb vismaz 40 miljoni EUR – investīcija 

ilgtermiņā KM padotībā esošām izglītības iestādēm. 

➢ Īstenot tādus infrastruktūras projektus, kuri uzsākti iepriekšējos plānošanas periodos , 

un tādus, kuri ir vērsti uz izcilību attīstību mākslinieciskajā jaunradē, kultūras 

kapitāla attīstību un saglabāšanu, inovāciju veicināšanu, atbilstoši kultūras nozares 

un radošo industriju vajadzībām.  

➢ Salīdzinājumā ar ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodu jāakcentē izglītības 

programmu un studiju programmu attīstība, karjeras attīstība un inovāciju 

attīstība. 

➢ Darbaspēka sagatavošanas un valsts budžeta vietu plānošanu tematiskajā izglītības 

jomā “Mākslas” nebalstīt tikai uz darba tirgus pieprasījumu, bet ņemt vērā, ka 

kultūrizglītības sistēma sekmē bērnu un jauniešu zināšanu papildināšanu mākslas un 

kultūras jomās, veicina izcilības un inovāciju attīstību, radošo domāšanu un personības 

daudzpusīgu attīstību, kultūras kapitāla un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, 

Dziesmu un deju svētku procesa pēctecību un nepārtrauktību.  

➢ Plānojot darbaspēka sagatavošanas plānošanu tematiskajā izglītības jomā “Mākslas”,  

ņemt vērā, ka kultūrizglītības ietvaros iegūtā kvalitatīvā izglītība un universālās 

kompetences dod iespēju sekmīgi turpināt izglītību ne tikai kultūras nozarē un radošo 

industriju jomās, bet arī turpināt izglītību citās nozarēs un strādāt citos tautsaimniecības 

sektoros, kā arī izvēlēties strādāt kā pašnodarbinātie vai arī veidot savus uzņēmumus.  

➢ Jāveicina mākslas profesionāļu uzņēmējdarbības un pašmārketinga prasmes, 

mākslas digitalizācijas attīstība. 
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8.1. Projektu īstenošanu veicinošie un kavējošie faktori 
 

Projekta ieviesēji interviju laikā minēja vairākus projekta īstenošanu veicinošus un kavējošus 

faktorus, kas uzskaitīti zemāk.  

Veicinošie faktori 

➢ Projekti palīdz īstenot iestāžu ilgtermiņa attīstības un darbības stratēģijās noteiktos mērķus.  

➢ Apzinātas iestādes vajadzības infrastruktūras attīstībā, studiju programmu modernizēšanā, 

darbaspēka kompetenču pilnveidē. 

➢ Spēja piesaistīt papildus finanšu resursus projekta īstenošanai. 

➢ Sadarbība ar starptautiskiem projektu īstenotājiem, nozares ārvalstu profesionāļiem . 

➢ Iespēja piesaistīt kvalificētus nozares speciālistus Latvijā. 

➢ Spēcīga projektu vadība. 

➢ KM finansēto profesionālās vidējās izglītības  iestāžu reorganizēšana par PIKC bija un ir 

būtisks aspekts kultūrizglītības iestāžu attīstības nodrošināšanā, jo apvienojot funkcijas, 

konsolidējot resursus un kompetences, ir iespējams piedāvāt augstākas kvalitātes izglītību, 

kas tiek nodrošināta ar nepieciešamo infrastruktūru, iekārtām un aprīkojumu, vienlaikus 

sasniedzot efektivitāti piesaistīto ES resursu izlietojumā (t.sk.  mūžizglītības nodrošināšanā). 

➢ PIKC izveide veicināja KM profesionālo vidējo izglītības iestāžu attīstības plānošanu, jo 

atbilstoši izstrādātajām iestāžu (PIKC) attīstības stratēģijām, tika izmantota iespēja piesaistīt 

ES fondu finansējumu pilnveidot un modernizēt PIKC darbību, īpaši īstenojot projektus SAM 

8.1.3. ietvaros, kur finansējums bija paredzēts tieši PIKC vai iestādēm, kuras līdz konkrētam 

brīdim par tādām kļuva. 

Kavējošie faktori 

➢ Nepietiekams finansējums sākotnējās projekta vīzijas pilnam izpildījumam, līdz ar to dažkārt 

tiek īstenoti projektu optimizācijas pasākumi, lai varētu īstenot ieceri pieejamā budžeta 

apjomā (piemēram, samazināts būvniecības apjoms). 

➢ Ēkas izbūves projekta sadalīšana vairākās daļās, lai piesaistītu līdzekļus no citām 

programmām, tādēļ būtu jādod iespēja viena projekta ietvaros piesaistīt finansējumu no 

dažādiem finansējuma avotiem. 

➢ Nepietiekams līdzfinansējuma apjoms visu plānoto projektu īstenošanai, tādēļ būtu 

jānodrošina, ka visiem ES finansētiem projektiem tiek nodrošināts nepieciešamais valsts 

finansējums. 

➢ Ierobežots laika posms projekta realizācijai. 

➢ Liels administratīvais slogs saistībā ar iepirkuma procedūrām. 

➢ Nepietiekams un neskaidrs nozaru ministriju atbalsts. 

➢ Nepieciešamība projekta attiecināmajās izmaksās iekļaut arī projekta vadības izmaksas;  

➢ Liels administratīvais slogs salīdzinoši ar pieejamo investīciju apjomu. 

➢ Samazināt noteiktos energoefektivitātes rādītājus, jo tos ir ļoti grūti sasniegt, ja renovējamās 
ēkas nav ļoti sliktā stāvoklī. 

➢ Pilnveidot attiecināmo izdevumu regulējumu administratīvajām izmaksām kvalificētu resursu 
nodrošināšanai nepieciešamajā apjomā projekta īstenošanai. 

➢ Projektu pieteikumos jānorāda plānotie iepirkumi, bet projekta īstenošana tiek veikta pēc 

ilgāka laika un plānoto iepirkumu informācija jau ir kļuvusi neaktuāla un neatbilst plānotajai, 

tai skaitā, cena, tehniskie risinājumi. 

Daļa no ieteikumiem īstenojami, veicot ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodu projektu 

sagatavošanu, kā arī KM organizējot informatīvus un citus pasākumus par projektu iespējām, kā arī 

nodrošinot nepieciešamo atbalstu. 

 

8.2. Ieteikumi kultūrizglītības attīstības sekmēšanai  
 

Sadaļā iekļauta priekšlikumi par kultūrpolitikas tālāko attīstību, izmantojot ES finansēto projektu 

iespējas. Darbības virzieni kultūrizglītības attīstības sekmēšanai kultūrpolitikas plānošanas 
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dokumentu izstrādei profesionālās vidējās un augstākās izglītības jomā atkarīgi arī no darba tirgus 

prasībām – informācija iekļauta rekomendāciju sadaļā (8.4.) par darba tirgus attīstību nākotnē. 

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā nav veidoti atsevišķi SAM kultūrizglītības iestādēm, 
bet kultūrizglītības iestādēm bija iespēja piedalīties tajos, īstenojot dažādus projektus, kas varētu tikt 
vairāk un plašāk izmantota nākotnē gan attiecībā uz projektu iespējām, gan iesaistītajām 
institūcijām. KM būtu svarīgi iesaistīties MK noteikumu par SAM, SAM pasākuma MK noteikumu vai 
atsevišķu konkrētu projektu iesniegumu atlases kārtu nosacījumu izstrādē, lai tajos netiktu iekļauti 

tādi projektu atlases kritēriji, kas ierobežotu kultūrizglītības iestāžu dalību projektos.  

Veikt savlaicīgu ES fondu finansējuma plānošanu, tai skaitā vadlīniju un ceļakaršu izstrādi, izglītības 

iestāžu savlaicīgu informēšanu par plānoto finanšu atbalstu un tā saņemšanas nosacījumiem. 

Plānojot ES fondu finansējumu un citu finanšu atbalstu, nodalīt kultūrizglītības jomas iestādes no 

citām izglītības iestādēm, jo kultūrizglītības iestādēm ir specifiskākas prasības attiecībā uz telpām, 

iekārtām, mācību programmām un citiem izglītības nodrošināšanas jautājumiem. Laicīgi informēt 

kultūrizglītības iestādes par nepieciešamo plānošanas (stratēģijas) dokumentu izstrādi un stratēģiju 

sasaisti ar finansējuma saņemšanas nosacījumiem. Iesaistīt kultūrizglītības iestādes finansējamo 

projektu darbības virzienu noteikšanā kultūrizglītības attīstības iekļaušanai politikas plānošanas 

dokumentos. 

Izstrādāt profesionālo vidējo izglītības iestāžu kultūrizglītības jomā tīkla attīstības stratēģiju, iekļaujot 
reģionālā tīkla attīstību, apmācību programmu koordinēšanu un apmaiņu, koordinētu infrastruktūras 
plānošanu un pēc iespējas dalītu tās izmantošanu.  

Izstrādāt elastīgākus nosacījumus projektu plānošanai un īstenošanai, ņemot vērā projekta 

īstenošanas laiku un riskus. Iekļaut risku vadības aspektus projektu finansējuma noteikšanā un 
izpildē. Izstrādāt un ieviest projektu piešķiršanas kritērijus, kas balstīti uz izglītības iestāžu attīstības 
stratēģiju īstenošanu. 

Izglītības iestāžu projektu vadības kapacitātes stiprināšana un palielināšana, veidojot starpinstitūciju 
sadarbību projektus un nodrošinot to īstenošanu. 

Iespēja saņemt ERAF finansējumu atsevišķos SAM ietvaros bija ierobežota, jo atbalsts tika īstenots 

ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Ieviest atvērtus  projektu uzsaukumus, kur projektiem 
ir savstarpēji jākonkurē par investīciju iegūšanu, administratīvi nepārdalīt pieejamo finansējumu. 
Kvotu princips ierobežo iespēju saņemt finansējumu.  

Profesionālo izglītības iestāžu tīkls reģionu kontekstā 

Ar ES struktūrfondu finansiālu atbalstu ir izveidots optimāls profesionālās izglītības iestāžu tīkls, kur 
kvalitatīvu profesionālās izglītības piedāvājumu spēj nodrošināt gan profesionālās izglītības 

kompetences centri, gan citas valsts un pašvaldību dibinātas profesionālās izglītības iestādes.  

Reģionu skolām atbalsts jāvirza stratēģiski, it īpaši ņemot vērā depopulācijas tendenci ārpus Rīgas 
un Pierīgas reģiona. Stratēģisks atbalsts attiektos arī uz koordinētām investīcijām infrastruktūrā, 
koordinējot to kopīgu izmantošanu. Tāpat tas attiektos uz specializāciju, mācību programmu, mācību 
materiālu kopīgu izmantošanu, kopīgas mācību vides izveidi, pēc iespējas konsolidējot darbības un 
iegūstot ne tikai ekonomisko efektu, bet arī nodrošinot labākas apmācības  iespējas. 

Izglītības iestāžu reģiona kontekstā ir svarīgi arī mobilitātes jautājumi, attiecībā uz mācību iespējām 
citās reģionu skolās, prakses iespējām uzņēmumos ārpus reģiona un spēju nodrošināt praksi 
uzņēmumā, kas ir līderis savā nozarē, piemēram, keramikas joma Daugavpilī. Atbalsts varētu ietvert 
materiālu pabalstu mācību apmaiņas programmai vai prakses vietai, kā arī palīdzību sameklēt 
piemērotu prakses vietu. Vienlaikus nepieciešama vienota prakses modeļa dizaina izstrāde un tā 

koordinēta ieviešana, izstrādājot modeļu prototipus un veicot to testēšanu. 

Viens no veidiem kā ieviest augstāk aprakstītās iniciatīvas, ir izstrādāt profesionālo vidējo izglītības 

iestāžu kultūrizglītības jomā tīkla attīstības stratēģiju, iekļaujot reģionālā tīkla, apmācības 
programmu un attiecīgās nepieciešamās infrastruktūras aspektus.  

 

8.3. Nepieciešamie ieguldījumi kultūrizglītības iestāžu attīstībai 
 

Sadaļā iekļauti ieteikumi par indikatīviem ieguldījumu veidiem kultūrizglītības iestāžu attīstībā, 

nodrošinot talantu un izcilību attīstību un inovāciju veicināšanu, tostarp infrastruktūras attīstībā, 

pieejamībai, videi draudzīgu risinājumu ieviešanā, pedagogu atbalstam, mācību vai studiju vides 
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uzlabošanai, izglītības satura attīstībai. Identificētas investīciju jomas un indikatīvais finansējuma 

apjoms vidējā termiņā un ilgtermiņā (KM pētījuma rezultāti), kādi kultūrizglītības iestāžu attīstības 

aspekti paredz ieguldījumu turpināšanu. 

Ieteikumi pamatoti ar novērtējuma rezultātiem, darba tirgus analīzes rezultātiem un intervijām ar 
kultūrizglītības iestāžu vadītājiem.  

Novērtējuma periodā ir veiktas ievērojamas investīcijas kultūrizglītības iestāžu attīstībā,  ieskaitot 
ESF, ERAF un KPFI līdzekļi. Investīcijas vairāk nekā 15,7 miljoni EUR KM padotībā esošajās 

augstākās izglītības iestādēs un vairāk nekā 29 miljoni sešās KM padotībā esošās profesionālās 
vidējās izglītības iestādēs (skatīt izvērtējuma 5.sadaļu). Tikmēr 5 KM padotības profesionālās vidējās 
izglītības iestādes ES fondu līdzekļus infrastruktūras modernizācijai nav saņēmušas vispār. 
Neskatoties uz veiktajām investīcijām, daudzas iestādes norāda uz būtisku finansējuma 
nepieciešamību nākotnē, jo līdzšinējais ieguldījums bijis nepietiekams un izglītības iestāžu 
modernizācija nav bijusi iespējama pilnā apmērā.  

Kultūras jomai pieejamais finansējums  

Saskaņā ar CSP datiem no kopējiem vispārējās valdības sektora izdevumiem sadalījumā pa 
apakšsektoriem (milj. EUR), redzams, ka laika periodā no 2013.gada līdz 2018.gadam izdevumi 
kultūras jomas sektoram ir bijuši mainīgi, ko daļēji ietekmēja arī ES finansējuma pieejamība attīstības 
projektiem. 

79.tabula. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām 

..Citur neklasificēta atpūta, kultūra un reliģija 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

% pret kopējiem izdevumiem 0.127 0.187 0.131 0.215 0.185 0.176 

Avots: CSP 

KM budžeta līdzekļi projektu atbalstam  

No KM budžeta līdzekļiem tiek atbalstīta ERAF, ESF projektu un pasākumu īstenošana, Eiropas 

Kopienas iniciatīvas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības projektu 
līdzfinansēšana, kā arī papildus nodrošina līdzfinansējumu, atbalsta dalību ES programmā 
Erasmus+. Valsts budžeta programmas, kas atbalsta ES finansēto projektu ieviešanu, iekļauti tabulā 
zemāk. 

80.tabula. KM administrētās valsts budžeta programmas ES finansēto projektu ieviešanai  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

62.00.00 Eiropas 

Reģionālās attīstības 

fonda (ERAF) projektu un 

pasākumu īstenošana 

(2014-2020) 

1 805 005 505 870 66 779 5 071 223 10 454 177 6 421 630 

63.00.00  Eiropas Sociālā 

fonda (ESF) projektu un 

pasākumu īstenošana 

381 222 258 179 9 127 11 443 82 906 125 988 

64.00.00 Eiropas 

Lauksaimniecības 

garantiju fonda (ELGF) 

projektu un pasākumu 

īstenošana 

1 356 0.00 2 676 1 179 951 1 234 

65.00.00 Eiropas 

Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (ELFLA) 

projektu un pasākumu 

īstenošana 

12 602 191 587 0 0 0 0 

67.00.00 Eiropas 

Kopienas iniciatīvas 

projektu un  pasākumu 

īstenošana 

345 587 327 093 343 599 413 967 386 556 426 530 
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69.00.00 Mērķa “Eiropas 

teritoriālā sadarbība” 

pārrobežu sadarbības 

projekti (2014-2020) 

235 764 127 916 0 179 350 115 064 113 779 

70.00.00 Citu Eiropas 

Savienības politiku 

instrumentu projektu un 

pasākumu īstenošana 

3 706 082 3 341 411 3 513 816 1 205 725 1 508 520 1 654 993 

71.00.00. Eiropas 

Ekonomikas zonas un 

Norvēģijas finanšu 

instrumentu finansēto 

programmu, projektu un 

pasākumu īstenošana 

0 0 3 661 098 274 583 7 001 1 224 178 

73.00.00 Pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības 

līdzfinansētie projekti 

0 0 38 400 75 080 76 022 74 303 

Avots: Valsts kase, https://www.kase.gov.lv/parskati/kopbudzeta-izpildes-parskati/ceturksna-parskati 

Izvērtējuma ietvaros tika apkopota informācija par projektu un iestāžu līmenī piesaistīto ES fondu 
finansējumu un valsts budžeta finansējumu. Analizējot atsevišķi katra SAM un apakšaktivitāšu 
ietvaros piesaistīto finansējumu, secināms, ka kultūrizglītības iestādēm būtiska finansējuma daļa ir 

plānota 5.6.1 SAM un 8.1.3. SAM ietvaros, īstenojot infrastruktūras būvniecības un renovācijas 
darbus kultūrizglītības augstskolu un PII vajadzībām, bet pārējos DP pasākumos kultūrizglītības 
iestāžu piesaistītais ES finansējums ir minimāls. 

Saskaņā ar novērtējuma rezultātiem (skatīt izvērtējuma 4.sadaļu) ES fondu 2014.-2020.gada 
plānošanas periodā KM padotībā esošās kultūrizglītības iestādes īstenojušas projektus par apmēram 
39 miljoniem EUR. Kopējais finansējuma apjoms ir bijis krietni lielāks, un kultūrizglītības iestādes ir 

bijušas tikai viena no finansējuma saņēmēju grupām, tādēļ nākotnē būtu ļoti svarīga visu iespēju 
izmantošana no kultūrizglītības iestāžu puses. 

 

81.tabula. ES fondu finansējums izglītības iestādēm, kuras īsteno  
tikai jomas “Mākslas” izglītības programmas, 2014.-2020.gads 

DP pasākums/ SAM 

Kopā 

pasākumam 
plānotais ES 
finansējums, 
EUR 

Kultūrizglītības 

iestādēm 
piešķirtais ES 
finansējums, 
EUR 

Ietekme pret 

kopējo 
plānoto 
finansējumu, 
% 

4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu valsts ēkās”, ERAF 

63 881 647  638 225 1% 

5.6.1 SAM “Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, 
nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko 
izmantošanu” 

57 401 390 9 985 834 17,40% 

8.1.3. SAM "Palielināt modernizēto profesionālās 
izglītības iestāžu skaitu" 

90 103 485 23 098 736 25,64% 

1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības 

atbalsts" 
43 374 846 401 415 0,93% 

1.1.1.5. pasākums "Atbalsts starptautiskās sadarbības 
projektiem pētniecībā un inovācijās" 

29 474 727 259 971 0,88% 

8.1.1 SAM “Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā 
medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu 

skaitu“ 

38 009 447 1 546 542 4,07% 

8.2.1. SAM "Samazināt studiju programmu 
fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" 

10 168 345 599 159 5,89% 

8.2.2. SAM “Stiprināt augstākās izglītības institūciju 
akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas 
jomās” 

29 189 583 982 505 3.37% 

8.2.3 SAM “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās 
izglītības institūcijās” 

16 024 405 1 340 960 8,37% 

Kopā 377 627 875 38 853 347  

Avots: CSE COE apkopotie dati 

KM aptauja par nepieciešamajām nākotnes investīcijām  
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KM veiktajā aptaujā, kurā tika lūgts sniegt informāciju  par indikatīvi nepieciešamo finansējumu , ko 

iespējams piesaistīt ES fondu 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas 

1.politikas mērķa "Viedāka Eiropa, veicinot inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas" ietvaros 

apliecina KM padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu vajadzības pēc investīcijām. 

82.tabula. Indikatīvās investīciju jomas KM padotībā esošām augstākās izglītības iestādēm  
un to finansējuma apmērs, EUR 

Investīciju jomas Indikatīvais 
investīciju apmērs, 
EUR 

Tālmācība, e-studiju vide, digitālā transformācija 2 256 635 

Vides pieejamības infrastruktūras izveide, t.sk. būvniecība, mācību vides uzlabošana 
(tai skaitā Tabakas fabrikas pielāgošana Latvijas Kultūras akadēmijas vajadzībām) 

20  592 036 

Iekārtu, tehnoloģiju modernizācija, aprīkojuma iegāde218 2 938 000 

Pētniecības attīstība219 2 365 000 

Kompetenču, prasmju attīstība220 300 600 

Uzņēmējdarbības attīstība221 100 000 

Kopā 28 552 271 

Avots: KM apkopotie dati 

Savukārt aptaujājot KM padotībā esošās profesionālās izglītības iestādes , noteikts nepieciešamais 

investīciju apjoms.  

83.tabula. Indikatīvās investīciju jomas KM profesionālo vidējo izglītības iestāžu 

 un to finansējuma apmērs, EUR 

Investīciju jomas Indikatīvais investīciju 

apmērs, EUR 

Vides pieejamības infrastruktūras izveide, t.sk. būvniecība, mācību vides 

uzlabošana (tai skaitā dienesta viesnīcu būvniecība iestāžu vajadzībām) 

48 896 325 

Atbalsta pasākumi iestādei attīstībai, t.sk. audzēkņu un pedagogu piesaistei 7 248 218 

Iekārtu, tehnoloģiju modernizācija, aprīkojuma iegāde 4 515 750 

Metodiskā darba pilnveidošana, mācību materiālu izstrāde un iegāde 3 995 000 

Darba vidē bāzētā mācību koncepcija, prakšu īstenošana 685 479 

Kopā 65 340 772 

Avots: KM apkopotie dati 

Pamatojoties uz KM aptauju rezultātiem, KM padotībā esošām kultūrizglītības iestādēm 

nepieciešamā finansējuma apjoms ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodam ir apmēram 94 

miljoni EUR, kas ir ievērojami (2.4 reizes) lielāks, nekā ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā pieejamais finansējums. 

Novērtējuma laikā iegūtā informācija par investīciju nepieciešamību  

Saskaņā ar intervijās sniegto informāciju, saņemtais finansējums ir devis būtiskus ieguldījumus 
iestāžu attīstībā un stratēģisko mērķu īstenošanā, tomēr , lai spētu uzturēt sasniegtos rezultātus un 

turpinātu uzsāktās aktivitātes, arī ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodā ES fondu 
finansējums būs vitāli svarīgs vismaz tādā pašā apmērā kultūrizglītības iestāžu attīstībai, mācību 
studiju digitālajai transformācijai, nodrošinot talantu un izcilību attīstību un inovāciju veicināšanu, 
tostarp infrastruktūras attīstībā (t.sk. dienesta viesnīcu nodrošināšanā), pieejamībai, videi draudzīgu 
risinājumu ieviešanā, pedagogu atbalstam, mācību vai studiju vides uzlabošanai, izglītības satura 
attīstībai u.c. aktivitātēm.  

Tabulā zemāk iekļauta informācija par nepieciešamajām investīciju jomām.  

 
218 Tehnoloģiju modernizācija, aprīkojums: skatuves aprīkojuma modernizācija, prototipēšanas darbnīcas aprīkojums,  
auditoriju aprīkojuma modernizācija, f ilmēšanas tehnikas iegāde, telpu modernizācija pasākumu ierakstu nodrošināšanai, 
informatīvo displeju un vadības sistēmu modernizācija, audiovizuālās prezentācijas tehnikas iegāde 

219 Pētniecība: zinātniskā personāla darbības veicināšana, zinātnisko pētniecības centru darbība, praktiskās ievirzes pētījumu 
programmas īstenošana, doktorantu integrācija zinātniskās  pētniecības darbā, pēcdoktorantūras f inansēšanas programmas 
izveide, zinātniskās pētniecības internacionalizācija 

220 Apmācības: izmaksas darba vidē balstītu mācību sadarbības partnera - darba devēja - apmācībai pedagoģijā, ārvalstu 
un vietējo nozares profesionāļu vieslekcijas un meistarklases, apmācību īstenošana docētājiem un studējošajiem digitālo 
platformu efektīvai lietošanai, apmācības docētājiem svešvalodu prasmju pilnveidei, atbalsta personāla mācības - digitālo un 

svešvalodu prasmju pilnveidei 
221 Uzņēmējdarbība: sēklas kapitāls (seed money) studentu darbu komercializācijai, pētniecībā balstītu datu un zināšanu 

pārnese komercsektoram  
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84.tabula. Nākotnē atbalstāmās kultūrizglītības nozares investīciju jomas  
Investīciju jomas Investīciju piemēri 

Infrastruktūra 
Iekštelpu remonts 

Darbnīcu un laboratoriju izveide, tai skaitā inovāciju laboratoriju izveide 

Aprīkojums un iekārtas, mūsdienu prasībām atbilstošs, tai skaitā 
datortehnika, foto, video tehnika 

IKT aprīkojums  

Esošā aprīkojuma atjaunošana, tai skaitā mācību infrastruktūra, jo ļoti ātri 

mainās 

Esošo investīciju uzturēšanas izdevumi 

Reģionālo augstas kvalitātes infrastruktūras centru izveide, ko var lietot 
vairākas PII vai augstākās izglītības iestādes, koordinēta plānošana attiecībā 

uz investīcijām infrastruktūrā. Piemēram, jaudīgs mediju aprīkojums un 
specifiskas drukas iekārtas, produktu dizainam nepieciešamais aprīkojums 

Ierakstu studiju izveide 

Mācību ēka un dienesta viesnīcu atjaunošana (aktuāla vairākām PII) 

Nepieciešamas investīcijas mūzikas skolām, kas ir pašvaldības pārziņā 

Izglītības programmas 
Izglītības programmu atjaunošana un pilnveidošana 

Jaunu izglītības programmu izveide, ņemot vērā darba tirgus prasības 

Tehnoloģiju un digitālo prasmju programmu attīstība, jo tās ir visvairāk 

pieprasītākās un arī visstraujāk mainās 

Izglītības programmas sasaiste ar viedās specializācijas prioritātēm  

Jaunu mācību materiālu izveide, tai skaitā digitāli mācību materiāli 

Interešu izglītības koncepta attīstība 

Aktivitātes sadarbībai ar uzņēmējiem veicināšana 

Pārejas veicināšana no profesijas uz prasmēm 

Izvērtēt izmaiņas mākslas patērētāju uzvedībā un atbilstoši mainīt mācību 
programmas, kas ir orientētas uz prasmju apguvi 

Stiprināt mākslas profesionāļu uzņēmējdarbības un pašmārketinga prasmes 

Attīstīt studiju programmas, kas saistītas ar digitālo mākslu, piemēram, 
grafiskie dizaineri, mājas lapu dizaineri, multimediju dizaineri, datorgrafiķi 

Pedagoģisko prasmju integrēšanai studiju programmās 

Karjeras attīstība 
Mobilitāte, tai skaitā prakses iespējas citās izglītības iestādēs Latvijā vai 

ārpus Latvijas 

Mobilitātes iespējas vietās, kur var tikt nodrošināta mācību prakse darba vietā 
saistībā ar apgūstamo profesiju, prakse labākajos nozares uzņēmumos 

Jaunu pedagogu piesaistes aktivitātes, tai skaitā, mūzikas pedagogi 

Esošo pedagogu prasmju pilnveidošana, tai skaitā digitālās prasmes un 
tālmācību nodrošināšanas iespējas 

Valodas prasmju attīstība 

Tālākizglītības stiprināšana, tai skaitā doktorantūras studijas 

Tehniskā palīdzība 
Atbalsta pasākumi kultūrizglītības PII projektu pieteikumu sagatavošanā un 

projektu vadībā 

Pētījumu īstenošana par darba tirgus vajadzībām 

Kultūras un mākslas jomās nodarbināto profesionāļu statistiskās uzskaites 
pilnveidošana 

Avots: CSE COE interviju rezultāti  
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Attiecībā uz nepieciešamā finansējuma apjomu būtu jāņem vērā KM aptaujas rezultāti, kā arī 

novērtējuma rezultāti, ka finansējumam tieši kultūrizglītībā 100% apmērā būtu nepieciešams vismaz 
tādā pašā apjomā kā novērtējuma periodā jeb vismaz 40 miljoni EUR – investīcija ilgtermiņā, KM 
padotībā esošām kultūrizglītības iestādēm. IZM padotībā esošās izglītības iestādes tikai 
atsevišķās mācību programmās nodrošina mācības  saistībā ar kultūrizglītību, tāpēc novērtējuma 
ietvaros netiek aprēķināts nepieciešamā finansējuma apjoms attiecībā uz IZM padotībā esošām 
iestādēm. Nākamajā plānošanas periodā ir jāīsteno tādi infrastruktūras projekti, kuri uzsākti 

iepriekšējos plānošanas periodos, un tādi, kuri ir vērsti uz izcilību attīstību mākslinieciskajā jaunradē, 
kultūras kapitāla attīstību un saglabāšanu, inovāciju veicināšanu, atbilstoši kultūras nozares un 
radošo industriju vajadzībām. Salīdzinājumā ar ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodu 
jāakcentē izglītības programmu attīstība, karjeras attīstība un inovāciju attīstība. Inovāciju 
veicināšana var tikt panākta investējot modernās apmācību iekārtās, kā arī pilnveidojot esošās 
mācību programmas un sadarbojoties ar nozares uzņēmumiem, lai veicinātu inovāciju sasaisti ar 

praksi. Investīcijas īstermiņā attiektos uz tehniskās palīdzības pasākumiem, kā arī izglītības 
programmas un karjeras attīstības pasākumiem. 

Plānojot un veicot investīcijas infrastruktūrā, nepieciešams nodrošināt videi draudzīgus risinājumus, 
kas attiecas ne tikai uz energoefektivitātes projektiem, bet arī atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu, kā arī esošo iekārtu, kas būtu jānomaina – nomaiņa, izmantojot aprites ekonomikas 
principus. Attiecībā uz videi draudzīgiem risinājumiem izvērtēt dažādas ES fondu projektu iespējas, 

kas var arī neattiekties uz izglītības jomu, piemēram, atjaunojamo energoresursu izmantošana. 

Attiecībā uz izglītības saturu un pedagogu attīstību skatīt sadaļu par darba tirgus analīzes 
secinājumiem. 

 

Kultūrizglītības kvantitatīvie un kvalitatīvie rezultatīvie rādītāji  

Specifiskajiem kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rezultatīvajiem rādītājiem kultūrizglītības sektoram 
jāvērtē kultūrizglītības attīstības veicinošo faktoru sasniegšanu. Konkrēti rādītāji nosakāmi, plānojot 

SAM aktivitātes, bet zemāk sniegti vispārīgie principi, kas jāņem vērā, plānojot rādītājus. 

Rezultatīvie rādītāji infrastruktūras pieejamībai – profesionālā vidējās izglītības iestāde 
kultūrizglītības jomā – ne tikai ar PIKC statusu, kas nodrošina pilnu infrastruktūru apmācību 
programmu pilnvērtīgai apgūšanai (aprīkojums, iekārtas, dienesta viesnīca). Infrastruktūras atbilstība 
energoefektivitātes rādītājiem, CO2, ekoloģisko materiālu izmantošanu, atjaunojamie energoresursu 
izmantošana. 

Mācību un studiju vides uzlabošana, t.sk. nodrošinot videi draudzīgu risinājumu izmantošanu – 
atbilstība mācību priekšmetam, mācību programmas atbilstība jaunākajām tendencēm, 
nepieciešamā infrastruktūra, iekārtas, aprīkojums, laboratorijas, darbnīcas.  

Studiju un mācību infrastruktūras modernizācija; izglītības saturs un piedāvājums – atbilstība 
darba tirgus vajadzībām.  

Jaunu studiju un mācību programmu izveide – inovāciju veicināšana, darba vidē balstītas 

mācības, karjeras atbalsts, inovatīvu apmācības metožu un satura izstrāde un ieviešana apmācības 
procesā, atbilstība darba tirgus vajadzībām. 

Veicināt izcilību un talantu attīstību – iestādes absolventu monitoringa rezultāti, kā arī iestādes 
audzēkņu panākumi ārpus tiešā mācību procesa (sasniegumi olimpiādēs, konkursos, izstādēs 
u.tml.). 

Pedagogu un akadēmiskā personāla atbalsts un stiprināšana – individuāli attīstības plāni katram 

personāla loceklim, regulāri pasākumi (apmācības, semināri, pieredzes apmaiņa, stažēšanās) 

kompetences uzturēšanai un attīstībai. 

 

8.4. Rekomendācijas saistībā ar darba tirgus attīstību  
 

Kultūras un mākslas izglītības lomu un pieprasījumu pēc tās nosaka ne vien darba tirgus vajadzības, 
horizontālā ietekme uz specifiskajām Viedās specializācijas stratēģijas prioritātēm, valsts pārvaldi 
un uzņēmējiem, bet arī tās nozīme cilvēku intelektuālās  attīstības un personības izaugsmes ceļā, 
nacionālās identitātes un piederības izjūtas veidošanā, kā arī citos mūsdienu sabiedrībai nozīmīgos 



Eiropas Savienības fondu ieguldījumu ietekmes efektivitātes izvērtējums kultūrizglītības sektorā Kultūras ministrijas un 
Izglītības un zinātnes ministrijas f inansētajās  profesionālās vidējās izglītības iestādēs un Kultūras ministrijas f inansētaj ās 

augstākās izglītības iestādēs 

167 

 

aspektos. Tāpēc darbaspēka sagatavošanas plānošanu tematiskajā izglītības jomā “Mākslas” 

nevajadzētu balstīt tikai darba tirgus pieprasījumā.  

Aizvien mazāk aktuāls ir konkrētu profesiju pieprasījums, bet gan nozīmīgs ir darba tirgū 
nepieciešamo prasmju pieprasījums, kas turklāt var strauji mainīties tehnoloģiju attīstības un 
mākslas patērētāju uzvedības izmaiņu ietekmē. Šobrīd darba tirgus situācija prasa plaša profila 
speciālistus, kuriem piemīt gan radošums, gan digitālās un tehnoloģiskās prasmes, tādēļ mākslas 
jomu izglītībā vispārēji ir jāstiprina tehnoloģiskā komponente, atbalstot gan mācībspēku regulāru 

un jēgpilnu kvalifikācijas pilnveidi, gan materiāli tehniskās bāzes modernizēšanu un kuri spēj 
patstāvīgi  mācīties, lai pārkvalificētos vai pielāgotos darba ti rgus izmaiņām.  

Ņemot vērā pieprasījuma kāpumu pēc tehnoloģiskajām prasmēm un darba tirgus straujās izmaiņas, 
kurām nepieciešams pielāgoties, finansiāli jāstiprina PIKC kapacitāte nodrošināt darba tirgus 
vajadzībām atbilstošu tālākizglītības piedāvājumu. 

Lai stiprinātu ar mākslu saistītu uzņēmējdarbības attīstību un radošās uzņēmējdarbības ziņā 

pietuvotos ES līmenim, jāveicina mākslas profesionāļu uzņēmējdarbības un pašmārketinga 
prasmes, un kuri spēj patstāvīgi mācīties, lai pārkvalificētos vai pielāgotos darba tirgus izmaiņām. 

Covid-19 radītā nenoteiktība attiecībā uz to, kāds būs mākslas darba tirgus pēc pandēmijas , kavē 
darba tirgus prognožu izteikšanu. Nozarēm atjaunojoties, jāīsteno  darba tirgus pētījumi, lai 
saprastu, kā mainījušās pieprasītās prasmes.  

Kultūras un mākslas jomās nodarbināto profesionāļu statistiskā uzskaite šobrīd ir nepilnīga, un tā 

tikai daļēji izmantojama darbaspēka pieprasījuma prognozēšanai. Lai nākotnē darbaspēka 
prognozēs varētu balstīt precīzos (nodarbinātību mākslas jomās) atspoguļojošos datos, jārisina 
nozaru uzskaites problemātika un jāmeklē iespējas atbilstoši iegūt un uzkrāt datus.  

Mākslas digitalizācija, tās  radīšanas un pārdošanas procesa digitalizācija palielina pieprasījumu 
pēc māksliniekiem ar digitālajām un tehnoloģiskajām prasmēm. Arī Covid-19 pandēmija palielinājusi 
pieprasījumu pēc māksliniekiem, kuri spēj radīt un apstrādāt kultūras produktus patēriņam tiešsaistē. 

Mākslas profesijās kopumā palielinās pieprasījums pēc tehnoloģiskās un digitālās komponentes.  

Fragmentētais darba tirgus mākslās un orientācija uz prasmēm neļauj pārliecinoši norādīt uz 
daudzveidīgām profesiju grupām, kurās būtu jāpalielina darbaspēka sagatavošana,  tomēr ir vairākas 
ar dizainu un tehnoloģijām saistītas profesijas pēc kurām ir augošs pieprasījums – grafiskie dizaineri, 
mājas lapu dizaineri, multimediju dizaineri, datorgrafiķi. Arī audio, vizuālās un mediju mākslas 
nozarēs identificētas attīstības perspektīvas un / vai speciālistu trūkums, arī saistībā ar audio 

tehnoloģijām gan filmu  un TV nozarē, gan pasākumu apkalpošanā – montāžas režisori un citi filmu 
pēcapstrādes tehniskie speciālisti, skaņu režisori. Jāstiprina esošo studiju programmu kapacitāte 
palielināt studējošo skaitu programmās, kas nodrošina šādu izglītību.  

Ņemot vērā pedagogu mākslas jomās vidējā vecuma paaugstināšanos un trūkumu visos izglītības 
līmeņos, nepieciešams lielāku uzmanību pievērst pedagoģisko prasmju integrēšanai studiju 
programmās, kā arī  jāpalielina no valsts budžeta segto studiju vietu skaits pedagoģijas stud iju 

programmās. Nepieciešams arī uzlabot pedagoga profesijas tēlu un kāpināt tā pievilcību, lai šī 
nodarbošanās tiktu uztverta kā piesaistošāka karjeras izvēle, kā līdz šim.  

Ņemot vērā darba tirgus pieprasījuma izmaiņas un nepieciešamību strauji reaģēt uz tām, izglītības 
iestādēm jārada apstākļi, kuros tām ir  iespēja elastīgi plānot un regulāri atjaunot mācību materiāli 
tehnisko bāzi, kā arī efektīvi, bez ilgstošām saskaņošanas procedūrām, izdarīt nepieciešamās 
izmaiņas studiju programmas saturā vajadzīgajā apjomā. 

Būtiska daļa mākslās nodarbināto profesionāļu saskaras ar nodarbinātības pārtraukumiem, īslaicīgu 
nodarbinātību, kas rada nepieciešamību strādāt vairākās darba vietās un veicina pārslodzi, 
izdegšanu. Lai to novērstu, nepieciešams stiprināt kultūras un mākslas jomu nodarbinātības tiesisko 
regulējumu un nodarbināto sociālā aizsardzība. Liela profesionāļu grupa, kas pakļauti cikliskai 
nodarbinātībai, un kuriem būtu nepieciešama tiesiskā un sociālo aizsardzību, it īpaši ņemot vērā šo 
profesionāļu nozīmi Latvijas kultūrā, ir koncertmeistari, amatiermākslas kolektīvu vadītāji, koru 

diriģenti u.c., kuri saistīti ar Dziesmu un deju svētku kustību. 
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1. pielikums – Izmantotās literatūras saraksts 

  

ES tiesiskais regulējums 
 

1.  Council Conclusions on the Work Plan for Culture 
2019-2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX
:52018XG1221(01)&from=EN 

2.  Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
reģionu komitejai. Jauna Eiropas darba kārtība kultūrai. 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX
:52018DC0267&from=EN 
 

3.  EK izstrādātās “Labākas pārvaldības vadlīnijas” 
(European Commission, Better Regulation Guidelines, 
Better Regulation Toolbox) 

https://ec.europa.eu/info/law/law-
making-process/planning-and-
proposing-law/better-regulation-
why-and-how/better-regulation-

guidelines-and-toolbox_en 
 

Latvijas tiesiskais regulējums 
 

1.  MK 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr.322. “Latvijas 
izglītības klasifikācijas noteikumi” 

https://likumi.lv/ta/id/291524-
noteikumi-par-latvijas-izglitibas-
klasifikaciju 

2.  MK 2019.gada 25.jūnija noteikumi Nr.276. “Valsts 

izglītības informācijas sistēmas noteikumi” 

https://likumi.lv/ta/id/307796-

valsts-izglitibas-informacijas-
sistemas-noteikumi 

3.  MK 2015.gada 4.marta rīkojums Nr. 110 “Par Kultūras 
ministrijas padotībā esošo profesionālās vidējās 
kultūrizglītības iestāžu attīstības koncepciju” 

https://likumi.lv/ta/id/272640-par-
kulturas-ministrijas-padotiba-
esoso-profesionalas-videjas-
kulturizglitibas-iestazu-attistibas-
koncepciju 

4.  Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-

2020.gadam apstiprināšanu 

https://likumi.lv/doc.php?id=26640

6 

5.  Izglītības likums https://likumi.lv/doc.php?id=50759 

6.  Radošo personu statusa un profesionālo radošo 
organizāciju likums 

https://likumi.lv/ta/id/295594 

7.  Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” https://www.esfondi.lv/upload/Pla
nosana/FMProg_270115_DP_2.p
df 

8.  MK 2010.gada 5.maija noteikumiNr.417 “Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta 
konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību 
profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums” 

https://likumi.lv/ta/id/210209 

9.  MK 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559 “Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta 
konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai" nolikums” 

https://likumi.lv/ta/id/251098 

10.  MK 2008.gada 11.novembra noteikumi Nr.939 
“Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un 
pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību 

aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras 
uzlabošana profesionālās izglītības programmu 
īstenošanai" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu” 

https://likumi.lv/ta/id/184629 

11.  MK 2013.gada 22.janvāra noteikumi Nr.51 “Noteikumi 
par darbības programmas "Infrastruktūra un 
pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību 
aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras 

uzlabošana profesionālās izglītības programmu 
īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas 
īstenošanu’ 

https://likumi.lv/ta/id/254593 

12.  MK 2009.gada 24.marta noteikumi Nr.265 “Noteikumi https://likumi.lv/ta/id/190349 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267&from=EN
https://likumi.lv/ta/id/307796-valsts-izglitibas-informacijas-sistemas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/307796-valsts-izglitibas-informacijas-sistemas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/307796-valsts-izglitibas-informacijas-sistemas-noteikumi
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par darbības programmas "Infrastruktūra un 
pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti 

"Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu 
modernizēšana studiju programmu kvalitātes 
uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības 
programmu apgūšanas iespējas arī personām ar 
funkcionāliem traucējumiem"” 

13.  MK 2008.gada 5.augusta noteikumi Nr.649 “Noteikumi 
par darbības programmas “Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.2.apakšaktivitāti 
“Izglītības iestāžu informatizācija”” 

https://likumi.lv/ta/id/180363 

14.  MK 2009.gada 6.janvāra noteikumi Nr. 17 “Noteikumi 
par darbības programmas "Cilvēkresursi un 
nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes 
"Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības 
programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un 

īstenošanai" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu” 

https://likumi.lv/ta/id/186987 

15.  MK 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.922 
“Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un 
nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes 
"Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības 
programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un 
īstenošanai" otro projekta iesnieguma atlases kārtu” 

https://likumi.lv/ta/id/219074 

16.  MK 2008.gada 21.oktobra noteikumi Nr.881 “Noteikumi 

par darbības programmas “Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” papildinājuma 1.1.2.1.1.apakšaktivitāti 
“Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai”” 

https://likumi.lv/ta/id/183727 

17.  MK 2008.gada 14.oktobra noteikumi Nr.851 “Noteikumi 
par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un 
inovācijas" papildinājuma 2.3.prioritātes 
"Uzņēmējdarbības veicināšana" 2.3.1.pasākuma 

"Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes" 
2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 
2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – 
ārējais mārketings" projektu iesniegumu atlases pirmo, 
otro, trešo, ceturto un piekto kārtu” 

https://likumi.lv/ta/id/182609 

18.  MK 2009.gada 17.jūnija noteikumi Nr.582 “Noteikumi 
par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes 
“Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un 
turpmākajām kārtām” 

https://likumi.lv/ta/id/194223 

19.  MK 2009.gada 17.februāra noteikumi N. 151 “Noteikumi 
par darbības programmas “Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.2.apakšaktivitāti 
“Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu 

kompetences paaugstināšana”” 

https://likumi.lv/ta/id/188747 

20.  MK 2016.gada 9.augusta noteikumi Nr.534 “Darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. 
specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. 
pasākuma "Veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu 

iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 

https://likumi.lv/ta/id/284333-
darbibas-programmas-izaugsme-
un-nodarbinatiba-4-2-1-
specifiska-atbalsta-merka-
veicinat-energoefektivitates-
paaugstinasanu 

21.  MK 2016.gada 29.marta noteikumi Nr.188 “Darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1. 
specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas 
revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu 
sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas 
noteikumi” 

https://likumi.lv/ta/id/281473-
darbibas-programmas-izaugsme-
un-nodarbinatiba-5-6-1-
specifiska-atbalsta-merka-
veicinat-rigas-pilsetas-
revitalizaciju 

22.  MK 2016.gada 27.septembra noteikumi Nr.640 

“Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 29. marta 
noteikumos Nr. 188 "Darbības programmas "Izaugsme 

https://likumi.lv/ta/id/285040-

grozijumi-ministru-kabineta-2016-
gada-29-marta-noteikumos-nr-
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un nodarbinātība" 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa 
"Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot 

teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" 
īstenošanas noteikumi"” 

188-darbibas-programmas-
izaugsme-un-nodarbinatiba-5-6-1-

specifiska... 

23.  MK 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.249 “Darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. 
specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto 
profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas 
noteikumi” 

https://likumi.lv/ta/id/281827-
darbibas-programmas-izaugsme-
un-nodarbinatiba-8-1-3-
specifiska-atbalsta-merka-
palielinat-modernizeto-

profesionalas-izglitibas 

24.  MK 2015.gada 25.augusta noteikumi Nr. 495 “Kārtība, 
kādā piešķir un anulē profesionālās izglītības 
kompetences centra statusu mākslas, mūzikas vai 
dejas jomā” un MK 2013.gada 19.marta noteikumi 
Nr.144 “Profesionālās izglītības kompetences centra 
statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība” 

 

https://www.vestnesis.lv/op/2015/
171.2 

25.  MK 2016.gada 19.janvāra noteikumi Nr.50 “Darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. 
specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko 
institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju 
piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un 
infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras 

pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi” 

https://likumi.lv/ta/id/279803-
darbibas-programmas-izaugsme-
un-nodarbinatiba-1-1-1-
specifiska-atbalsta-merka-
palielinat-latvijas-zinatnisko-
instituciju 

26.  MK 2004. gada 24. augusta noteikumi Nr. 740 
"Noteikumi par stipendijām" 

https://likumi.lv/ta/id/93004-
noteikumi-par-stipendijam 

27.  MK 2018.gada 16.janvāra noteikumi Nr. 41 “Darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. 
specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko 
institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju 
piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un 

infrastruktūrā" 1.1.1.3. pasākuma "Inovāciju granti 
studentiem" īstenošanas noteikumi”  

https://likumi.lv/ta/id/296608-
darbibas-programmas-izaugsme-
un-nodarbinatiba-1-1-1-
specifiska-atbalsta-merka-
palielinat-latvijas-zinatnisko-

instituciju 

28.  MK 2016.gada 16.augusta noteikumi Nr.561 “Darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. 
specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto 
STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, 
studiju programmu skaitu" īstenošanas noteikumi” 

https://likumi.lv/ta/id/284471-
darbibas-programmas-izaugsme-
un-nodarbinatiba-8-1-1-
specifiska-atbalsta-merka-
palielinat-modernizeto-stem-taja-

skaita 

29.  MK 2018.gada 9.janvāra noteikumi Nr.27 “Darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1. 
specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju 
programmu fragmentāciju un stiprināt resursu 
koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu 
atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 

https://likumi.lv/ta/id/296515-
darbibas-programmas-izaugsme-
un-nodarbinatiba-8-2-1-
specifiska-atbalsta-merka-
samazinat-studiju-programmu-
fragmentaciju 

30.  MK 2018.gada 9.janvāra noteikumi Nr. 25 “Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. 
specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības 
institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās 
specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu 
iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 

https://likumi.lv/ta/id/296513-

darbibas-programmas-izaugsme-
un-nodarbinatiba-8-2-2-
specifiska-atbalsta-merka-
stiprinat-augstakas-izglitibas-
instituciju 

31.  MK 2018.gada 9.janvāra noteikumi Nr.26 “Darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. 

specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku 
pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas 
noteikumi” 

https://likumi.lv/ta/id/296514-
darbibas-programmas-izaugsme-

un-nodarbinatiba-8-2-3-
nbspspecifiska-atbalsta-merka-
nodrosinat-labaku-parvaldibu-
augstakas 
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https://likumi.lv/ta/id/93004-noteikumi-par-stipendijam
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Pētījumi, izvērtējumi 
 

1. European Investment Fund (2019).  Market 
Analysis of the Cultural and Creative 
Sectors in Europe. Executive summary 

https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/c
ultural_creative_sectors_guarantee_facility/c
cs-market-analysis-europe.pdf 

2.  ESSnet‐Culture (2012). European 

Statistical System Network on Culture. 
Final Report 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/341
465/3199631/essnet-culture.pdf/ 
 

3.  Latvijas Kultūras Akadēmijas Zinātniskās 
pētniecības centrs (2017). Pētījums par 
kultūrizglītības īstenošanas pēctecību 
profesionālās ievirzes, profesionālās 
vidējās izglītības, augstākās izglītības 

programmās un sagatavoto speciālistu 
skaita atbilstību kultūras nozares un radošo 
industriju darba tirgus prasībām. 1.kārta. 

https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/k
ultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijum
s_1_karta_2017.pdf 
 

4.  SIA “Analītisko pētījumu un stratēģiju 
laboratorija” (2018). Kultūrizglītība Latvijā: 
pieejamība, pieprasījums, kvalitāte. 
Pētījuma rezultātu ziņojums. 

https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/k
ultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijum
s_2_karta_2018.pdf 

5.  Kultūrizglītības nozares stratēģija 2014.-

2020.gadam.  

https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/k

ultura_timekli/Politikas%20dokumenti%20201
8/271118_AKTUALIZ%C4%92TA_Kulturizglit
ibas_nozares%20strategija_2014-2020.pdf 

6.  Ekonomikas ministrija (2020). Informatīvais 
ziņojums par darba tirgus vidēja un 
ilgtermiņa prognozēm 

https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_
attistiba/dsp/EMzino_03062020-ar-
pielikumiem.pdf 

7.  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 
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8. PIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola" 

9. PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" 

10. Ogres tehnikums 

11. Rīgas Mākslas un mediju tehnikums 

12. VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" 
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3. pielikums – Detalizēta informācija par 2007.-2013. gada plānošanas 

periodā īstenotiem projektiem 

 

Kopsavikums par īstenotajiem KPFI projektiem 

Projekta īstenotājs un projekta nosaukums 

Kopējās 

investīcijas, 
EUR 

RDMV (KM) 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta KPFI projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana 

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas dienesta viesnīcas ēkā"  
(Projekts Nr. KPFI-5/42) 
11.01.2011.- 12.12.2012. 
Samazināt siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu RDMV dienesta 

viesnīcas ēkā Rīgā, Ēveles ielā 2, veicot kompleksus ēku siltināšanas pasākumus, 
energoefektivitātes pasākumu kompleksu siltumapgādes sistēmai, karstajam ūdenim, kā 
arī veicot apgaismojuma sistēmas optimizāciju.  
 

685 044 

Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskola (KM) 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta KPFI projekts "Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas 
vidusskolas energoefektivitātes pasākumi Ausekļa ielā 11/15"  
(Projekts Nr. KPFI-5/31) 
10.01.2011.-11.12.2011. 

 

575 334 

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola (KM) 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta KPFI projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas ēkā Toma iela 
23/25"  

(Projekts Nr. KPFI-15.2/29) 
30.06.2014.-31.1.2015. 
 

84 319 

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola (KM) 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta KPFI projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas ēkā Alejas iela 18"  
(Projekts Nr. KPFI-15.2/47) 
12.12.2013.- 30.06.2014. 

 

70 810 

Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola (KM) 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta KPFI projekts "Energoefektifitātes paaugstināšana 
Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas ēkā" 
(Projekts Nr. KPFI-5/45) 

Skolas ēkas 1.,2.,4.,5. korpusi (Kalnciema iela 10/12, Rīga): 
Logu, durvju un stikla bloku nomaiņa pret jaunajiem pakešlogiem, ārsienu siltināšana, 
jumta siltināšana  
 

32 877 

RVT (IZM) 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta KPFI projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana 
Rīgas Valsts tehnikuma ēkā Noliktavas ielā 2" 
(Projekts Nr. KPFI-15.3/7) 
Sporta zāle (Noliktavas iela 2, Rīga, LV-1010):  

Fasādes sienu siltināšana, jumta pārseguma papildus siltināšana, logu un stikla bloku 
nomaiņa pret jauniem PVC tipa logiem, Sporta zāle; Palīgtelpas 
 

382 317 

Ogres tehnikums (IZM) 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta KPFI projekts "Ogres Profesionālās vidusskolas 

dienesta viesnīcas renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un 
izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus" 
(Projekts Nr. KPFI-5/12) 
Dienesta viesnīca (Ogre, Upes prospekts 18):  

Logu nomaiņa, ārsienu siltināšana 
 

303 532 

Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola (IZM) 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta KPFI projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana 

Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcām" 
(Projekts Nr. KPFI-15.2/159) 
Dienesta viesnīca (Ūdeļu iela 24, Rīga, LV-1064):  
Fasādes sienu siltināšana, Gala sienu siltināšana, Jumta pārseguma siltināšana, 

832 852 
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Daugavpils Būvniecības tehnikums (IZM) 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta KPFI projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai Dagdas arodvidusskolas dienesta viesnīcas ēkā" 
(Projekts Nr. KPFI-15.4/98) 
Dagdas arodvidusskolas dienesta viesnīcas ēka (Brīvības iela 3, Dagda, LV-5674): 

Ārsienu sienu siltināšana, jumta siltināšana 
 

363 323 

Kopā 3 330 408 

 

Kopsavilkums par 3.1.1.1.aktivitātē īstenotajiem projektiem  

Projekta īstenotājs un projekta nosaukums 
Kopējās 

investīcijas, 
EUR 

JRRMV (Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana 
profesionālās izglītības programmu īstenošanai) 
(Projekts Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/001) 
20.08.2010 - 31.12.2013 

Projekta specifiskais mērķis – Pilnveidot Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas 
(JRRMV) izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” un „Vizuālās saziņas līdzekļu 
māksla” realizācijai nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, tādejādi veicinot to atbilstību 
darba tirgus prasībām. Projekta mērķa grupa - 140 JRRMV audzēkņi. 

 

731 213 

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums (Mācību darbnīcu infrastruktūras 
renovācija un mācību iekārtu un aprīkojuma modernizācija profesionālās izglītības 
programmu īstenošanas uzlabošanai) 
(Projekts Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/061) 

01.09.2010-31.08.2014 
Projekta mērķis - „Mācību darbnīcu infrastruktūras uzlabošana, lai sekmētu profesionālās 
izglītības kvalitāti un atbilstību darba tirgus prasībām”. Projekta plānotas aktivitātes ir: 1. 
Mācību darbnīcu infrastruktūras renovācija un rekonstrukcija: ēdienu gatavošanas mācību 

virtuves, mācību ēdnīcas, pārtikas produktu laboratorijas, mācību kafejnīcas, mācību 
restorāna, viesu apkalpošanas kabinetu u.c. izveide, konditorejas izstrādājumu mācību 
darbnīcas, maizes un miltu izstrādājumu mācību darbnīcas un citu renovācija un 
rekonstrukcija. 2. Mācību iekārtu un aprīkojuma iegāde, tajā skaitā, informācijas 

komunikāciju tehnoloģiju iegāde mācību kabinetu, laboratoriju un palīgtelpu modernizācijai. 
Uzlabota mācību darbnīcu infrastruktūra un modernizēts aprīkojums, kas nodrošina iespēju 
kļūt par mūsdienīgu, modernu un prestižu profesionālās izglītības kompetenču centru. 
Centrs piesaistot Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolu un Rīgas Purvciema amatu skolu, 

īstenos profesionālās izglītības programmas viesmīlības un tūrisma pakalpojumu un 
pārtikas ražošanas specialitātēs un ilgtermiņā nodrošināt kvalificētu speciālistu 
sagatavošanu atbilstoši Eiropas darba tirgus prasībām. Projekta īstenošanas vieta: Valsts 
SIA „ Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola”, Rīga, Nīcgales iela 26, LV-1035. Projekta 

īstenošanas ilgums – 47 mēneši. Projekta izmaksas ir EUR 2622585.18. 
 

2 656 425 

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums (Dienesta viesnīcas infrastruktūras 
renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija, lai paaugstinātu profesionālās 
izglītības kvalitāti un pieejamību) 

(Projekts Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/051) 
01.09.2010 - 31.08.2014 
Projekta mērķis un plānotās aktivitātes ir izstrādātas atbilstoši 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību 
aprīkojuma un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” 

mērķim un tā īstenošana dos savu ieguldījumu aktivitātes mērķa sasniegšanai. Projektam 
ir ilgtermiņa raksturs. Projekta mērķis - „Dienesta viesnīcas infrastruktūras uzlabošana, lai 
izveidotu modernu, mūsdienu prasībām atbilstošu materiāli tehnisko nodrošinājumu”. 
Projekta plānotas aktivitātes ir: 1. Dienesta viesnīcas infrastruktūras renovācija un 

rekonstrukcija: dzīvojamo telpu un sanitāro mezglu, atpūtas telpu, virtuvju, viesu 
uzņemšanas mācību kabineta ar palīgtelpām, viesu uzņemšanas telpas ar palīgtelpām 
renovācija; mācību kafejnīcas ar palīgtelpām izveide, saimnieciskā dienesta telpu izveide, 
pirmās palīdzības sniegšanas kabineta izveide, aukstā ūdens kanalizācijas cauruļu 

renovācija, aukstā ūdens inženiertīklu nomaiņa, liftu nomaiņa un dzīvojamo telpu 
pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionālajiem traucējumiem.. 2. Mācību iekārtu un 
aprīkojuma iegāde, tajā skaitā informācijas komunikāciju tehnoloģiju iegāde. Modernā, 
mūsdienu prasībām atbilstošā materiāli tehniskā bāze un modernizētais aprīkojums, 

piesaistot Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolu un Rīgas Purvciema amatu skolu, ļaus 
īstenot profesionālās izglītības programmas viesmīlības un tūrisma pakalpojumu nozarēs, 

1 281 400 
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ilgtermiņā nodrošinās augsti estētisku vidi, un profesionālās izglītības pieejamību Latvijas 

un ES valstu izglītojamajiem, kā arī sekmēs resursu efektīvāku izmantošanu. 
 

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums (Mācību korpusa infrastruktūras 
renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas uzlabošanai) 

(Projekts Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/060) 
01.09.2010 - 31.08.2015 
Projekta mērķis un plānotās aktivitātes ir izstrādātas atbilstoši 3.1.1.1. aktivitātes „Mācību 
aprīkojuma un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” 

mērķim un tā īstenošana dos savu ieguldījumu aktivitātes mērķa sasniegšanai. Projektam 
ir ilgtermiņa raksturs. Projekta mērķis - „Mācību korpusa infrastruktūras uzlabošana, lai 
sekmētu profesionālās izglītības kvalitāti un atbilstību darba tirgus prasībām”. Projekta 
plānotās aktivitātes ir: 1. Mācību korpusa infrastruktūras renovācija, rekonstrukcija un 

modernizācija: lietišķās informātikas, fizikas, matemātikas un ķīmijas mācību kabinetu 
renovācija un jaunu mācību kabinetu izveide; bibliotēkas renovācija, mācību telpu 
pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionālajiem traucējumiem. 2. Mācību iekārtu un 
aprīkojuma iegāde, tajā skaitā informācijas komunikāciju tehnoloģiju iegāde. Modernizēta, 

mūsdienīga materiāli tehniska bāze, kas nodrošinās visa veida resursu efektīvāku 
izmantošanu, paaugstinās profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību, sniegs iespēju 
kļūt par mūsdienīgu, modernu un prestižu profesionālās izglītības kompetenču centru un, 
piesaistot Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolu un Rīgas Purvciema amatu skolu, īstenot 

profesionālās izglītības programmas viesmīlības un tūrisma pakalpojumu un pārtikas 
ražošanas specialitātēs. Ilgtermiņā nodrošinās kvalificētu speciālistu sagatavošanu 
atbilstoši Eiropas darba tirgus prasībām. 
 

1 594 846 

Daugavpils pilsētas dome (Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules 

skola” mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana) 
(Projekts Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/003) 
30.08.2010 - 31.12.2013 
Projekta vispārīgais mērķis ir uzlabot Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules 

skola” profesionālās izglītības programmu īstenošanu nodrošinošo infrastruktūru, lai 
veicinātu profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām; rekonstruēt mākslas 
vidusskolas „Saules skola” ēku, modernizēt mācību iekārtu un aprīkojumu, kā arī nodrošināt 
profesionālo izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo informācijas tehnoloģiju. 

Projekta mērķu sasniegšanai plānots veikt šādas aktivitātes: 1. Daugavpils Dizaina un 
mākslas vidusskolas “Saules skola” ēkas rekonstrukcija. Šīs aktivitātes ietvaros tiks 
izstrādāta tehniskā dokumentācija par vidusskolas ēkas un inženierkomunikāciju 
rekonstrukciju, veikti būvdarbi - ēkas jumta rekonstrukcija un siltināšana, fasādes 

atjaunošana, logu un ārdurvju nomaiņa, ēkas apkures sistēmas rekonstrukcija, jauna 
siltummezgla ierīkošana, lifta konstrukcijas izbūvēšana, iekštelpu remonts. 2. Daugavpils 
Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” 5 mācību kabinetu materiālās tehniskās 
bāzes modernizācija atbilstoši Eiropas standartiem profesionālajā mākslas dizaina izglītībā: 

mācību iekārtu, aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju iegāde. Tiks modernizēta foto un 
sietspiedes laboratorija, apģērbdizaina un koka izstrādājumu kabineti, kā arī viens kabinets 
tiks aprīkots ar informācijas tehnoloģijām. 
 

1 550 022 

Ogres tehnikums (Ogres tehnikuma infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma 
modernizācija) 
(Projekts Nr. 3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/008) 
01.06.2012 - 11.12.2015 

Ar mērķi uzlabot Ogres tehnikuma (turpmāk – Tehnikums) prioritāro izglītības programmu 
nodrošinošo infrastruktūru un pilnveidot materiāltehnisko nodrošinājumu, lai sagatavotu 
darba tirgus pieprasījumam atbilstošus un konkurētspējīgus speciālistus, projekta „Ogres 
tehnikuma infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija” (turpmāk – 

projekts) ietvaros tiks izveidots vienots mācību komplekss un modernizēts prioritāro 
izglītības programmu mācību aprīkojums, ievērojot darba devēju profesionālo organizāciju 
ieteikumus. Uzlabojot infrastruktūru un modernizējot mācību aprīkojumu, Tehnikums varēs 
nodrošināt profesionālās izglītības kompetences centra funkcijas, sekmējot profesionālo 
kompetenču apguvi sākotnējās profesionālās izglītības programmās: - nacionālā un 

nozares līmenī izglītības programmās „Mežsaimniecība” un „Mežsaimniecības tehnika”; - 
reģionālā un nozares līmenī izglītības programmās „Elektronika”, „Miltu izstrādājumu 
ražošana”, „Viesnīcu pakalpojumi”, „Kokizstrādājumu izgatavošana”, „Būvdarbi”, mākslas 
(radošās industrijas) izglītības programmās. Projekta kopējais finansējuma apmērs ir 12 

497 946.14 EUR, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 10 336 236,40 EUR, valsts budžeta 
līdzfinansējums – 1 682 643,10 EUR. 
 

12 497 946 

RVT (PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” mācību aprīkojuma modernizēšana un 

infrastruktūras uzlabošana) 

9 383 304 
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(Projekts Nr. 3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/011) 

24.10.2012 - 15.12.2015 
Projekta „PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” mācību aprīkojuma modernizēšana un 
infrastruktūras uzlabošana” mērķis ir uzlabot RVT prioritārā izglītības programmu grupu 
izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, veicinot mācību procesā izmantojamās 

infrastruktūras un aprīkojuma modernizēšanu un profesionālās izglītības atbilstību darba 
tirgus prasībām. Projekta ietvaros ir plānots šo programmu vajadzībām izbūvēt praktisko-
teorētisko mācību priekšmetu apguves centru Dārzciema ielā 64, Rīgā.  

Kopā 29 695 156 

 

Kopsavilkums par 3.1.2.1.1. apakšaktivitātē īstenotajiem projektiem  

Projekta īstenotājs un projekta nosaukums 
Kopējās 

investīcijas, 

EUR 

Latvijas Kultūras akadēmija (Latvijas Kultūras akadēmijas Teātra un Audiovizuālās 
mākslas katedras Teātra studiju bāzes ēkas rekonstrukcija un pieejamības 
nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem) 

(Projekts Nr. 3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/003) 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda „Latvijas Kultūras akadēmijas Teātra un Audiovizuālās 
mākslas katedras Teātra studiju bāzes ēkas rekonstrukcija un pieejamības nodrošināšana 
personām ar funkcionāliem traucējumiem” projekta ietvaros Latvijas Kultūras akadēmija 

pilnveidos studiju programmu kvalitāti un paaugstināt to efektivitāti, nodrošinot 
nepieciešamo infrastruktūru un telpu pieejamību radošo industriju un mākslas jomu 
apakšprogrammu apguvei, jo īpaši teātra un audiovizuālās mākslas apakšprogrammu 
apguvei, rekonstruējot LKA ēku Dzirnavu ielā 46, kā arī nodrošinās LKA infrastruktūras 

pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta ietvaros plānots īstenot 
sekojošas aktivitātes: tehniskās dokumentācijas izstrāde, vispārējie būvdarbi, 
inženiertehnisko tīklu izbūve, telpu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, 
aprīkojuma nodrošināšana un publicitāte. Projekta attiecināmās izmaksas ir 1 655 596.48 

EUR, no kuriem 1407256.96 EUR ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
finansējums,118706.22 ir valsts budžeta līdzfinansējums un 129633.30 EUR ir Latvijas 
Kultūras akadēmijas līdzfinansējums. 
 

1 995 262 

Latvijas Mākslas akadēmija (Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes 

uzlabošana) 
(Projekts Nr. 3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011) 
Projekta „Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana” (turpmāk – projekts) 
mērķis ir uzlabot augstākās izglītības kvalitāti un pieejamību,, modernizējot Latvijas 

Mākslas akadēmijas (turpmāk – LMA) infrastruktūru un aprīkojumu, tajā skaitā nodrošinot 
LMA izglītības pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem Projekta tiešā mērķa 
grupa ir Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmiskais personāls, augstākās izglītības studiju 
programmās studējošie studenti, maģistranti un doktoranti, kuri studē prioritārajās studiju 

programmās - akadēmiskā bakalaura augstākās izglītības programmā „Māksla” (43211), 
akadēmiskā maģistra augstākās izglītības programma „Māksla” (45211) un akadēmiskā 
doktora augstākās izglītības programma „Māksla”(51211). Projekta īstenošanas vieta – 
Rīga, Kalpaka bulvāris 13. Projekta aktivitātes: 1. Tehnikās dokumentācijas sagatavošana 

nepieciešamo būvdarbu veikšanai; 2. Ēkas rekonstrukcija; 3. LMA infrastruktūras 
pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem; 4.Tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma 
un tehnoloģiju modernizēšana; 5.Publicitāte. Projekta iznākuma rādītājs – moderna un 
pieejama LMA infrastruktūra un aprīkojums mācību procesa nodrošināšanai, kas paredz, 

ka būs izveidotas jaunas studiju telpas ~ 400m² platībā, kuras aprīkotas ar ērtu piekļuvi 
personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī būs modernizēts bibliotēkas aprīkojums, 
studiju aprīkojums un būs iegādāts aprīkojums personām ar funkcionāliem traucējumiem. 
Projekta plānotais finansējums ir 1 443 472.12 eiro, no kuriem ERAF finansējums ir 

1223092.03, valsts budžeta līdzfinansējums - 103171,37 eiro, Latvijas Mākslas akadēmijas 
līdzfinansējums - 112668,48 eiro. 
 

1 443 472 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA telpu, bibliotēkas un aprīkojuma 
modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai un studiju pieejamības 

nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem) 
(Projekts Nr. 3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/002) 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija ir izstrādājusi un īstenos projektu „JVLMA telpu, 
bibliotēkas un aprīkojuma modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai un 

studiju pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem” Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda ietvaros. Projekta ietvaros ir plānots pilnveidot studiju 
programmu kvalitāti un paaugstināt to efektivitāti, uz esošās JVLMA infrastruktūras bāzes 

1 597 104 



Eiropas Savienības fondu ieguldījumu ietekmes efektivitātes izvērtējums kultūrizglītības sektorā Kultūras ministrijas un 
Izglītības un zinātnes ministrijas f inansētajās  profesionālās vidējās izglītības iestādēs un Kultūras ministrijas f inansētaj ās 

augstākās izglītības iestādēs 

180 

 

un padarīt JVLMA telpas pieejamas personām ar funkcionāliem traucējumiem, īstenojot 

sekojošus mērķus: 1) Nodrošināt ātru un ērtu informācijas par studiju procesu pieejamību 
studentiem. 2)Attīstīt bibliotēkas infrastruktūru, modernizējot JVLMA fonotēku – klausītavu 
un nošu bibliotēku. 3) Nodrošināt pietiekamu skaitu vingrinājumu klases studentiem. 4) 
Izveidot modernu un mūsdienu prasībām atbilstošu mūzikas studiju. 5) Nodrošināt 

aprīkojumu kvalitatīva studiju procesa nodrošināšanai. Projektā plānotās aktivitātes: 
Tehniskās dokumentācijas sagatavošana; ārējās fasādes un vestibila renovācija; 3.stāva 
(bēniņu) izbūve mācību telpu izveidei, mūzikas studijas izveidei, džeza klases izveidei; 
inženiertehnisko tīklu izbūve un rekonstrukcija; telpu pielāgošana personām ar 

funkcionāliem traucējumiem; mūzikas instrumentu un aprīkojuma iegāde; mūzikas studijas 
aprīkošana; fonotēkas un nošu bibliotēkas modernizēšana; studiju procesa organizēšanas 
optimizācija; mācību telpu aprīkojuma iegāde un uzstādīšana; publicitāte. Projekta kopējās 
attiecināmās izmaksas ir 1 492 246.64 EUR, no kurām 1268409.61 EUR ir ERAF 

finansējums, 106994.04 EUR - valsts budžeta līdzfinansējums un 116842.99 EUR JVLMA 
līdzfinansējums. 

Kopā 5 035 838 

 

Kopsavilkums par 3.2.2.1.2. apakšaktivitātē īstenotajiem projektiem  

Projekta īstenotājs un projekta nosaukums 
Kopējās 

investīcijas, 
EUR 

Visas KM padotības vidusskolas (Kultūrizglītības iestāžu datorklašu modernizācija) 
(Projekts Nr. 3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/611) 
01.04.2010.- 31.12.2012. 
Projekts „Kultūrizglītības iestāžu datorklašu modernizācija” ietver kultūrizglītības sistēmas 

pilnveidošanu un attīstību, informācijas pieejamības nodrošināšanu kultūrizglītības skolās. 
Projekta mērķis ir kultūrizglītības mācību iestāžu attīstība un pilnveidošana, lai veicinātu e-
pārvaldes funkcionēšanu un e-pakalpojumu pieejamību skolās. Projekta ietvaros Kultūras 
ministrijas padotībā esošās mūzikas un mākslas mācību iestādes tiks apgādātas ar 24 

stacionārajiem un 22 portatīvajiem datoriem, tiks iegādāti 11 multimediju tehnikas komplekti 
un attīstīti 7 lokālie datortīkli. 4.pielikumā „Apkopojums par esošajām un projekta rezultātā 
iegādātajām datoru un multimediju tehnikas iekārtām” norādītajās skolās pirms projekta 
īstenošanas ir ierīkots lokālais tīkls un projekta ietvaros to ir paredzēts savienot ar projekta 

ietvaros ierīkoto lokālo tīklu. Projekta ietvaros ierīkotie lokālie tīkli savienos projekta ietvaros 
iegādātos stacionāros datorus. Projekts apver Kultūras ministrijas padotībā esošo mūzikas 
un mākslas vidusskolu sistēmu visā Latvijā. Būtiskākās projekta ietvaros veicamās 
darbības: Stacionāro datoru iegāde; Portatīvo datoru iegāde; Multimediju tehnikas iegāde; 

Lokālo datortīklu attīstība; Publicitātes pasākumu organizēšana projekta popularizēšanai. 
Projektu īsteno Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”, projektā iekļauto 
informāciju saskaņojot ar Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļu. 
 

112 665 

 

Kopsavilkums par 1.2.1.1.3. apakšaktivitātē īstenotajiem projektiem  

Projekta īstenotājs un projekta nosaukums 

Kopējās 

investīcijas, 
EUR 

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola (Atbalsts mākslas un mūzikas vidusskolu 
audzēkņu konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū) 

(Projekts Nr. 1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/040) 
01.07.2010 - 30.06.2012 
Projekta mērķis- uzlabojot sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas 
kvalitāti, paaugstināt mākslas un mūzikas vidusskolu audzēkņu konkurētspēju darba tirgū 

un atbilstību darba devēju prasībām. Projekta tiešā mērķa grupa ir 609 izglītojamie un 
netiešā mērķa grupa- 175 šo skolu skolotāji. Projekta galvenās aktivitātes ir: -Jaunu mācību 
moduļu izstrāde, bibliotēkas krājumu papildināšana, skolotāju apmācība (uzlabota 31 
izglītības programma, izstrādāti 6 moduļi un 34 metodiskie materiāli); -Konsultatīvā atbalsta 

sniegšana, profesionālo, sociālo un komunikatīvo prasmju pilnveide, mācību īstenošana 
ārpus izglītības iestādes un mācību prakses 609 izglītojamiem.  
 

360 055 

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums (Tūrisma un viesmīlības 
profesionālo vidējo izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana Rīgas 

Purvciema amatu skolā) 
(Projekts Nr. 1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/061) 

150 554 



Eiropas Savienības fondu ieguldījumu ietekmes efektivitātes izvērtējums kultūrizglītības sektorā Kultūras ministrijas un 
Izglītības un zinātnes ministrijas f inansētajās  profesionālās vidējās izglītības iestādēs un Kultūras ministrijas f inansētaj ās 

augstākās izglītības iestādēs 

181 

 

01.07.2010 - 30.06.2012 

Projekta mērķis: uzlabot tūrisma un viesmīlības profesionālo vidējo izglītības programmu 
īstenošanas kvalitāti, tai skaitā veicināt izglītojamo sekmīgu zināšanu apguvi profesionālās 
vidējās izglītības pakāpē un nodrošināt sabalansētu kompetenču un prasmju apguvi 
profesionālai darbībai un izglītības turpināšanai. Projekta tiešā mērķa grupa: 279 Rīgas 

Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma profesionālo vidējo izglītības programmu 
izglītojamie, kuri apgūs kvalitatīvas praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi ārpus 
izglītības iestādes pie darba devējiem, kuri tiks izraudzīti iepirkuma procedūras rezultātā. 
Tiešā mērķa grupa projekta ietvaros sasniegs 50% no skolas kopējo izglītojamo skaita. 

Projekta netiešā mērķa grupa: visi izglītojamie, kuri mācīsies uzlabotajās profesionālās 
izglītības programmu blokos „Viesnīcu pakalpojumi”, un „Komerczinības”, citu programmu 
izglītojamie, kuri projekta aktivitāšu rezultātā gūs labumu no mācību metožu uzlabošanas, 
e-vides risinājumu ieviešanas, intelektuālo mācību resursu saņemšanas, arī visi 

izglītojamie, kuri mācīsies daudzlīmeņu (moduļveida) izstrādātajās izglītības programmās 
pēc projekta beigām. 
 

RVT (Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana) 

(Projekts Nr. 1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047) 
04.06.2010 - 31.06.2012 
Projekta mērķis: uzlabot RVT un citur Latvijā īstenoto profesionālās izglītības programmu - 
poligrāfijas un izdevējdarbības, ķīmijas tehnoloģijas un enerģētikas - īstenošanas kvalitāti, 

veicinot sekmīgas izglītojamo mācības, sabalansētu kompetenču un prasmju apguvi. 
Projekta mērķa grupas ir RVT audzēkņi un pedagogi, kā arī citu Latvijas profesionālās 
izglītības mācību iestāžu izglītojamie un pedagogi. Projekta galvenās aktivitātes: mācību 
materiālu izstrāde, praktisko apmācību un prakses nodrošināšana, konsultatīvā atbalsta 

sniegšana, profesionālo un citu iemaņu attīstība, e-mācību vides risinājuma izstrāde un 
ieviešana, mācību intelektuālo resursu iegāde. Projekta rezultātā tiks uzlabota 6 RVT un 
citās Latvijas skolās īstenoto sākotnējās profesionālās izglītības programmu kvalitāte. 
Projekta iesniedzējs - RVT, kā partneri iesaistīti Latvijas Profesionālās izglītības iestāžu 

asociācija, Zaļenieku Arodvidusskola, Olaines tehnikas un mehānikas koledža, Kandavas 
Lauksaimniecības tehnikums, saistīto nozaru asociācijas (LAKIFA, BLEEA, LPUA). 
 

403 667 

Ogres tehnikums (Izglītojamo inovatīvu un interaktīvu prasmju attīstīšana) 
(Projekts Nr. 1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/025) 

01.07.2010 - 30.06.2012Projekta mērķi: 1.Uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības 
programmu saturu, izmantojot un attīstot kultūras, mākslas un dizaina modeli, izstrādāt un 
ieviest jaunas mācību priekšmetu programmas un moduļu sistēmu, nodrošināt programmu 
īstenošanas kvalitāti. 2.Veicināt izglītojamo mācību motivāciju, sekmīgu mācību priekšmetu 

apguvi un nodrošināt sabalansētu kompetenču un prasmju apguvi profesionālai darbībai 
un izglītības turpināšanai. Projekta mērķa grupa ir Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas 
pirmā, otrā un trešā kursa 510 izglītojamie, kas apgūst vidējās profesionālas izglītības 
programmas: Ēdināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumu speciālists), Viesnīcu 

pakalpojumi (viesmīlības pakalpojumu speciālists), Miltu izstrādājumu ražošana (maizes un 
miltu izstrādājuma speciālists), Pārtikas produktu tehnoloģija (pārtikas produktu ražošanas 
tehniķis) 3. kvalifikācijas līmenis un arodizglītības programmu- Ēdināšanas pakalpojumi 
(pavārs), 2. kvalifikācijas līmenis. 

 

441 668 

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums (Mācību satura aktualizācija un 
modernizācija profesionālas izglītības programmu īstenošanas kvalitātes 
uzlabošanai un izglītojamo sekmīgu mācību veidošanai) 

(Projekts Nr. 1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/059) 
19.01.2010 - 31. 01.2012  
Lai sasniegtu šo mērķi, sadarbībā ar darba devējiem –konsultantiem, paredzēts izstrādāt 
4 jaunus mācību moduļus papildus prasmju apguvei. Mācību procesu paredzēts pilnveidot, 

veicot dažādu aktivitāšu kompleksu- izstrādājot jaunus mācību un metodiskos līdzekļus 
mācību priekšmeta programmas vai atsevišķu tās daļu apjomā, gan dažādojot mācību 
metodes un nodrošinot praktiskās mācības un mācību prakses pie darba devējiem. Kā 
viena no būtiskām mūsdienu mācību metodēm ir e-mācība, ko plānojam ieviest gan 
vispārizglītojošajos, gan profesionālajos mācību priekšmetos. Viss iepriekšminētais 

pasākumu komplekss veicinās jauno speciālistu motivāciju un interesi gan par mācību 
procesu skolā, gan inovatīvu prasmju apguvi, kā arī būs pamats nodarbinātības attīstībai 
un tālākizglītībai. Projekta tiešā mērķgrupa ir izglītības programmu „Elektronika”, 
„Kokizstrādājumu izgatavošana” un „Datorsistēmas” 4 kursu izglītojamie. Projekta 

sadarbības partneri ir Rīgas Būvniecības vidusskola un Rīgas Tehniskā koledža, kuru 
pedagogi piedalīsies gan mācību un metodisko materiālu izstrādē, gan kā eksperti. 
 

315 567 

Kopā 1 671 511 



Eiropas Savienības fondu ieguldījumu ietekmes efektivitātes izvērtējums kultūrizglītības sektorā Kultūras ministrijas un 
Izglītības un zinātnes ministrijas f inansētajās  profesionālās vidējās izglītības iestādēs un Kultūras ministrijas f inansētaj ās 

augstākās izglītības iestādēs 

182 

 

 

Kopsavilkums par 1.1.2.1.1. apakšaktivitātē īstenotajiem projektiem  

Projekta īstenotājs un projekta nosaukums 
Kopējās 

investīcijas, 
EUR 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (Atbalsts Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas maģistra studiju programmām radošo industriju jomā  ) 

(Projekts Nr. 1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/001) 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (turpmāk – JVLMA) sadarbībā ar Latvijas 
Mākslas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju ir izstrādājusi un īstenos projektu 
„Atbalsts Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistratūras studiju programmām 

radošo industriju jomā”. Projekta ietvaros ir plānots nodrošināt mērķstipendijas 60 Jāzepa 
Vītola Mūzikas akadēmijā studējošo maģistrantu radošo industriju nozarēs 3 akadēmisko 
gadu periodā. Plānots, ka vismaz 80 % no tiem maģistra grādu būs saņēmuši līdz projekta 
noslēgumam - 2012. gadam. JVLMA projekta vispārējais mērķis ir veicināt mūzikas 

nozares izglītības kvalitātes un efektivitātes uzlabošanos visos līmeņos, īpaši attīstot radošo 
industriju attīstību, tādējādi sekmējot Latvijas tautsaimniecības attīstību kopumā. Projekta 
aktivitātes (projekta vadība, publicitāte un mērķstipendiju piešķiršana maģistrantiem) ir tieši 
vērstas uz sekojošu mērķu sasniegšanu: profesionālu un spējīgu maģistrantu piesaiste 

radošo industriju studijām, veicināt JVLMA maģistra grāda ieguvušo skaita pieaugumu un 
nodrošināt augsta līmeņa speciālistu sagatavotību doktorantūras studijām. Projekta 
budžets –384 036.43 EUR, no tiem 89.53% ESF finansējums 343 827.01 EUR apmērā un 
valsts budžeta finansējums 10.47% - 40 209.42 EUR apmērā. 

 

384 036 

Latvijas Kultūras akadēmija (Atbalsts Latvijas Kultūras akadēmijas maģistra 
programmā studējošajiem) 
(Projekts Nr. 1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/002) 
ESF projekta ietvaros Latvijas Kultūras akadēmija, kas visas savas studiju programmas jau 

sākotnēji veidojusi kā inovatīvu un interdisciplināru zinātņu, mākslu un citu jaunrades formu 
apvienojumu ar mērķi attīstīt un pilnveidot šādu pieeju, veicinās maģistra grādu ieguvušo 
speciālistu mākslās skaitu, kā arī viņu zinātniskās kapacitātes attīstīšanu ar mērķi sagatavot 
apdāvinātākos maģistrantus iestājai LKA doktorantūrā, un iekops šādas augsti attīstītas 

akadēmiskās programmas ilgtspēju un pašpietiekamības garantiju arī pēc projekta tiešās 
darbības beigām. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 278 015.75 EUR 
 

278 016 

Latvijas Mākslas akadēmija (Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studiju 

programmu īstenošanai) 
(Projekts Nr. 1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/009) 
Projekts „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studiju programmu īstenošanai” ir 
paredzēts Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistratūrā studējošo atbalstam. Tā mērķis ir 

sekmēt studiju norisi un palielināt augsti kvalificētu maģistra grāda ieguvušo speciālistu 
skaitu. Projekta tiešās mērķa grupas Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra programmā 
studējošie un maģistra grāda pretendenti. Projekta aktivitāte: 1.Maģistrantu finansiālā 
atbalsta pasākumi Projekta sagaidāmie rezultāti – 74 LMA maģistra programmā studējošie 

saņems ESF mērķstipendijas un 60 no mērķstipendijas saņēmušajiem iegūs maģistra 
grādu. Projekta īstenos Latvijas Mākslas akadēmija un tās sadarbības partneri - Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Kultūras akadēmija. Projekts tiks realizēts no 
2009. līdz 2015 gadam Latvijas Mākslas Akadēmijā. Projekta plānotais finansējums ir 404 

820.93 eiro, no kuriem ESF finansējums – 362 436.17 eiro un valsts budžeta 
līdzfinansējums – 42 384.76 eiro 
 

404 843 

Latvijas Mākslas akadēmija (Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studiju 
programmas īstenošanai otrā kārta) 

(Projekts Nr. 1DP/1.1.2.1.1/11/IPIA/VIAA/006) 
Projekts „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studiju programmu īstenošanai 
otrā kārta” ir paredzēts Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistratūrā studējošo atbalstam. Tā 
mērķis ir sekmēt studiju norisi un palielināt augsti kvalificētu maģistra grāda ieguvušo 

speciālistu skaitu. Projekta tiešās mērķa grupas Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra 
programmā studējošie un maģistra grāda pretendenti. Projekta aktivitāte: Mērķstipendijas 
nodrošināšana maģistrantam. Projekta sagaidāmie rezultāti –33 LMA maģistra programmā 
studējošie saņems ESF mērķstipendijas un 33 no mērķstipendijas saņēmušajiem iegūs 

maģistra grādu. Projektu īstenos Latvijas Mākslas akadēmija un tās sadarbības partneris – 
Rīgas Tehniskā universitāte. Projekts tiks realizēts no 2011. līdz 2015. gadam Latvijas 
Mākslas Akadēmijā. Projekta plānotais finansējums ir 141 777.84 eiro, no kuriem ESF 
finansējums – 126 933.70 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums – 14 844.14 eiro 

 

141 778 

Kopā 1 671 511 



Eiropas Savienības fondu ieguldījumu ietekmes efektivitātes izvērtējums kultūrizglītības sektorā Kultūras ministrijas un 
Izglītības un zinātnes ministrijas f inansētajās  profesionālās vidējās izglītības iestādēs un Kultūras ministrijas f inansētaj ās 

augstākās izglītības iestādēs 

183 

 

 

Kopsavilkums par 2.3.1.1.1. apakšaktivitātē īstenotajiem projektiem 

Projekta īstenotājs un projekta nosaukums 
Kopējās 

investīcijas, 
EUR 

Latvijas Mākslas akadēmija (Latvijas Mākslas akadēmijas dalība Milānas 
Starptautiskajā mēbeļu mesē, SaloneSatellite 2015) 

(Projekts Nr. 2DP/2.3.1.1.1/15/APIA/LIAA/182) 
"Salone Satellite, Milānas Starptautiskā mēbeļu mese 2015 14.04.-19.04.2015. Milāna, 
Itālija  
 

7 310 

Latvijas Mākslas akadēmija (Latvijas Mākslas akadēmijas pārstāvju dalība V.E. 

Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa valsts vizītēs Somijā, Norvēģijā un Austrijā)  
(Projekts Nr. 2DP/2.3.1.1.1/15/APIA/LIAA/378) 
1)Latvijas-Somijas biznesa forums 28.01.-29.01.2015. Helsinki, Somija 2)Latvijas -
Norvēģijas biznesa forums, t.sk. diskusija "Izglītības nozīme inovatīvu uzņēmumu radīšanā, 

veicinot start-up kopienu" Oslo, Norvēģija 3)Latvijas-Austrijas biznesa forums,t.sk. 
diskusija "Uzņēmējdarbība Austrijā" 08.04.-09.04.2015. Austrija, Vīne 
 

4 179 

Latvijas Mākslas akadēmija (Latvijas Mākslas akadēmijas dalība LR Ārlietu ministra 

E.Rinkēviča vizītē Apvienotajos Arābu Emirātos) 
(Projekts Nr. 2DP/2.3.1.1.1/15/APIA/LIAA/927) 
LR Ārlietu ministra E.Rinkēviča vizīte Apvienotajos Arābu Emirātos  
 

1 370 

Kopā 12 659 

 

Kopsavilkums par 1.2.1.1.2. apakšaktivitātē īstenotajiem projektiem 

Projekta īstenotājs un projekta nosaukums 

Kopējās 

investīcijas, 
EUR 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs (Profesionālās kultūrizglītības pedagogu 
tālākizglītība) 

(Projekts Nr. 1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/005) 
Projekta mērķis ir paaugstināt profesionālajā ievirzē un profesionālajā vidējā kultūrizglītībā 
iesaistīto pedagogu un prakses vadītāju kompetenci atbilstoši mūsdienīgām darba tirgus 
prasībām un sabiedrības vajadzībām. Kultūras un radošās industrijas izglītības centrs 

(turpmāk – KRIIC) projekta ietvaros 2100 kultūrizglītības pedagogiem piedāvās 
tālākizglītības pasākumu kopumu, akcentējot informācijas tehnoloģiju pielietojumu mācību 
procesā, radošās industrijas aspektu integrāciju mācību saturā, daudzveidīgu mācību 
metožu pielietojumu darbā ar audzēkņiem. Projekts aptvers profesionālās kultūrizglītības 

pedagogus visos Latvijas plānošanas reģionos. Projekta kopējais norises laiks ir 36 
mēneši. Tālākizglītības kursu īstenošanā plānots sadarboties ar Latvijas augstskolām, 
nozares darba tirgu, kā arī piesaistīt lektorus, meistarklašu un radošo darbnīcu vadītājus no 
Dānijas, Igaunijas, Somijas un Eiropas profesionālajām asociācijām. Mācību laikā uzsvars 

tiks likts uz teorētisko nodarbību apvienošanu ar praktiskajām nodarbībām, inovatīvu, 
starpdisciplināru pieeju un saiknes nostiprināšanu starp darba tirgu un profesionālo 
kultūrizglītību. Projekta kopējais finansējums ir 1 848 861.23 EUR, no kuriem 1 571 532.03 
EUR ir ESF finansējums un 277 329.20 EUR ir valsts līdzfinansējums. 

 

2 137 454 

Kopā 2 137 454 

 

 

 

 


